

DICTIONNAIRE de management de projet

Plus de 1 400 termes français définis et analysés,
avec leur équivalent en anglais

Table de correspondance Français | Anglais | Allemand
| Espagnol | Portugais | Ukrainien | Russe

15 graphes d'enchaînement des termes

43 figures



afnor
ÉDITIONS

DICTIONNAIRE de management de projet

Plus de 1 400 termes français définis et analysés,
avec leur équivalent en anglais

Table de correspondance Français | Anglais | Allemand
| Espagnol | Portugais | Ukrainien | Russe

15 graphes d'enchaînement des termes

43 figures



© AFNOR 2010

ISBN 978-2-12-484351-0

Couverture : création AFNOR Éditions – Crédit photo © 2010 Fotolia



Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1^{er} juillet 1992 - art. L 122-4 et L 122-5, et Code Pénal art. 425).

AFNOR - 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tél. : +33 (0)1 41 62 80 00 – Fax : +33 (0)1 49 17 90 00 – www.afnor.org

Sommaire

Remerciements	VII
Avertissement au lecteur	IX
Introduction	XI
Dictionnaire de management de projet de A à Z	1
Graphes	263
Figures	325
Liste des acronymes Français/Anglais	365
Table de correspondance Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Portugais/ Ukrainien/Russe.....	379

Remerciements

L'AFITEP souhaite remercier vivement :

- Monsieur Hervé Courtot, vice-président de l'AFITEP en charge des référentiels, animateur de la commission « Terminologie » et coordonnateur de cette cinquième édition. Responsable du groupement « Animation et Soutien aux projets » à Orange France – DTF/DRIMS.
- Tous les membres de la commission à savoir :
 - Monsieur Abdelhamid Boulenouar, membre et ancien administrateur de l'AFITEP, administrateur à la Faculté des Sciences et de l'école d'ingénieurs IFIPS de Paris XI, membre de la commission enseignement supérieur du MEDEF IDF, enseignant le management de projet à Paris XI et directeur de la société CMS Informatique.
 - Monsieur Fernand Castro, *Estimation-Cost Control & Scheduling* – Groupe Arkema.
 - Monsieur Serge Chantreuil, membre et administrateur de l'AFITEP, chef de projet et ingénieur Qualité-Méthodes à Technip Paris.
 - Monsieur Bélaïd Hafid, membre et ancien secrétaire général et administrateur de l'AFITEP, ancien rédacteur en chef de la revue *La Cible*, et consultant et maître de conférences associé à l'Université Paris XIII.
 - Monsieur Robert Hierholtz, membre de l'AFITEP, membre du PMI, expert en management de projet auprès d'AFNOR, secrétaire du groupe de travail sur la terminologie de l'ISO, et consultant.

VIII *Dictionnaire de management de projet*

- Monsieur Jean-Luc Perrin, membre de l'AFITEP et de l'AACE, administrateur du GGI, ancien vice-président d'INGETEF (ingénieurs-économistes), ancien responsable du service Économie-Évaluation du Centre technique du papier, chargé de cours et ancien professeur associé à Grenoble INP.
- Monsieur Marc-Noël Vandamme, responsable du département Méthodes et Contrôle interne – Total Raffinage Marketing, et chargé de cours à Grenoble INP.

Cet ouvrage leur est dédié en hommage à leur investissement personnel conséquent et à l'importante tâche de révision qu'ils ont accomplie au cours de ces cinq dernières années. Leur implication a été déterminante pour la réalisation de cette nouvelle édition.

L'AFITEP souhaite également associer à ses remerciements :

- Monsieur Gérard Vezie, pour la création et la mise à jour d'un espace dédié aux travaux de la commission sur le site internet de l'AFITEP.
- Ceux qui ont permis que soient élaborées les premières éditions et ceux qui les ont enrichies par leurs remarques et suggestions.
- Les personnes qui ont bénévolement préparé la traduction de cette terminologie dans leur langue.
- Tous ses membres qui ont soutenu ce travail et y ont participé, œuvrant ainsi pour que le management de projet trouve dans le monde une expression commune qui laisse place aux diverses cultures nationales.

L'AFITEP serait reconnaissante aux lecteurs qui auraient des remarques, des critiques ou des suggestions à lui formuler sur cette cinquième édition, de bien vouloir les lui adresser à l'adresse suivante :

AFITEP

60-62, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 Paris

Tél. : 33 (0)1 55 80 70 60.

Fax : 33 (0)1 55 80 70 69.

Web : www.afitep.fr

Courriel : info@afitep.fr

Avertissement au lecteur

Comme pour les deux dernières éditions, il a été choisi d'adopter un classement strictement alphabétique (comme tout dictionnaire classique), et non un regroupement thématique.

Pour chaque terme en entrée, sont juxtaposés systématiquement, sa forme abrégée (quand elle existe) et son équivalent en anglais.

Certains mots en anglais, fréquemment utilisés tels quels, sont pris comme entrées et renvoient à leur équivalent français.

Comme pour les éditions précédentes, les auteurs ont considéré qu'il était inutile de définir des termes, mêmes utilisés fréquemment dans le cadre d'un projet, lorsque leur sens usuel est sans ambiguïté, excepté ceux pour lesquels le management de projet retient une signification différente ou plus spécifique que l'usage commun.

De même, les mots trop généraux de la précédente édition ou propres à un domaine de connaissances ont été supprimés.

Les différences avec d'autres terminologies existantes sont signalées et documentées sous forme de notes.

Dans les définitions, **les mots écrits en gras** renvoient à un terme associé défini dans ce même dictionnaire.

Il a été acté également de donner des définitions aussi courtes que possible, complétées par des notes pour préciser d'autres significations possibles du terme, pour détailler certains points particuliers, pour souligner des particularités ou pour préciser le contexte d'utilisation ou la prescription d'usage pour l'emploi du terme.

Lorsque cela peut apporter un éclairage complémentaire pertinent à la définition, des exemples pratiques d'application ou des illustrations sont parfois donnés et font l'objet d'un renvoi dans le corps de la définition.

Certains termes relevant d'autres disciplines (exemple : gestion des ressources humaines, mathématiques et statistiques, informatique, etc.) n'ont été retenus que dans la mesure où ils sont souvent utilisés en management de projet, ou pour expliciter le sens particulier qui leur est donné dans ce domaine.

Les mots et les définitions qui y figurent proviennent de diverses sources : françaises, étrangères et internationales. Le plus souvent possible, ce sont les définitions normalisées qui ont été retenues, ou celles issues des documents de référence des organismes spécialisés en gestion de projet (IPMA, PMI, etc.), voire celles données dans les référentiels sectoriels.

Pour les définitions reproduites en l'état, la définition est suivie entre parenthèses du nom de son auteur et de la référence du document (exemple : *AFNOR, FD X 50-117*).

Introduction

Le management de projet a connu, ces dernières années, d'importantes évolutions, tant dans le champ d'application que dans les méthodes et les pratiques. Une refonte de la 4^e édition de ce dictionnaire, parue chez le même éditeur en 2000, s'avérait donc nécessaire.

Pourquoi cette évolution ?

Au cours de ces travaux, force a été de constater que certains concepts étaient employés avec des sens multiples, que certaines définitions semblaient incomplètes, ambiguës, difficiles à assimiler, que de nouveaux termes avaient fait leur apparition ou avaient été omis, et que certains domaines n'avaient pas été abordés ou pas suffisamment développés.

Pour tenir compte de ces évolutions et faciliter l'adoption d'un langage commun, il était donc indispensable de revoir la terminologie existante, de la mettre en conformité avec les textes normatifs en vigueur et les documents de référence en management de projet, tant sur le plan national qu'international, et de contribuer à son enrichissement, autant que nécessaire.

À qui d'adresse ce dictionnaire ?

Ce dictionnaire vise un large public. Il s'adresse non seulement à tous les professionnels des métiers faisant appel au management de projet, aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, aux équipes-projets, aux gestionnaires de projet, aux fonctions support (méthodes, qualité, audit, etc.), aux chargés d'affaires et aux spécialistes du financement des projets, mais également à tous les acteurs concernés, à un titre ou à un autre, par le management de projet (consultants, éditeurs de logiciels, documentalistes, professeurs et étudiants, chercheurs, concepteur de sites internet, etc.).

Pourquoi utiliser ce dictionnaire ?

Cette nouvelle édition vise à :

- expliciter et améliorer la clarté des concepts utilisés dans le cadre de la gestion d'un projet ou d'un programme ;
- réduire les ambiguïtés de sens ;
- proposer des définitions correspondant à l'usage le plus courant des termes analysés ;
- prendre en compte les documents de référence (normes, référentiels sectoriels, corpus de connaissances, etc.) ;
- fournir un référentiel commun pour les travaux de normalisation et les certifications en management de projet.

Elle a été conçue comme un outil qui vise à aider les différents acteurs d'un projet à mieux comprendre la terminologie liée à la conduite d'un projet.

Quelles sont les thématiques abordées ?

Une des évolutions importantes réside dans l'ajout de nouvelles thématiques (analyse de projet, management des risques, etc.) et dans la refonte complète des thématiques existantes (informatique, qualité, mathématiques et statistiques, planification, GRH, etc.).

Les thématiques traitées, au nombre de quinze, sont les suivantes :

1. Termes généraux sur le management de projet et sur l'analyse fonctionnelle/analyse de la valeur
2. Termes sur la planification et le management des délais
3. Termes d'estimation et de coûtenance
4. Termes de l'analyse de projet
5. Termes sur l'évaluation économique et financière d'un projet
6. Termes juridiques et contractuels dans le cadre d'un projet
7. Termes sur le management de la qualité d'un projet
8. Termes sur la communication dans les projets
9. Termes sur le management des risques d'un projet
10. Termes sur les achats dans les projets et la gestion des approvisionnements
11. Termes d'ingénierie
12. Termes sur les travaux et la mise en route d'une installation
13. Termes sur l'organisation et la gestion des ressources humaines d'un projet
14. Termes sur les mathématiques et les statistiques
15. Termes d'informatique

Ces quinze thématiques vous sont proposées sous forme de « graphes » aux pages 263 à 324 (*dans les graphes, les mots suivis d'un astérisque (*) renvoient à un terme associé défini dans le dictionnaire*).

Le choix des termes et des définitions a été effectué en fonction de l'usage le plus courant et de façon à être le plus possible en conformité avec les normes françaises publiées dans le domaine du « management de projet » et les divers documents officiels en vigueur au jour de la publication.

Que contient ce dictionnaire ?

Cette cinquième édition comporte, comme la précédente, deux parties :

- la première partie constitue le dictionnaire proprement dit, donnant la définition des termes utilisés en management de projet ;
- la seconde regroupe les quinze graphes visualisant l'enchaînement des termes relatifs à chaque thématique traitée, les figures, une liste d'acronymes utilisés en management de projet et la table de correspondance linguistique donnant la traduction des termes en anglais, allemand, espagnol, portugais, ukrainien et russe.

Hervé COURTOT

Membre du Conseil d'administration,
vice-président en charge des référentiels,
responsable de la commission « Terminologie »

**Dictionnaire
de management de projet
de A à Z**

A

Acceptation

Acceptance

Acte par lequel le signataire considère que les travaux ou les services qui lui sont soumis lui conviennent.

Acceptation du risque

Risk acceptance

Décision de faire face aux conséquences d'un risque.

Note : Le Project Management Institute (PMI) propose quant à lui la définition suivante : « L'utilisation de cette technique du processus de planification des stratégies de réponse indique que l'équipe de projet a décidé de ne pas modifier le plan de projet pour pallier un risque, ou n'est pas en mesure de déterminer une autre stratégie de réponse adéquate » (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Acceptation mécanique

Mechanical acceptance

Document signé conjointement par l'**exploitant**, le responsable du **projet**

représentant le **maître d'ouvrage** et le bureau d'études du **maître d'œuvre**, constatant l'**achèvement mécanique**.

Note 1 : Il énumère d'une façon exhaustive :

- les travaux de finition liés aux essais de réception et restant à exécuter – pour qu'il y ait acceptation mécanique, il faut que ces **réserves** soient légères ;
- les **modifications** nécessaires demandées par l'**exploitant**.

Note 2 : Après avoir fait l'objet d'une proposition de **modification** par le **maître d'œuvre** et obtenu l'accord du responsable du projet, les travaux correspondants sont lancés en exécution.

Note 3 : Voir aussi **achèvement mécanique** et **réception mécanique**.

Note 4 : Voir figure 10, page 335.

Accessoire

Bulk, Part

1. Équipement non itémisé destiné à relier des **équipements itémisés**.

2. Équipement devant être défini pour chaque métier au sein d'un projet déterminé.

Accompagnement

Coaching

Fait d'accompagner une personne ou une équipe, sous la forme d'une série d'entretiens avec un **mentor** (*coach*), dans le but de développer son potentiel et ses performances professionnelles (*Fédération francophone du coaching*).

Note 1 : Les deux grandes familles du coaching sont l'accompagnement individuel et le coaching d'équipe.

Note 2 : Voir **parainage**.

Accord de confidentialité

Voir **clause de confidentialité**.

Accord de gré à gré

Mutual agreement

Accord entre deux parties, convenu en dehors du processus strict d'**appel d'offres**.

Note : L'Administration a, dans certains cas, la possibilité de passer des marchés de gré à gré, c'est-à-dire de choisir librement un entrepreneur après une mise en concurrence préalable des **fournisseurs** éventuels.

Accord pour paiement

Payment approval

Accord attestant que le signataire constate que l'**approbation** de **facture** a été donnée par le responsable habilité et que la facture a été vérifiée.

Note : Le **coûteneur** doit donc suivre, selon le **code des coûts**, tous les accords de paiement visés par le chef de projet.

Accusé de réception d'une commande

Acknowledgement of receipt of a purchase order

Document adressé par un **fournisseur** pour confirmer à l'**acheteur** la bonne réception d'une **commande**.

Achat

Ordering, purchasing

Ensemble des activités du processus « Achat et approvisionnement », consistant à :

- définir et mettre en œuvre les stratégies de segment ;
- évaluer les **fournisseurs** ;
- négocier avec les fournisseurs ;
- passer et suivre les **contrats** (*FD X 50-128*).

Note : Dans le cas particulier d'achat interne dans un groupe, la prestation est généralement valorisée.

Achat du terrain

Land cost

Investissement nécessaire à l'acquisition du terrain où sera construit l'**ouvrage**.

Note 1 : Cette notion intervient surtout pour les **unités** dites « **grass roots** ».

Note 2 : Les dépenses relatives à l'achat du terrain ne sont généralement pas prises en compte dans la décomposition type d'un investissement industriel.

Achats locaux

Local purchase

En management de projets internationaux, **activités** qui devront être effectuées par des entreprises locales, dans le cadre d'un contrat de **maîtrise d'œuvre** laissant au **maître d'œuvre** la responsabilité de l'ensemble.

Note 1 : Ils résultent souvent d'un **transfert de technologie** antérieur et sont souvent imposés par le **client**.

Note 2 : Voir aussi **dépense locale**.

Acheteur

Purchaser

Personne responsable du **processus achat** et qui met en œuvre la **politique achat**.

Note : L'acheteur public (ou pouvoir adjudicateur) est assujéti au Code des marchés publics.

Achèvement

Close out

Voir **fin**.

Achèvement au plus tard

Late finish

Voir **date de fin au plus tard**.

Achèvement au plus tôt

Early finish

Voir **date de fin au plus tôt**.

Achèvement mécanique

Mechanical completion

Fin de l'ensemble des **travaux**, permettant la **préparation à la mise en route**.

Note 1 : Il est admis que certaines finitions, reprises, etc., dont la nécessité n'apparaîtra qu'au démarrage, peuvent être effectuées après l'achèvement mécanique.

Note 2 : Cet **événement** fait généralement l'objet d'un procès-verbal appelé **acceptation mécanique** ou certificat d'acceptation mécanique, qui est un des **jalons** importants de la **réalisation**.

Note 3 : Voir figure 10, page 335.

Achèvement réel

Actual finish

Voir **date de fin réelle**.

Acompte

Down payment

Avance de trésorerie faite par le **client** à un **fournisseur** dans le cadre d'un **contrat** ou d'une **commande**.

Note 1 : Lors du paiement des biens ou des prestations, cette avance est déduite.

Note 2 : L'acompte obéit à des règles de comptabilité bien précises.

Acteur-métier

Departmental project player

Acteur-projet rattaché à un métier donné dans l'organisation d'un **organisme**.

Note : Voir figure 2, page 328.

Acteur-projet

Project member

Personne physique ou morale qui :

- prescrit, apporte son soutien, achète, évalue, réoriente, voire arrête le projet (**client, maître d'ouvrage, commanditaire, partenaires du projet, destinataires, etc.**) ;
- pilote le projet (**responsable de projet, maître d'œuvre, directeur de projet, coordinateur de projet, etc.**) ;
- réalise le projet (**assistant chef de projet, membre de l'équipe-projet, acteur-métier, etc.**) ;
- entoure le projet (tiers, **bureau des projets, etc.**).

Note 1 : Les acteurs-projets sont inclus dans les **parties prenantes**.

Note 2 : La participation des acteurs-projets est souvent formalisée de manière contractuelle.

Note 3 : Selon la nature du projet, sa taille, sa localisation, etc., le nombre et le type d'acteurs peuvent être variables.

Note 4 : Pour chacun d'eux, le temps consacré au projet peut être différent et peut évoluer au cours du **cycle de vie du projet**.

Note 5 : Les acteurs-projets contribuent au projet par leurs compétences spécifiques ou par leur expertise, mais aussi en manifestant leur soutien et en exprimant clairement leurs attentes.

Note 6 : Ils sont parfois appelés **contributeurs**.

Note 7 : Voir figure 2, page 328.

Actif circulant

Current asset

Actif détenu par l'organisme et destiné à ne pas y rester durablement.

Note : Il regroupe principalement : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement, l'encaisse (si elle est positive).

Actif immobilisé

Fixed asset

Actif nécessaire à l'exploitation durable de l'organisme et qui ne se consomme pas par le premier usage.

Note 1 : On distingue les immobilisations corporelles, incorporelles et financières.

Note 2 : La diminution de la valeur des immobilisations est constatée par la technique de l'amortissement et de la provision.

Note 3 : Les choix comptables au niveau de l'actif immobilisé peuvent avoir un impact non négligeable sur certains critères comptables et financiers de l'entreprise (résultat, solvabilité, etc.).

Action corrective

Corrective action

Action entreprise pour éliminer les causes d'une **non-conformité**, d'un **défaut** ou de tout autre événement indésirable existants, pour empêcher leur renouvellement (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : En management de projet, les actions correctives sont entreprises pour répondre aux exigences du **plan de management du projet**.

Action préventive

Preventive action

Action entreprise pour éliminer les causes d'une **non-conformité**, d'un **défaut** ou de tout autre événement indésirable potentiels pour empêcher qu'ils ne se produisent (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité potentielle (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : Une action préventive est entreprise pour empêcher l'occurrence, alors qu'une **action corrective** est entreprise pour empêcher la réapparition (*NF EN ISO 9000*).

Note 3 : Les actions préventives constituent un élément important du **plan de management des risques** du projet.

Activité

Activity

Ensemble de **tâches** qui consomment du temps et des **ressources**, et dont l'exécution est nécessaire pour obtenir, ou contribuer, à la réalisation d'un ou de plusieurs résultats.

Note 1 : Elle dépend du niveau de détail recherché lors de l'élaboration de l'**organigramme des tâches**.

Note 2 : En planification, le terme « tâche » est souvent considéré comme une activité ou un groupe d'activités.

Note 3 : Elles sont souvent qualifiées comme suit :

- activité aboutissant à un jalon (*milestone activity*) ;
- activité achevée (*completed activity*) ;
- activité clé (*key activity*) que l'on désire faire apparaître particulièrement (pour les **tableaux de bord**, par exemple) ;
- activité critique (*critical activity*) située sur le **chemin critique** ;
- activité datée (*scheduled activity*) ;
- activité en cours (*in-progress activity*) ;
- activité-interface (*interface activity*), frontière entre deux **systèmes de gestion de projet** analysables, soit ensemble (consolidation), soit séparément en conservant la **date** de ces activités en interface ;
- activité fictive (*dummy activity*) – terme de la **méthode PERT** correspondant à un sous-ensemble de **liaisons** confondues, telles que leurs **événements**, de début ou de fin, participent à deux **étapes** différentes. Ce terme n'a pas d'usage dans les méthodes de représentation où toutes les liaisons sont individualisées ;
- activité liée (*tied activity*).
- activité sous-critique (*near critical activity*) – en théorie, l'activité sous-critique a une **marge totale** légèrement supérieure à celle du chemin critique. Pour un **chef de projet**, c'est une activité qui n'est pas située sur le **chemin critique** et dont la marge totale a une faible valeur positive. En effet, il considère que toute activité de marge totale négative est critique,

même si elle ne l'est pas nécessairement en théorie ;

- activité prévue (*planned activity*).

Actualisation

Discounting

Procédé consistant à déterminer la valeur d'aujourd'hui de flux financiers qui seront payés ou reçus dans le futur.

Note 1 : L'actualisation permet de comparer des sommes reçues ou versées à des dates différentes.

Note 2 : Elle est l'inverse de la capitalisation qui permet de déterminer la valeur future d'une somme placée à un **taux d'intérêt** donné.

Actualisation des prix

Price adjustment, cost escalation

Réévaluation globale du prix initial d'un **produit**, d'une **proposition** ou d'un marché, effectuée à un moment donné pour tenir compte de l'évolution de paramètres économiques (**indices**), depuis la date où le prix initial a été calculé (date de référence) jusqu'à la date fixée pour l'actualisation.

Note : Contrairement à une **formule de révision de prix**, une **formule d'actualisation de prix** n'a pas de partie fixe.

Adjudicateur

Voir **acheteur**.

Administration des commandes

Procurement management

Mission qui inclut, à partir de la mise en vigueur de la **commande**, des activités de suivi relance, inspection, vérification des demandes d'acomptes, organisation du transit, et éventuellement, la clôture des commandes.

Note : On dit aussi « gestion des commandes ».

Administration du contrat

Contract management

Processus consistant à gérer le **contrat** et les relations entre un **acheteur** et un **fournisseur** (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ce processus permet d'examiner et de documenter les performances passées ou présentes d'un vendeur, afin de définir les **actions correctives** nécessaires et d'établir une base de relations futures avec lui.

Note 2 : Il consiste également à maîtriser les modifications concernant ce contrat et, au besoin, à gérer les relations contractuelles avec l'acheteur extérieur du projet.

Affaire

Business, transaction, deal, job

Ensemble d'engagements ou d'intentions d'engagements contractuels entre un **fournisseur** et un **client** (*FD X 50-115*).

Note 1 : Une affaire commence au moment où une action commerciale est initialisée avec un client identifié et pour une prestation précise.

Note 2 : Une affaire comporte en général :

- l'avant-vente, qui comprend l'élaboration de l'offre et la négociation et va jusqu'à la signature du **contrat** ;
- l'exécution du contrat qui commence dès la signature du contrat (début du projet) et s'achève lorsque la garantie est terminée et que tous les paiements attendus ont été effectués (fin du projet).

Note 3 : Côté fournisseur, cet engagement est généralement porté par un **ingénieur d'affaire**.

Note 4 : En général, le concept d'affaire intègre des préoccupations dépassant le cadre du projet, en particulier la

prospection, la préparation de la proposition (ou offre), la négociation, ainsi que, après la réalisation, la fidélisation du client dans le cadre de l'après-vente, alors que pour un **maître d'ouvrage**, les affaires peuvent n'être que des éléments du projet.

Affectation d'une ressource

Resource assignment, resource loading

Accord formalisé pour affecter une **ressource** à une **tâche**.

Note 1 : On dit aussi « allocation d'une ressource » ou « attribution du travail ».

Note 2 : Une même ressource peut être affectée à plusieurs tâches d'un même projet (ou de projets différents). Plusieurs ressources peuvent être affectées à une même tâche.

Note 3 : Cette affectation est complétée par l'**intensité d'utilisation d'une ressource** et par son calendrier d'utilisation.

Note 4 : L'affectation d'une ressource à une tâche peut prendre plusieurs formes (selon la relation : **charge de travail** = **durée** de la tâche × **intensité d'utilisation des ressources**) :

- la tâche est définie par une durée et une intensité d'utilisation des ressources – ainsi, la charge de travail pour les ressources est déduite de leur calendrier ;
- la tâche est définie par une durée et une charge de travail pour les ressources – ainsi, l'intensité d'utilisation des ressources est déduite de leur calendrier ;
- la tâche est définie par une intensité d'utilisation des ressources et une charge de travail pour les ressources – ainsi, la durée est déduite de ces deux éléments et du calendrier.

Note 5 : Le cumul des affectations de la ressource aux différentes tâches est représenté à l'aide de l'**histogramme de la ressource**.

Aitiographie

Aitiography

Technique de schématisation pour représenter graphiquement les actions, selon leurs constituants, leurs moyens, et leurs produits, quelle que soit la complexité de leurs interactions (*FD X 50-109*).

Note 1 : Elle permet de définir le **programme** et de lancer la **planification**.

Note 2 : Voir figure 32, page 355.

Aléa

Hazard

Événement identifiable, mais dont la probabilité d'apparition n'est pas quantifiable (*FD X 50-117*).

Note 1 : Les aléas peuvent être d'origines réglementaires, techniques, naturels, institutionnels, etc.

Note 2 : Classiquement, l'aléa est défini comme un événement qui dépend du hasard, une éventualité presque toujours défavorable.

Aléatoire

Random event

Événement dont l'**occurrence** est susceptible de prendre un certain nombre de valeurs, à chacune desquelles est attachée une **distribution de probabilités**.

Allocation d'une ressource

Resource allocation

Voir **affectation d'une ressource**.

Allotissement

Allotment

Opération qui consiste à répartir les marchandises ou les produits en lots ou à les

entreposer dans un ordre qui facilite leur identification, leur enlèvement ou leur distribution ultérieure.

Note 1 : Ce mode d'approvisionnement peut s'effectuer à partir d'une **commande** unique dite « commande allotie » ou à partir de plusieurs commandes à livrer en même temps en un même lieu.

Note 2 : L'allotissement permet de scinder un marché en plusieurs ensembles cohérents. Il est particulièrement recommandé pour des marchés complexes lorsque l'importance des besoins en travaux, en fournitures ou en services est susceptible de dépasser les capacités techniques ou financières d'une seule entreprise (*Code des marchés publics, 2006*).

Amélioration continue

Continuous improvement

Activité régulière permettant d'accroître la capacité à satisfaire aux **exigences** (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Le processus de définition des objectifs et de recherche d'opportunités d'amélioration est un processus permanent utilisant les constatations d'audit et les conclusions d'audit, l'analyse des données, les revues de direction ou d'autres moyens, et qui mène généralement à des actions correctives ou préventives (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : Voir **modèle de maturité**.

Note 3 : William Edwards Deming a présenté un modèle d'amélioration continue en juillet 1950, appelé « cycle de Deming » ou « PDCA » ou « roue de Deming ». Ce cycle comporte quatre étapes :

- *Plan* : préparer ;
- *Do* : développer ;
- *Check* : comprendre ;
- *Act* : agir.

Amélioration de la qualité

Quality improvement

Partie du **management de la qualité** axée sur l'accroissement de la capacité à satisfaire aux **exigences** pour la qualité (NF EN ISO 9000).

Note : Les exigences peuvent être liées à tout aspect, tel que l'**efficacité**, l'**efficience** ou la **traçabilité** (NF EN ISO 9000).

Amendement

Amendment

Évolution d'un **contrat**.

Note : Voir **avenant**.

Amortissement

Depreciation, amortization

1. Amortissement comptable (ou fiscal) : correspond au montant annuel de la **dépréciation** d'une valeur de l'actif comptable. Son mode de calcul est déterminé par les services fiscaux : base = valeur d'acquisition, durée = celle retenue par l'Administration, mode = choix selon le matériel entre linéaire (taux constant pendant toute la durée) ou dégressif (taux supérieur pendant les premières années, inférieur, ensuite). Il doit obligatoirement être pris en compte (en particulier dans les calculs de **rentabilité**) et permet de calculer le **coût de revient** comptable.
2. Amortissement économique : calculé par l'entreprise elle-même, de la façon qu'elle juge opportune, pour ses propres services. Il sert à calculer le **prix de revient**. Sa base peut être la valeur de remplacement, sa durée égale à celle estimée par l'entreprise ou le fournisseur, son mode accéléré en cas de progrès technique rapide (obsolescence). Il n'est pas admis par les services fiscaux. Dans les calculs de rentabilité

l'amortissement économique a un sens particulier repris dans la définition ci-après.

3. Amortissement financier (sens dérivé) : correspond aux remboursements d'un emprunt (**capital** + intérêt) visant à l'extinction graduelle d'une dette.

Amortissement dégressif

Accelerated depreciation

Méthode d'**amortissement** comptable permettant de constater une **dépréciation** plus forte au cours des premières années et moins les années suivantes.

Note 1 : L'amortissement annuel est un pourcentage fixe de la valeur du bien en début d'année.

Note 2 : Par rapport à l'**amortissement linéaire**, cette méthode présente l'avantage de permettre au cours des premières années :

- une récupération plus rapide des sommes engagées et, par conséquent, une diminution des risques ;
- une réduction de la part des impôts avec certaines restrictions apportées par le législateur.

Amortissement économique

Equivalent investment cost

Annuité constante équivalente à la dépense d'**investissement**.

Note 1 : C'est l'annuité constante au moyen de laquelle il serait possible de rembourser, en n années, un investissement qui aurait été financé par un emprunt sur un nombre d'années égal à la **durée de vie** de l'investissement, et à un taux égal au **taux d'actualisation**.

Note 2 : L'annuité d'amortissement économique est plus élevée que l'annuité d'amortissement comptable calculée sur

le même nombre d'années, car elle comprend non seulement une partie représentant la dépréciation de l'équipement, mais aussi une partie représentant la rémunération du capital.

Note 3 : L'amortissement économique doit être calculé sur la durée de vie totale prévue pour l'investissement (ce qui n'est pas toujours de même pour l'amortissement comptable).

Note 4 : Il est égal à la différence entre le **coût de revient économique** et les **frais d'exploitation** (annuel ou unitaire).

Amortissement linéaire

Straight line depreciation

Méthode d'**amortissement** comptable à **annuités constantes**.

Note 1 : Il suppose que les charges d'amortissement sont réparties par fractions annuelles égales sur toute la durée de vie théorique du bien.

Note 2 : L'annuité d'amortissement est constante chaque année, sauf lorsque l'année n'est pas entière (lors de l'année d'achat ou de l'année de cession), auquel cas il est calculé au *prorata temporis*.

Analyse coûts-avantages

Cost-benefit analysis

Comparaison des coûts (dépenses monétaires et éléments non monétaires nécessaires à la mise en œuvre du projet) aux avantages (ensemble des satisfactions apportées par le projet à ses bénéficiaires).

Note 1 : Il existe plusieurs types d'analyses :

- l'analyse coût-bénéfice (résultats appréhendés en termes monétaires) ;
- l'analyse coût-efficacité (résultats appréhendés en termes d'unités physiques) ;

- l'analyse coût-utilité (affectation d'utilités aux unités physiques) ;
- l'analyse des effets (appelée parfois **analyse d'impacts**).

Note 2 : Parmi les éléments non monétaires constitutifs des coûts, il est possible de mentionner :

- le recours aux mesures réglementaires ;
- les inconvénients subis par autrui ou la détérioration du milieu environnemental ;
- les **coûts d'opportunité** qui indiquent les avantages qu'un autre usage des mêmes ressources aurait permis d'obtenir.

Analyse de Bayes

Bayes' analysis

Démarche logique permettant de calculer ou réviser la probabilité d'une hypothèse.

Note : Cette démarche est aussi appelée « inférence de Bayes ».

Analyse du cycle de vie (ACV)

Life-cycle analysis

Compilation et évaluation des entrants et des sortants, ainsi que des impacts potentiels sur l'environnement d'un système de produits au cours de son cycle de vie (*NF EN ISO 14040*).

Note : L'analyse du cycle de vie se déroule en quatre phases :

- Définition des objectifs et du cadre de l'analyse de cycle de vie (*ISO 14041*).
- Inventaire du cycle de vie (*ISO 14041*).
- Évaluation de l'impact du cycle de vie (*ISO 14042*).
- Interprétation du cycle de vie (*ISO 14043*).

Analyse de la cause fondamentale

Root cause analysis

Technique analytique permettant de déterminer la raison sous-jacente fondamentale qui génère un écart, un défaut ou un risque. Une cause fondamentale peut être sous-jacente à plusieurs écarts, défauts ou risques (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Analyse de la demande

Demand analysis

Phase préalable de collecte d'informations, portant sur les objectifs poursuivis par le **demandeur** et les résultats attendus, sur le contexte et les problèmes rencontrés.

Note 1 : L'analyse de la demande est réalisée en phase amont du projet lors de l'**étude d'identification**.

Note 2 : Au regard des objectifs poursuivis par le demandeur, l'analyse de la demande contribuera à apprécier l'opportunité de lancer un projet et de vérifier sa pertinence. Elle est à la base de l'**étude d'opportunité**.

Analyse de la qualité

Quality analysis

Partie du **management de la qualité** axée sur la définition des **objectifs qualité** et la spécification des processus opérationnels et des ressources afférentes, nécessaires pour atteindre les objectifs qualité (*NF EN ISO 9000*).

Note : L'élaboration de **plans qualité** peut faire partie de la planification de la qualité (*NF EN ISO 9000*).

Analyse de la valeur (AV)

Value analysis (VA)

Méthode de compétitivité, organisée et créative, visant la satisfaction du besoin

utilisateur par une démarche spécifique de conception à la fois fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire (*NF X 50-152*).

Note : Elle est utilisée pour optimiser les coûts du **cycle de vie du projet**, gagner du temps, augmenter les bénéfices, améliorer la qualité, résoudre les problèmes et/ou utiliser les ressources plus efficacement.

Analyse de projet

Project analysis

Analyse consistant à identifier et à structurer les différentes composantes d'un **projet** en vue d'apprécier sa faisabilité et de préparer sa réalisation.

Note 1 : Elle peut recouvrir différents aspects : l'appréciation du projet (**évaluation préalable**) ou l'analyse technique du projet (**planification**).

Note 2 : L'analyse économique et financière d'un projet permet d'estimer sa viabilité financière et les coûts et les avantages qui lui sont associés. Elle comprend deux étapes : la construction des **variantes** et la comparaison des variantes.

Note 3 : L'analyse technique d'un projet permet d'estimer sa viabilité technique et de structurer et d'optimiser sa réalisation (en recourant aux **méthodes de structuration** et aux **méthodes de planification**).

Analyse de rentabilité

Profitability analysis

Étude ayant pour objet de comparer, par périodes de temps, les revenus aux dépenses du **projet** en vue de montrer les bénéfices attendus du projet.

Note : Voir **rentabilité**.

Analyse de sensibilité

Sensitivity analysis

Procédure systématique d'estimation des effets sur les résultats des méthodes et des données choisies (NF EN ISO 14040).

Note : Dans le cadre d'un **projet**, il s'agit souvent de l'analyse des variations de la **rentabilité** du projet en fonction des variations possibles de ses différents paramètres (coût d'investissement, prix de vente, etc.).

Analyse de sûreté

Safety analysis

Vérification de la conception d'un **ouvrage** par rapport à des critères de sûreté convenus entre les **parties prenantes** (normes, codes de calcul, règles de conception et de construction, textes réglementaires ou législatifs) (NF X 50-106-1).

Analyse de tendance

Trend analysis

Analyse consistant à examiner les **performances du projet** dans le temps pour déterminer si ces performances s'améliorent ou se dégradent par rapport au **référentiel du projet**.

Note 1 : Elle peut faire appel à des modèles mathématiques pour prévoir les résultats futurs sur la base de résultats historiques.

Note 2 : Elle utilise les données des périodes des **rapports d'avancement** antérieurs et projette le degré d'écart de ce paramètre à un moment futur, en supposant qu'aucune modification n'est apportée à l'exécution du projet.

Analyse des besoins

Needs analysis

Analyse consistant à définir de manière précise et exhaustive les besoins réels à

satisfaire et à les formaliser dans un document qui permettra la réalisation d'un produit ou d'un service répondant à ces besoins.

Note 1 : L'analyse des besoins est réalisée en phase amont du **projet** lors de l'**étude d'identification**.

Note 2 : Elle est à la base de l'établissement du **cahier des charges**.

Analyse des écarts

Variance analysis

Activité consistant à comparer l'ensemble des données réelles d'un **projet** (**contenu, coûts, durée**, etc.) aux données planifiées ou attendues, et à intervenir lorsque l'écart est jugé significatif.

Note : Les **écarts de coûts** et **écarts de délais** sont les plus fréquemment analysés, mais souvent les écarts par rapport au plan sur le contenu, les ressources, la qualité et les risques du projet sont aussi importants, voire davantage.

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM)

Strengths, weaknesses, opportunities, threats analysis (SWOT)

Analyse stratégique des forces et faiblesses internes d'un organisme, ainsi que des opportunités et des menaces liées à son environnement.

Note 1 : Cette analyse est très souvent appelée « analyse SWOT ».

Note 2 : Elle donne généralement lieu à l'élaboration d'une matrice, appelée « matrice SWOT », distinguant les opportunités et les menaces pour le projet (diagnostic externe) et les forces et les faiblesses de l'organisme (diagnostic interne).

Note 3 : Cette analyse peut être utilisée durant les différentes phases du **projet**.

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)

Failure modes, effects and criticality analysis (FMECA)

Méthode inductive de prévention qui permet, par simulation quantitative (connaissance de la gravité, de la probabilité d'occurrence et de la détectabilité), d'identifier l'effet d'un mode de **défaillance du projet** (et plus généralement applicable à un produit, à un service, à un procédé, etc.).

Analyse des risques d'un projet

Project risk analysis

Processus d'**identification**, d'**estimation** et d'**évaluation des risques d'un projet** afin de décider du traitement des risques retenus (*FD X50-117*).

Note 1 : Ce terme est aussi utilisé pour décrire le résultat de ce processus.

Note 2 : Ce processus comprend également des actions de mémorisation (rédaction de fiches de risques, création d'un catalogue de risques, etc.).

Analyse d'impact

Impact analysis

Analyse des effets (positifs et négatifs) d'un projet sur son environnement.

Note 1 : Ne pas confondre avec le terme **étude d'impact**.

Note 2 : L'évaluation de l'impact du cycle de vie (évaluation des impacts environnementaux) constitue la troisième étape de l'analyse du cycle de vie (ACV) d'un système de produits (NF EN ISO 14042). Elle a pour objectif d'évaluer les résultats de l'analyse de l'inventaire du cycle de vie d'un système de produits, afin de mieux comprendre leur signification environnementale.

Analyse du chemin critique

Critical path analysis

Voir **analyse logique du réseau**.

Analyse du soutien logistique (ASL)

Logistic support analysis (LSA)

Processus itératif ayant pour objectif de définir les exigences de moyens et de prestations de soutien du système, depuis sa conception jusqu'à son retrait de service, en garantissant le respect des **exigences** de disponibilité du système et en recherchant une optimisation du rapport service rendu sur coût de cycle de vie.

Note 1 : Elle constitue le noyau méthodologique du **soutien logistique intégré**.

Note 2 : Les tâches d'analyse du soutien logistique intégré doivent être ajustées en fonction des besoins et de la nature du projet.

Note 3 : C'est en 1973 que paraît la première version de la MIL-STD 1388 consacrée à l'analyse du soutien logistique (LSA, en anglais), qui décrit les tâches à réaliser et leur enchaînement.

Analyse factorielle

Factorial analysis

Technique d'analyse statistique pour identifier les facteurs ou des éléments sous-jacents à un ensemble de variables, afin d'expliquer leurs **corrélations**.

Analyse fonctionnelle (AF)

Functional analysis

Démarche qui décrit complètement les **fonctions** d'un **produit** et leurs relations, qui sont systématiquement caractérisées, classées et évaluées (*NF EN 1325-1*).

Note 1 : Si elle s'applique à la création ou à l'amélioration d'un produit, dans ce cas elle est l'étape fondamentale de l'**analyse de la valeur**. Appliquée au seul besoin, elle est la base de l'établissement du **cahier des charges fonctionnel**.

Note 2 : L'ordonnancement vise à classer les **fonctions de services** (parfois les **fonctions techniques** en cas de reconception) de manière logique et permettant d'identifier les relations de dépendance entre elles. La caractérisation consiste à énoncer les **critères d'appréciation**, préciser leurs **niveaux** et indiquer la **flexibilité**. La hiérarchisation permet d'évaluer l'ordre d'importance des fonctions. La valorisation (évaluation/pondération) des fonctions concrétise cet ordre d'importance par l'attribution à chacune d'elles d'un « poids » en valeur absolue ou relative, indépendamment des solutions.

Note 3 : Le document résultant est utilisé au stade de la conception pour que l'ouvrage puisse satisfaire les besoins d'exploitation, de maintenance et de dépannage. Ce document doit être validé par l'exploitant.

Analyse logique du réseau d'un projet

Project network analysis

Partie de l'**analyse technique** d'un projet consistant à identifier les **tâches** élémentaires du projet, à déterminer ensuite les **contraintes** de dates et de **dépendance** existant entre elles, et à représenter graphiquement l'enchaînement logique de ces tâches sous la forme d'un **réseau d'un projet**.

Note 1 : Cette analyse est généralement réalisée de manière itérative, afin d'optimiser l'**ordonnancement des tâches du projet**.

Note 2 : Cette analyse permet d'identifier les **tâches critiques** et les **tâches non critiques**, d'évaluer les **marges** et de déterminer le **chemin critique** du projet.

Analyse multicritère

Multicriteria decision making (MCD)

Méthode d'aide à la décision fournissant à un décideur des outils lui permettant de progresser dans la résolution d'un problème de décision où plusieurs points de vue, souvent contradictoires doivent être pris en compte.

Note 1 : Les méthodes d'analyse multicritère peuvent être divisées en trois grandes familles :

- la théorie de l'utilité multi-attributs ;
- les méthodes de surclassement ;
- les méthodes interactives.

Note 2 : L'objet de l'analyse multicritère est d'alimenter la réflexion du décideur dans sa recherche des meilleurs compromis.

Analyse préliminaire des risques (APR)

Preliminary risk analysis (PRA)

Analyse des risques réalisée lors des **études préliminaires** du projet.

Note : Ne pas confondre avec la méthode APR (analyse préliminaire de risques), ayant pour objet de mettre en évidence les principaux risques susceptibles d'être rencontrés lors de la conception de systèmes nouveaux. Elle est d'usage très général et principalement orientée vers la sécurité.

Analyse qualitative d'un risque

Qualitative risk analysis

Analyse d'un risque fondée sur une estimation subjective de probabilités de

variables qualitatives (exemple : le temps est bon, moyen ou exécrable) ou quantitatives (exemple : le nombre d'heures de travail nécessaires pour creuser un tunnel de 100 mètres est de 1 200 heures en valeur la plus probable, 1 500 heures en valeur maximale et 1 000 heures en valeur minimale) considérées comme essentielles pour le projet.

Analyse quantitative d'un risque

Quantitative risk analysis

Analyse d'un risque faite pour un **critère de risque** donné (exemple : la durée du projet) et destinée à obtenir une distribution de probabilités d'un indicateur associé à ce critère (exemple : la distribution de probabilité d'atteindre une date donnée de fin de projet), et ce, en exploitant toutes les informations obtenues par l'analyse qualitative.

Note : Deux analyses quantitatives, au moins, sont à réaliser : une analyse sur les délais et une analyse sur les coûts.

Analyse stratégique

Strategic analysis

Analyse du positionnement de l'**organisme** dans son environnement permettant de définir les axes possibles d'orientation et de développement de ses activités.

Note 1 : Elle débute généralement par un diagnostic interne et externe, se présentant souvent sous la forme d'une **analyse SWOT**.

Note 2 : Dans de nombreux cas, elle repose sur une analyse concurrentielle consistant à examiner les caractéristiques intrinsèques d'une activité pour comprendre les principales forces de la concurrence (analyse des cinq forces de Porter) et mettre à jour les variables stratégiques.

Note 3 : Parmi les concepts et les outils de l'analyse stratégique, il convient de mentionner : la chaîne de valeur, les matrices de portefeuille d'activités, la matrice BCG, la matrice Mc Kinsey, la méthode ADL, etc.

Analyse stratégique des projets

Strategic analysis of projects

Procédure permettant, à partir de la définition de la stratégie et des objectifs poursuivis par un organisme, d'apprécier les priorités relatives entre plusieurs projets.

Note 1 : Cette analyse permet de dépasser l'appréciation d'un projet pris isolément et favorise le choix de projets différents en situation de budget limité.

Note 2 : Elle fait appel à l'**analyse multicritère** et aux outils de l'**analyse stratégique**. La détermination des projets les plus prometteurs à engager en priorité s'effectue à partir de l'évaluation de leurs attraits et de leurs chances de succès.

Note 3 : Elle permet d'apprécier l'intérêt d'un **portefeuille de projets**.

Analyse SWOT

Voir **analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces**.

Analyse technique

Technical analysis

Analyse du projet consistant à définir de manière itérative l'ensemble de ses composantes, puis à les quantifier.

Note 1 : C'est la partie la plus importante du travail de la **planification** d'un projet.

Note 2 : Elle se décompose généralement en deux phases :

- une analyse initiale qui a essentiellement pour rôles de recenser les tâches à réaliser, de définir leurs objectifs respectifs et d'établir les **liaisons** entre elles. Cette phase permet d'établir l'**organigramme des tâches** et d'en déduire le **réseau d'un projet** initial (cf. **analyse logique du réseau d'un projet**) ;
- une analyse détaillée qui a pour rôle de définir les moyens nécessaires à l'exécution de chacune des tâches et de prévoir leurs délais de réalisation. Cette phase permet d'établir le **budget**, d'estimer les **charges de travail** et le **délai** pour réaliser le projet.

Ancêtre

Voir **prédécesseur**.

Annuité

Annuity

Somme décaissée périodiquement pour le remboursement du **capital** emprunté et le paiement des **intérêts**.

Note : Sur un prêt à long terme, elle est souvent calculée de façon à équilibrer les sommes totales dues à ces deux titres, en série de paiements égaux pour chaque période.

Annuité constante

Constant annuity

Somme constante versée chaque année, pendant n années, permettant le remboursement d'une somme empruntée à un taux d'intérêt donné.

Anomalie

Anomaly

Écart, déviation ou dysfonctionnement constaté par rapport à ce qui est prévu.

Note 1 : Une anomalie nécessite une investigation qui peut déboucher sur la constatation d'une **non-conformité** ou d'un **défaut**.

Note 2 : L'étude des causes d'une anomalie conduit à une action corrective qui peut être notifiée sur un bordereau appelé « **fiche de modification** » ou « fiche d'action corrective ».

Antécédent

Voir **prédécesseur**.

Appel à propositions

Request for proposal (RFP)

Type de document d'**approvisionnement** utilisé pour solliciter des propositions de la part de **fournisseurs** potentiels de produits ou de services (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Il est généralement équivalent à l'**appel d'offres**. Cependant, dans certains domaines d'application, l'appel à propositions peut avoir une signification plus restreinte ou spécifique.

Appel d'offres (AO)

Invitation to bid, inquiry, invitation for tender, call for tender

Procédure officielle consistant à solliciter, à recevoir et à apprécier des **soumissions** concurrentes pour un **contrat**, de manière à pouvoir conclure l'affaire avec le **soumissionnaire** ayant présenté l'offre la plus intéressante, sur la base de critères préalablement définis (qualité, prix, délais, etc.).

Note 1 : Cette procédure repose sur un **dossier d'appel d'offres** émis par un service d'achat, sur la base d'un **cahier des charges**.

Note 2 : Le Code des marchés publics pose trois principes : l'égalité des entreprises, la transparence tout au long du déroulement de la procédure et l'efficacité (l'attribution du marché reposant sur le meilleur rapport qualité-prix).

Note 3 : Ce document est généralement accompagné de l'**énoncé des travaux**.

Note 4 : Il est appelé également « **appel à propositions** », « invitation à soumissionner » ou « **consultation** ».

Note 5 : L'appel d'offres peut être « ouvert » (lorsque tout candidat peut remettre une offre) ou « restreint » (lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été autorisés après sélection). Le choix entre ces deux formes d'appel d'offres est libre.

Appréciation d'un projet

Voir **évaluation préalable**.

Appréciation du risque

Risk assessment

Processus d'identification des risques et de détermination du type d'analyse à mener pour chacun d'eux (**analyse qualitative** ou **analyse quantitative**).

Note : Cette appréciation est généralement faite dès l'origine du projet.

Approbation

Approval

Acte par lequel le signataire atteste que les **travaux** ou les **services** qui lui ont été soumis ont été exécutés conformément à ses demandes.

Note : L'approbation n'est pas une **autorisation**.

Approbation de facture

Invoice approval

Acte attestant que le signataire constate, par le rassemblement de pièces justificatives, que la matérialité des faits ouvrant droit à facturation a été contrôlée, que le montant de la **facture** a été vérifié et correspond aux engagements contractuels de la **commande**.

Approche du cadre logique (ACL)

Logical framework approach (LFA)

Méthodologie de planification, de gestion et d'évaluation des programmes et des projets, basée sur l'analyse des parties prenantes, des problèmes, des objectifs, des stratégies, ainsi que sur la préparation du **cadre logique** en soi, et des calendriers des activités et des ressources (*CE, Manuel de gestion du cycle de projet, 2001*).

Note 1 : Cette approche permet d'avoir une vue synthétique du projet et fournit un cadre de programmation par objectifs.

Note 2 : Il convient de dissocier l'approche du cadre logique de la matrice du cadre logique, qui en est le support (dont un exemple est donné à la figure 6, page 331).

Approvisionnement

Procurement

Ensemble des activités permettant de faire fournir un produit à une entité en réponse à la demande de cette entité (*FD X50-128*).

Note 1 : Les approvisionnements s'effectuent en utilisant les **contrats d'achat**.

Note 2 : Ces activités comprennent les **achats**, le suivi des **contrats**, la **relance**, le **contrôle de la qualité**, le transit, le **mandatement**, le stockage et la **livraison**.

Note 3 : Dans certains organismes, les activités d'achats et d'approvisionnements peuvent être réalisées par des personnes distinctes.

Approvisionnement en ligne

E-procurement

Gestion centralisée des acquisitions et des **approvisionnements** d'une entreprise sur une plate-forme électronique (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Aptitude du système de soutien

Sustainability

Ensemble des performances propres au système de soutien dans la mise en œuvre des processus de soutien (maintenance, ravitaillement, suivi technique), concourant à l'obtention des objectifs de disponibilité et de coût de soutien.

Arbitrage

Arbitration

Procédure de résolution des conflits pouvant surgir entre **acheteur** et **fournisseur** à l'occasion de l'exécution d'un **contrat**.

Note 1 : L'arbitrage permet d'éviter le recours aux tribunaux, par intervention d'un ou de plusieurs experts neutres (appelés « arbitres »).

Note 2 : Ce terme est également utilisé en finances pour désigner toute opération qui assure un profit sans mise de fonds.

Arborescence

Tree

Découpage d'un projet selon des niveaux successifs, de telle sorte qu'un élément de niveau *n* soit rattaché à un élément et un seul de niveau supérieur.

Arbre de décision

Decision tree

Outil d'aide à la décision représentant, sous la forme d'une arborescence, une décision à l'étude, avec chacune des alternatives possibles et leurs résultats quantitatifs estimés, compte tenu de la probabilité de réalisation de ces derniers.

Note 1 : Il est appelé également « diagramme d'arbre », « schéma de décision », « diagramme de décision » ou « diagramme d'arborescence ».

Note 2 : Les problèmes de décision peuvent être également formalisés à l'aide d'une **matrice de décision**.

Note 3 : Voir figure 33, page 356.

Note 4 : Il fournit la **valeur monétaire attendue** (ou toute autre mesure intéressante pour l'organisation) de chaque alternative, une fois que tous les gains et toutes les décisions ultérieures ont été quantifiés.

Arc

Arrow

Représentation graphique d'une **tâche** ou d'une **liaison** selon les **méthodes de planification** utilisées.

Arc-tâches

Voir **potentiel-étapes**.

Arrêt

Shut-down, turnaround

Régime transitoire de fonctionnement d'un **ouvrage** de production, qui peut être volontaire ou nécessité par des conditions de sécurité (arrêt d'urgence).

Note : L'arrêt peut être momentané (arrêt à chaud permettant un redémarrage rapide) ou de longue durée (arrêt à froid autorisant des interventions de **maintenance** lourdes).

Arrêt du projet

Voir **clôture du projet**.

Article de configuration

Configuration item

Unité, au sein d'une **configuration**, qui satisfait une fonction d'utilisation finale (*ISO 10007*).

Assistance technique

Technical assistance

Assistance composée d'interventions complémentaires au contrat, et effectuée au bénéfice du client, dans le cadre d'un projet, tel que la **formation** du personnel, le **contrôle** ou la **supervision des essais**, l'organisation de la sécurité, la **maintenance**, etc. (*NF X 50-106-1*).

Assistant chef de projet

Project assistant

Personne placée sous la responsabilité opérationnelle du **responsable de projet** et chargée principalement de la gestion administrative et de la communication interne au sein du projet.

Note 1 : Cet assistant peut être en charge également de certaines tâches de **planification**, qui sont en principes assurées par le **planificateur**.

Note 2 : Il peut être l'assistant pour plusieurs projets en parallèle.

Assurance

Insurance

Démarche de prévention conduisant les divers intervenants d'un projet à souscrire des assurances pour couvrir certaines de leurs **responsabilités** ou pour se protéger contre les **risques** assurables.

Note 1 : Les primes correspondantes sont à évaluer au cas par cas, et les **risques** couverts peuvent contribuer à diminuer les **provisions**.

Note 2 : Le **maître d'ouvrage** peut parfois exiger du **maître d'œuvre** la souscription d'un certain nombre de polices d'assurance. Les responsabilités et les risques encourus guident le MOE pour le choix des assurances à souscrire. Certaines d'entre elles sont même légalement imposées (exemple : la responsabilité civile, la garantie décennale, etc.).

Note 3 : L'assuré n'est pas obligatoirement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation. Il faut donc vérifier dans le contrat la définition de l'assuré.

Exemples : Dans le cadre des projets d'**ingénierie**, on trouve notamment : l'assurance responsabilité civile professionnelle, l'assurance construction (décennale), les assurances tous risques chantier, l'assurance aux tiers, les assurances transport, etc. Dans le cadre des projets d'exportation, une assurance-crédit peut être souscrite pour couvrir les risques de crédit (par exemple auprès de la COFACE).

Assurance de la conformité

Assurance of conformity

Activité mise en œuvre en vue de fournir une déclaration donnant confiance en ce qu'un produit, un processus ou un service satisfait aux exigences spécifiées (*ISO/CEI Guide 2*).

Note : Pour un produit, la déclaration peut se faire sous forme d'un document, d'une étiquette ou de tout autre moyen équivalent. Elle peut également être imprimée ou appliquée sur un communiqué, un catalogue, une facture, un manuel d'utilisation, etc.

Assurance de la qualité*Quality assurance*

Partie du **management de la qualité** visant à donner confiance en ce que, les exigences pour la qualité seront satisfaites (*NF EN ISO 9000*).

Note : Ce terme désigne aussi le processus d'évaluation des performances d'ensemble d'un projet, sur la base de règles, qui permet d'assurer, à un niveau de confiance approprié, que le projet satisfera le niveau de qualité attendu (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Astreinte amont

Voir **prédécesseur**.

Astreinte aval

Voir **successeur**.

À terre

Voir **terrestre**.

Attachement*Attachment*

Document sur lequel sont relevées les caractéristiques d'un travail.

Note : L'attachement (qui constate) peut parfois être distingué du mémoire sur attachement (qui valorise).

Attestation de conformité*Conformity certificate*

Acte par lequel une tierce partie agréée démontre que l'objet soumis à l'essai est conforme à une norme ou à un autre document normatif spécifique.

Note : Il se concrétise par l'élaboration d'un **certificat de conformité**.

Attribution d'un contrat*Contract award*

Décision prise par un **client** de confier l'exécution de tout ou partie d'un **projet** à un **fournisseur**.

Note 1 : Cette décision est un **événement**, qui ne devient **jalon** qu'après notification.

Note 2 : L'attribution d'un contrat est souvent le résultat d'un **appel d'offres** ayant donné lieu à la sélection du fournisseur.

Attribut d'une tâche*Activity attribute*

Donnée d'entrée ou de sortie associée à chaque **tâche** de l'échéancier pouvant figurer dans la **liste des tâches**.

Note : Les attributs d'une tâche comprennent notamment son code dans l'**organigramme des tâches**, ses **prédécesseurs**, ses **successeurs**, ses **liaisons**, ses **décalages** éventuels avec avance ou avec retard, ses exigences de **ressources**, ses **dates imposées**, ses **contraintes** et ses hypothèses.

Audit de projet*Project audit*

Examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si le projet satisfait aux objectifs fixés, aux règles et procédures qui constituent son référentiel, autant d'un point de vue technique, financier que managérial.

Note 1 : L'audit de projet porte notamment sur :

- l'implication des acteurs et leurs interactions entre eux et avec les **parties prenantes** concernées ;
- l'efficacité du management de projet lui-même ;

- l'aptitude des démarches déployées à anticiper et maîtriser les risques ;
- le respect des délais et des coûts, voire leur réduction ;
- la pertinence et l'utilisabilité des livrables à chaque étape ;
- la définition et l'application du **plan qualité** projet qui permet de consigner l'ensemble des informations pertinentes à l'avancement des travaux.

Note 2 : L'audit de projet se distingue de l'**évaluation de projet** en ce qu'il fait référence aux seuls objectifs opérationnels du projet et qu'il vise à vérifier la conformité des réalisations en fonction de référentiels internes et externes au projet.

Audit préalable

Due diligence

Investigation qui implique le recours à des experts, notamment comptables, financiers, juridiques ou fiscaux, dont les conclusions serviront de base à la prise de décision d'un investisseur (*Journal Officiel du 28 décembre 2006*).

Audit qualité

Quality audit

Processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Les audits internes, appelés parfois « audits première partie », sont réalisés par ou au nom de l'organisme lui-même pour des raisons internes, et peuvent constituer la base d'une autodéclaration de conformité. Les audits externes comprennent ce que l'on appelle généralement les « audits seconde ou tierce partie ». Les audits « seconde partie » sont

réalisés par des parties, telles que des clients, ayant un intérêt dans l'organisme, ou par d'autres personnes en leur nom. Les audits « tierce partie » sont réalisés par des organismes externes indépendants. De tels organismes fournissent l'enregistrement ou la certification de conformité à des exigences comme celles de l'ISO 9001 et de l'ISO 14001. Lorsque les **systèmes de management de la qualité** et environnemental sont audités simultanément, on parle d'« audit commun ». Lorsque deux organismes ou plus coopèrent pour auditer conjointement un seul audité, on parle d'« audit joint » (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : Inspection, contrôle et entretiens conduits par le responsable qualité du projet pour vérifier que les principes du **plan qualité du projet** (PQP) sont respectés par l'ensemble des acteurs du projet.

Au large

Off-shore

1. Dans l'industrie pétrolière, se dit de l'ensemble des installations en mer : plates-formes, lignes sous-marines et de collecte, stockages en mer et postes de chargement.
2. En finances, se dit de tout ce qui touche à l'extraterritorial.

Autofinancement

Internal financing

Financement des **investissements** par des moyens internes à l'organisme.

Note 1 : Il est réalisé à partir des **capitaux propres** existants, de la **rentabilité** (capacité d'autofinancement, réserves, plus value, etc.), de l'épargne et des **amortissements**.

Note 2 : Le coût des autres modes de financement (emprunt auprès d'une banque, emprunt obligataire, etc.) représente

des charges pour l'entreprise qui peuvent être déduites dans le calcul de l'impôt sur les sociétés. En revanche, le **coût des capitaux propres** (dividendes) n'est pas considéré comme une charge et ne peut donc pas être déduit des résultats pour le calcul de l'impôt (voir **effet de levier**).

Autorisation d'exploitation

Licensing

Action d'autoriser l'exploitation d'une licence, d'un brevet, d'un savoir-faire, d'une marque, d'une enseigne, etc. (*Journal Officiel du 28 juillet 2001*).

Note : Ne pas confondre avec le **dossier de demande d'autorisation d'exploiter** (DDAE).

Avance

Lead

Modification d'une **liaison** qui consiste à débiter une **tâche** avant la fin de son **prédécesseur**.

Exemple : Dans une **liaison fin-début** avec une avance de quatre jours, cela signifie que la tâche peut débiter quatre jours avant la fin de son prédécesseur (voir figure 8, page 333).

Note 1 : Elle est appelée également « décalage avec avance », « chevauchement » ou « recouvrement ».

Note 2 : Ne pas confondre avec le sens du mot en comptabilité, où il signifie un apport de trésorerie fait par un **client** à un **fournisseur** dans le cadre d'un **contrat** fait en « avance » par rapport à la livraison des biens ou des services.

Avancement

Status

Analyse à un instant donné qui conduit à mettre à jour ou à recalculer éventuellement le **planning** du projet.

Note 1 : Cette mise à jour est pratiquée, soit avant les **réunions d'avancement** du projet, soit ponctuellement pour traiter un **aléa** ou un **imprévu**.

Note 2 : L'avancement permet notamment d'estimer la **date de fin** du projet et sa **charge** globale.

Avancement global

Percentage completion, work progress

Rapport à un instant donné entre l'état réel du projet et son état final prévu, mesuré en unités de même nature (**coûts, charges, durées**, etc.).

Avancement physique

Physical progress

Rapport entre le travail effectivement réalisé à une date donnée, et le travail total à effectuer, pour une partie du **projet**, ou pour tout le projet.

Note 1 : Lorsqu'il est impossible de déterminer des paramètres mesurables, on peut se fixer des **pourcentages d'achèvement**, associés à des **jalons** objectifs. La progression de l'avancement se fait alors par paliers discontinus.

Note 2 : Pour un ensemble ou un sous-ensemble complexe, la consolidation des avancements de tâches mesurées avec des unités de natures différentes se fait en affectant, à chaque tâche, une pondération proportionnelle à sa valeur budgétaire. Dans ce cas, on constate que l'avancement physique est égal au rapport de la **valeur acquise** sur la valeur budgétaire totale de l'ensemble considéré.

Avant-projet

Preliminary project, pre-project

Ensemble des étapes préparatoires nécessaires au lancement du **projet**.

Note 1 : Il s'agit de définir précisément ce que sera le projet afin d'aboutir à la mise au point de documents contractuels permettant d'engager la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage dans le lancement du projet (voir **maître d'œuvre** et **maître d'ouvrage**).

Note 2 : Au cours de l'avant-projet, des **études d'avant-projet** sont réalisées, qui font partie de l'**étude de conception** ayant pour objet de répondre aux exigences techniques du demandeur.

Note 3 : On distingue l'avant-projet « sommaire » (généralement réalisé lors de l'**étude de faisabilité**) et l'avant-projet « détaillé » (réalisé lors des **études de définition** et permettant l'approbation du projet).

Note 4 : La pratique d'origine BTP (loi MOP) distingue : l'**avant-projet sommaire** (APS) et l'**avant-projet définitif** (APD).

Note 5 : Le terme **projet** peut être utilisé pour désigner la totalité du phasage (depuis l'idée de projet jusqu'à sa terminaison) ou pour désigner uniquement la phase de réalisation du projet, la phase préalable étant alors qualifiée d'avant-projet.

Avant-projet définitif (APD, loi MOP)

Detailed report, detailed rough-draft

Ensemble des études fondées sur l'**avant-projet sommaire** approuvé par le **maître d'ouvrage**, et qui à pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'**ouvrage**, ainsi que son aspect ;

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;
- déterminer les matériaux ;
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;
- permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements, en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;
- arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de **maîtrise d'œuvre**.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50 (*loi MOP*).

Avant-projet détaillé

Front-end engineering design, detailed preliminary engineering design, detailed rough-draft

Voir **avant-projet**.

Avant-projet sommaire (APS, loi MOP)

Rough preliminary design, summary rough-draft

Ensemble des études qui ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume ;
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
- apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces d'accompagnement ;
- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ;
- préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 (*loi MOP*).

Avenant au contrat

Contract change, addendum

Acte contractuel par lequel les parties liées par un **contrat**, antérieurement

conclu entre elles, apportent une ou plusieurs modifications aux termes et aux conditions dudit contrat.

Note 1 : L'avenant complète et/ou modifie une ou plusieurs obligations précisées dans un contrat, une **commande**, un marché, un ordre de **cession** interne, un programme de réalisation déjà existant et/ou en vigueur.

Note 2 : Ce nouvel accord explicite les points sur lesquels l'accord initial est modifié (**prix**, **durée**, définition des prestations, conditions d'exécution, etc.) et précise généralement que le contrat demeure inchangé sur toutes les questions qui ne sont pas explicitement visées par cet avenant.

Note 3 : Le plus souvent les contrats stipulent que les avenants les modifiant ne pourront produire effet que lorsqu'ils auront fait l'objet d'un écrit signé par les parties.

Note 4 : Voir **amendement**.

B

Bailleur de licence

Licence holder

Entreprise ou personne qui, ayant l'expérience d'un processus, accepte de communiquer cette expérience et donne le droit de l'utiliser.

Note 1 : Cet accord est formalisé par un **contrat** de licence qui en définit les limites. Il se traduit le plus souvent par la fourniture de documents (exemple : **livre de procédé**) et par des prestations d'**assistance technique** et de **formation**.

Note 2 : Le bailleur de licence garantit son **client** contre le recours des tiers, et reçoit une **rémunération**.

Note 3 : Voir figure 1, page 327.

Banque de données

Data bank

Ensemble de **données** relatif à un domaine défini de connaissances et organisé pour être offert en consultation aux utilisateurs (*AFNOR, Dictionnaire français/anglais de l'informatique*).

Note : On distingue, entre autres, les banques de données classiques accessibles par des langages d'interrogation spécifiques, les banques de données vidéotex et les banques de données sur disques optiques.

Banque de données d'activités types

Standard activities data bank

Banque de données qui permet de déduire des **activités** types, réutilisables à partir des listes d'activités, des projets antérieurs ou en cours.

Barème

Scale

Ensemble de coûts ramenés à une unité physique la plus significative de ce que l'on va faire.

Base contrat

Contract condition

Voir **bases économiques**.

Base de données

Data base

Ensemble de **données** organisé en vue de son utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes, et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes (*Journal Officiel du 17 janvier 1982*).

Note : Le logiciel d'utilisation d'une base de données s'appelle un SGBD (système de gestion de base de données).

Base du jour

Condition to-date

Voir **bases économiques**.

Base du projet

Project baseline

Voir **donnée de base**.

Base économique

Value condition, baseline date

Ensemble des conditions économiques dans lesquelles ont été calculés les **coûts du projet**.

Note 1 : Un coût n'a aucune signification s'il n'est pas qualifié par sa base économique et par sa date.

Note 2 : On passe d'une base économique à une autre en utilisant une **formule de révision de prix** et/ou une **formule d'actualisation**.

Note 3 : Le choix des bases économiques dépend des objectifs poursuivis, à savoir :

- procéder à des consolidations sur des bases économiques homogènes ;
- rapprocher recettes et dépenses prévisionnelles ;
- isoler les écarts techniques d'une part, et les écarts dus à l'inflation d'autre part ;

- comparer, en fin de projet, le **coût prévisionnel** final aux montants réellement comptabilisés ;
- disposer, en permanence, de montants utilisables lors de négociations commerciales ou lors d'**estimation** ;
- évaluer l'effet de l'étalement des dépenses dans le temps, etc.

Note 4 : Les principales bases économiques généralement utilisées sont en :

- **euros constants** (ou à date) : la **base contrat**, la **base du jour**, la **base engagement** ;
- **euros courants** ;
- **francs historico-bloqués** (pour mémoire) ;
- **euros actualisés**.

Base engagement

Commitment condition

Voir **bases économiques**.

Base historico-bloquée

Voir **bases économiques**.

Base-vie

Site facilities

Dans le cas de **chantiers** ou d'installations importantes, site permettant d'accueillir l'ensemble des intervenants du projet sur place, et éventuellement leur famille, dans des installations « de vie ».

Note : Ce type de coûts est à prendre en compte dans les estimations.

Bâtir, œuvrer, transférer (BOT)

Build, operate, transfer (BOT)

Politique d'investissement consistant à transférer la propriété d'une infrastructure après en avoir assuré la **réalisation** et l'exploitation pour une période donnée (*Journal officiel du 26 mars 2004*).

Battement d'une étape

Voir **flottement d'une étape**.

Benchmarking

Voir **étalonnage**.

Bénéfice actualisé

Voir **revenu actualisé**.

Bénéfice avant taxe

Income

Voir **bénéfice brut**.

Bénéfice brut

Gross income, gross profit, gross earnings

Voir **résultat brut d'exploitation**.

Bénéfice économique d'un projet

Economic benefit of a project

Excédent des avantages générés par le projet par rapport à son coût économique.

Bénéfice net

Net profit, net income, net earnings

Voir **résultat net**.

Bénéfice net après taxe

Net profit after taxes, net income after taxes, net income

Voir **résultat net**.

Bénéfice par action (BPA ou BPNA)

Earnings per share (EPS)

Bénéfice net d'une société divisé par le nombre d'actions qui composent son **capital**.

Note 1 : C'est un ratio dont la présentation est obligatoire dans les entreprises

cotées selon les normes IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Note 2 : Il permet de réaliser une appréciation de la performance de l'entreprise. Il sert aussi à déterminer le **coefficient de capitalisation des résultats**.

Besoin

Need

Attente exprimée ou non par un utilisateur.

Note 1 : Un besoin peut être implicite ou explicite, avoué ou inavoué, latent ou potentiel. Dans tous les cas, il constitue le besoin à satisfaire, et pour lequel un utilisateur est prêt à faire un effort.

Note 2 : Il est souvent exprimé sous la forme de fonctions à remplir (besoin fonctionnel).

Besoin en fonds de roulement (BFR)

Working capital requirement

Besoin de financement lié aux opérations d'exploitation (achat, production, ventes).

Note 1 : Il représente le décalage temporel entre les **décaissements** et les **encaissements** des flux liés à l'activité de production de l'entreprise.

Note 2 : Il est obtenu par l'addition des comptes de stocks (matières premières, marchandises, produits et travaux en cours, produits finis, etc.) et de créances d'exploitation (encours clients, avances versées à des fournisseurs et autres créditeurs d'exploitation, etc.), diminuée des dettes d'exploitation (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, avances reçues de clients et autres débiteurs d'exploitation, etc.).

Note 3 : Lors d'un projet d'investissement, il y a lieu d'apprécier l'incidence

du nouvel investissement sur le fonds de roulement (différence de stocks, écart supplémentaire créances/dettes, etc.) et d'en tenir compte dans le financement du projet.

Bilan de compétences

Competencies assessment

Opération qui consiste à déterminer l'état des **compétences** professionnelles et des aptitudes personnelles d'une personne.

Note 1 : Ce bilan est instauré par la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi.

Note 2 : Un bilan de compétences peut être réalisé en début et/ou en fin de projet.

Bilan des utilités

Utility balance

Document donnant les quantités d'**utilités** utilisées dans les principales parties de l'**ouvrage** (NF X50-106-1).

Bilan d'un projet

Project closure report

Document permettant de formaliser l'historique du **projet** et de capitaliser l'ensemble des connaissances et des expériences susceptibles d'être retenues dans le futur pour l'amélioration de la qualité des produits et des services et le déroulement des projets.

Note 1 : Un projet n'est pas considéré comme clos tant que le bilan du projet n'est pas réalisé.

Note 2 : Ce document a pour but, non seulement de formaliser l'historique du projet, mais aussi de comparer les résultats obtenus par rapport aux **objectifs** fixés, de décrire leurs conditions d'atteinte, de les promouvoir et de les

valoriser, et de mettre en évidence la contribution de chacun des acteurs concernés.

Bilan-énergie

Voir **bilan des utilités**.

Bilan-matière

Material balance

Document décrivant les quantités de matières (**matières premières**, secondaires, produits finis et **effluents**) mises en œuvre dans l'**ouvrage**, de l'entrée à la sortie (NF X 50-106-1).

Billet à ordre

Promissory note

Écrit établi par le débiteur (le tiré) et envoyé par lui au créancier ou à sa banque, et qui se présente comme une instruction de paiement par le débiteur à une date donnée.

Note : Le billet à ordre est négociable.

Bonne pratique

Best practice

Pratique de travail sans erreur, dont la bonne réalisation est prouvée et documentée, et dont le résultat dépasse les normes de performance opérationnelle actuellement connues dans un environnement de marché spécifique (*Glossaire EFQM, European Foundation for Quality Management*).

Note 1 : Il s'agit de techniques, méthodes, procédures ou processus qui ont été mis en œuvre afin d'améliorer les résultats d'un projet. Une bonne pratique doit avoir été expérimentée, avoir fait la preuve de sa performance, et être transférable.

Note 2 : La notion de « bonne pratique » (*best practice, en anglais*) a souvent été associée à un optimum de performance, correspondant à la recherche de la meilleure pratique (absolue). La tendance actuelle est de considérer que la meilleure pratique (relative) est celle des bonnes pratiques qui, dans un contexte particulier, satisfait les objectifs fixés.

Note 3 : L'identification d'une bonne pratique résulte d'un « **benchmarking** ». Il y a donc un lien étroit entre les notions de bonnes pratiques, « benchmarking » et **performances d'un projet**.

Bordereau de prix

Prices list

Liste de **prix** unitaires classés par catégories.

Boucle du réseau

Network loop

Succession de **liaisons** et de **tâches**, tel que le **chemin** obtenu se reboucle sur lui-même.

Note 1 : Elle est souvent due à une erreur d'analyse ou à une mauvaise définition des **liaisons**, et est en principe décelée automatiquement par les logiciels de gestion de projet.

Note 2 : Une tâche ne peut pas être à la fois le **prédécesseur** et le **successeur** d'une même tâche.

Budget à date (BAD)

Budget to date, current budget

Budget initial révisé à une date donnée et intégrant les modifications approuvées à cette date.

Note 1 : En cours de projet, les constituants internes du budget initial peuvent évoluer du fait de changements dans les prestations à effectuer. La plupart de ces

changements font l'objet de **fiches de modification**. Chaque fois qu'un tel changement est accepté par la **direction du projet**, son **coût de revient** estimé vient modifier les **lignes budgétaires** concernées.

Note 2 : Voir figure 36, page 358.

Budget à l'achèvement (BAA)

Budget at completion (BAC)

Total des **budgets** déterminés pour les travaux à effectuer dans le cadre du **projet**, et correspondant à la **valeur planifiée** totale du projet.

Budget du projet

Project budget

Objectif en matière de dépenses et de recettes pour l'ensemble du projet, jusqu'à sa **clôture** (FD X 50-137).

Note 1 : Par défaut, il désigne le budget des dépenses.

Note 2 : Il peut couvrir plusieurs exercices comptables.

Note 3 : Le budget détaille les dépenses prévues (y compris les frais financiers, les assurances, etc.), ainsi qu'une provision technique.

Budget encouru

Incurred budget

Voir **coût budgété du travail prévu**.

Budget initial

Initial budget

Budget du projet fixé en début de projet.

Note 1 : Il est ventilé en **lignes budgétaires** correspondant aux différents **codes des coûts**. En plus de ces lignes budgétaires, des **provisions** sont prévues pour couvrir les **risques**.

Note 2 : C'est le point de départ de la **coûtenance** et le point d'achèvement de l'**estimation**.

Note 3 : Il est appelé parfois « budget d'objectif ».

Note 4 : Voir figure 36, page 358.

Budget préliminaire

Preliminary budget

Enveloppe budgétaire de référence établie à la fin de l'**étude de faisabilité** sur la base d'un **avant-projet sommaire**.

Note 1 : Ce budget peut servir de base à l'élaboration d'un plan de financement et servir d'outil de contrôle préliminaire des coûts.

Note 2 : Il est établi à partir d'une estimation préliminaire du coût des **matériaux principaux** (coûts statistiques ou offres préliminaires).

Budgétisation

Cost budgeting

Activités d'établissement et de mise à jour du **budget du projet** (FD X 50-137).

Note : Les livrables de la budgétisation sont :

- un **budget**, c'est-à-dire un plan d'allocation présenté selon une ou plusieurs structurations pertinentes (comptables, lotissement du projet, etc.) ;
- une planification budgétaire du projet.

Bureau des projets

Project office (PO), Project management office (PMO)

Centre d'expertise et de savoir-faire en **management de projet**, qui regroupe

des experts ayant une très bonne connaissance des pratiques de management de projet et des outils associés, et dont l'objectif est de fournir une gamme complète de services, en vue de développer et de pérenniser le fonctionnement en mode projets dans l'organisme.

Note 1 : Dans la pratique, le bureau des projets peut être positionné à différents niveaux dans l'organisme. Cela va dépendre des choix stratégiques et des finalités recherchées. Il a alors un nom et des fonctions différents suivant son niveau de rattachement.

Note 2 : Les bureaux des projets peuvent remplir des rôles divers pouvant aller du soutien du management de projet grâce à la fourniture de formations, de logiciels, de politiques internes normalisées et de procédures, jusqu'au management direct et à la responsabilité en vue d'atteindre les objectifs du projet.

Note 3 : Il est également appelé « cabinet de projet ».

Note 4 : Dans le cadre d'un management centralisé d'un ou de plusieurs **programmes** spécifiques, on parle aussi de « bureau des programmes ».

But d'un projet

Project purpose

Objectif énoncé du projet.

Note 1 : Le but du projet doit être considéré comme un des moyens d'atteindre les finalités de l'organisme.

Note 2 : Ce terme est parfois utilisé comme synonyme du terme **objectif du projet**.

C

Cadre logique

Logical framework, logframe

Matrice qui représente la logique d'intervention, les hypothèses, les indicateurs objectivement vérifiables et les sources de vérification d'un **projet** (CE, *Manuel de gestion du cycle de projets*, 2001).

Note : La logique d'intervention reprise dans cette matrice repose sur la stratégie du projet. Elle correspond à une description du projet à chacun des quatre niveaux de la hiérarchie des objectifs (**finalités**, **but**, résultats, activités).

Cahier des charges (CdC)

Project scope statement, job instructions

Document rassemblant les obligations et les éléments nécessaires pour définir un **besoin** (traitement d'informations, méthodes et outils de travail, etc.) et les principales contraintes à respecter pour le satisfaire (NF X50 106-2).

Note 1 : Faute d'un document normalisé, il se traduit sous forme de note de

principe, liste d'objectifs, **schéma directeur**, cahier des charges marketing, **cahier des charges fonctionnel**, **spécifications techniques**, **plan-guide**, ou simplement des notes internes, fiches descriptives, programmes de travail.

Note 2 : Lorsqu'il est annexé à un **contrat**, ce document permet d'engager la **maîtrise d'œuvre** et la **maîtrise d'ouvrage** dans le lancement du projet.

Note 3 : Ce document précise le **contenu du projet**.

Cahier des charges fonctionnel (CdCF)

Functional performance specification

Document par lequel le demandeur exprime ses **besoins** (ou ceux qu'il a la charge d'exprimer) en termes de **fonctions de service** et de **contraintes** (NF EN 1325-1).

Note 1 : Pour chaque fonction, sont définis des critères d'appréciation ainsi que leurs niveaux, chacun d'entre eux étant assorti d'un certain degré de flexibilité.

Note 2 : Utilisant les techniques d'**analyse fonctionnelle**, ce document regroupe toutes les clauses administratives et techniques qui expriment les besoins du demandeur en termes de fonctions, services et contraintes.

Calcul à rebours

Voir **ordonnancement au plus tard**.

Calcul au plus tard

Backward pass

Voir **ordonnancement au plus tard**.

Calcul au plus tôt

Forward pass

Voir **ordonnancement au plus tôt**.

Calcul progressif

Voir **ordonnancement au plus tôt**.

Calendrier

Calendar

Tableau des jours comportant l'indication des horaires et des périodes ouvrées et chômées.

Note 1 : On peut associer un calendrier spécifique à :

- chaque **projet**, ou au contraire utiliser un même calendrier pour tous les projets ;
- une **tâche**, pour indiquer que celle-ci utilise un calendrier différent de celui du projet ;
- chacune des **ressources** affectées à un projet, pour refléter leurs emplois du temps respectifs.

Note 2 : Le calendrier d'une ressource est par défaut le calendrier du projet. Cependant, il peut être adapté pour tenir compte de la disponibilité de la ressource.

Calendrier d'une ressource

Resource calendar

Voir **calendrier**.

CALS

Continuous Acquisition and Life cycle Support

Ensemble de normes consacrées à l'**échange de données informatisé** (EDI), la documentation technique électronique, ainsi que des lignes directrices pour l'amélioration de ces processus.

Note 1 : CALS est une initiative du département de la défense (DoD) des États-Unis, lancée en 1985, en vue de gérer la documentation militaire et les informations liées sous une forme électronique et visant à réduire les coûts reliés à la production, au stockage, à la mise à jour et à la consultation de l'ensemble des manuels techniques d'équipement militaire.

Note 2 : Initialement destiné aux systèmes d'armement, CALS concerne aujourd'hui tous les projets industriels civils ou militaires, au niveau mondial.

Note 3 : À l'origine, la signification de cet acronyme était *Computer Aided Logistic Support*, « soutien logistique assisté par ordinateur ».

Capacité d'autofinancement (CAF)

Cash earnings

Ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion d'un organisme et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers.

Note 1 : Elle mesure la capacité de l'organisme à financer, sur ses propres ressources financières, les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes.

Note 2 : Elle se calcule en ajoutant au **résultat net**, les dotations aux **amortissements**, la variation des **provisions** pour dépréciation d'actifs immobilisés et des **provisions pour risques** et les charges à caractère de réserves.

Note 3 : La CAF n'est pas exactement un **flux de trésorerie** (*cash flow*). En effet, elle ne tient pas compte des **encaissements** et des **décaissements** effectivement réalisés au cours de la période. La confusion entre CAF et *cash flow* est néanmoins fréquente.

Note 4 : La CAF est également appelée « marge brute d'autofinancement ».

Capacité d'utilisation d'une ressource

Voir **intensité d'utilisation d'une ressource**.

Capacité nominale

Nominal capacity, rated capacity, nameplate capacity

Capacité pour laquelle est construite une **installation**.

Note 1 : Cette capacité est souvent garantie par le constructeur et fait l'objet de tests de performance à la **réception** de l'installation.

Note 2 : Cette capacité théorique est inférieure à la capacité de dimensionnement qui tient compte de coefficients de sécurité.

CAPEX

Voir **dépenses d'investissement**.

Capital

Capital

1. Ressource susceptible de générer des revenus. On peut parler de capital à

propos de ressources financières, mais aussi par exemple de capital humain, technique ou intellectuel.

2. En finances, argent apporté par les actionnaires à la société, lors de sa création ou ultérieurement. Selon le contexte, ce terme peut désigner les **capitaux propres** ou, de manière plus restrictive, le capital social.
3. En économie, ensemble des moyens financiers à la disposition de l'organisme, c'est-à-dire les capitaux propres et l'endettement.

Capital amortissable

Depreciable capital

Partie du **capital** comprenant :

- le **capital fixe** ;
- les **charges initiales** ;
- les intérêts intercalaires ;
- les **frais de démarrage** et autres dépenses préopératoires.

Note 1 : Le **fonds de roulement** en est exclu.

Note 2 : Notion comptable utile pour le calcul des impôts. Il s'agit des dépenses que l'on peut fiscalement amortir, c'est-à-dire que l'on peut répartir sur plusieurs années selon les règles d'amortissement.

Note 3 : Il est appelé également « investissement amortissable ».

Capitaux empruntés

Debt capital, loaned capital

Ensemble des ressources financières apportées à l'organisme par des prêteurs et non par les actionnaires.

Note : En contrepartie de cet apport, l'organisme s'engage à verser des flux de remboursement et de rémunération indépendants de l'évolution de l'exploitation.

Capital fixe

Fixed capital

Ensemble des moyens de production matériels, qui ne sont pas détruits au cours du processus de production.

Note : Le capital fixe d'un **ouvrage** comprend :

- les investissements à l'intérieur des limites des unités de fabrication (**limites de batterie**) ;
- les investissements pour les **services généraux** et le stockage ;
- les frais d'**ingénierie** ;
- le stock de pièces de rechange ;
- les **redevances**, le **livre de procédé** et autres frais de contracteur ;
- l'**achat du terrain** (éventuellement).

Capital investi

Invested capital

Somme des **capitaux propres** et de l'endettement financier net.

Capitalisation d'expérience

Knowledge asset management

Action d'accumuler volontairement et de manière organisée, en vue d'un profit ultérieur, un savoir acquis par la pratique et/ou l'observation (*FD X 50-190*).

Note 1 : Il s'agit d'un outil de **management des connaissances** et des compétences.

Note 2 : Dans tous les cas, l'objectif de la capitalisation est de permettre une utilisation efficace des **ressources**, en évitant le renouvellement des erreurs ou en permettant de tirer bénéfices tant des réussites que des échecs.

Note 3 : Le résultat concret attendu de la mise en place des dispositifs de capitalisation d'expérience est une réduction des coûts et des délais, une amélioration de la maîtrise des risques, ainsi qu'une amélioration de la création de valeur.

Capitaux propres

Equity, equity capital, shareholder equity, common equity

Ensemble des **ressources** financières de l'organisme constituées par l'argent apporté par les actionnaires à sa constitution ou par des augmentations de capital, ou laissés à la disposition de l'organisme en tant que bénéfices non distribués sous forme de dividendes.

Note 1 : D'une manière générale, la Banque de France définit les fonds propres d'une société de la façon suivante : capital + réserves + bénéfices reportés + comptes courants bloqués + provisions stables ordinaires (après impôt) – non-valeurs (frais d'établissement, immobilisations incorporelles de toutes natures, telles que fonds de commerce, droit au bail, brevets, frais d'études à amortir) – pertes reportées.

Note 2 : On utilise également le terme « fonds propres ».

Capital-risque

Venture capital

Investissement réalisé par des **investisseurs** professionnels et consistant à prendre des participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises naissantes ou très jeunes, qui présentent souvent un fort contenu technologique, et qui sont considérées comme ayant un fort potentiel de développement et de **retour sur investissement**.

Note 1 : Cela permet d'améliorer considérablement le financement des entreprises à fort potentiel de croissance en créant des conditions favorables pour l'octroi de prêts bancaires. En effet, l'entrée au capital d'investisseurs constitue un formidable effet de levier pour accéder au financement bancaire.

Note 2 : L'opération représente pour l'investisseur un risque lié à la jeunesse et au caractère innovant de ces entreprises.

Caractérisation des risques

Risk characterization

Processus visant à déterminer les caractéristiques essentielles (causes, nature, origine, probabilité, conséquences, etc.) des **risques** du projet.

Carnet de câbles

Cable schedule

Nomenclature comportant les tronçons de câbles : le numéro de référence, les tenants et les aboutissants, les caractéristiques complètes des câbles de série normalisés et la référence à la spécification définissant les câbles non normalisés (*NF X 50-106-2*).

Note : Ces carnets sont complétés par l'entreprise de montage qui indique le repérage, la longueur et la section des câbles, ainsi que le numéro de repérage des cheminements.

Carte de contrôle

Voir **diagramme de contrôle**.

Cash flow

Voir **flux de trésorerie**.

Caution

Bond

Somme servant de garantie.

Note : Ce terme est également utilisé au niveau juridique pour désigner toute personne physique ou morale qui s'engage à garantir l'exécution d'un **contrat** par l'une des parties au profit de l'autre (*Lexique de termes juridiques, Dalloz*). Cette personne est parfois appelée « garant ».

Caution de bonne fin de travaux ou de bonne exécution

Performance bond

Caution obligeant le **vendeur** à poursuivre l'exécution du **contrat** jusqu'au bout de ses obligations.

Note 1 : Sa mise en jeu se traduit par le versement d'une somme convenue à l'avance (généralement 5 à 10 % du montant du contrat).

Note 2 : Elles sont parfois exigées dans certains **appels d'offres** internationaux lancés par les organismes tels que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou par des gouvernements étrangers.

Caution de restitution d'acomptes

Deposit bond

Caution demandée pour le cas où, le **contrat** étant interrompu, les avances reçues par le vendeur excéderaient la valeur des prestations déjà accomplies.

Caution de soumission

Bid bond

Caution demandée lors d'**appels d'offres** en concurrence, pour éviter les ententes possibles entre **soumissionnaires**, dont certains pourraient se retirer de la compétition en cours de négociation.

Note : En France, la mise en jeu de cette caution se traduit par le versement d'une somme forfaitaire, alors qu'aux États-Unis, le *bid bond* oblige le garant à verser au garanti la différence entre l'offre de l'adjudicataire qui se désiste et celle du moins-disant venant derrière lui.

Cellule *ad hoc*

Voir **organisation par projets**.

Certificat de bonne terminaison

Certificate of acceptance

Document signé unilatéralement par le client et constatant les conditions de production, après les **essais de réception**.

Note : Il est équivalent au certificat de **réception provisoire**.

Certificat de conformité

Voir **attestation de conformité**.

Certification

Certification

Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit ou un processus, un service, une personne ou un organisme est conforme aux **exigences** spécifiées (*AFNOR, Dictionnaire de la qualité*).

Certification des compétences

Certification of competencies

Ensemble des **procédures** conduisant à l'attribution d'un certificat de compétences (*FD X50-107*).

Note 1 : Dans le cadre du management de projet, plusieurs organismes certificateurs (AFITEP, PMI, AACE, ICEC, etc.) décernent actuellement des certifications de compétences à titre individuel.

Note 2 : Les certifications constituent une reconnaissance des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et de l'expérience en direction et en gestion de projet.

Note 3 : Elles se basent sur un **référentiel** reconnu qui décrit les connaissances à mettre en œuvre pour réaliser un projet.

Note 4 : C'est un moyen de reconnaître la **qualification**.

Note 5 : La certification des compétences exige une revalidation périodique, résultant de l'exercice pratique du domaine certifié.

Cession d'un contrat

Assignment

Transfert du cédant vers le cessionnaire d'un **contrat** conclu avec un tiers.

Note 1 : Concernant les effets de la cession, le cédant reste tenu des impayés existants au jour de la cession, tandis que le cessionnaire doit assumer vis-à-vis du cocontractant les droits et les obligations que le cédant détenait en vertu du contrat.

Note 2 : Elle s'emploie aussi pour une charge ou une fonction.

Chaînage arrière

Voir **ordonnancement au plus tard**.

Chaînage avant

Voir **ordonnancement au plus tôt**.

Chaîne critique

Critical chain

Enchaînement des **tâches** d'un projet dont la **durée** est la plus longue et n'utilisant pas les mêmes **ressources** au même moment.

Note 1 : La chaîne critique a pour caractéristiques :

- le **calcul à rebours** en partant de la **date cible de fin** ;
- la planification des tâches par leur **ordonnancement au plus tard** ;
- l'**affectation des ressources** à 100 % de leur **disponibilité** sur une seule tâche ;
- l'absence de **tâche fractionnée** ;
- l'absence d'affectation d'une même ressource sur plusieurs tâches se déroulant en même temps sur un ou plusieurs projets.

Note 2 : Elle utilise le principe des **tamppons** qui permet de mettre en commun les marges de sécurité de chaque tâche pour respecter avant tout, la date de fin du projet et non pas la date de fin d'une tâche prise individuellement.

Note 3 : Voir aussi **méthode de la chaîne critique**.

Chaîne logistique

Supply Chain

Ensemble des processus nécessaires pour fournir des produits ou des services (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Note : Elle comprend quatre grands processus : planification, approvisionnement, fabrication et livraison.

Chambre de commerce internationale (CCI)

International Chamber of Commerce (ICC)

Organisme international ayant pour mission de faciliter les opérations commerciales entre firmes de différents pays.

Note : La Chambre de commerce internationale se manifeste principalement par l'édition des **Incoterms** et son intervention dans les différends commerciaux à l'occasion d'arbitrages.

Chantier

Work site, site works

Ensemble des dispositifs et des moyens réunis sur le lieu où se déroulent les diverses opérations liées à la **réalisation** d'un **ouvrage**.

Exemple : Pour une usine ou un ouvrage immobilier, le chantier se situe à son emplacement définitif, pendant toute la période des **travaux**, depuis la préparation du **site** jusqu'à la **mise en route**.

Charge

Charge

Ressource nécessaire pour réaliser une **activité**.

Note 1 : Notion comptable qui s'oppose à **capital amortissable** et qui correspond aux achats et aux frais engagés par l'organisme (par exemple : les frais de personnels, les frais financiers, les achats de matières premières, la consommation électrique, etc.), pris en compte (comptablement parlant) intégralement dans l'exercice.

Note 2 : La contrepartie comptable des charges correspond au produit.

Chargé d'affaires

Voir **ingénieur d'affaires**.

Charge de la preuve

Burden of proof

Tâche qui consiste à prouver les faits nécessaires au succès d'une prétention.

Note : Il est de principe d'affirmer que cette tâche appartient à celui qui est l'auteur de la prétention concernée (*actor incumbit probatio*).

Charge de travail

Work

Quantité d'unités d'œuvre nécessaires pour réaliser une **tâche** (*FD X 50-138*).

Note 1 : La charge ne doit pas être confondue avec la **durée** de la tâche.

Note 2 : Elle s'exprime par type de ressources (exemple : hommes ´ jours, temps-machine, etc.).

Note 3 : Pour une **ressource** et une tâche données, la charge est égale au produit de la **durée** de la tâche et de l'**intensité d'utilisation de la ressource**.

Note 4 : En phase de suivi d'un projet, on distingue la charge de travail « réalisée » et la charge de travail « restante ».

Charge d'exploitation

Operating charge, operating expense

Charge correspondant à l'ensemble des charges consommées dans le processus d'exploitation.

Note 1 : Les principales charges d'exploitation sont :

- la consommation de **matières premières** ;
- les autres consommations externes (transport, énergie, publicité, etc.) ;
- les frais de personnels ;
- les impôts et les taxes ;
- les provisions pour dépréciation de l'**actif circulant**.

Note 2 : Elles ne diffèrent des **dépenses d'exploitation** que du fait des délais de paiement accordés par les **fournisseurs**.

Charge financière

Financial charge, financial cost, financial expense, interests

Charge représentant les intérêts des **capitaux empruntés**.

Note 1 : Ces charges portent sur le :

- **capital amortissable** ;
- **fonds de roulement**.

Note 2 : Leur montant dépend du niveau de l'endettement et des **taux d'intérêt**.

Charge fixe

Fixed charge, fixed cost

Charge indépendante du niveau d'activité de l'organisme.

Exemples : L'**amortissement**, les **charges financières** (intérêts), l'entretien, les taxes et assurances, et les **frais généraux usine-siège**, etc.

Note : Pour des installations en fonctionnement, il y a similitude entre les **coûts indirects** et les charges fixes.

Charge initiale de produit

Initial load of product

Volant de **produits** qui doit être chargé dans les installations avant même leur **mise en route** et sans lequel elles ne peuvent pas démarrer, puis fonctionner.

Note 1 : Tout renouvellement de ces charges au cours de la vie des unités constitue une consommation et non plus un **investissement**.

Note 2 : Lorsque ces charges donnent lieu à des récupérations éventuelles (métaux précieux, absorbants, etc.), la partie récupérable doit figurer en **fonds de roulement** et non en **investissement** pour charges initiales.

Charge proportionnelle

Proportional charge

Voir **charge variable**.

Charge salariale

Payroll burden

Ensemble des dépenses liées aux frais directs de **main-d'œuvre**.

Exemples : Les charges patronales, les assurances sociales et légales, les participations, les congés payés normaux et supplémentaires, les frais d'expatriation, etc.

Charge variable

Variable charge, variable cost

Charge variant en fonction du niveau d'activité de l'organisme.

Exemples : Les dépenses de **matières premières**, de **produits** divers et d'**utilités**, la valorisation des sous-productions, etc.

Note 1 : Ramenées à l'**unité de production** (tonne, par exemple) les charges variables sont indépendantes de la capacité des unités, contrairement aux **charges fixes**.

Note 2 : Avec la **main-d'œuvre**, elles constituent les **coûts directs** ou les frais opératoires.

Note 3 : Elles sont souvent appelées « charges proportionnelles », mais en fait, certaines charges variables ne sont pas toujours strictement proportionnelles.

Charte de projet

Project charter

Document émis par l'initiateur ou le **commanditaire** du projet, qui en autorise formellement l'existence et donne autorité au **chef de projet** pour affecter des ressources de l'organisation aux activités de ce projet (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Elle reprend les principaux éléments d'un énoncé préliminaire du **contenu du projet**.

Note 2 : L'objectif de la charte de projet est de définir le projet, de constituer les bases de sa gestion et de fournir une référence pour l'évaluation ultérieure de son succès.

Note 3 : Ce document identifie le chef de projet, son pouvoir et ses responsabilités, mais décrit également les besoins à satisfaire, les enjeux stratégiques, les résultats attendus, les hypothèses de travail, les contraintes, les risques encourus et les économies visées.

Note 4 : Ce document se distingue du **plan de management du projet** et de la **note de lancement**.

Charte-partie

Charter-party

Acte constituant le **contrat d'affrètement**.

Chef de projet

Voir **responsable de projet**.

Chemin critique

Critical path

Chemin du réseau d'un projet (le plus long) du projet constitué d'un enchaînement de **tâches** dites critiques, dont la somme des durées représente la durée totale incompressible du projet (*FD X50-138*).

Note 1 : Le chemin critique ne devient significatif qu'à partir du moment où les **liaisons** entre les tâches sont établies, les **durées** et les **charges** affectées, et les **contraintes** prises en compte.

Note 2 : Tout retard pris sur une des tâches le constituant se répercute intégralement sur la **date d'achèvement du projet**.

Note 3 : C'est aussi le chemin qui ne passe que par des **tâches critiques**.

Note 4 : Il est possible d'avoir plusieurs chemins critiques sur un même **réseau d'un projet**.

Chemin du réseau d'un projet

Network path, project network diagram, network diagram

Succession de **tâches** reliées entre elles par des **liaisons** et constituant ainsi le **réseau du projet**.

Note : Cette notion est également appelée « plan en réseau ».

Chemin sous-critique

Near-critical path

Chemin du réseau d'un projet contenant des **tâches sous-critiques** et/ou des **tâches critiques**.

Chevauchement

Fast tracking

Voir **avance**.

Chiffre d'affaires (CA)

Turnover, sales

Ensemble des ventes de **produits** ou de **services** effectuées par un organisme au cours d'une période déterminée (mais pas forcément encaissées).

Note 1 : Il est exprimé en unités monétaires et compté sur une année. Il se calcule hors-taxe, et en particulier hors TVA, et déduction faite des rabais, remises et ristournes accordés.

Note 2 : Concrètement, le chiffre d'affaires d'un organisme repose sur un exercice donné. Il s'obtient en faisant la somme de l'ensemble des factures et avoirs hors-taxes émis au cours de l'exercice.

Chiffre d'affaires annuel

Annual turnover

Rentrées globales sur une année pour un **ouvrage**, c'est-à-dire la différence entre les **recettes** (reentrées globales) et les dépenses globales correspondantes.

Choix des fournisseurs

Suppliers selection

Sélection parmi les **fournisseurs** possibles.

Note : Le processus de choix des fournisseurs comporte 6 étapes :

- **appel d'offres** du client ;
- proposition des fournisseurs ;
- établissement de la **présélection** par le client ;
- propositions détaillées des fournisseurs ;
- choix du fournisseur par le client ;
- rédaction du **contrat** client-fournisseurs (de la commande).

Chronogramme

Voir **planning**.

Circularité

Voir **boucle du réseau**.

Classe de flexibilité

Class of flexibility

Indication littérale, placée auprès du niveau d'un critère d'appréciation, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité (*NF EN 1325-1*).

Classe de matériels

Materials schedules

Document synthétique récapitulant les choix de **matériaux** et de technologies de mise en œuvre des éléments d'ouvrages (principalement tuyauteries et robinetteries), en fonction des caractéristiques des fluides véhiculés (*NF X 50-106-2*).

Classe de risques

Risks class

Ensemble cohérent de risques quant à leur nature et aux responsabilités associées à leur management (*FD X50-117*).

Note : Une classe de risques permet de répertorier un risque par rapport aux différents processus internes et externes au projet, tels que le management stratégique, l'expression de besoin, la définition de l'organisation du projet, la gestion des ressources, la conception, la réalisation, etc.

Classe d'estimation des coûts

Cost estimating class

Classification des **estimations des coûts** d'un projet selon le niveau de définition du projet et le degré de précision recherché.

Note 1 : Voir figures 38 et 39, pages 359 et 360.

Note 2 : Cinq classes d'estimation sont généralement admises (la précision indiquée pouvant varier selon le type d'industrie concerné) :

- Classe 5 : Estimation de l'ordre de grandeur (*order of magnitude*). Estimation rapide à partir d'une **étude d'opportunité**, reposant essentiellement sur des **méthodes analogiques** ou des **méthodes d'estimation factorielles** (par ratios globaux), avec une précision de $\pm 40/50 \%$.
- Classe 4 : Estimation conceptuelle (*conceptual estimate, study estimate*). Estimation simple à partir d'une **étude de pré faisabilité**, reposant sur des **méthodes d'estimation factorielles**, des **méthodes modulaires**, ou des **méthodes paramétriques**, avec une précision de $\pm 25/30 \%$.
- Classe 3 : **Estimation préliminaire** (*preliminary estimate*). Estimation plus élaborée à partir d'une **étude de faisabilité** ou d'un **avant-projet sommaire**, reposant sur des **méthodes modulaires** ou des **méthodes semi-analytiques**, avec une précision de $\pm 15/20 \%$. Ce peut être la base d'un **budget préliminaire** et c'est sur cette estimation que l'engagement des **études de base** est souvent autorisé.
- Classe 2 : **Estimation semi-détaillée** (*semi-detailed estimate*). Estimation précise à partir d'un **avant-projet détaillé** ou d'une **étude de base**, reposant sur des **méthodes semi-analytiques** ou sur des **méthodes analytiques** pour la plupart des postes, avec une précision de $\pm 10 \%$. C'est la base du **budget initial** au démarrage du projet, et c'est sur cette estimation que la décision d'investir est généralement prise.

- Classe 1 : **Estimation détaillée** (*detailed estimate*). Estimation très précise à partir des **études de détail** d'un projet en cours, reposant sur des **méthodes analytiques** pour tous les postes, avec consultation de **fournisseurs**, avec une précision de $\pm 3/5 \%$. C'est la base du **budget à date** détaillé et du contrôle des coûts.

Clause de confidentialité

Confidentiality clause, non-disclosure agreement

Clause destinée à protéger les secrets de l'entreprise (*Lexique du commerce international*).

Note : Cette clause ne fait que confirmer l'obligation de discrétion qui est sous-entendue dans tout **contrat**. Chaque partie est tenue au secret professionnel pour toutes les informations confidentielles dont elle pourrait avoir connaissance dans le cadre du contrat, et ce, aussi bien vis-à-vis des clients que des concurrents, mais aussi de tout autre tiers.

Clause de réserve

Contingency clause

Condition de précaution mise à une approbation, à une décision ou à un **contrat**.

Note 1 : Il ne faut pas confondre avec les **provisions**, qui sont destinées à couvrir des dépassements de **budget** ou de **délais**.

Note 2 : La signification précise du terme caractérisé varie en fonction du champ d'application.

Exemple : Lors de la **réception**, des réserves peuvent être faites par le **client**, n'empêchant pas de prononcer la réception, mais indiquant clairement que certaines **tâches** ne sont pas totalement réalisées.

Client

Customer, buyer

Organisme ou personne qui reçoit un **produit** ou un **service** (FD X50-128).

Note 1 : Dans le cadre du processus « achat et approvisionnement », le client pourra être soit le **demandeur**, soit l'utilisateur du produit acheté ou du service fourni.

Note 2 : Dans un **contrat**, le client est celle des deux parties qui reçoit un bien ou un service, qu'elle doit payer aux conditions convenues.

Note 3 : Le client est parfois le **maître d'ouvrage**.

Clôture comptable

Accounting closure

Constatation par le service comptable de la fin (en réel ou en prévision) des dépenses d'un **projet** ou d'une partie d'un projet.

Note : Elle interdit la prise en charge de nouvelles dépenses.

Clôture des commandes

Orders close-up

Mission qui consiste, après le constat de la matérialité de l'exécution d'une **commande**, à vérifier sa conformité avec les termes convenus et la levée des **réserves**.

Note : Elle consiste également à régler les litiges et les contentieux éventuels, à déclencher le **mandatement** des **factures**, pour solde de tous comptes, à rassembler la documentation d'achat, pour assurer les garanties d'après-vente et à organiser des informations de **retours d'expériences** sur les **fournisseurs**, etc.

Clôture des coûts

Costs closure

Activité consistant à renseigner l'historique et les bases de données coûts, et à

dresser un bilan du projet qui permette l'amélioration continue du **management des coûts** (FD X 50-137).

Note : Il y a également un aspect de mise en service comptable pour lequel le **coûteneur** fournit les éléments formatés dans l'objectif d'amortissement, de désinvestissement ou de revalorisation des actifs.

Clôture du contrat

Contract close-up, contract closure

Processus d'achèvement et de règlement final du **contrat**, y compris la résolution de tout point en suspens et la clôture de chacun des contrats secondaires (PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004).

Clôture du projet

Project close-up, project closure

Action d'arrêter ou de terminer un projet (FD X 50-115).

Note 1 : La clôture du projet est la dernière phase du projet. Elle comprend un certain nombre d'activités que doit réaliser le chef de projet, à savoir : la **réception** du projet, l'archivage de la documentation, le transfert aux utilisateurs, la clôture des contrats avec les **fournisseurs** et les sous-traitants, la rédaction du **bilan du projet**, le retour d'expérience et la capitalisation, la dissolution de l'équipe de projet.

Note 2 : Certaines **contraintes** ou certaines **dérives** peuvent conduire à l'arrêt du projet au cours de son déroulement, ce qui correspond alors à une clôture prématurée.

Clôture technique

Technical closure

Constatation par le client de la bonne marche d'un **projet** ou d'une partie d'un projet.

Note : Elle interdit de prendre des engagements correspondant à des travaux non listés dans le procès-verbal de clôture technique.

Code d'identification d'une tâche

Activity code

Valeur alphanumérique identifiant les caractéristiques du travail ou définissant la catégorie des tâches du projet.

Note 1 : Ce code permet de filtrer, classer et trier les tâches du projet.

Note 2 : Cette codification est déduite de l'**organigramme des tâches**.

Note 3 : Il est destiné tant à l'usage des services budgétaires que de la comptabilité.

Code des coûts

Costs code, code of accounts

Codification permanente des diverses natures de **coûts** des projets permettant leur analyse.

Note 1 : Le code des coûts facilite la mise en place des éléments du **budget**, d'où la notion de **ligne budgétaire**.

Note 2 : Pour le projet, il doit permettre d'affecter l'ensemble des dépenses sur les lignes budgétaires correspondant au **découpage** du projet de façon à contrôler, de manière précise, les engagements et l'avancement de chaque tâche, ceci afin de pouvoir intervenir très rapidement, s'il y a lieu, pour limiter tout dérapage.

Note 3 : Ce code doit être homogène, permanent dans le temps, et cohérent avec le code de comptabilité analytique.

Coefficient d'actualisation

Discount factor

Coefficient permettant de transformer la valeur d'un flux financier futur en sa valeur d'aujourd'hui.

Note 1 : Ce coefficient permet d'estimer la **valeur actuelle** (la valeur aujourd'hui) d'un flux financier futur.

Note 2 : Il est appelé également « facteur d'actualisation ».

Coefficient d'installation

Installation factor

Coefficient correspondant au ratio entre le coût d'une installation et le coût du **matériel principal**.

Note 1 : Il est très utile pour réaliser des estimations préliminaires. En effet, ce coefficient est souvent le même pour des installations analogues. Ainsi, le coût de l'installation peut être déduit à partir du simple chiffrage du coût du matériel principal.

Note 2 : Ce coefficient est aussi appelé « facteur de Lang » ou « coefficient de Guthrie ».

Coefficient de capitalisation des résultats

Price earning ratio (PER)

Rapport entre le cours de bourse d'une entreprise et son **bénéfice par action** (BPA).

Note 1 : Très souvent utilisé pour comparer plusieurs valeurs, ce ratio mesure le nombre de fois où le bénéfice par action est contenu dans le cours de bourse. Plus le PER est élevé, plus la société est chère.

Note 2 : On l'appelle aussi le « quotient (ou multiple) C/B » (capitalisation/bénéfice de l'entreprise ou cours/bénéfice par action).

Coefficient de corrélation

Correlation factor

Voir **corrélation**.

Coefficient de pondération

Weight factor

Voir **pondération**.

Coefficient de récupération du capital

Capital recovery factor

Voir **annuité constante**.

Co-entreprises

Joint venture (JV)

Groupement d'entreprises créé par plusieurs partenaires dans le but de réaliser un **projet** particulier tout en mettant leurs connaissances, leurs technologies ou leurs ressources en commun, et en partageant les risques et les bénéfices.

Note : Il existe plusieurs formes de co-entreprises : le **consortium**, la société en participation, le groupement d'entreprises, la filiale commune, etc.

Cohérence

Cohherence, consistency

Adéquation des objectifs du projet aux moyens mis en œuvre.

Note : Voir figure 5, page 330.

Collecticiel

Groupware

1. Ensemble des technologies, des outils et des méthodes de travail associées qui, par l'intermédiaire de la communication électronique, permettent à une équipe de travailler en collaboration sur un même projet sans être nécessairement réunis.
2. Classe de logiciels qui permet à des utilisateurs reliés, par un réseau informatique, d'échanger et de partager simultanément des informations, des messageries, des agendas, des bases de documents, etc.

Note 2 : Ces logiciels sont aussi connus sous l'appellation de « logiciels de groupware », « logiciels de groupe de travail » ou « logiciels de travail collaboratif ».

Comité de pilotage

Steering committee

Instance décisionnelle de suivi et d'arbitrage d'un projet, composée de **décideurs** issus des **parties prenantes**, dont la responsabilité est définie par, ou en accord avec, le **commanditaire**.

Note 1 : On distingue 2 types de comité de pilotage :

- le comité de pilotage du client (le plus fréquent), composé des principales **parties prenantes** et créé à l'initiative du **maître d'ouvrage** ;
- le comité de pilotage interne, composé des principaux **acteurs-projets** et créé à l'initiative du **maître d'œuvre** et qui prendra, face au client, les grandes options stratégiques et les décisions correspondantes.

Note 2 : Une des missions principales de ce comité est de définir des **jalons** contractuels et des jalons opérationnels.

Note 3 : Ce comité est à distinguer du « comité stratégique » parfois mis en place pour définir les orientations stratégiques d'un **portefeuille de projets**.

Commande

Purchase order

Demande de biens ou de services devant être fournis par un tiers, à des conditions convenues.

Note 1 : La commande prend toujours la forme d'un **contrat** formalisé par un ensemble de documents définissant les obligations réciproques d'un **client** et d'un **fournisseur**, y compris toutes les pièces annexes et tous les documents rendus contractuels par la référence qui y est faite.

Note 2 : La commande initiale (commande de base) peut être modifiée par un **avenant**.

Note 3 : Une commande étant un engagement de dépenses, le responsable de la **coûtenance** doit en être informé.

Note 4 : Elle est matérialisée par un ordre de commande.

Note 5 : Il existe différents types de commande : la commande passée dans un contrat-cadre, la commande ouverte, la commande fermée, la commande groupée, etc.

Commanditaire

Sponsor

Représentant du **maître d'ouvrage**, chargé par celui-ci de définir les objectifs du projet et de mettre en place les ressources nécessaires pour le réaliser.

Note 1 : Il est le correspondant (côté **maître d'ouvrage**) du **responsable de projet** (côté **maître d'œuvre**).

Note 2 : On utilise parfois le terme de « **sponsor** » ou « parrain » pour désigner les individus, organismes institutions ou sociétés impliqués dans le financement du projet.

Note 3 : Voir figure 2, page 328.

Commission de chef de file

Management fee

Commission perçue à l'occasion d'une opération par l'organisme qui en a assuré la direction.

Commission de garantie

Underwriting fee

Commission payée par un emprunteur à un syndicat d'établissements de crédit et/ou d'institutions financières, en rémunération de la garantie de bonne fin de l'opération.

Commission de gestion

Agency fee

Commission perçue en rémunération de la gestion de titres ou de capitaux confiée par un tiers.

Commission d'engagement

Commitment fee

Commission perçue par un syndicat bancaire rémunérant la partie non utilisée d'un crédit que le syndicat s'est engagé à mettre à la disposition d'un emprunteur.

Commission de placement

Underwriting fee

Commission payée par un émetteur à un syndicat d'établissements de crédit et/ou d'institutions financières, en rémunération de la diffusion et du placement de ses titres.

Commission immédiate

Flat fee

Commission payée en totalité à la signature du contrat de crédit ou d'emprunt par l'emprunteur aux établissements de crédit participant au tour de table.

Communication

Communication

Processus ayant pour objectif de faciliter les échanges d'information nécessaires à la réalisation du projet (*ISO 10006*).

Note 1 : Ils permettent d'assurer, en temps opportun et de manière appropriée, l'élaboration, la collecte, la diffusion, l'archivage et enfin l'élimination définitive des informations relatives au projet.

Note 2 : Les processus relatifs à la communication sont la **planification des communications**, la **gestion de l'information** et la **maîtrise des communications**.

Communication relative à un risque

Risk communication

Échange ou partage d'informations concernant le **risque** entre un décideur et d'autres **parties prenantes** (ISO/CEI Guide 73).

Note : Les informations peuvent concerner l'existence, la nature, la forme, la probabilité, la gravité, l'acceptabilité, le traitement, ou d'autres aspects du risque.

Comparatif

Procurement ranking

Voir **tableau de comparaison des offres**.

Compensation

Counter trade

Opération conclue entre un **vendeur** et un **acheteur**, permettant à ce dernier de compenser en tout ou partie les **décaissements** entraînés à l'occasion d'un **contrat** par des ventes.

Note : En anglais, *compensation* signifie « **rémunération** ».

Compétence

Competency

Capacité à mettre en œuvre des connaissances, savoir-faire et comportements en situation d'exécution (FD X50-183).

Compétence projet

Project competency

Aptitude démontrée à mettre en œuvre les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la réussite des projets (FD X50-116).

Composant

Component

1. Dans un **ouvrage**, tout **équipement** ou **matériel** faisant partie intégrante de celui-ci, et figurant, par conséquent, dans l'**arborescence** produit.
2. Dans un **produit**, tout élément de la structure physique de celui-ci.

Compression des délais

Crashing

Méthode visant à diminuer la **durée** totale d'un projet, après analyse des variantes possibles, afin d'obtenir une réduction maximum des **délais** pour un surcoût minimum.

Note : Les approches classiques consistent à réduire la durée des tâches et à augmenter les ressources affectées à ces tâches.

Comptant

Cash

Se dit d'un règlement immédiat, quel que soit le moyen de paiement utilisé dès lors que celui-ci ne prévoit pas de délai.

Compte rendu d'activités (CRA)

Activities report

Document récapitulatif présentant l'activité d'une personne ou d'une équipe pour une période déterminée, ainsi que l'activité à venir.

Conception à coût global (CCG)

Design to life cycle cost

Méthode de gestion de projet basée sur la prise en compte des coûts d'acquisition et de possession d'un produit, pendant une période déterminée de son cycle de vie (AFAV, *Glossaire de l'analyse fonctionnelle et de l'analyse de la valeur*).

Conception à coût objectif (CCO)

Design to cost

Méthode de gestion de projet (ou de programme), basée sur un prix ou un coût objectif plafond prédéterminé et un **cahier des charges** ouvert et négociable (NF X 50-151).

Note 1 : Cela implique que, dans la phase initiale du projet, un coût basé sur l'expérience passée, le budget, le prix de marché, etc., soit fixé pour le produit, ses constituants et son assemblage, puis que les spécifications techniques et le coût fassent l'objet d'arbitrages l'un par rapport à l'autre jusqu'à ce qu'un accord général soit atteint.

Note 2 : Une visibilité permanente des coûts devrait être assurée pendant le développement.

Note 3 : Elle est appelée aussi « conception pour un coût objectif ».

Conception pour un objectif désigné (CCOD)

Design to objective

Généralisation de la **conception à un coût objectif** dans laquelle le concept d'objectif est étendu au-delà de la seule dimension économique en intégrant au même niveau, des exigences techniques, de marché, sociales et environnementales (AFAV, *Glossaire de l'analyse fonctionnelle et de l'analyse de la valeur*).

Conception préliminaire

Preliminary design

Phase ayant pour but d'étudier les voies reconnues comme possibles en fin d'étude de **faisabilité** afin de retenir celle qui sera développée (NF X50-151).

Note 1 : Si les choix sont ouverts sur plusieurs points, on s'assurera que les diverses voies choisies sont cohérentes.

Note 2 : Les concepteurs-réalisateurs dans cette phase étudient des options techniques et des voies technologiques, et proposent au demandeur, en réponse à la deuxième édition du **cahier des charges fonctionnel**, une (ou des) ébauche(s) de définition illustrant la cohérence entre les options et les voies retenues.

Conditions générales de vente

General terms and conditions

Textes standards remis par le **vendeur** avec son **offre**.

Note : Ils prennent une valeur contractuelle s'ils ne sont pas récusés par le **client**. Dans ce cas, la **commande** n'est exécutoire que si les réserves exprimées ont été formellement acceptées par le vendeur.

Conduite de projet

Voir gestion de projet.

Conduite du changement

Change management

Ensemble des processus permettant de mener à bien des changements stratégiques, organisationnels, techniques, etc.

Note 1 : Ces processus permettent, entre autres, la définition et le pilotage des actions visant à communiquer sur, à assurer la bonne mise en œuvre de nouveaux modes de fonctionnement et leur appropriation auprès des acteurs concernés (ces modes de fonctionnement pouvant avoir trait à l'organisation, aux processus et aux systèmes d'information).

Note 2 : Cette démarche est indispensable pour certains types de projets.

Note 3 : La conduite du changement peut faire l'objet, elle-même, d'un projet spécifique.

Configuration

Configuration

Ensemble de caractéristiques fonctionnelles et physiques corrélées d'un produit par l'**information de la configuration** produit (ISO 10007).

Note : La configuration doit permettre de définir le **contenu du projet**.

Configuration de référence

Configuration baseline

Information de la configuration approuvée, qui établit les caractéristiques d'un produit à une étape de sa vie et servant de référence pour les activités réalisées tout au long du **cycle de vie d'un produit** (ISO 10007).

Conformes à exécution (CAE)

As-built

Statut donné aux documents de projet confirmant qu'ils sont conformes à la réalisation finale de l'**ouvrage**.

Note : Dans les marchés publics, on utilise le terme « dossier des ouvrages exécutés » (DOE).

Conformité

Conformity

Satisfaction d'une exigence (NF EN ISO 9000).

Note 1 : Cette définition est cohérente avec celle du Guide 2 de l'ISO/CEI, mais diffère dans sa formulation pour s'intégrer dans les concepts de la NF EN ISO 9000.

Note 2 : L'**assurance de la qualité** s'appuie sur le respect des **exigences** du marché du système de management choisi. Les **vérifications** prévues, pertinentes et planifiées, qu'elles soient sous la forme de contrôles par relecture, revues, audits, tests ou essais, lorsqu'elles sont exécutées, permettent de vérifier la conformité aux exigences.

Connaissance

Bill of lading

Titre remis par un armateur à un affréteur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter.

Note 1 : Il s'agit d'un titre endossable, ce qui permet, alors que les marchandises sont en cours de voyage, d'une part au vendeur d'en transférer la propriété à des acquéreurs et, d'autre part, à ces derniers, de les remettre virtuellement à un banquier pour constituer un gage destiné à garantir le remboursement du crédit qui leur a été consenti pour en faire l'acquisition.

Note 2 : On distingue 2 types de connaissance : le **connaissance abrégé** et le **connaissance complet**.

Connaissance abrégé

Short form

Version simplifiée de **connaissance** qui ne comporte que les conditions particulières et renvoie aux conditions générales du transporteur maritime (*Journal Officiel du 1^{er} novembre 1987*).

Connaissance complet

Long form

Connaissance sur lequel figure, outre les conditions particulières du transport considéré, la totalité des conditions générales de transport de la compagnie (*Journal Officiel du 1^{er} novembre 1987*).

Consolidation des ressources

Resources consolidation

Processus permettant de déterminer le **plan de charge** global des ressources et de mettre en évidence les surcharges ou les sous-charges éventuelles.

Consortium

Consortium

Groupement momentané d'entreprises en vue d'atteindre des objectifs communs et de réaliser, ensemble, un certain nombre d'opérations (acquisition d'une entreprise, réalisation d'un investissement, réponse à un appel d'offres, etc.).

Constat d'avancement

Status line

État d'avancement du projet, à la **date de validité**, dessiné par une ligne verticale brisée ou par un rapport chiffré.

Note 1 : Cette ligne est obtenue en joignant les points d'avancement respectifs des diverses **tâches**, en retard, à jour, ou en avance, par rapport au **planning de référence**.

Note 2 : Voir aussi **ligne isochrone**.

Construction

Construction

Ensemble des opérations menées sur un **site** pour réaliser un **ouvrage**.

Note : La construction comporte essentiellement le **génie civil** et le **montage**.

Consultation

Inquiry, solicitation

Action de s'informer, de prendre avis auprès de personnes impliquées dans un processus ou concernées par ses effets.

Note : Ce terme est souvent synonyme du terme « **appel d'offres** » lorsqu'il s'agit d'un appel à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché.

Contenu du projet

Statement of work

Description du produit du **projet**, de ses caractéristiques ainsi que de la façon dont celles-ci sont mesurées ou évaluées (*ISO 10006*).

Note 1 : Le contenu d'un projet est parfois appelé « **périmètre** du projet » ou « **sco**pe du projet ».

Note 2 : Il comporte généralement des **limites de fourniture** et une liste d'exclusions.

Note 3 : Ce terme désigne également l'ensemble des **composants**, des **services**, des **travaux** nécessaires à l'atteinte des objectifs du projet.

Contexte du projet

Project environment, project context

Environnement dans lequel le projet est défini, planifié, exécuté et évalué.

Note 1 : Le contexte peut être géographique, politique, environnemental, social, économique, financier, technologique, stratégique, concurrentiel, réglementaire, etc.

Note 2 : Le contexte est un des principaux paramètres à prendre en compte lors du **montage de projet**.

Contractant

Contracting party

Partie qui est liée à une autre par un **contrat**.

Note : Le contractant est l'une des **parties prenantes** du projet.

Contrainte

Constraint

Caractéristique, effet ou disposition de conception qui est rendu obligatoire ou a été interdit pour quelque raison que ce soit. Aucune autre possibilité n'est laissée (*NF EN 1325-1*).

Note 1 : Les contraintes viennent de l'environnement, de la technologie, du marché, de la situation et des choix de l'entreprise ou de l'organisme, etc.

Note 2 : Elles peuvent être de diverses natures, par exemple :

- délai d'aboutissement de l'étude ;
- indisponibilité d'un matériau ;
- respect d'un standard, d'une norme ou d'un règlement ;
- interchangeabilité ;
- limitation du niveau d'étude ou de remise en cause ;
- interdiction ou imposition du principe d'une solution ;
- contexte industriel ;
- propriété industrielle, etc.

Contrainte de planification

Schedule constraint

En planification, tout élément susceptible de conditionner, de limiter ou de positionner, dans le temps, la réalisation des **tâches**.

Note 1 : Il existe plusieurs types de contraintes :

- contraintes logiques (voir **liaison**) ;
- contraintes de charge ;
- contraintes de dates (voir **dates imposées**) ;
- contraintes de ressources ;
- contraintes de financement ;
- contraintes techniques ;
- contraintes réglementaires, environnementales, etc.

Note 2 : Pour formaliser les problèmes d'**ordonnancement des tâches**, on distingue parfois quatre classes de contraintes :

- contraintes d'antériorité, selon lesquelles une tâche ne peut commencer avant qu'une autre ne soit achevée ;
- contraintes cumulatives, imposant la prise en compte de la disponibilité datée de différentes ressources et de leur consommation datée par les tâches ;

- contraintes disjonctives, imposant la non-réalisation simultanée de deux tâches ;
- contraintes de localisation temporelle, impliquant qu'une tâche donnée ne peut débuter avant une date imposée ou qu'elle ne peut s'achever après une date imposée.

Contrat

Contract

Convention entre deux ou plusieurs parties, ayant pour but d'engendrer une obligation d'une ou de plusieurs d'entre elles envers une ou plusieurs autres (*FD X 50-115*).

Note 1 : Les mots « contrat » et « convention » sont utilisés indifféremment. En pratique, « contrat » désigne plutôt le document, tandis que « convention » désigne plutôt le contenu du contrat.

Note 2 : En management de projet, cet accord concerne, en général, la prestation à réaliser avec des coûts, des délais et des performances spécifiés.

Note 3 : Selon sa nature, le contrat peut être global (par exemple « clé en main ») ou partiel. Par ailleurs, il existe divers modes de rémunération, en **régie**, à **prix forfaitaire**, en **contrat à coût plus honoraires**, en **prix maximum garanti**, ou toute autre formule intermédiaire.

Note 4 : Il doit couvrir l'ensemble des problèmes généraux, juridiques, techniques, pratiques qui peuvent surgir lors de la **réalisation** du projet.

Note 5 : Dans le cas d'un ouvrage important confié à un **ensemblier** (entrepreneur général), celui-ci sous-traite à son tour des éléments plus ou moins importants par des sous-contrats appelés généralement « **commandes** » ou « **marchés de travaux** » pour les distinguer du contrat principal.

Note 6 : Le type de contrat qui sera utilisé au cours d'un projet dépend :

- des capacités et des disponibilités respectives de l'**acheteur** et du **fournisseur** ;
- des responsabilités qu'ils sont prêts à accepter et de leur degré d'implication ;
- du degré de définition du projet ;
- du délai souhaité pour sa réalisation ;
- de la part de **risques** que l'acheteur et le fournisseur sont prêts à assumer, voire à partager, etc.

Note 7 : Il existe trois grandes catégories de contrats :

- **contrats à prix fixe ou à prix forfaitaire** ;
- **contrats à coûts remboursables** ;
- **contrats pièces et main-d'œuvre**.

Note 8 : Est appelé « contrat à long terme » un contrat d'une durée généralement supérieure à un an. Ce type de contrat engage l'entreprise dans la durée et a généralement des règles de validation particulières. Les **prix à long terme** sont généralement indexés ou révisables.

Contrat à coût plus honoraires

Cost plus contract

Voir **contrat à coûts remboursables**.

Contrat à coûts remboursables

Cost-reimbursable contract

Type de **contrat** dans lequel l'**acheteur** paie (rembourse) au **fournisseur** les **coûts réels** encourus, majorés d'honoraires qui constituent généralement le bénéfice du fournisseur (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ces coûts sont habituellement classés en **coûts directs** et **coûts indirects**.

Note 2 : Ces coûts indirects sont généralement calculés en pourcentage des coûts directs.

Note 3 : Les contrats à coûts remboursables comportent souvent des clauses prévoyant l'intéressement du fournisseur en fonction du respect ou du dépassement de certains objectifs du projet (exemple : des échéances cibles ou le coût total).

Note 4 : Il existe trois types de contrats à coûts remboursables :

- **contrat en régie au pourcentage des coûts** ;
- **contrat en régie avec honoraires fixes** ;
- **contrat en régie avec intéressement**.

Note 5 : Voir aussi **peines et soins**.

Note 6 : Voir figure 27, page 347.

Contrat à prix fixe (CPF)

Firm-fixed-price contract (FFP)

Type de **contrat** par lequel un **prix fixe** est convenu lorsque les **spécifications** du projet sont bien définies.

Note : Voir figure 27, page 347.

Contrat à prix fixe avec intéressement (CPFI)

Fixed price incentive fee contract (FPIF)

Type de **contrat** par lequel l'**acheteur** paie au **fournisseur** un montant déterminé (fixé par le contrat), auquel peut s'ajouter un supplément si le fournisseur respecte des critères de performance prédéfinis (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ce type de contrat comporte un coût ciblé, un profit ciblé, un prix ciblé, un prix plafond et une formule de partage des économies de coût. Si le coût réel du projet est en deçà du coût ciblé, alors la valeur épargnée sera partagée entre le client et le fournisseur selon la formule entendue.

Note 2 : Par ailleurs, l'acheteur ne paiera pas plus que le prix plafond, ce qui peut priver le fournisseur de tout profit, et voire encourir des pertes pour lui.

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contrat à prix forfaitaire

Lump-sum contract

Type de **contrat** dans lequel l'**acheteur** paie au **fournisseur** un **prix forfaitaire**, quelles que soient les dépenses engagées par ce dernier (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ces contrats peuvent comporter des clauses d'intéressement pour inciter le fournisseur à atteindre ou à dépasser certains objectifs du projet, tels que les dates cibles.

Note 2 : Voir figure 27, page 347.

Contrat à prix maximum garanti

Target price contract

Type de **contrat** pour lequel un **fournisseur** s'engage à exécuter ou faire exécuter un **ouvrage** pour un montant maximum (plafond) donné.

Note 1 : En cas d'écart, les profits et les pertes sont partagés avec l'**acheteur** suivant une formule convenue, et incitative pour les deux parties.

Note 2 : Lorsque l'ouvrage ne peut être suffisamment défini, un prix d'objectif peut être convenu à l'origine, qui sera remplacé dès que possible par un **prix maximum garanti**.

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contrat à terme

Financial futures

Engagement ferme, moyennant **dépôt de garantie**, d'acheter ou de vendre à une date fixée, à un prix convenu, une certaine quantité de marchandises ou de valeurs.

Note : Le terme « contrat » désigne l'unité de transaction. Pour les instruments financiers, les contrats sont normalisés afin d'assurer la fongibilité, ce qui permet l'établissement d'un véritable marché.

Contrat avec intéressement

Voir **risques partagés (contrat à -)**.

Contrat clé en main

Turn key contract

Type de **contrat** par lequel un **fournisseur** s'engage à livrer à un **acheteur** un **ouvrage** complet en état de marche, depuis sa conception jusqu'à sa **mise en service**.

Note 1 : Le contrat clé en main peut être réalisé avec un **contrat à prix fixes**, en **coût plus honoraires**, à **prix maximum garanti**, etc.

Note 2 : Généralement la **mise en service** est exclue de ce type de contrat qui se termine à l'**achèvement mécanique**. Il existe des contrats « produits en mains » où la responsabilité du contracteur va jusqu'à l'obtention des produits.

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contrat convertible

Convertible contract

Type de **contrat** comportant une **clause** prévoyant une modification de tout ou partie de ses dispositions lorsque certaines conditions sont réalisées.

Exemple : Contrat en « coût + honoraires » devenant « forfaitaire » après la fin des études.

Contrat d'achat

Purchase contract

Résultat des activités d'achat qui déclenche l'**approvisionnement** (*FD X 50-128*).

Contrat d'affrètement

Contract of affreightment

Contrat conclu entre un armateur et un affréteur, ayant pour objet la mise à disposition d'un navire pendant un temps défini ou un trajet donné en contrepartie d'un paiement.

Note 1 : Le contrat d'affrètement se distingue du contrat de transport maritime, conclu entre un transporteur et un chargeur.

Note 2 : La matérialisation du contrat d'affrètement est la **charte-partie**.

Note 3 : Dans ce type de contrat, l'armateur garde le contrôle de la navigation et de la gestion du navire, mais l'affréteur est responsable de la cargaison.

Contrat en régie

Voir **contrat à coûts remboursables**.

Contrat en régie au pourcentage des coûts (CRPC)

Cost-plus-fee contract (CPF)

Type de **contrat à coûts remboursables** dans lequel l'**acheteur** rembourse au **fournisseur** les coûts autorisés pour l'exécution des travaux prévus, et lui paie, en sus, des honoraires calculés en pourcentage convenu des **coûts réels** (PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004).

Note 1 : Du point de vue de l'**acheteur** client, ce type de contrat est pratiquement inacceptable puisqu'il n'y a aucune motivation pour le **fournisseur** de réduire les coûts.

Note 2 : Ce type de contrat est également appelé « contrat en régie avec honoraires ».

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contrat en régie avec honoraires fixes (CRHF)

Cost plus fixed fee contract (CPFF)

Type de **contrat à coûts remboursables** dans lequel l'**acheteur** rembourse au **fournisseur** les coûts autorisés (définis contractuellement), et paie, en sus, des honoraires fixes calculés sous forme de pourcentage des coûts estimés du projet (bénéfice du fournisseur) (PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004).

Note 1 : Cet honoraire ne varie pas en fonction des **coûts réels**, sauf en cas de modification du **contenu du projet**.

Note 2 : En revanche, comparativement au **contrat en régie au pourcentage des coûts**, le fournisseur n'a pas d'avantages à augmenter le prix du contrat puisque son profit est fixe.

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contrat en régie avec intéressement (CRI)

Cost plus incentive fee contract (CPIF)

Type de **contrat à coûts remboursables** dans lequel l'**acheteur** rembourse au **fournisseur** les coûts autorisés (définis contractuellement), et paie, en sus, une prime d'intéressement basée sur l'atteinte de certains niveaux d'objectifs de performance définis dans le contrat (PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004).

Note 1 : Dans certains contrats en régie avec intéressement, si les coûts finaux sont inférieurs aux coûts prévus, l'acheteur et le fournisseur bénéficient tous deux de ces économies de coût par le biais d'une formule de partage préalablement négociée.

Note 2 : C'est donc le type de contrat où le partage des risques est le plus équilibré.

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contrat intuitu personæ

Intuitu personæ contract

Type de **contrat** pour la conclusion duquel la considération de la qualité ou des compétences du co-contractant ou de certains de ses préposés a été déterminante.

Note : Il expose la partie qui ne la respecte pas à la **résiliation** du contrat.

Contrat pièces et main-d'œuvre

Time and material contract (T&M)

Type de **contrat** établi sous forme d'accord contractuel hybride, contenant à la fois des aspects des **contrats à coûts remboursables** et des **contrats à prix forfaitaire** (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ces contrats s'apparentent aux **contrats à coûts remboursables** en ce que leur échéance n'est pas définitive, qu'ils ne sont pas plafonnés et que la valeur totale de l'accord n'est pas précisée au moment de l'attribution. La valeur d'un contrat pièces et main-d'œuvre peut augmenter comme s'il s'agissait d'un contrat à coûts remboursables.

Note 2 : Réciproquement, les accords pièces et main-d'œuvre peuvent aussi s'apparenter aux **contrats à prix forfaitaire**.

Exemple : Les taux unitaires peuvent être fixés entre acheteur et fournisseur en cas d'accord pour les ressources ou une catégorie spécifique de ressources.

Note 3 : Voir figure 27, page 347.

Contributeur

Voir **acteur-projet**.

Contrôle

Checking

Évaluation de la conformité par observation et jugement accompagné, si

nécessaire, de mesurages, d'essais ou de calibrage (*ISO/CEI Guide 2*).

Contrôle de la qualité

Inspection, quality check

Activité de contrôle actée sur la vérification du respect des **exigences** pour la qualité et pouvant être exercée dans tous les processus de réalisation du projet, pour assurer la conformité aux exigences spécifiées.

Note : Il englobe les différentes méthodes utilisées pour la **maîtrise de la qualité** : tests, revues, etc.

Contrôle des coûts

Costs control

Voir **maîtrise des coûts**.

Contrôle des délais

Scheduling check

Surveillance des variations par rapport aux délais fixés dans le **planning de référence** du projet.

Note : Voir aussi **maîtrise des délais**.

Contrôle des modifications

Voir **maîtrise des modifications**.

Contrôle du contenu

Voir **maîtrise du contenu**.

Contrôleur d'avancement

Quantity surveyor

Spécialiste de la **planification** chargé de rassembler les éléments du **constat d'avancement**.

Convention de groupement

Joint venture agreement

Voir **cotraitance**.

Coordinateur de projet

Project coordinator

Personne chargée d'assurer le reporting, la coordination et l'animation des **acteurs-métiers** impliqués sur le projet.

Note 1 : Il est placé sous la responsabilité du **responsable de projet**.

Note 2 : Dans certains cas, il est rattaché à la direction générale et joue un rôle de coordination sur plusieurs projets.

Note 3 : Dans le secteur de l'ingénierie, cette fonction est généralement appelée *Engineering Manager*.

Coproduit

Coproduct

Production par une installation de plusieurs produits commerciaux, en quantités sensiblement équivalentes.

Note 1 : Les coproduits se caractérisent par le fait qu'ils satisfont directement aux spécifications commerciales, ce qui leur assure, à la sortie de l'**unité de production**, une utilisation industrielle immédiate et une pleine valorisation sans avoir recours à des traitements complémentaires.

Note 2 : Un des coproduits peut être choisi comme élément de référence (produit principal ou produit clé).

Note 3 : Se distingue de la notion de sous-produits, qui correspondent à des productions annexes à la production principale.

Corps d'état

Building trade

Dans le BTP, on désigne ainsi les différentes catégories d'entreprises chargées de **travaux**, classées par spécialités : maçonnerie, charpente, électricité, etc.

Corrélation

Correlation

Interdépendance ou relation entre deux variables.

Note 1 : Deux variables qui varient ensemble dans la même direction (variation croissante ou décroissante) produisent une relation positive ; si elles varient dans des directions opposées (l'une croît alors que l'autre décroît ou vice versa), la corrélation sera négative.

Note 2 : Cette corrélation s'exprime à l'aide de **coefficients de corrélation** variant entre - 1 et + 1. Les valeurs négatives du coefficient de corrélation traduisent une relation inverse entre les deux variables : lorsque les valeurs d'une variable croissent, les valeurs de l'autre variable décroissent. Lorsque les valeurs des deux variables croissent ou décroissent plus ou moins simultanément, le coefficient de corrélation est positif. Un coefficient de corrélation de 0 traduit l'absence de toute relation entre les deux variables.

Cotraitance

Co-contracting

Opération par laquelle un entrepreneur associe sa candidature à celles d'autres entreprises en créant un groupement momentané d'entreprises (*articles 45-III et 51 du Code des marchés publics 2006*).

Note 1 : En cotraitance, contrairement à la **sous-traitance**, les différents fournisseurs sont tous cosignataires du contrat qui les lie au **maître d'ouvrage**.

Note 2 : La cotraitance sera « conjointe », dans le cas où chaque entité du groupement est responsable de sa propre prestation, ou « solidaire » si cette responsabilité est partagée globalement par l'ensemble des entités cocontractantes.

Note 3 : Cette opération fait l'objet d'un document contractuel, appelé « convention de groupement ou de cotraitance », précisant les liens entre les cotraitants pour la durée du projet.

Courbe d'avancement

Voir **courbe en S**.

Courbe de dépenses

Expended costs curve

Voir **coût réel du travail effectué**, **coût budgété du travail prévu** et **coût budgété du travail effectué**.

Note 1 : Elles sont représentées généralement sous la forme de **courbes en S**.

Note 2 : Voir figure 36, page 358.

Courbe de distribution

Distribution curve

Diagramme portant en abscisse les valeurs d'une variable (aléatoire) et en ordonnée leurs fréquences cumulées.

Courbe en S

S curve

Représentation graphique du cumul des **coûts**, des heures de travail, du pourcentage de travail ou d'autres paramètres (**dépenses**, **trésorerie**, **produit**, etc.), en fonction du temps (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Le nom provient de la forme en S de la courbe (dont la pente est faible au début et à la fin, et plus forte au milieu) représentative d'un ensemble de **tâches**, de **lot de travaux** ou d'un **projet** qui débute lentement, puis accélère avant de ralentir et de s'arrêter.

Note 2 : Ce terme désigne également certaines distributions de probabilités cumulées utilisées dans le cadre d'une **simulation** ou d'une **analyse quantitative des risques**.

Coût

Cost

Dépense faite pour un **produit** donné, ou qui lui est imputable (*NF EN 1325-1*).

Note : Il existe différents types de coûts : coût proportionnel, coût variable, **coût direct**, coût complet, **coût global**.

Coût actuel

Voir **coût réel**.

Coût budgété à l'achèvement

Voir **budget à l'achèvement**.

Coût budgété du travail effectué (CBTE)

Budget cost of work performed (BCWP)

Valeur théorique des travaux exécutés, obtenue à une date donnée en valorisant les **tâches** ou les **lots de travaux** à leurs **coûts prévisionnels** définis dans le **budget à date**.

Note 1 : C'est ce que les Anglo-Saxons nomment *earned value* (EV), « valeur acquise » (VA).

Note 2 : Il s'agit d'un critère d'**avancement** du projet qui est obtenu en multipliant la valeur du **budget à date** par l'**avancement physique**.

Note 3 : Il peut, selon le cas, comporter uniquement des heures de travail ou d'autres **coûts directs**, ou bien l'ensemble des coûts y compris les **coûts indirects**.

Note 4 : Voir figure 36, page 358.

Coût budgété du travail prévu (CBTP)

Budgeted cost of work scheduled (BCWS)

Valeur théorique des travaux planifiés, obtenue à une date donnée en valorisant les **tâches** ou les **lots de travaux** à leurs

coûts prévisionnels définis dans le **budget à date**.

Note 1 : C'est ce que les Anglo-Saxons nomment *planned value* (PV), « valeur planifiée » (VP).

Note 2 : Voir figure 36, page 358.

Coût cible

Target cost

Coût constituant un objectif déterminé, calculé généralement à partir du **prix de vente** visé, dont on déduit la **marge** souhaitée (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Note : Voir aussi **méthode des coûts cibles**.

Coût commun de construction

Common construction cost

Somme des :

- coûts de réalisation et de démontage des installations temporaires de **chantier** (camp de construction, bureaux et ateliers de chantier, utilités correspondantes, outillage et matériel de chantier, infrastructures temporaires, etc.) ;
- coûts de la **logistique** de chantier (transports du personnel et du matériel de chantier) ;
- frais de fonctionnement (services, nourriture, hébergement, entretien, sécurité, etc.) et des consommables de chantier (carburants, lubrifiants, etc.) ;
- frais de nettoyage final général du site.

Coût d'acquisition

Acquisition cost

Coût obtenu en ajoutant au prix d'achat les frais accessoires ou les charges directes liées à l'acquisition et à la mise en

état d'utilisation du bien, ainsi que les charges indirectes dans la mesure où elles peuvent être rattachées à cette acquisition.

Coût de chantier

Field cost, site cost

Total de toutes les dépenses consenties sur le **site** pour édifier un **ouvrage** immobilier, depuis le stockage des **équipements** et la préparation du terrain, jusqu'aux **essais mécaniques** inclus.

Note : La pratique comptable des entreprises conduit à des différences sensibles dans la définition exacte de ce qui est inclus dans les coûts de chantier.

Coût de conformité

Cost of conformity

Coût pour satisfaire tous les **besoins** exprimés et implicites des clients en l'absence de défaillance du processus existant.

Coût de détection et de contrôle

Detection and control cost

Ensemble des dépenses engagées pour vérifier la **conformité** du produit du projet aux **exigences** pour la qualité, c'est-à-dire pour financer la recherche de la **non-qualité**.

Note : Tout au long du projet, des dépenses peuvent être engagées pour vérifier la conformité du produit du projet par rapport à ses exigences.

Coût de développement

Development cost

Ensemble des coûts de :

- pré-étude, faisabilité, avant-projet ;
- maquettes avec les essais de principe réalisés en laboratoire ;

- études et dessins des prototypes de définition ;
- réalisation et essais des prototypes de définition ;
- études, dessin, essais de prototypes de qualification et d'homologation ;
- mise au point des dossiers industriels ;
- assurance de la qualité en développement et notamment, de réalisation de la documentation technique et commerciale.

Coût de fabrication

Manufacturing cost

Dans le secteur industriel, ensemble des coûts de la fabrication (achats de matières premières et fournitures d'atelier, main d'œuvre, produits mis au rebut ou retournés, traitement des effluents et des déchets, coûts environnementaux) majorés des frais généraux d'usine.

Note : Voir **coût de production**.

Coût de la qualité

Cost of quality (COQ)

Ensemble des **coûts encourus** pour assurer l'optimisation des objectifs du projet et son management.

Note 1 : Le coût de la qualité permet aussi de préparer l'estimation du coût des activités du planning.

Note 2 : Le coût de la qualité comprend les :

- coûts de la **conformité**, dont les coûts de la **planification de la qualité**, de l'**assurance qualité** et la **maîtrise de la qualité** nécessaires pour assurer la conformité aux exigences (à savoir : formation, systèmes de contrôle qualité, etc.) ;
- coûts de la **non-conformité**, dont les coûts encourus pour retravailler les produits, les composants ou les

processus non conformes, ceux des travaux à effectuer au titre d'une garantie, ceux des pertes, et la perte de réputation.

Coût de non-conformité

Cost of non conformance

Coût encouru dû à une défaillance du processus existant.

Coût de non-qualité

Cost of non quality

Ensemble des frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux **exigences** de qualité du projet.

Note 1 : Il convient de distinguer les coûts de non-qualité « internes », des coûts de non-qualité « externes ».

Note 2 : Les coûts de la non-qualité sont d'autant plus importants qu'ils sont détectés tardivement.

Note 3 : L'**estimation des coûts** de la non-qualité permet d'établir des priorités pour lancer les **actions correctives** et de mesurer globalement les progrès.

Note 4 : Ce sont des coûts résultant de l'écart constaté entre la qualité initialement définie et la qualité obtenue.

Coût de prévention

Prevention cost

Coût engagé pour réduire les **risques de non-qualité** du projet.

Note : Il inclut les coûts de mise en place et de maintien d'un **système qualité**, et notamment des activités d'**assurance de la qualité**.

Coût de production

Production cost

Somme des dépenses à fournir avant de produire une unité (biens ou services).

Note 1 : Ce coût est composé des **charges** directes et indirectes de la production, hors frais de commercialisation, frais anormaux ou de stockage non liés directement à la production.

Note 2 : Ce coût comprend les **amortissements** et les **charges financières**.

Note 3 : Le coût de production est généralement exprimé par unité produite. Mais il peut être exprimé en dépenses annuelles (dépenses de production).

Note 4 : Le terme « coût de revient usine » est également utilisé, ainsi que parfois le terme « coût de fabrication ».

Coût de renoncement

Voir **coût d'opportunité**.

Coût de revient

Cost of price

Somme des **dépenses** à engager avant de vendre une unité produite (biens ou service).

Note 1 : Ce terme se substitue au terme « prix de revient », qui n'est plus conforme à la nouvelle terminologie comptable. En effet, la notion de prix relève spécifiquement du domaine commercial et sert de référence dans une transaction entre un vendeur et un acheteur. Son utilisation pour définir un ensemble de coûts est donc impropre.

Note 2 : Il s'agit d'une notion comptable. En comptabilité analytique, on distingue deux grandes façons de répartir les coûts : le « coût de revient complet » (*full costing*) et le *direct costing*. On appelle « coût de revient complet » d'un bien ou d'un service le quotient, par le nombre d'unités produites au cours de l'exercice comptable considéré, de la part des charges du compte de résultat de ce même exercice, ventilée conventionnellement sur ce bien ou sur ce service.

Dans le *direct costing*, seuls sont pris en compte les coûts variables directement affectables aux produits, la marge sur coûts variables devant permettre de supporter les autres coûts de l'organisme.

Note 3 : Le « coût de revient unitaire » est égal au coût de production unitaire majoré du coût de distribution des produits finis rapportés aux quantités vendues et de la quote-part de charges communes non-imputées aux coûts fonctionnels. Mais il y a un problème d'affectation de ces charges communes et de valorisation des stocks.

Note 4 : Le coût de revient peut être exprimé annuellement.

Coût de revient économique

Equivalent cost

Équivalent de l'ensemble des coûts d'investissement et d'exploitation associés à un projet.

Note 1 : Dans le cas où le coût de revient (annuel ou unitaire) peut être supposé stable au cours du temps :

- le coût de revient économique annuel est l'annuité constante équivalente à la somme (actualisée) des dépenses d'investissement et d'exploitation ;
- un projet présente un revenu actualisé positif si, et seulement si, le coût de revient économique annule (le coût de revient unitaire) est inférieur à la recette annuelle au prix de vente de la production.

Note 2 : Le coût de revient économique (calculé avant impôt ou compte tenu de la fiscalité) permet de calculer un prix de vente minimum rentable.

Coût des capitaux propres

Cost of equity

Coût correspondant à la rentabilité exigée actuellement par les actionnaires.

Coût de transformation*Processing costs*

Coût de production (ou **coût de revient**) déduction faite des dépenses de **matières premières**.

Coût d'exploitation

Voir **coût opératoire**.

Coût d'industrialisation*Industrialization cost*

Ensemble des coûts de :

- études et essais des gammes de fabrication à partir du dossier de la série ;
- études, réalisation, mise en place des outillages spécifiques, ainsi que des postes de travail et des machines spécifiques ;
- tous les éléments du dossier de production (nomenclatures, procédures de réalisation, etc.).

Note : Ils ne comprennent pas les :

- coûts d'adaptation du produit aux moyens de l'entreprise ;
- coûts de modifications du produit au cours du démarrage de fabrication en série ou ultérieurement.

Coût d'ingénierie*Engineering cost*

Ensemble des coûts entraînés par les études, depuis l'**étude de procédé** jusqu'aux **études de détail**.

Note : On y comprend également le coût de la **direction de projet** et celui des activités liées à l'**approvisionnement**, mais le plus souvent, on en exclut la **supervision** du **chantier** et de la **mise en route**.

Coût direct*Direct cost*

Ensemble des coûts directement affectés à l'usage exclusif du **projet**.

Coût d'opportunité*Opportunity cost*

Coût supporté sans qu'il implique nécessairement un débours en trésorerie et qui correspond à une perte d'opportunité.

Note 1 : On dit aussi « coût d'option » et « coût de renoncement ».

Note 2 : Ce coût est mesuré par le gain qu'entraînerait un emploi différent d'une ressource économique.

Note 3 : En finances, c'est l'exemple de la rentabilité qu'aurait un placement de même risque que celui réalisé ou envisagé.

Coût d'opportunité des fonds propres*Total shareholder return (TSR), shadow cost*

Coût correspondant à la rentabilité des **fonds propres** engagés dans un projet, la part empruntée étant alors prise en compte en dépenses de remboursement et en **charges financières** dans l'établissement des revenus annuels.

Note : Lorsque, dans le financement d'un **projet**, il est possible de faire la distinction entre les **emprunts** et les **capitaux propres**, on peut essayer de trouver quelle est la meilleure utilisation des **fonds propres**. Dans ces conditions, on détermine un coût d'opportunité en ne faisant pas porter l'**étude de rentabilité** sur la part empruntée, qui apparaît alors en dépenses de remboursements et **charges financières** dans l'établissement des revenus annuels.

Coût d'option

Voir **coût d'opportunité**.

Coût du projet

Project cost

Ensemble des **dépenses** engendrées par le projet (FD X50-137).

Note 1 : Les coûts sont basés sur la mesure de la consommation de ressources nécessaires à la réalisation d'un projet ou d'une composante élémentaire d'un projet (exemple : tâche, activité, etc.), exprimée dans une unité définie, en général monétaire, parfois physique (exemple : heures de main-d'œuvre, etc.).

Note 2 : Ils peuvent être prévisionnels ou constatés.

Coûtenance

Voir **maîtrise des coûts**.

Coût encouru

Incurred/spent cost

Voir **coût réel du travail effectué**.

Coûteneur

Cost controller

Personne chargée d'assurer la **coûtenance** d'un projet.

Note 1 : Le coûteneur est celui qui, dans le cadre d'un projet :

- met en forme les **budgets**, à partir des **estimations** et des **contrats** ;
- organise et fait fonctionner le système d'information qui permet de réévaluer périodiquement le **coût prévisionnel**, pour maîtriser les évolutions ;
- effectue les prévisions de trésorerie (dépenses et recettes) correspondantes ;

- analyse les **tendances, écarts, dérives**, pour donner au chef de projet les éléments de coût lui permettant de prendre des décisions globales ;
- prépare les **rapports de coûts** faisant apparaître les résultats prévisionnels de coûts et de marge ;
- assure le retour d'information aux cellules d'estimation.

Note 2 : Il rend compte au **chef de projet** et au contrôle de gestion.

Coût engagé

Committed cost

Voir **engagement**.

Coût estimé

Estimated cost

Voir **estimation**.

Coût estimé pour achèvement (CEA)

Estimate to complete (ETC)

Estimation du coût nécessaire pour l'**achèvement** d'une **tâche**, d'un **lot de travaux**, voire du projet entier.

Note : Il est également appelé « coût estimé du reste à faire » ou « coût à achèvement » (CAA).

Coût final estimé

Estimate at completion (EAC)

Estimation du coût total d'une **tâche**, d'un **lot de travaux**, voire du projet entier lorsque le contenu du travail défini sera achevé.

Note 1 : Il est égal à la somme du **coût réel** (CR) et du **coût estimé pour achèvement** (CEA) de l'ensemble du travail restant.

Note 2 : Il peut être calculé d'après la performance à la date du calcul ou estimé par l'équipe de projet d'après d'autres facteurs, auquel cas on l'appelle souvent « dernière estimation révisée ».

Note 3 : Il est appelé aussi « coût à terminaison » (CAT) ou « coût prévisionnel total » (CPT).

Note 4 : Voir figure 36, page 358.

Coût global

Life cycle cost

Coût d'acquisition et de possession d'un **produit** pendant une période déterminée de son **cycle de vie** (NF EN 1325-1).

Note : Il peut comprendre les coûts de développement, d'obtention, de formation des utilisateurs, de fonctionnement, de maintenance et de logistique, de retrait de service et d'élimination du produit.

Coût indirect

Indirect cost

Quote-part de coûts communs imputée au **projet**.

Coût marginal

Incremental cost, marginal cost

Coût supplémentaire induit par la dernière unité produite, et plus généralement par un événement particulier.

Coût moyen pondéré du capital (CMPC)

Weighted average cost of capital (WACC)

Moyenne pondérée du coût, net de l'impôt, de l'ensemble des sources de financement d'une entreprise (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Note 1 : Il se calcule de la façon suivante :

$$\text{CMPC} = (E / E + D) kE + (D / E + D) kD (1 - t)$$

Avec

E : capitaux propres,

K : coût,

D : dettes,

t : taux d'imposition de l'entreprise.

Note 2 : Pour les actionnaires et les créanciers, il correspond à la rentabilité annuelle moyenne attendue en contrepartie de leur investissement.

Coût opératoire

Operating cost

Ensemble des dépenses de fabrication comprenant les **charges variables**, la **main-d'œuvre** et les **charges fixes** (autres que les charges fixes de capital).

Note 1 : Les frais de recherche, de commercialisation, de conditionnement, de stockage, de transport, etc., en sont le plus souvent exclus. De ce fait, pour le calcul des **marges** et des **bénéfices**, le coût opératoire devra être comparé non pas au **prix de vente** réel qui tient compte de ces dépenses annexes, mais au prix de transaction.

Note 2 : Le coût opératoire ne comprend pas les **amortissements** et les **charges financières**.

Note 3 : Le coût opératoire, parfois appelé « coût d'exploitation », est généralement exprimé par unité produite. Mais il peut être exprimé en dépenses annuelles (**dépenses d'exploitation**).

Coût physique

Material cost

Coût des **équipements**, **matériels**, **matériaux** et **travaux** faisant partie intégrante de l'**ouvrage** terminé et accepté.

Coût récurrent*Recurrent cost*

Coût opérationnel qui persiste tout au long du projet.

Coût réel (CR)*Actual cost (AC)*

Voir **coût budgété du travail effectué**.

Coût réel du travail effectué (CRTE)*Actual cost of work performed (ACWP)*

Valeur réelle des travaux effectués, obtenue à une date donnée en valorisant les **tâches** ou les **lots de travaux** à leurs coûts réels.

Note 1 : C'est ce que les Anglo-Saxons nomment *actual cost* (AC), « coût encouru/réel » (CR).

Note 2 : Voir figure 36, page 358.

Coût sec*Bare cost*

Coût prévisionnel sans aucune **provision pour aléas**.

Coût technique*Technical cost*

Ensemble du coût des installations, à l'exclusion des autres coûts qu'il convient d'ajouter pour avoir le **coût global** d'une **offre** (coût de financement, coûts commerciaux, marges, etc.).

Note 1 : C'est généralement sur ce coût que s'engage les équipes de réalisation, les autres parties du contrat étant généralement gérées directement par le **chargé d'affaires**.

Note 2 : Il est appelé aussi « coût de revient technique ».

Coût unitaire*Unit cost*

Coût par unité d'œuvre.

Exemples : Homme-heure de travail ou d'étude, mètre cube ou tonne de matière, kWh d'électricité.

Couverture financière du risque*Risk financing*

Réserve de fonds pour couvrir les coûts de mise en œuvre du **traitement du risque** et les coûts associés (*ISO/CEI Guide 73*).

Note 1 : Dans certaines industries, le financement du risque consiste à provisionner uniquement les conséquences financières relatives au **risque**.

Note 2 : Dans le cadre des projets internationaux, un certain nombre de risques (exemple : risques de crédit, risques de change, risques de prospection, etc.) peuvent être couverts par des organismes comme la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (*COFACE*).

Créance*Débit*

Partie payable à terme d'un **contrat** commercial, une fois accomplies les obligations contractuelles du **vendeur**.

Note : Deux temps sont à distinguer :

- Naissance de la créance : origine des paiements différés. La naissance de la créance, c'est-à-dire le moment où le délai d'exigibilité de la créance du **vendeur** sur l'**acheteur** commence à courir, correspond très exactement au moment où le vendeur, ayant accompli ses obligations contractuelles, devient le créancier.

- Remboursement de la créance : calendrier des échéances. Le remboursement de la créance s'effectue généralement en semestrialités successives et d'égal montant, la première venant à échéance six mois après la date d'origine des paiements différés. Dans certains cas, des amendements sont apportés à ce schéma type : les échéances peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles ; il est possible de prévoir un **délai de carence**.

Crédit

Loan

Ensemble des activités de prêt d'argent, que ce soit sous la forme de contrats de prêts bancaires ou de délais de paiement d'un **fournisseur** à un **client**.

Note 1 : En matière de financement d'exportation, le mot crédit recouvre des significations différentes :

- le crédit consenti par l'exportateur français à son **acheteur** étranger, qui n'est pas un crédit bancaire, mais consiste en des délais de paiements assortis d'un intérêt ;
- les crédits octroyés par la banque à un **client** exportateur, tels que : crédit de préfinancement, crédit de mobilisation de **créances** nées à court terme, crédit de mobilisation de créances nées à moyen et long termes – dit « crédit fournisseur » (permettant à l'exportateur d'escompter auprès de sa banque les créances nées qu'il détient sur un acheteur étranger) –, crédits de trésorerie divers (exemple : financement de stocks, crédit de mobilisation, de sinistre, etc.) ;
- les crédits octroyés par la banque à un acheteur étranger, tels que : crédit acheteur consenti directement par la banque à un acheteur étranger – afin de permettre un paiement comptant à un

exportateur français de la totalité du montant du contrat, alors que l'acheteur étranger entend bénéficier de délais de paiement –, crédits financiers divers (exemple : financement d'acomptes, financement de parts locales, etc.) ;

- les crédits octroyés dans le cadre de protocoles gouvernementaux et de protocoles bancaires.

Note 2 : Certains de ces crédits sont étroitement liés. Ainsi, le crédit accordé par l'exportateur à l'acheteur étranger dépend largement des conditions du crédit de mobilisation de créances nées, accordées par le banquier à l'exportateur.

Crédit documentaire

Documentary credit

Engagement de paiement généralement irrévocable, souscrit par le banquier d'un **acheteur** de marchandises ou autres prestations commerciales de payer le **vendeur**, si celui-ci lui présente pendant la période de validité de cet engagement les documents conformes à ceux spécifiés dans le crédit documentaire et qui sont censés attester de la bonne exécution par le vendeur de ses obligations.

Note 1 : Le crédit documentaire est indépendant du **contrat** commercial. Il fait l'objet d'un code uniforme international pour son émission et son traitement, contrôlé par la **chambre de commerce internationale**.

Note 2 : Il est connu également sous le nom de « lettre de crédit » documentaire et parfois désigné par « L/C » (abréviation de *letter of credit*).

Critère

Criteria

Caractère, signe qui permet de distinguer une chose, une notion, de porter un jugement d'appréciation (*FD X50-171*).

Critère d'appréciation d'une fonction

Estimation criteria of a function

Caractère retenu pour apprécier la manière dont une **fonction** est remplie ou une **contrainte** respectée.

Critère de rentabilité

Profitability criteria

Critère permettant d'apprécier la **rentabilité** d'un **projet**.

Note 1 : Les critères les plus utilisés en évaluation sont :

- le **revenu actualisé** ;
- le **taux de rentabilité interne** ;
- le **délai de récupération** actualisé ;
- l'**enrichissement relatif en capital**.

Note 2 : En première approche, il est possible de recourir à des critères ne faisant pas appel à l'actualisation, comme le **taux de rendement comptable** (ROI) et le **délai de récupération** non actualisé (très utilisé par les entreprises, et qui permet davantage d'apprécier le risque que la rentabilité d'un projet).

Critère de risque

Risk criteria

Termes de référence permettant d'apprécier l'importance des **risques** (*ISO/CEI Guide 73*).

Exemples : Les coûts et les avantages, les exigences d'ordre légal et réglementaire, les aspects socio-économiques et environnementaux, les enjeux des **parties prenantes**, les priorités et d'autres éléments pour l'appréciation.

Criticité d'un risque

Severity

Niveau d'importance d'un risque, résultant de la combinaison de ses

caractéristiques quantifiées : la **gravité de ses conséquences**, sa possibilité d'apparition et/ou sa possibilité de détection (*FD X50-117*).

Culture d'un organisme

Organizational culture

Ensemble, construit au fil du temps et partagé, de valeurs, d'aspects intellectuels, de connaissances acquises et de pratiques qui se traduisent par des réactions et des comportements récurrents et prévisibles de l'**organisme** et des individus qui le composent (*FD X 50-116*).

Note 1 : Elle se caractérise par un ensemble de valeurs, qu'il s'agisse de valeurs déclarées ou de valeurs pratiquées.

Note 2 : Elle est également nourrie de signes et de symboles qui sont porteurs de sens : modes de présentation de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur (logos, messages publicitaires, etc.), codes de comportement (mode vestimentaire, langage, niveaux hiérarchiques, style de relation, etc.), aménagement de l'espace (architecture et décoration, allocation de locaux aux différentes fonctions, etc.), signes de différenciations statutaires, légendes et « héros » de l'entreprise, etc.

Culture projet

Project culture

Culture basée sur le travail en équipes pluridisciplinaires, l'information et la communication, l'utilisation courante des méthodes et des outils de management de projet et le respect et la prise en compte des rôles et des responsabilités indépendamment du statut hiérarchique (*FD X 50-116*).

Cycle de vie d'un produit

Product life cycle

Ensemble de toutes les situations dans lesquelles se trouve (ou se trouvera) le **produit** au cours de sa vie, à partir de l'expression de son besoin jusqu'au retrait du service quelle qu'en soit la forme (*NF X 50-100*).

Note 1 : Ce cycle comprend généralement les 5 étapes suivantes :

- développement du produit ;
- introduction du produit sur le marché ;
- croissance ;
- maturité ;
- déclin.

Note 2 : Dans certains champs d'application, le **cycle de vie d'un projet** fait partie du cycle de vie du produit.

Note 3 : Le cycle de vie d'un projet traverse une série de phases pour créer le

produit, des projets supplémentaires pouvant inclure une amélioration de la performance du produit.

Note 4 : Voir figure 34, page 357.

Cycle de vie d'un projet

Project lifecycle

Ensemble, généralement séquentiel, des **phases du projet**, allant de l'idée initiale jusqu'à son achèvement.

Note 1 : Ce cycle comprend la phase d'**avant-projet**, la phase de réalisation et la phase de **clôture du projet**.

Note 2 : Le nom et le nombre des phases sont déterminés en fonction des besoins de maîtrise par les organismes impliqués dans le projet.

Note 3 : Voir figure 34, page 357.

D

Date butée

Plug date

Date la plus tardive admissible.

Date calendaire

Calendar date

Date exprimée à partir d'un calendrier usuel, grégorien ou autre.

Date cible d'achèvement

Target completion date (TC)

Date de fin imposée qui contraint ou modifie l'analyse du diagramme de réseau (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Date cible de début

Target start date (TS)

Date à laquelle le début du travail est planifié (ciblé) pour une activité de l'échéancier réseau (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Date cible de fin

Target finish date (TF)

Date à laquelle l'achèvement du travail

est planifié (ciblé) pour une activité de l'échéancier (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : On dit aussi « date d'échéance ».

Date clé

Key date

Date ayant une importance particulière dans la réalisation du **projet**.

Date contractuelle

Contract date

Date faisant l'objet d'un engagement contractuel vis-à-vis du **client**.

Note : Ces dates sont souvent assorties de pénalités pour le **fournisseur** selon la nature du **contrat** conclu.

Date d'achèvement du projet

Project completion date

Voir **date de fin**.

Date d'achèvement prévu

Expected completion date

Voir **date de fin prévue**.

Date d'échéance

Voir **date cible de fin**.

Date de début

Start date

Date à laquelle une **tâche**, une **activité** ou un **projet** démarre.

Note : Cette date de début est généralement complétée par un qualificatif : réelle, planifiée, prévue, estimée, sur l'échéancier, au plus tôt, au plus tard, de référence, cible ou actuelle.

Date de début au plus tard

Late start date (LS)

Date de début la plus tardive à partir de laquelle une **tâche** doit commencer.

Note 1 : Au-delà de cette date, une contrainte de l'échéancier ne pourrait plus être respectée ou l'achèvement du projet serait retardé.

Note 2 : Les dates de début au plus tard sont déterminées lors de l'**ordonnement au plus tard** du **réseau d'un projet**.

Note 3 : La date de début au plus tard d'une tâche est égale à la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche.

Date de début au plus tôt

Early start date (ES)

Date de début la plus précoce à partir de laquelle une **tâche** peut commencer.

Note 1 : Les dates de début au plus tôt sont déterminées lors de l'**ordonnement au plus tôt** du **réseau d'un projet**.

Note 2 : La date de début au plus tôt se calcule de la manière suivante :

- pour les tâches sans **prédécesseur**, la date de début au plus tôt est égale à la date de début du projet ;

- pour les tâches n'ayant qu'un seul prédécesseur, la date de début au plus tôt de la tâche est égale à la **date de fin au plus tôt** du prédécesseur ;
- lorsque la tâche a plusieurs prédécesseurs, la date de début au plus tôt de cette tâche est égale à la date de fin au plus tôt du prédécesseur le plus tardif.

Date de début de référence

Baseline start date

Date à laquelle le début de certaines **tâches** a été planifié et approuvé par les **parties prenantes**.

Date de début planifié

Planned start date, scheduled start date

Date à laquelle le début d'une **tâche** a été planifié entre sa **date de début au plus tôt** et sa **date de début au plus tard**.

Note : Elle peut tenir compte de la **disponibilité d'une ressource**.

Date de début prévu

Expected start date, current start date

Date estimée à laquelle une **tâche** devrait commencer.

Date de début réel

Actual start date

Date à laquelle une **tâche** a réellement commencé.

Date de fin

Finish date

Date à laquelle une **tâche**, une **activité** ou un **projet** est achevée.

Note 1 : Cette date de fin est généralement complétée par un qualificatif : réelle, planifiée, prévue, estimée sur l'échéancier, au plus tôt, au plus tard, de référence, cible ou actuelle.

Note 2 : On dit aussi « date d'achèvement ».

Date de fin au plus tard*Late finish date (LF)*

Date de fin la plus tardive à partir de laquelle une **tâche** doit se terminer.

Note 1 : Au-delà de cette date, une contrainte de l'échéancier ne pourrait plus être respectée ou l'achèvement du projet serait retardé.

Note 2 : Les dates de fin au plus tard sont déterminées au cours de l'**ordonnancement au plus tard du réseau d'un projet**.

Note 3 : Elle se calcule de la manière suivante :

- pour les tâches n'ayant pas de **successeur**, la date de fin au plus tard est égale à la **date de fin au plus tôt** ;
- pour les tâches n'ayant qu'un seul successeur, la date de fin au plus tard de la tâche est égale à la date de fin au plus tard du successeur – la durée du successeur ;
- lorsque la tâche à plusieurs successeurs, la date de fin au plus tard de cette tâche est égale à la date de fin au plus tard du successeur le plus précoce moins la durée du successeur le plus précoce.

Date de fin au plus tôt*Early finish date (EF)*

Date de fin la plus précoce à partir de laquelle une **tâche** peut se terminer.

Note 1 : Les dates de fin au plus tôt sont déterminées au cours de l'**ordonnancement au plus tôt du réseau d'un projet**.

Note 2 : La date de fin au plus tôt d'une tâche est égale à la **date de début au plus tôt** de la tâche plus la durée de la tâche.

Date de fin de référence*Baseline finish date*

Date à laquelle la fin de certaines **tâches**

a été planifiée et approuvée par les **parties prenantes**.

Date de fin planifiée*Planned finish date, scheduled finish date*

Date à laquelle la fin d'une **tâche** a été planifiée entre sa **date de fin au plus tôt** et sa **date de fin au plus tard**.

Note : Elle peut tenir compte de la **disponibilité d'une ressource**.

Date de fin prévue*Current finish date, expected completion date*

Date estimée à laquelle une **tâche** devrait se terminer.

Note : On dit aussi « date d'achèvement prévu ».

Date de fin réelle*Actual finish date*

Date à laquelle une **tâche** s'est réellement terminée.

Note : Dans certains champs d'application, la tâche est considérée comme « terminée » lorsque le travail correspondant est achevé.

Date de lancement du projet*Project start date*

Date à laquelle le projet est formellement lancé.

Date de mise à jour*Update date*

Date à laquelle sont mises à jour les données du projet.

Note 1 : Cette mise à jour peut intervenir durant l'élaboration du **plan de management du projet** ou lors de la phase de réalisation du projet.

Note 2 : C'est la date à partir de laquelle des actions préventives ou correctives du projet sont réalisées.

Date de validité

As-of-date, data date, time-now date

Date jusqu'à, ou au-delà de laquelle le système de rapports du projet a fourni l'état et les réalisations du projet (*PMI, PMBOK 3e édition, 2004*).

Note 1 : Ne pas confondre avec la **date de mise à jour**.

Note 2 : Elle partage l'ensemble des données entre données historiques et prévisions ultérieures.

Date effective

Actual date

Voir **date de début réel** ou **date de fin réelle**.

Date imposée

Imposed date

Date permettant d'imposer des **contraintes** sur la date de début ou de fin d'une **tâche**.

Note 1 : Ce type de dates permet de tenir compte des impératifs réels liés à l'environnement du projet, aux clients, aux fournisseurs, au matériel, etc.

Note 2 : Plusieurs types de **contraintes** permettent d'imposer une date de début ou de fin d'une tâche :

- « Dès que possible » : la tâche commence aussitôt que possible en fonction des autres contraintes et des **liaisons**.
- « Doit commencer le » : la tâche doit débiter à la date précisée.
- « Doit finir le » : la tâche doit se terminer à la date précisée.
- « Début au plus tôt le » : la tâche doit commencer au plus tôt à la date précisée.
- « Fin au plus tôt le » : la tâche doit s'achever au plus tôt à la date précisée.

- « Début au plus tard le » : la tâche doit commencer au plus tard à la date précisée.
- « Fin au plus tard le » : la tâche doit s'achever au plus tard à la date précisée.
- « Le plus tard possible » : la tâche commence le plus tard possible en fonction des autres contraintes et des **liaisons**.

Date objectif

Target date

Voir **date cible de début** ou **date cible de fin**.

Début planifié

Projected start

Voir **date de début planifié**.

Début réel

Actual start

Voir **date de début réel**.

Décaissement

Paid-out, payment, disbursement

Fait de décaisser les sommes à payer aux **fournisseurs**, aux **sous-traitants** et autres prestataires incluant les **pénalités**, les **frais financiers**, les primes d'assurance, etc.

Note : Les décaissements constituent la partie négative des flux de **trésorerie**.

Décalage

Shift

Modification d'une **liaison** pour indiquer l'existence d'un **retard** (ou décalage positif) ou d'une **avance** (ou décalage négatif) entre deux **tâches**.

Note : Cette modification se fait en affectant un **délai sur la liaison**.

Déchéance du terme

Event of default

Exigence anticipée d'une **créance** motivée, par exemple par le non-respect, par le débiteur, de ses obligations contractuelles.

Décideur

Decision-maker

Personne mandatée pour prendre les décisions relatives à une **action**, à un niveau donné, puis pour les faire connaître et appliquer.

Note : Voir aussi **mandant**.

Décile

Decile

Au nombre de 9, les déciles partagent l'ensemble étudié de n éléments, préalablement classés par valeurs croissantes, en 10 sous-ensembles d'effectifs identiques.

Découpage

Break-down

Opération consistant à décomposer tout ou partie de l'**ouvrage** en éléments plus faciles à estimer ou à maîtriser.

Note 1 : Le découpage permet à la fois de préciser ce qu'on a à faire et de mieux apprécier la façon dont on va s'y prendre pour maîtriser sa gestion.

Note 2 : Le niveau de découpage peut se situer à la **ligne budgétaire**, à la **tâche**, ou à tout autre niveau intermédiaire.

Note 3 : Le découpage doit toujours être :

- arborescent (un niveau inférieur ne peut appartenir à deux niveaux supérieurs) ;
- cohérent avec le **code des coûts**.

Note 4 : Le découpage doit tenir compte des aspects technique, budgétaire et opérationnel.

Note 5 : Voir aussi **méthodes de structuration d'un projet**.

Dédouanement

Custom clearance

Ensemble des opérations administratives permettant aux marchandises de passer les frontières, de circuler librement dans le pays de destination et d'être installées sur le **site**.

Note : Le dédouanement est généralement effectué par des transitaires agréés et comporte le paiement de taxes et de droits de douane (*custom duties*).

Défaillance

Failure

Cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise (*NF EN 13306*).

Défaillance du projet

Project failure

Écart entre le déroulement possible et le déroulement nominal du projet.

Défaut

Defect, failure

Non-satisfaction d'une **exigence** relative à une utilisation prévue ou spécifiée (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : La distinction faite entre les concepts de « défaut » et de « **non-conformité** » est importante car elle comporte des connotations juridiques, particulièrement celles qui sont liées à la responsabilité du fait du produit. En conséquence, il convient d'utiliser le terme « défaut » avec une extrême précaution (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : L'utilisation prévue, telle que décidée par le client, peut être affectée par la nature des informations,

par exemple les notices d'utilisation ou d'entretien, transmises par le **fournisseur** (NF EN ISO 9000).

Défaut croisé

Cross default

Clause établissant une relation entre un **crédit** et toute autre obligation de l'emprunteur concernant d'autres crédits ou emprunts, de telle manière qu'une défaillance de sa part, dans l'une quelconque de ses obligations, entraîne la déchéance du terme et donc l'exigibilité anticipée dudit crédit (*Journal Officiel du 2 avril 1987*).

Déflation

Deflation

Phénomène économique caractérisé par une baisse de l'**indice de prix à la consommation** observée sur une période suffisamment longue.

Note 1 : Le phénomène opposé, bien plus fréquent, est l'**inflation** (hausse des prix).

Note 2 : La déflation ne doit pas être confondue avec la **désinflation** qui est un ralentissement de l'inflation, donc une diminution du taux d'inflation, c'est-à-dire lorsque le niveau général des prix augmente moins vite.

Dégoulottage

Bottlenecking

Opération menée sur un **ouvrage** déjà réalisé, afin d'augmenter sa capacité, au moyen de transformations limitées sur des points particuliers de son processus opératoire qui constituent des goulots d'étranglements.

Délai de carence

Waiting period

Voir **différé de remboursement**.

Délai de garantie

Defect realibility period

Délai pendant lequel la responsabilité du titulaire n'est pas dérogée.

Délai de lancement

Time-to-market (TTM)

Temps écoulé entre la décision de s'implanter sur un marché et la mise en vente effective d'un **produit** (*Journal Officiel du 26 octobre 2006*).

Note : Il est appelé aussi « temps de mise sur le marché ».

Délai de récupération

Payback period, pay-out period, pay-out time

Délai nécessaire pour que les revenus d'un **projet** permettent de rembourser l'**investissement** initial.

Note 1 : Ce délai peut être calculé en **valeurs actualisées** ou non.

Note 2 : Il est appelé également « durée de récupération » ou « temps de récupération ».

Délai d'une tâche

Delay

Intervalle de temps entre le début et la fin d'une **tâche** ou d'un **projet**.

Note : Il peut être aussi compris au sens d'un retard ou d'une attente.

Délai sur la liaison

Delay on the link

Laps de temps spécifié entre la fin d'une tâche et le début d'une autre pour indiquer une temporisation dans le déclenchement des **tâches**.

Note 1 : Une liaison peut être assortie d'un délai : nul (cas général), positif (pour exprimer un **retard**) ou négatif (pour exprimer une **avance**).

Note 2 : Ce délai peut être exprimé en unité de temps (heure, jour, semaine, etc.) ou en pourcentage d'avancement de la durée du **prédécesseur**.

Délégation de charte-partie

Delegation of charter party

Dans le cadre d'un contrat d'affrètement, si le prêteur (armateur) n'est pas le propriétaire du navire, ce dernier peut demander à l'affrèteur de s'engager, par délégation, à lui régler directement les sommes qu'il doit lui-même au titre de la **charte-partie**.

Délégation de pouvoir

Delegation of authorities, deputing

Pouvoir remis par un ayant droit à un **mandataire** chargé officiellement d'accomplir en son nom des **missions** définies et limitées.

Note 1 : Le **mandataire** engage son **mandant**.

Note 2 : La délégation implique donc le **contrôle**.

Note 3 : Voir aussi **mandat**.

Délégué du maître d'ouvrage

Owner representative

Personne physique ou morale à qui le **maître d'ouvrage** confie la supervision de la réalisation par le **maître d'œuvre**.

Note : Le délégué du maître d'ouvrage agit d'ordre et pour compte du maître d'ouvrage.

Demande d'achat

Purchase request

Support de formalisation de l'expression du besoin du client dans le processus « achat et approvisionnement » (*FD X 50-128*).

Demande de cotation économique

Voir **demande de prix**.

Demande de modification

Change request

Demande de réduction ou d'extension du **contenu du projet**, de modification à apporter à une règle, à un processus, à un plan ou à une procédure, de modification concernant un coût ou un budget, ou de révision d'un échéancier (PMI, PMBOK 3^e édition, 2004).

Note 1 : Une telle demande peut selon le cas être directe ou indirecte, relever d'une initiative externe ou interne, résulter d'un mandat légal ou contractuel ou bien être facultative.

Note 2 : Les modifications demandées ne sont traitées que si elles sont formellement documentées, et seules les demandes de modifications approuvées sont mises en œuvre.

Note 3 : Les modifications approuvées conduisent à modifier le **budget à date** et éventuellement le **planning** du projet.

Demande de prix

Request for quotation (RFQ)

Type de document d'approvisionnement utilisé pour solliciter des propositions de prix de la part de **fournisseurs** potentiels de produits ou de services courants ou standards (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Une demande de prix est parfois utilisée en lieu et place d'un **appel d'offres**, et la signification de cette appellation peut être plus restreinte ou plus spécifique dans certains champs d'application.

Note 2 : Elle est appelée aussi « demande de cotation économique ».

Demandeur

Inquirer

Personne physique ou morale qui recherche un **produit** ou un **service**, en vue de son acquisition et de son utilisation par elle-même ou par d'autres.

Note 1 : La notion de demandeur, pour un **projet**, est le plus souvent confondue avec celle de **maître d'ouvrage** ou de **client**.

Note 2 : Le demandeur peut être le **promoteur du projet**.

Note 3 : Il peut aussi être, à l'intérieur de l'organisme, celui qui est responsable de l'expression des besoins, souvent par le biais d'un **cahier des charges**.

Démarrage

Start up

Ensemble des opérations qui commencent à partir du **prêt au démarrage** afin d'amener l'installation ou la partie de l'installation à un fonctionnement stable et continu selon le cahier des charges.

Note 1 : Ce terme désigne les **opérations** effectuées pendant la période comprise entre l'**acceptation mécanique** et la **réception provisoire**.

Note 2 : Il se décompose en deux phases : la **préparation au démarrage** et la **mise en route**.

Note 3 : Ces opérations peuvent comporter notamment les rodages, les tests d'étanchéité, les chargements de catalyseurs, etc.

Note 4 : Voir figure 10, page 335.

Dépendance

Dependency

Voir **liaison**.

Dépensé

Expended

Ensemble de toutes les autorisations

de **décaissement** dont le **coûteneur** a eu connaissance à une date donnée.

Note : Le restant-à-dépenser est constitué de tous les décaissements complémentaires et approuvés pour l'achèvement de l'**ouvrage**.

Dépense de fonctionnement

Voir **dépense d'exploitation**.

Dépense d'exploitation

Operating expenditure, operating expense (OPEX)

Dépense inhérente à l'activité d'une entreprise, à l'exclusion des investissements (*Journal Officiel du 19 novembre 2008*).

Note 1 : Il s'agit des dépenses de fonctionnement d'une installation à l'exclusion :

- de l'**amortissement** ;
- des **charges financières** éventuelles (intérêts).

Note 2 : L'expression « dépenses d'exploitation » est utilisée plutôt par les entreprises industrielles et commerciales, et l'expression « dépenses de fonctionnement » par les administrations et les associations.

Note 3 : Elle est à distinguer de la **dépense d'investissement** (CAPEX).

Dépense d'investissement

Capital expenditure, capital expense (CAPEX)

Fonds utilisé par une entreprise pour acquérir des actifs, tels que les immeubles industriels ou tout autre équipement favorisant son développement, ou pour moderniser ceux qu'elle possède déjà (*Journal Officiel du 19 novembre 2008*).

Note : Elle est à distinguer de la **dépense d'exploitation** (OPEX).

Dépense locale

Local expenditure, local cost, on-shore expenditure

Dépense afférente à un **contrat** d'exportation correspondant à une prestation de service ou à une fourniture livrée par une entreprise du pays de l'**acheteur** (ou un particulier), c'est-à-dire essentiellement les dépenses relatives :

- à la vie et au transport local des personnels de l'entreprise ;
- aux travaux de **génie civil** ;
- à l'**ingénierie** locale ;
- à la fourniture par l'industrie locale de produits finis ou semi-finis ;
- aux travaux de **montage** ;
- et d'une façon générale, aux dépenses de **main-d'œuvre** locale.

Note 1 : Ces dépenses peuvent d'une part, être effectuées :

- soit sous la responsabilité d'entreprises locales, chargées directement des travaux par l'acheteur ;
- soit sous la responsabilité de l'exportateur, que celui-ci sous-traite les travaux à des entreprises locales ou qu'il les fasse exécuter directement par la main-d'œuvre locale qu'il a engagée à cet effet.

Ces dépenses peuvent d'autre part :

- faire partie intégrante du **contrat** de **fourniture** ou donner lieu à un contrat annexe ;
- être payables dans la même monnaie que celle du contrat (euros, en général, en Europe) ou en monnaie locale.

Note 2 : Les dépenses locales ne sont qu'exceptionnellement garanties par la COFACE. C'est le cas lorsqu'elles sont effectuées sous la responsabilité du **fournisseur** français et qu'en outre :

- elles sont intégrées au **crédit** fournisseur ou acheteur (dans ce cas, le montant financé ne peut excéder le montant des acomptes) ;

- un crédit d'accompagnement non mobilisable est mis à la disposition de l'acheteur étranger par la banque.

Note 3 : Les dépenses locales non garanties par la COFACE sont généralement réglées comptant par l'acheteur ou font l'objet de financements locaux. Dans certains cas, cependant, la banque de l'exportateur accepte, à ses propres risques, de mettre à la disposition de l'acheteur, un crédit d'accompagnement pour en financer tout ou partie.

Dépense répercutable

Back charge

Opération qui consiste à faire exécuter, par une société déterminée, des **travaux** ou des prestations dont on répercutera le **coût** sur un tiers identifié.

Note : En général, il s'agit de malfaçons ou de dégradations commises par un entrepreneur qui ne peut les corriger lui-même, mais doit en rembourser le coût.

Déploiement

Deployment

Personnalisation et mise en service, dans plusieurs unités géographiques et fonctionnelles d'un organisme, de différents exemplaires d'une même solution, après le **prototypage**.

Déploiement des fonctions qualité (DFQ)

Quality function deployment (QFD)

Approche matricielle de conception de produit ou de service permettant de répondre le mieux possibles aux attentes du client.

Note 1 : Appelée communément QFD, cette méthode prend en compte l'ensemble des besoins du marché et/ou les désirs des futurs utilisateurs dès la

conception d'un **produit** ou d'un **service**, et permet de définir le meilleur processus de fabrication et d'élaboration, en accord avec les impératifs de qualité fixés.

Note 2 : À l'aide d'une matrice d'analyse, on établit des liens entre le « quoi » et le « comment », tout en tenant compte du « combien » pour quantifier les « comment ». On peut ensuite faire la part entre les caractéristiques essentielles et désirables, ce qui permet d'orienter les efforts de développement et de déterminer où investir pour concevoir un produit ou un service qui réponde aux attentes du client.

Note 3 : Le QFD a été développé initialement au Japon pour aider les ingénieurs à intégrer très tôt la qualité du produit dans le processus de développement.

Dépôt de garantie

Security deposit

Fraction du prix d'une marchandise, d'un service ou d'un actif financier acheté à terme, versée au moment de la conclusion du **contrat**.

Note : L'achat à terme dans une bourse de commerce donne lieu au dépôt, à titre de garantie auprès de la Chambre de compensation, d'une somme comprise le plus souvent entre 5 et 25 % de la valeur de la marchandise. En France, ce dépôt est également désigné par le terme anglo-saxon *deposit*, alors qu'aux États-Unis, on utilise également l'expression *initial margin*.

Dépréciation

Depreciation

1. Perte de valeur du **capital**.
2. Façon de récupérer le capital par incorporation d'une partie de l'**amortissement** dans le bénéfice annuel.

Note : La dépréciation d'un actif en réduisant les amortissements à prendre en compte augmente le résultat annuel.

Dépréciation naturelle

Depletion

Perte de valeur de l'**investissement** par suite de l'usure naturelle due à son utilisation.

Dérive de coûts

Costs drift

Différence positive ou négative entre les valeurs du **coût prévisionnel** constatées lors de deux **rapports de coûts** successifs.

Note : L'observation des dérives est capitale pour la **maîtrise des coûts**. Elles montrent si les mesures correctives prises à l'occasion d'un rapport de coût ont été efficaces.

Dérogation (après production)

Concession

Autorisation d'utiliser ou de libérer un produit non conforme aux **exigences** spécifiées (NF EN ISO 9000).

Note : Une telle dérogation est généralement limitée à la livraison d'un produit qui possède des caractéristiques non conformes, dans des limites spécifiées pour une durée ou une quantité de ce produit convenues (NF EN ISO 9000).

Dérogation (avant production)

Deviation permit

Autorisation de s'écarter des **exigences** spécifiées à l'origine pour un produit avant sa réalisation (NF EN ISO 9000).

Note : Une dérogation (avant production) est généralement accordée pour une quantité ou une durée limitée, et pour une utilisation spécifique (NF EN ISO 9000).

Descendant

Voir **successeur**.

Désinflation

Disinflation

Réduction plus ou moins rapide du niveau d'**inflation** dans l'économie.

Note : Elle ne doit pas être confondue avec la **déflation** qui correspond à une baisse des prix sur une période prolongée. La déflation est donc l'opposé de l'inflation, alors que la désinflation désigne une période pendant laquelle l'inflation a diminué.

Désinvestissement

Desinvestment

1. Cession à l'extérieur de la société (vente à un tiers).
2. Destruction, mise au rebut, de tout bien inscrit au poste **immobilisations** à l'actif du bilan, qu'il soit amorti partiellement ou totalement.

Dessin de disposition

Lay-out drawing

Ensemble de vues en plan et en élévation, représentant succinctement pour un **ouvrage** ou une **unité** de production, les positions cotées et les encombrements des **équipements**, structures principales et bâtiments par rapport aux axes et aux niveaux de référence. Les coordonnées des **limites de batterie** y sont également précisées (NF X50-106-2).

Note : Le plan d'ensemble peut être parfois entendu comme un **plan de masse** élargi.

Exemple : L'aménagement d'une zone d'activité.

DéTECTABILITÉ

Detectability

Capacité à pouvoir identifier des indicateurs de survenance (ou symptômes) d'un risque et à réagir.

Développement durable

Sustainable development

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (PR NF ISO 26000).

Note : Ceci implique d'aborder les facteurs économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que leur interdépendance dans les activités et les prises de décision de l'organisation.

DéviAtion

Deviation

Tout écart par rapport à la spécification : **défaut, non-conformité**, etc.

Devis

Quotation

Nomenclature chiffrée des **tâches** et des prestations à exécuter, des documents à fournir, des **achats** à effectuer, établie à partir des informations contenues dans la demande de devis.

Note : Chaque ligne (ingénierie, matériels, travaux) est estimée en unités d'œuvre et en montant d'achats.

Diagramme à barres

Bar chart

Voir **diagramme de Gantt**.

Diagramme à barres lié

Linked bar chart

Voir **diagramme de Gantt fléché**.

Diagramme à boules

Voir **diagramme temps/temps**.

Diagramme à échelle de temps

Voir **diagramme de Gantt fléché**.

Diagramme causes-effets

Ishikawa diagram

Outil graphique permettant de visualiser toutes les causes à l'origine d'une seule conséquence, d'un seul effet.

Note 1 : Il est appelé également « diagramme d'Ishikawa », « diagramme des 5M » ou « diagramme en arête de poisson ».

Note 2 : Les causes sont réparties dans les cinq catégories appelées 5M (matière, matériel, méthodes, main-d'œuvre, milieu). Chaque branche reçoit d'autres causes ou d'autres catégories hiérarchisées selon leur niveau d'importance ou de détail.

Note 3 : Cet outil est utilisé pour la mise en place d'un projet dans la production ou dans les services. De fait, les cinq catégories varient selon le domaine d'application.

Diagramme de contrôle

Control chart

Représentation graphique de l'évolution des données d'un processus dans le temps par rapport à des **limites de contrôle** définies, sur laquelle une ligne centrale aide à détecter une tendance des valeurs tracées à s'écarter vers l'une de ces limites.

Note : Il est appelé également « carte de contrôle » ou « graphique de contrôle ».

Diagramme de flux

Process flowchart

Représentation graphique d'un processus permettant de visualiser comment les

différents éléments (actions, points de décision et l'ordre de traitement) sont en interaction.

Note 1 : Cette représentation aide à analyser comment les problèmes se produisent. Elle peut aider l'équipe projet à anticiper les problèmes de qualité qui pourraient se produire, à quel endroit du flux et par conséquent, aider à élaborer des approches pour les traiter.

Note 2 : La figure 26, page 347, donne un exemple de diagramme de flux de processus pour des revues de conception.

Diagramme de Gantt

Gantt chart, Gantt diagram, bar chart

Représentation graphique la plus courante des **tâches** d'un projet, où les tâches sont représentées sur une échelle de temps par des barres horizontales dont la longueur est proportionnelle à leur **durée**.

Note 1 : Il permet de représenter graphiquement l'**avancement** du projet. C'est également un bon outil de communication entre les différents acteurs d'un projet.

Note 2 : En revanche, cette représentation ne permet pas de visualiser la logique d'enchaînement des tâches.

Note 3 : Cette représentation graphique, appelée communément « diagramme à barres », a été mise au point par H.L. Gantt en 1917 pour répondre aux problèmes d'ordonnancement en ateliers spécialisés. Elle est encore aujourd'hui la représentation la plus utilisée.

Note 4 : Ce type de diagramme met parfois en évidence les **liaisons** entre les **tâches**. On parle alors de **diagramme de Gantt fléché**.

Note 5 : Ce diagramme permet de représenter les différents niveaux de tâches : des **macro-tâches** jusqu'aux tâches élémentaires.

Note 6 : Voir figure 18, page 340.

Diagramme de Gantt fléché

Linked bar chart, time-scaled schedule network diagram

Diagramme de Gantt dans lequel les **liaisons** ont été explicitées.

Note 1 : Il est également appelé « diagramme à échelle de temps » ou « diagramme à barres liées ».

Note 2 : Voir figure 19, page 340.

Diagramme de Pareto

Pareto chart

Histogramme classé par fréquence d'occurrence, montrant le nombre de résultats générés par chacune des causes identifiées.

Note 1 : Ce diagramme permet de mettre en évidence les causes les plus importantes sur le nombre total d'effets et ainsi de prendre des mesures ciblées pour améliorer une situation.

Note 2 : Ce diagramme est construit en plusieurs étapes :

- collecte des données ;
- classement de ces données au sein de catégories ;
- calcul du pourcentage de chaque catégorie par rapport au total ;
- tri des catégories par ordre d'importance décroissante ;
- construction du diagramme.

Note 3 : Ce diagramme est la formalisation de la règle de **Pareto**, aussi appelée « principe des 80/20 ».

Note 4 : En management de projet, ce diagramme est utilisé dans le cadre du **management des risques** et du **management de la qualité** des projets.

Diagramme des 5M

Voir **diagramme causes-effets**.

Diagramme d'Ishikawa

Ishikawa diagram

Voir **diagramme causes-effets**.

Diagramme en arête de poisson

Voir **diagramme causes-effets**.

Diagramme fléché

Arrow diagram

Représentation graphique propre aux méthodes **potentiel-étapes** (PERT, CPM), dans lequel les **activités** sont représentées par des flèches et les **liaisons** par des **étapes**.

Note 1 : Chaque activité, réelle ou fictive, est identifiée dans le diagramme par le code de son étape amont et celui de son étape aval.

Note 2 : Voir figure 12, page 337.

Diagramme temps/temps

Time-time diagram

Représentation graphique permettant de suivre l'évolution des principaux **jalons** dans le temps, à partir du **planning de référence** établi au début du projet.

Note 1 : On dit aussi « diagramme à boules ».

Note 2 : Voir figure 21, page 342.

Didacticiel

Courseware, teachware

Logiciel interactif destiné à l'enseignement ou à l'apprentissage, et pouvant inclure un contrôle de connaissance (*INRIA, Glossaire informatique*).

Différé d'amortissement

Voir **différé de remboursement**.

Différé de remboursement

Deferred redemption period

Période, généralement au début de l'emprunt, pendant laquelle l'emprunteur n'a pas à rembourser de capital.

Note 1 : Il y a différé de remboursement quand, par dérogation spéciale, la première échéance de remboursement intervient à une date plus lointaine que celle généralement retenue.

Exemple : L'échéance du premier semestre de remboursement intervient plus de six mois après la date d'origine des paiements différés.

Note 2 : Il est également appelé « période de grâce », « différé d'amortissement » ou parfois « délai de carence ».

Note 1 : Les décisions peuvent porter tant sur des aspects techniques que sur l'allocation des **ressources** ou les actions à mener.

Note 2 : La direction de projet et la **gestion de projet** sont deux fonctions distinctes et complémentaires du **management de projet**.

Note 3 : Cette fonction peut être partagée entre plusieurs personnes dans les projets d'une certaine importance.

Directive d'un projet

Project guideline

Ligne d'action ou principe donné pour guider la préparation ou la conduite d'un projet.

Directeur de programme

Program manager

Personne en charge de piloter un **programme**.

Disponibilité

Availability, point wise reliability

Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée (NF EN 13306).

Directeur de projet

Voir **responsable de projet**.

Disponibilité de la ressource

Resource availability

Distribution par unité de temps du potentiel de **charge** admissible par une **ressource** donnée.

Note : Cette disponibilité s'exprime en unités (exemple : heures/jour ou homme/mois) ou en pourcentage.

Direction de chantier

Site management

Maîtrise de l'ensemble des **opérations** sur le **chantier**. Elle implique en particulier la responsabilité et l'autorité sur la totalité des intervenants correspondants (NF X50-106-1).

Direction de projet

Project mastery

Fonction dans le cadre de laquelle sont prises les décisions relatives aux objectifs, à la politique, aux aspects financiers et à l'organisation du projet (FD X 50-115).

Distribution de probabilité

Probability distribution

Fonction statistique indiquant la probabilité pour qu'une **variable aléatoire** prenne une valeur donnée ou appartienne à un ensemble de valeurs donné.

Note 1 : La probabilité pour l'ensemble complet de valeurs de la variable aléatoire est égale à 1.

Note 2 : Il existe différentes distributions de probabilité comme la distribution normale (appelée également distribution de Gauss), la distribution bêta, la distribution triangulaire, etc.

Document de cadrage du projet

Project general framework document

Document interne à l'organisme, établi afin de clarifier les enjeux, les contraintes, les objectifs et le périmètre d'intervention (FD X 50-118).

Note : Ce document peut prendre différentes formes et appellations en fonction des phases du projet et des organismes :

- « note d'orientation », « **note de cadrage** » ou « lettre de cadrage », souvent en phase d'**avant-projet** ;
- « **note de clarification** » ou « **note de lancement** » au niveau du lancement du projet.

Document d'ingénierie

Engineering document

Tout document livrable des activités d'ingénierie.

Note : Généralement, on désigne ainsi :

- les documents qui définissent un standard d'ingénierie.
- les **spécifications** techniques dans un contrat ;
- les rapports techniques d'études ;
- les **réquisitions** ;
- les plans réalisés ;
- les notes de calculs, etc.

Domage

Damage

Altération d'un **ouvrage** ou d'un **produit**, généralement quantifiable en unités monétaires.

Note 1 : Un dommage peut éventuellement être couvert par une assurance ou une pénalité (*liquidated damages*) payée par le responsable du dommage.

Note 2 : On désigne par « dommage aux existants » les dommages occasionnés aux biens du **maître d'ouvrage** situés autour de l'**ouvrage** qui fait l'objet du projet confié au **maître d'œuvre**.

Note 3 : On désigne par « dommage immatériel consécutif » ou « dommage immatériel non consécutif » les dommages immatériels, tels que manques à gagner, perte de contrat, perte de profit, perte d'exploitation etc., qui sont ou non la conséquence directe d'un dommage matériel.

Donnée

Data

Représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement.

Donnée de base

Basic data, baseline data

Donnée relative aux choix fondamentaux qu'il importe de faire à l'issue des **études préliminaires** et de l'**étude de faisabilité** avant d'entamer des études plus précises.

Note 1 : À partir d'un certain nombre de choix fondamentaux, il est possible d'établir les bases d'un projet qui constituent la référence des **études d'avant-projet**.

Note 2 : Dans le cas des projets industriels, ces choix fondamentaux sont le choix du procédé, le choix de la capacité de l'unité, le choix des spécifications des produits et des matières premières, le choix du site industriel, les principes d'exploitation.

Note 3 : Ce type de données est parfois appelé « base du projet ».

Donnée de procédé

Process data

Donnée établie par le détenteur du procédé ou du **savoir-faire** (*know-how*).

Note 1 : Elle indique les caractéristiques principales et permet d'établir les **spécifications** détaillées d'**équipement**.

Note 2 : Les données de procédé sont formalisées sous forme de fiches (*data sheets*) et sont rassemblées dans le **livre de procédé**.

Dossier d'appel d'offres

Tender documents

Ensemble des documents qui décrivent l'objet d'un marché et les conditions de sa réalisation, remis aux éventuels **fournisseurs** de biens ou de services, en vue de leur permettre de présenter une **offre**.

Note 1 : Ces documents comprennent normalement :

- l'invitation à participer à l'**appel d'offres** ;
- les instructions destinées aux **soumissionnaires** ;
- les formulaires d'offres et de garantie de soumission ;
- les conditions générales du **contrat** ;
- les conditions spéciales du contrat ;
- les **spécifications** techniques ;
- le détail estimatif (le cas échéant) ;
- les dessins techniques (le cas échéant).

Note 2 : Ce dossier est essentiel pour le bon déroulement du projet, car ce sera la base de la résolution en cas de litiges.

Dossier de concept de produit

Voir **dossier de conception préliminaire**.

Dossier de conception préliminaire (DCP)

Preliminary design file

Dans la phase de faisabilité et de définition du concept, dossier caractérisé par

les **spécifications techniques** du **besoin**, cohérent avec le **cahier des charges fonctionnel** final (validé par le client) et qui prend en compte les contraintes de la voie technologique et de moyens disponibles.

Note 1 : Les caractéristiques principales de la solution retenue sont appelées « concept de produit ». Ce dossier se réfère au concept de la solution retenue à la fin du processus de conception préliminaire. Il ne traite donc pas des autres concepts de solutions étudiées au cours de ce processus, ni des études d'optimisation du concept retenu.

Note 2 : Ce dossier est aussi appelé « dossier de définition préliminaire » ou « dossier de concept de produit ».

Dossier de consultation

Voir **dossier d'appel d'offres**.

Dossier de contrôle (DC)

Inspection file

Ensemble des documents ayant pour objet de définir et d'organiser les moyens et les tâches du processus d'acceptation.

Note 1 : Le dossier de contrôle permet d'assurer la **conformité** des exemplaires du produit réalisé par rapport au **dossier de définition** et la conformité de la fabrication par rapport au **dossier de fabrication**.

Note 2 : Il est élaboré par le producteur, en parallèle avec l'élaboration du dossier de fabrication. Il est constitué du plan de contrôle, du synoptique de contrôle, des systèmes documentaires associés aux appareils de contrôle spécifiques, des procédures de traitement des anomalies.

Note 3 : Voir figure 25, page 345.

Dossier de définition (DD)

Définition file

Ensemble structuré des documents constituant la réponse du concepteur d'un **produit** aux **exigences** techniques du **demandeur** et dans lesquelles il exprime toutes les caractéristiques vérifiables du produit (y compris les critères d'acceptation) et indique les procédés imposés pour le réaliser. Ce dossier permet d'identifier le produit, de préparer son **dossier de fabrication** et de contrôler et sa documentation d'utilisation (FD X 50-410).

Note 1 : Le dossier de définition a pour objet de fournir toutes les informations nécessaires et suffisantes pour identifier, fabriquer, exploiter et soutenir le produit.

Note 2 : Il contient les dessins, les nomenclatures, les exigences de conception, les procédés imposés, les conditions de réception des approvisionnements. Il précise également les critères d'acceptation.

Note 3 : C'est à partir du dossier de définition que :

- seront organisées les tâches des processus de production et d'acceptation avec l'élaboration des **dossiers de fabrication et de contrôle** ;
- seront organisées les tâches d'exploitation et de soutien avec l'élaboration de la documentation de l'analyse du **soutien logistique** et de la documentation utilisateur (DU) ;
- sera identifiée la définition du produit ;
- seront suivies les évolutions techniques.

Note 4 : Voir figure 25, page 345.

Dossier de définition préliminaire

Voir **dossier de conception préliminaire**.

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE)

Operating license file

Dossier imposé par la réglementation et présentant les effets de l'exploitation ainsi que les moyens à mettre en œuvre afin de garantir une exploitation la mieux respectueuse des intérêts précités.

Note : Les installations exploitées présentant des dangers pour l'environnement sont soumises à une procédure d'autorisation qui fait l'objet de la rédaction d'un dossier prenant en compte dangers et inconvénients.

Dossier de fabrication (DF)

Manufacturing file

Document ou ensemble de documents matérialisant de façon structurée les données nécessaires, dans un contexte industriel donné, à la fabrication d'un produit conforme à sa définition décrite dans le **dossier de définition** (FD X 50-410).

Note 1 : Le dossier de fabrication porte sur l'organisation des moyens et des tâches du processus de production.

Note 2 : Il est élaboré par l'acteur chargé du processus de production (producteur) et est figé au début du processus de production.

Note 3 : Voir figure 25, page 345.

Dossier de lancement

Launching file

Recueil de tous les documents de description fonctionnelle détaillée, puis des documents relatifs à l'organisation du projet.

Note 1 : La partie descriptive se décline plus particulièrement avec :

- les résultats de l'expression du besoin au niveau des produits qui composent le système (issu du cahier des charges fonctionnel et de la spécification générale du besoin) ;

- la **spécification technique du besoin** détaillée ;
- les spécifications de définition (réponse de la recherche et du développement aux exigences du besoin marketing).

Note 2 : Pour la partie organisation, on y trouve plus particulièrement :

- le **document de cadrage du projet** ;
- l'**organigramme des tâches** (WBS) ;
- la **charte de projet** ;
- la **note de lancement** ;
- le **plan de management du projet** ;
- les **rapports** d'activité, de revues et d'audits.

Dossier de lancement du développement

Launching development file

Ce dossier, établi sous la responsabilité du **maître d'ouvrage**, regroupe en particulier la **spécification technique du besoin** du système et les documents préparés par le **fournisseur**, notamment :

- le plan de management incluant le plan de développement ;
- les spécifications techniques du besoin de premier niveau et, si possible, les clauses techniques associées ;
- le **dossier de définition préliminaire** et ses justifications associées (dossier justificatif des choix de concepts) (*FD X 50-410*).

Dossier de management des risques

Risk response plan

Ensemble des documents rassemblant, tout au long de la vie d'un projet, les informations sur les risques identifiés (description, causes, criticité, actions de traitement, statut, responsable, etc.).

Note 1 : Il comprend principalement les fiches de risque et le **registre des risques**.

Note 2 : Ce dossier matérialise la mise en œuvre du **plan de management des risques** du projet.

Dossier d'entreprise

Business case

Dossier de décision énumérant les raisons pour lesquelles le projet a été initié, les bénéfices attendus, les options à considérer, les coûts prévisibles, l'analyse des carences et les risques encourus.

Note 1 : Ce document reprend et confirme les résultats de l'**étude de faisabilité** ou de l'**étude d'opportunité**.

Note 2 : Il doit être mis à jour au fur et à mesure que le projet avance.

Dossier d'orientation

Orientation file

Dossier de synthèse des résultats des études de faisabilité, établi sous la responsabilité du **maître d'ouvrage**, et destiné à convaincre le **client** de la faisabilité du projet.

Note : Ce dossier doit faire apparaître notamment :

- la faisabilité de solutions répondant au besoin perçu ;
- les grandes lignes des solutions possibles avec les principaux éléments concernant chacune des solutions (performances, coûts, délais, risques) et le choix de la solution proposée ;
- l'organisation des phases postérieures (structures, ressources, etc.) et notamment les éléments permettant de lancer la phase de définition (organigramme des tâches, coûts, calendrier, etc.).

Dossier de sécurité

Voir **dossier technique de sécurité**.

Dossier industriel (DI)

Industrial file

Dossier regroupant les trois dossiers suivant : le **dossier de définition**, le **dossier de fabrication** et le **dossier de contrôle**.

Note : Le dossier industriel facilite notamment la prise en compte globale d'une évolution, conséquence d'une évolution de définition sur le processus de réalisation et sur les procédures de contrôle.

Dossier justificatif de définition (DJD)

Definition justification file

Document rassemblant l'ensemble des informations d'études et d'essais démontrant qu'un produit conforme à son **dossier de définition** répond à la spécification exprimant le besoin auquel ce produit doit satisfaire (*FD X50-410*).

Note 1 : le dossier justificatif de définition a pour objet de synthétiser l'ensemble des justifications et de faciliter le « prononcé » de **qualification**.

Note 2 : Ce dossier est élaboré par le **fournisseur** au fur et à mesure du déroulement des processus de conception et de qualification du produit. Les justifications de définition sont de la responsabilité du fournisseur qui élabore ainsi progressivement le dossier justification de définition.

Note 3 : Voir figure 25, page 345.

Dossier projet

Voir **plan de projet**.

Dossier technique de sécurité

Safety technical manual

Dossier regroupant, au fur et à mesure de l'avancement d'un **projet**, tous les documents d'étude et de construction concernant la sécurité (fiches concernant les produits et les matériels, analyses de sécurité, revues sécurité, zones de risques, protections incendie et autres, matériels de sécurité, sectionnement, mise en sécurité des réseaux, etc.) (*NF X 50-106-2*).

Note 1 : Ce dossier technique de sécurité est un élément indispensable permettant d'obtenir l'autorisation de **démarrage** d'une **installation** et de son exploitation. Il accompagne la demande d'autorisation d'installation classée.

Note 2 : Ce document a été rendu obligatoire par la loi du 31 décembre 2001 (*décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001*) ainsi que par une directive européenne. Ce document unique représente l'évaluation des risques professionnels. Il s'impose à tous les établissements du secteur public comme du secteur privé sous peine de sanctions. Il doit être mis à jour au minimum une fois par an.

Note 3 : Dans le cas des infrastructures et des systèmes de transport public guidé, il existe également un document de même type appelé « dossier de sécurité » (*loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002*).

Dotation

Endowment

Ensemble des sommes allouées pour permettre l'exécution d'un **projet**.

Durabilité

Sustainability

Capacité d'un projet à atteindre et à préserver ses résultats sans compromettre le futur.

Note : On dit aussi « viabilité » ou « pérennité ».

Durée

Duration

Nombre de périodes de travail nécessaires à la réalisation d'une **tâche** ou d'un **projet**.

Note 1 : Elle est généralement exprimée en **unité calendaire** (à l'aide d'un **calendrier**), et quelquefois confondue à tort avec le **délai**.

Note 2 : La durée d'une tâche est souvent fonction de l'importance des **ressources** affectées pour la réaliser. On peut donc réduire cette durée en augmentant la quantité de ressources mises en œuvre.

Note 3 : La durée d'une tâche peut être exprimée de deux manières : directement (**durée fixe**) ou à partir de la relation **charge de travail/disponibilité d'une ressource** (**durée variable**).

Durée cumulée d'un chemin

Path total duration

Cumul des **durées** des **tâches** positionnées sur un **chemin** parcouru de façon continue, sans **boucle**, ni retour en arrière. Exemple : La durée cumulée du **chemin critique** est la durée minimale de réalisation du projet.

Durée de récupération

Voir **délai de récupération**.

Durée de vie d'un investissement

Investment life cycle

Durée estimée pour l'exploitation d'un **investissement**.

Note 1 : Il s'agit de la durée de vie économique retenue pour évaluer les effets économiques d'un projet et calculer la rentabilité des différentes options.

Note 2 : Elle peut être distincte de la durée d'utilisation ou de la durée de vie

technique ou technologique des installations. Cette durée de vie économique peut être limitée par l'usure de l'installation, par l'obsolescence des produits qu'elle fabrique, par l'obsolescence du processus de fabrication qu'elle utilise, ou encore par une décision de l'entreprise d'arrêter le fonctionnement de l'installation à une date donnée.

Note 3 : Elle ne se confond pas avec la durée de vie comptable des installations qui est utilisée pour déterminer les amortissements.

Durée fixe

Fixed duration

Durée constante de la **tâche**, même en cas de modification de la **charge de travail** ou de la **disponibilité d'une ressource** qui lui sont affectées.

Note 1 : Elle est appelée parfois « fonctionnement non piloté par l'effort ».

Note 2 : Elle s'oppose à la **durée variable**.

Durée planifiée

Planned duration

Durée attribuée à une **tâche** avant sa réalisation.

Note 1 : C'est la durée de référence, elle n'est pas mise à jour en fonction des rapports d'avancement de cette tâche.

Note 2 : Elle est couramment utilisée dans les **rapports d'avancement** pour comparer la **durée réelle** avec la **durée restante**.

Durée réelle

Actual duration

Durée en unités calendaires entre la **date de début réel** de la **tâche** et soit la date des données de l'échéancier du

projet (si cette activité est en cours), soit la **date de fin réelle** (si elle est terminée) (PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004).

Note 1 : À son achèvement, la durée réelle d'une tâche équivaut à sa durée.

Note 2 : Lorsque l'on spécifie le pourcentage d'achèvement d'une tâche, la durée réelle est calculée selon la formule : durée réelle = durée × pourcentage d'achèvement.

Durée restante

Remaining duration

Intervalle de temps nécessaire pour terminer une **tâche** dont la réalisation est en cours.

Note : Lorsque l'on spécifie le **pourcentage d'achèvement** d'une tâche, la durée restante est calculée selon la formule : durée restante = durée – **durée réelle**.

Durée variable

Variable duration

Durée de la **tâche** dépendant de la **charge de travail** et de la **disponibilité d'une ressource** qui lui sont affectées.

Note 1 : Elle est parfois appelée « fonctionnement non piloté par l'effort ».

Note 2 : Elle s'oppose à la **durée fixe**.

E

Écart de coût (EC)

Cost variance (CV)

Différence, à un instant donné, entre la **valeur acquise** et le **coût réel** (autrefois appelés respectivement **coût budgété du travail effectué** et **coût réel du travail effectué**).

Note 1 : Il est représenté à l'aide d'une **courbe en S**.

Note 2 : Il est également appelé « variance-coût ».

Note 3 : Si cet écart est nul, le travail s'est réalisé avec la productivité initialement prévue. Si cet écart est négatif, le travail s'est réalisé avec une productivité inférieure à celle prévue. Si cet écart est positif, le travail s'est réalisé avec une productivité supérieure à celle prévue.

Note 4 : À la fin du projet, l'écart de coût correspond à la différence entre le **coût à l'achèvement** et le montant réellement dépensé.

Note 5 : Cette valeur peut être convertie en indicateur d'efficacité, afin de refléter les performances des coûts du projet et de

lancer les actions correctives nécessaires.

Note 6 : Voir aussi **indice de performance des coûts**.

Note 7 : Voir figure 36, page 358.

Écart de délai (ED)

Schedule variance (SV)

Différence, à un instant donné, entre la **valeur acquise** et la **valeur planifiée** (autrefois appelés respectivement **coût budgété du travail effectué** et **coût budgété du travail prévu**).

Note 1 : Il est représenté à l'aide d'une **courbe en S**.

Note 2 : Il est appelé aussi « écart sur l'échéancier », « variance-délai » ou « variance de l'échéancier ».

Note 3 : Si cet écart est nul, le travail a été réalisé dans le temps imparti. S'il est négatif, moins de travail que ce qui était prévu a été réalisé dans le temps imparti (retard). S'il est positif, plus de travail que ce qui était prévu a été réalisé dans le temps imparti (avance).

Note 4 : Cette valeur peut être convertie en indicateur d'efficacité afin de refléter les performances de délais du projet et de lancer les actions correctives nécessaires.

Note 5 : Voir aussi **indice de performance des délais**.

Note 6 : Voir figure 36, page 358.

Écart d'inflation

Escalation variance

Différence entre le taux de hausse des prix d'un pays et celui d'un de ses partenaires économiques, ou de l'ensemble, ou d'un sous-ensemble de ceux-ci.

Note : L'expression « différentiel d'inflation » parfois employée doit être écartée au bénéfice d'« écart d'inflation ».

Écart sur budget

Over run/under run

Différence entre le **coût final estimé** et le **budget à date**.

Note 1 : Il fait apparaître le gain ou la perte par **ligne budgétaire**, par ensemble de lignes budgétaires ou pour la totalité du projet. Il incite à la réflexion sur les mesures correctives, sur la qualité de l'**estimation** initiale et sur celle de la réalisation.

Note 2 : Voir figure 36, page 358.

Écart sur l'échéancier

Voir **écart de délai**.

Écart type

Standard deviation

Mesure la plus courante dans un ensemble de valeurs de la dispersion d'une **distribution de probabilité**.

Note : L'écart type est égal à la racine carrée de la **variance**.

Échange de données informatisé (EDI)

Electronic data interchange (EDI)

Transfert, entre systèmes d'information, de données structurées, directement émises et traitées par des applications informatiques selon des procédures normalisées (*Journal Officiel du 10 octobre 1998*).

Note 1 : Il existe également une version Web/EDI, fonctionnant sur le même principe.

Note 2 : Les applications EDI ont permis la mise en place des premières applications de transmission numérique de commandes, factures et paiements sur la base de la norme EDIFACT (Échange de données informatisé pour l'administration, le commerce et le transport).

Échantillonnage

Sampling

Ensemble des opérations qui ont pour objet de prélever, dans une population, un groupe d'éléments qui doivent constituer un échantillon.

Note 1 : L'échantillon est un sous-ensemble d'éléments représentatifs d'une population (personnes ou objets) choisis au hasard au sein de celle-ci.

Note 2 : Cet échantillon est dit « aléatoire » lorsque tous les éléments de la population considérée ont une même probabilité de faire partie de cet échantillon. Il est dit « simple » lorsque les éléments qui doivent former l'échantillon sont tous prélevés indépendamment les uns des autres.

Échéancier de paiement

Payment schedule

Liste de **jalons** assortis d'un coût ou d'un pourcentage, dont le total est égal au montant du **contrat** ou de la **commande**.

Note : Il permet de prévoir les **encaissements** et les **décaissements**.

Échéancier des jalons

Milestone schedule

Voir **jalonnement**.

Échéancier du projet

Project schedule / Table of payment

1. En planification, ensemble des dates planifiées pour l'exécution des **tâches** et l'atteinte des **jalons** du projet.
2. En économie et en finances, échelonnement des recettes et des dépenses, des encaissements et des décaissements, présentés ensemble sous la forme des comptes prévisionnels nécessaires au calcul de la **rentabilité** du projet.

Note : Il ne faut pas confondre avec le terme **planning**.

Effet

Effect

Changement escompté ou non, attribuable directement ou indirectement à un projet.

Effet de levier

Leverage effect

Effet sur la rentabilité financière d'un recours plus ou moins important à l'endettement, à partir d'une rentabilité économique donnée.

Note 1 : Il mesure l'impact de l'utilisation d'apports de capitaux de la part de tiers de l'entreprise par rapport aux capitaux propres à l'entreprise.

Note 2 : Il y a effet de levier du fait que souvent le coût des emprunts (charges déductibles dans le calcul de l'impôt) est souvent inférieur au **coût des capitaux propres**.

Effet de taille

Voir **facteur d'extrapolation**.

Effet externe

Externality

Incidence du comportement ou de l'activité d'un consommateur, d'une entreprise ou d'un organisme sur l'environnement naturel, économique ou humain (*Journal Officiel du 26 décembre 2006*).

Efficacité

Effectiveness

Niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats escomptés (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Dans le domaine de l'évaluation, l'efficacité est la mesure selon laquelle les résultats ont contribué à la réalisation des objectifs.

Note 2 : Voir figure 5, page 330.

Efficience

Efficiency

Rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Dans le domaine de l'évaluation, l'efficience est la mesure selon laquelle les ressources sont converties en résultats, de façon économe.

Note 2 : Elle élargit l'analyse en portant l'appréciation sur le couple moyens/résultats, sans pour autant remettre en cause les objectifs du projet.

Note 3 : Voir figure 5, page 330.

Effluent

Effluent

Produit indésirable obtenu parallèlement à une fabrication.

Note 1 : Se débarrasser des effluents (par traitement ou évacuation) représente un coût parfois important.

Note 2 : Il ne faut pas confondre avec les **sous-produits**, éventuellement valorisables.

Élaboration progressive

Progressive elaboration

Amélioration et affinement continu d'un plan au fur et à mesure que des informations plus détaillées et des estimations plus fiables sont disponibles durant le déroulement d'un projet (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note : Une meilleure précision et une meilleure fiabilité du processus de planification sont obtenues grâce à ces itérations successives.

E-learning

Voir **formation en ligne**.

Émergence d'un projet

Project emergence

Processus de génération de l'idée d'un projet à partir de l'identification d'un problème ou d'un besoin spécifique.

Emprunt

Loan

Voir **capital emprunté**.

En cours

In progress

Se dit de toute **activité, tâche** ou **phase**, qui a été commencée et qui n'est pas encore terminée, ni *a fortiori* acceptée.

Encaissement

Paid-in

Action d'encaisser les sommes payées par le **maître d'ouvrage** aux dates des

jalons, mais aussi par les assurances, la COFACE, etc.

Note : Ils constituent la partie positive de la **trésorerie** d'affaires (**flux de trésorerie**).

Enclenchement

Sequencing

De façon courante, ensemble des conditions permettant le début d'une **tâche**, lorsque toutes les **astreintes amont** sont atteintes.

Note 1 : Il est synonyme d'**étape** dans la représentation de la **méthode perl**.

Note 2 : Voir figure 13, page 337.

Engagement

Commitment

Montant que l'organisme s'est obligé, d'une manière explicite, à payer à ses **fournisseurs** en contrepartie d'une **fourniture**, d'une prestation ou d'un **service**.

Note 1 : Les engagements peuvent s'exprimer dans diverses **bases économiques**.

Note 2 : Ils correspondent, à un moment donné, à la somme des **commandes** qui ont été passées.

Note 3 : Pour les commandes à **prix forfaitaire**, l'engagement correspond au montant indiqué sur la commande. Pour les commandes à **bordereau de prix**, il représente la somme des produits de chaque **coût unitaire** par la quantité, dont on a confirmé la commande au **vendeur**.

Énoncé des travaux

Statement of work (SOW)

Description détaillée des **travaux** qui doivent être effectués dans le cadre d'un **contrat**.

Note : C'est ce qui sert au **fournisseur** pour établir sa proposition lors de l'appel d'offres, et au niveau du contrat pour définir ce qui est à faire.

Enregistrement

Record

Document faisant état de résultats obtenus, ou apportant la preuve de la réalisation d'une **activité** (NF EN ISO 9000).

Note 1 : Les enregistrements peuvent, par exemple, documenter la traçabilité et apporter la preuve que vérification, actions préventives et actions correctives ont été réalisées (NF EN ISO 9000).

Note 2 : En général, les enregistrements ne nécessitent pas de maîtrise des révisions (NF EN ISO 9000).

Enregistrement de l'état de la configuration

Configuration status accounting

Action d'enregistrer et de présenter, sous des formes définies, l'**information de la configuration** produit, l'état des demandes d'évolution et de la mise en œuvre des évolutions approuvées (ISO 10007).

Enrichissement relatif en capital (ERC)

Payback index of profitability

Rapport entre le **revenu actualisé** global d'un projet et son coût d'**investissement**.

Note 1 : C'est le rapport entre la **valeur actuelle nette** (VAN) du projet et le montant de l'investissement initial.

Note 2 : Il est appelé également « indice de profitabilité ».

Ensemblier

Main contractor

Personne morale ou physique chargée par **contrat** de la responsabilité de l'ensemble de la **construction** ou du **montage** final d'un **ouvrage**.

Note 1 : Elle prend la responsabilité de l'ensemble des interventions des **entrepreneurs** de différentes spécialités et/ou des divers **fournisseurs** : c'est pourquoi on l'appelle ensemblier.

Note 2 : Un ensemblier peut être constitué par un groupement d'entreprises.

Note 3 : L'entreprise ayant conclu un contrat d'entreprise générale doit être à même d'assumer au minimum la fonction de gestion du contrat. Le plus souvent, les activités d'**estimation**, de **contrôle des coûts** et de **planification** lui incombent. Il lui faut, en outre, assumer (ou faire assumer) des fonctions d'**ingénierie**, d'**approvisionnement** et de **travaux**.

Note 4 : On dit aussi « entrepreneur général ».

Entrée en vigueur d'un contrat

Coming into force of a contract

Première étape de la réalisation d'un **contrat**, obtenue quand un certain nombre de **clauses** préalables sont remplies (exemple : accord des autorités, versement d'un **acompte**, montage d'un **financement**, etc.).

Note : C'est souvent, mais non nécessairement, la **date contractuelle** de démarrage du projet et/ou de début de suivi du respect des **délais**.

Entrepôt de données

Data warehouse

Ensemble de **données** collectées dans une entreprise ou un organisme pour être exploitées par des outils d'aide à la décision (*Journal Officiel* du 20 avril 2007).

Note : C'est un concept spécifique de l'informatique décisionnelle, issu du constat de la nécessité d'unifier les différents gisements de données de l'entreprise en un entrepôt de données global ou dédié à un sujet/métiers.

Entrepreneur

Contractor

Personne chargée de l'exécution de tout ou partie des **travaux**, y compris la **mise à disposition** de **moyens**, éventuellement la fourniture d'**équipements** ou de **matériaux** inclus dans ces travaux suivant les conditions d'un **marché de travaux** (X 50-108).

Note : Voir figure 1, page 327.

Entrepreneur général

Voir **ensemblier**.

Entreprise en ligne

Virtual corporation

Entreprise dont l'organisation est entièrement fondée sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Note : Ces technologies permettent de mettre en relation :

- des consommateurs : « consommateur à consommateur en ligne, CCL » (*consumer-to-consumer – C2C, C-to-C*).
- des entreprises avec leurs clients : « entreprise à consommateur en ligne, ECL » (*business-to-consumer – B2C, B-to-C*).
- des entreprises : « entreprise à entreprise en ligne, EEL » (*business-to-business – B2B, B-to-B*).

Entretien

Maintenance

Ensemble des dépenses en **main-d'œuvre** et en **matériel** consommable au cours d'une année, pour le maintien des **installations** en état de fonctionnement.

Note : Voir aussi **maintenance**.

En usine (ENU)

EX Works (EXW)

Voir **Incoterms**.

E-procurement

Voir **approvisionnement en ligne**.

E-projet

E-Project

Structure organisée et non pérenne au sein de l'entreprise, ayant pour objectif la mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Note : Le e-projet est susceptible de transformer les relations de travail non seulement à l'intérieur des organisations, mais aussi à l'extérieur avec ses partenaires, clients et fournisseurs.

Équipement

Equipment

Fourniture matérielle ayant une individualité fonctionnelle et des limites physiques précises dans l'**ouvrage**.

Note : L'équipement fait l'objet d'une **spécification** qui précise les caractéristiques et les performances à réaliser, ainsi que les contraintes à respecter par le constructeur.

Équipement itémisé

Itemised equipment

Équipement intervenant directement dans le **processus** de fonctionnement

attendu de l'**ouvrage** et qui, de ce fait, porte un **repère fonctionnel** rappelé dans la plupart des documents.

Exemples : Le réacteur, l'échangeur, la pompe, etc.

Note : Il ne faut pas confondre avec le terme **matériel banalisé**.

Équipe-projet

Project team

Ensemble des personnes placées directement ou non sous l'autorité du **responsable de projet** et chargées de l'exécution du projet dans le cadre des responsabilités qui leur sont confiées.

Note 1 : Cette équipe peut comprendre des personnes internes ou externes à l'entreprise.

Note 2 : Elle inclut l'équipe de management de projet qui est constituée des membres de l'équipe-projet directement impliqués dans les activités de **management de projet**.

Note 3 : Le rôle de chaque membre de l'équipe-projet est précisé dans une fiche de fonction (ou fiche de poste).

Note 4 : Voir figure 2, page 328.

Équipe virtuelle

Virtual team

Groupe de personnes membres d'une **équipe-projet** et qui, dans leurs rôles respectifs, ne se rencontrent que très rarement, car souvent très éloignés géographiquement.

Note : Diverses technologies, comme les **collecticiels**, sont utilisées pour faciliter la communication entre les membres d'une équipe virtuelle.

Escalation

Voir **inflation**.

E-sourcing

Sélection des fournisseurs via un processus électronique.

Note : L'e-sourcing a pour but d'optimiser l'amont de l'achat en normalisant et en automatisant le plus possible la recherche, la sélection et la négociation avec les fournisseurs. L'économie réalisée provient principalement de la diminution des coûts de négociation et de transaction.

Espérance mathématique

Expectation value, mathematical expectation

Valeur numérique mesurant la moyenne des variables possibles pondérées par leur **probabilité d'apparition**.

Note 1 : Pour une **variable aléatoire** discrète X prenant les valeurs x_i avec les probabilités p_i , l'espérance mathématique est :

$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i$$

Note 2 : Pour une variable aléatoire continue X ayant la fonction de densité de probabilité $f(x)$, l'espérance mathématique, si elle existe, est :

$$\mu = E(X) = \int x f(x) dx$$

L'intégrale étant étendue sur l'intervalle (les intervalles) de variation de X .

Essai

Test

Organisation de l'ensemble des essais statiques et dynamiques de l'ouvrage, et coordination dans le temps et dans l'espace des opérations de vérification, de réglage, de **mise en route** et de mesures permettant de prouver la **conformité** de l'**ouvrage** avec sa spécification et ses garanties contractuelles (*NF X 50-106-1*).

Note : Suivant le type de **contrat**, la supervision de ces essais peut être répartie entre plusieurs intervenants suivant le type de contrat.

Essai à chaud

Hot test, commissioning

Essai des circuits et des systèmes en simulant leur fonctionnement dans les conditions physiques le plus proche possible du réel.

Note 1 : Ces essais sont menés avec des fluides inertes et une mise sous atmosphère neutre (sans produits réactifs).

Note 2 : En général, ils sont faits sous la responsabilité des équipes de démarrage de l'**exploitant**, mais avec l'assistance permanente du constructeur.

Note 3 : On dit aussi « essai en charge ».

Note 4 : Voir figure 10, page 335.

Essai à froid

Cold test, pre-commissioning

Vérification et réglage des équipements et des circuits permettant la mise en service des **utilités** nécessaires.

Note 1 : Ces essais comprennent généralement des tests pneumatiques et hydrauliques, des lavages, la mise en place des lubrifiants, etc.

Note 2 : Ils sont réalisés après l'**achèvement mécanique** et conditionnent le passage aux **essais à chaud**.

Note 3 : On dit aussi « essai à vide ».

Note 4 : Voir figure 10, page 335.

Essai à vide

Voir **essai à froid**.

Essai de performance

Voir **essai de réception**.

Essai de réception

Test-run

Ensemble des essais définis par le **contrat** pour prouver la conformité de l'**ouvrage** avec les **garanties de performance**.

Note 1 : Ces essais font en général l'objet d'un procès-verbal de réception.

Note 2 : Ils sont appelés également « essais de performance ».

Essai en charge

Voir **essai à chaud**.

Essai mécanique

Mechanical test

Vérification de l'état correct du **montage** de tous les **matériels**.

Note 1 : Ces vérifications portent généralement sur la rotation des moteurs, la calibration des boucles d'instrumentation, la conformité de la réalisation avec les **plans de circulation des fluides**, les contrôles d'étanchéité, etc.

Note 2 : Ces vérifications permettent de prononcer l'**acceptation mécanique**.

Note 3 : Voir figure 10, page 335.

Estimateur

Estimator

Personne chargée d'effectuer l'**estimation des coûts** d'un projet.

Note 1 : Chez un **maître d'ouvrage**, l'estimateur devra évaluer des coûts d'exploitation et de fonctionnement, tout autant que des coûts d'investissement, mais avec des approximations assez larges.

Note 2 : Chez un **maître d'œuvre** ou un entrepreneur, l'estimateur devra surtout donner une évaluation raisonnable des risques financiers que l'entreprise va prendre ou non.

Estimation

Estimation

Hypothèse faite sur un résultat quantitatif et comportant une indication sur son exactitude (*FD X50-115*).

Note 1 : Dans le domaine du management de projet, l'hypothèse porte généralement sur les **coûts** ou les **délais**.

Note 2 : La précision des estimations varie selon les **phases** du projet.

Note 3 : Le coût de l'estimation varie ainsi que les **méthodes d'estimation**.

Estimation à 3 points

Three-point estimate

Technique analytique qui utilise trois estimations du **coût** ou de la **durée** pour représenter le **scénario** optimiste, le scénario pessimiste et le scénario le plus probable (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note : Cette technique est utilisée pour affiner la précision des **estimations du coût** ou de la durée, en cas d'incertitude concernant l'activité sous-jacente ou le composant de coût sous-jacent.

Estimation analogique

Analogical cost estimating

Méthode d'estimation des coûts basée sur les valeurs des paramètres d'une activité antérieure similaire (exemple : le contenu, le coût, le budget, la durée) ou les mesures d'échelle de cette activité (exemple : la dimension, le poids, la complexité) pour estimer les paramètres ou les mesures correspondants d'une activité future (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Cette technique est souvent utilisée pour estimer un paramètre lorsqu'on ne dispose que d'informations limitées sur le projet, notamment dans ses premières phases.

Note 2 : L'estimation par analogie est une forme de **jugement d'expert**. Sa fiabilité sera la plus forte si l'activité antérieure est similaire non seulement en apparence, mais surtout dans les faits, et si les membres de l'**équipe-projet** qui effectuent l'estimation ont bien l'expertise nécessaire.

Note 3 : Voir aussi **facteur d'extrapolation**.

Estimation analytique

Analytic cost estimating

Méthode d'estimation des coûts consistant à chiffrer précisément chaque élément du projet.

Note : Elle n'est utilisée que dans les **estimations détaillées** lorsque les éléments du projet sont suffisamment connus.

Estimation ascendante

Bottom-up estimating

Méthode d'estimation des coûts consistant à estimer chaque élément détaillé du projet et à en faire la somme pour avoir l'**estimation globale**.

Note 1 : Elle utilise le **découpage** du projet pour estimer comment satisfaire aux exigences de chacun des travaux plus détaillés à des niveaux inférieurs.

Note 2 : La précision de cette méthode d'estimation est fonction de l'ampleur et de la complexité du travail identifié aux niveaux inférieurs : elle est donc généralement meilleure pour des travaux dont le contenu est moindre.

Estimation de la durée des tâches

Activity duration estimating

Processus de détermination du nombre de périodes de travail nécessaires à l'achèvement de chacune des **tâches** du projet.

Note : L'estimation de la **durée** de chaque tâche peut être effectuée de plusieurs manières :

- « à dire d'expert » : la durée est alors le résultat de l'appréciation ou l'engagement d'un expert ou du responsable de la tâche ;
- à partir de la relation entre la **charge de travail** et la **disponibilité d'une ressource**, en utilisant la relation : durée = charge de travail/disponibilité des ressources ;
- à partir de méthodes d'estimation (exemple : **estimation à 3 points**, estimation PERT, etc.).

Estimation des coûts

Costs estimating

Ensemble d'activités permettant de quantifier l'ensemble des **ressources**, quelle que soit leur nature (exemple : infrastructure, matériel, ressources humaines, ressources financières, prestations, etc.) nécessaires à la réalisation d'un projet (*FD X50-I37*).

Note 1 : L'estimation recouvre :

- l'identification de tous les postes de coûts du projet (exemple : ressources utilisées pour les activités, frais généraux, biens et services, management du projet, etc.) ;
- la recherche de sources d'informations pertinentes en prenant en compte la précision attendue de ces prévisions ;
- la présentation des estimations de coûts de manière à permettre l'élaboration de budgets conformes aux procédures de contrôle approuvées et aux exigences de l'organisme en charge du projet.

Note 2 : Cette activité n'est pas limitée à la phase de préparation d'un projet, mais débute au cours du processus de décision

stratégique et s'exerce tout au long de la vie du projet (notamment lors de la réévaluation du montant du **reste à faire**).

Note 3 : Le processus d'estimation est itératif, en ce qu'il permet de réduire l'incertitude au fur et à mesure du déroulement du projet. Il ne peut justifier un dépassement des budgets alloués.

Note 4 : L'estimation peut également être entendue comme le résultat des **tâches** de quantification de l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation d'un projet. Sous cette forme, elle constitue un élément important du pilotage du projet et elle est indispensable à la **maîtrise des coûts**.

Estimation des ressources

Activity resource estimating

Processus de détermination des types et quantités de **ressources** nécessaires à l'exécution des activités de l'échéancier (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Estimation des risques

Risks estimation

Processus d'affectation de valeurs à la **gravité des conséquences**, à la possibilité d'apparition et à la possibilité de détection des risques.

Estimation détaillée

Detailed cost estimating

Voir **classe d'estimation des coûts**.

Note : Voir figure 38, page 359.

Estimation factorielle

Factorial cost estimating

Méthode d'estimation des coûts utilisant les **coefficients d'installation**.

Note : Elle est utilisée lors des **estimations préliminaires**.

Estimation globale

Up-bottom estimating

Méthode d'estimation des coûts consistant à estimer globalement le coût du projet, puis éventuellement à décomposer ce coût en éléments plus simples.

Note 1 : S'utilise dans les phases préliminaires du projet lorsque l'approche globale est plus précise qu'une approche plus détaillée.

Note 2 : L'estimation globale est l'inverse de l'**estimation ascendante**.

Estimation modulaire

Modular cost estimating

Méthode d'estimation des coûts qui consiste à décomposer le projet en éléments de procédé ou en phases (modules) et à estimer chaque module en fonction de paramètres dimensionnant.

Note : Elle est utilisée lors des **estimations préliminaires**.

Estimation paramétrique

Parametric cost estimating

Méthode d'estimation des coûts partant d'une relation statistique entre des données historiques et d'autres variables (exemple : superficie en construction, lignes de code en développement logiciel) pour calculer une estimation de paramètres d'une **activité**, comme son contenu, son coût, son budget et sa durée (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note : Le niveau de fiabilité de cette technique dépend de la sophistication du modèle utilisé et des données sous-jacentes.

Exemple : Le coût peut s'estimer en multipliant la quantité de travail planifiée par le coût unitaire standard de ce travail.

Estimation par similitude

Voir **estimation analogique**.

Estimation préliminaire

Conceptual cost estimating, preliminary cost estimating

Voir **classe d'estimation des coûts**.

Note : Voir figure 38, page 359.

Estimation probabiliste d'une durée d'activité

Activity probabilistic estimate

Procédé d'estimation de la **durée** d'une **tâche**, utilisant trois estimations intuitives pour arriver à une estimation dite probable.

Note : On utilise souvent la méthode des trois points qui permet d'estimer la durée d'une tâche à partir de la formule :

$$\text{Durée} = (\text{TO} + 4 \text{ TM} + \text{TP})/6$$

Où :

- TM : temps moyen estimé (travail dans des conditions normales ou temps le plus probable) ;
- TO : temps optimiste (temps minimum pour accomplir la tâche dans les conditions les plus favorables) ;
- TP : temps pessimiste (temps maximum pour accomplir la tâche dans les pires conditions).

Estimation semi-analytique

Semi-analytic cost estimating

Méthode d'estimation des coûts qui consiste à estimer le **coût** d'un projet à partir de coûts statistiques agrégés.

Exemple 1 : Le coût d'un m³ de béton, comprenant le coût du terrassement, du coffrage, du béton et du ferrailage.

Exemple 2 : Le coût d'une boucle de régulation comprenant le capteur, le transmetteur, les lignes, la vanne de régulation et la partie du système de conduite relatif à cette boucle de régulation.

Exemple 3 : Le coût d'un mètre linéaire de tuyauterie comportant le tuyau, les accessoires de tuyauterie (brides, etc.), la robinetterie, la préfabrication, le montage, les supports.

Estimation semi-détaillée

Semi-detailed cost estimating

Voir **classe d'estimation des coûts**.

Note : Voir figure 38, page 359.

Étalonnage

Benchmarking

Démarche permanente de recherche, d'évaluation et de comparaison des produits et des pratiques, et des mises en œuvre les meilleures, visant à optimiser la performance de l'organisme (*Institut du Benchmarking*).

Note 1 : Il consiste à comparer tout ou partie de l'organisme à un ou plusieurs autres identifiés comme faisant référence dans un domaine spécifique.

Note 2 : L'originalité de la démarche tient au fait qu'elle cherche à mesurer la performance d'un service ou d'une fonction, et non la performance globale de l'organisme, en tenant compte des meilleures pratiques.

Note 3 : Il est appelé aussi « référence ».

Étape

Node

Point de liaison entre des **activités** amont et des activités aval.

Note 1 : Ce terme est également appelé « événement » ou « nœud ».

Note 2 : Dans la **méthode PERT**, l'étape est le commencement ou la fin d'une tâche. Elle est généralement représentée par un cercle numéroté.

Note 3 : Le **réseau d'un projet** part d'une étape début unique (correspondant au point de départ ou à la décision de lancement du projet) et aboutit à une étape de fin unique (correspondant à la fin du projet).

Étape clé

Key node

Événement significatif et parfaitement défini dans le déroulement du projet.

Note : Voir aussi **jalon**.

Étape relais

Interface node

Étape correspondant à un changement de responsabilité d'activité.

Exemple : Fin électricité/début courants faibles.

État d'avancement

Progress status

Constat de l'**avancement physique** d'un **projet** ou d'une partie de projet.

État des lieux

Base-line study

Analyse décrivant la situation avant le lancement du projet, et par rapport à laquelle on pourra apprécier des améliorations ou faire des comparaisons tout au long du projet.

État d'un produit

Product status

Un des cinq états de référence dans lequel se présente un **produit** au cours de son **cycle de vie**.

Note : Un produit se présente successivement sous les différents états de référence suivants, les trois premiers se rapportant à des produits virtuels, les deux autres à des produits physiques (*FD X 50-410*) :

- **État fonctionnel** : cet état correspond aux fonctions de service attendues du produit et enregistrées dans un **cahier des charges fonctionnel** (CdCF) ou dans un document similaire. Lorsque le CdCF est figé, l'état correspondant du produit devient alors « état fonctionnel de référence ».
- **État spécifié** : cet état est déterminé par les exigences de besoins à satisfaire et traduites dans une **spécification technique du besoin** (STB). Lorsque la STB est figée, l'état correspondant du produit devient alors « état spécifié de référence ».
- **État défini** : cet état est déterminé par une « définition », c'est-à-dire un ensemble de données permettant d'identifier le produit, pour pouvoir le fabriquer, l'utiliser et le soutenir. Il est traduit dans un **dossier de définition** (DD). Lorsque la définition du produit est qualifiée, l'état correspondant du produit devient alors « état défini qualifié ».
- **État réalisé** : cet état correspond à chacun des différents exemplaires du produit fabriqué et prêt à être mis en service. Il est enregistré dans le registre de contrôle individuel (RCI) ou le registre de contrôle de lot (RCL) propre à l'exemplaire considéré.
- **État vivant** : cet état correspond à chacun des différents exemplaires du produit en service, exploités et soutenus par l'utilisateur qui possède et gère les livrets suiveurs des différents exemplaires.

Étude d'avant-projet

Preliminary design study

Étude permettant de confirmer la faisabilité du projet et d'exprimer les caractéristiques essentielles de l'**ouvrage**, les

estimations de coûts et les durées prévisionnelles de réalisation.

Note 1 : Partie de l'**étude de conception**, elle a pour but essentiel de traduire concrètement les objectifs du plan d'action pour dégager les possibilités techniques les mieux adaptées aux besoins. Ces études aboutissent à une ou plusieurs solutions d'ensemble, avec les descriptifs et les devis sommaires estimatifs permettant un choix de solution (FD X 50-106-1).

Note 2 : Les études d'avant-projet permettent d'établir :

- le dossier d'avant-projet (le **dossier de conception préliminaire**, la **note de clarification**, une **structuration** et une **planification** succincte du projet, etc.) ;
- la **lettre de mission** du chef de projet ;
- le **contrat** et les annexes techniques.

Étude de base

Basic design study

Approfondissement de la solution d'ensemble retenue (à l'issue de l'étude d'avant-projet), avec les estimations des dépenses, les modalités générales et les délais d'exécution permettant d'arrêter les caractéristiques générales du projet, et un budget d'investissement pour sa réalisation (FD X50-106-1).

Note 1 : On dit aussi « étude de projet ».

Note 2 : L'étude de base comprend l'ensemble des informations spécifiques du procédé retenu, adaptées aux conditions locales du projet. Elle concerne les équipements participant au processus et les **utilités**.

Note 3 : Au terme de l'étude de base, l'irréversibilité du projet est généralement acquise.

Note 4 : L'étude de base inclut l'**étude de procédé** et précède les **études de détail**. Dans le cas de l'ingénierie, cette étude doit permettre la préparation des appels d'offres concernant les équipements participant au processus et aux utilités.

Note 5 : Dans certains secteurs industriels, cette étude correspond à l'**avant-projet définitif** (APD).

Note 6 : Les documents résultant de l'étude de base comprennent des **schémas fonctionnels**, des **spécifications** des équipements, un **bilan-énergie**, un **bilan-matière**, des **plans-guides**, etc.

Étude de conception

Design study

Étude permettant de définir les moyens ou les caractéristiques fonctionnelles et physiques des ouvrages ou des systèmes à réaliser.

Note 1 : Les études de conception sont déclinées en **étude d'avant-projet** et en **étude de base** (ou « étude de projet »).

Note 2 : Dans certains secteurs industriels, elles peuvent comporter, notamment, une **étude de procédé**, une étude du système ou une étude d'architecture de produit.

Note 3 : En ingénierie, ces études portent sur les infrastructures, les matériaux, les matériels et les **utilités** nécessaires aux productions ou aux services à assurer.

Étude de définition

Definition study

Étude donnant la définition technique du projet.

Note 1 : Ces études font partie des **études de conception**.

Note 2 : L'étude de définition préliminaire, réalisée lors des **études d'avant-projet**, permet d'établir le **dossier de**

conception préliminaire. Elle se concrétise par l'établissement d'un document comprenant un **cahier des charges fonctionnel** révisé, un cahier des charges technique et/ou des **spécifications techniques du besoin** (STB).

Note 3 : L'étude de définition réalisée, après le lancement du projet, mais avant la décision d'investissement, permet d'établir la conception de base et le **référentiel du projet**.

Étude de détail

Detailed engineering study

Étude ayant pour objet d'établir l'ensemble des documents qui permettent la **réalisation** de l'**ouvrage**.

Note 1 : Les documents issus de cette étude se répartissent en documents pour la passation des **commandes** et des **marchés de travaux**, pour l'exécution et la vérification du **montage** et de la **mise en route**.

Note 2 : Ce stade d'étude aboutit aux **spécifications**, aux **plans-guides** des ouvrages et des installations, et dans certains cas, au **plan d'exécution**.

Note 3 : Elle contribue au dossier de consultation des entrepreneurs et **fournisseurs**, leur permettant de présenter leurs offres.

Étude de diagnostic (loi MOP)

Diagnostic study

Étude permettant de renseigner le **maître d'ouvrage** sur l'état du bâtiment (ou de l'**ouvrage**) et sur la faisabilité de l'opération (*loi MOP, décret d'application du 29 novembre 1993*).

Note : Elle a pour objet :

- d'établir un état des lieux ;
- de fournir une **analyse fonctionnelle**, urbanistique, architecturale et technique (ou de procéder à une analyse

technique de la résistance de la structure et sur les équipements techniques) ;

- de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment (ou de l'ouvrage) ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;
- de préconiser, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants ;
- de proposer, le cas échéant, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.

Étude de faisabilité

Feasibility study

Étude approfondie de la faisabilité de la meilleure **variante** du projet, ayant pour objet de réunir toutes les **données de base** et l'ensemble des informations (techniques, commerciales, stratégiques, économiques, financières, environnementales, etc.) nécessaires à la décision de lancer, ou non, le projet.

Note 1 : Cette étude consiste en une évaluation approfondie de la variante du projet qui a été retenue, l'examen des différentes variantes possibles étant réalisé au niveau de l'**étude de préfaisabilité**.

Note 2 : Elle s'attache à déterminer les données critiques du projet, et a généralement pour but :

- de procéder à une analyse détaillée des principales données du projet ;
- de vérifier la faisabilité du projet ;
- d'évaluer les risques potentiels ;
- d'évaluer l'impact du projet sur l'organisation et son environnement.

Note 3 : L'étude de faisabilité regroupe généralement plusieurs études : une étude technique, une analyse économique et

financière (rentabilité, performances), une **analyse des risques**, une **étude d'impact**.

Note 4 : Cette étude se concrétise souvent par l'élaboration d'un **cahier des charges** (en particulier un **cahier des charges fonctionnel**), d'un **dossier d'orientation**, d'un **dossier d'entreprise** (*business case*), d'un **plan d'affaires** (*business plan*).

Note 5 : Après validation et approbation, lors d'une revue de faisabilité, ces documents constituent les données d'entrée de la phase suivante.

Étude de localisation

Location study

Étude déterminant le site le mieux approprié pour le projet.

Note 1 : Cette étude a pour vocation de réunir des éléments d'informations sur les caractéristiques de différents sites, ainsi que des informations liées à l'environnement économique de ces derniers.

Note 2 : On dit aussi « étude de site ».

Étude de marché

Market study

Analyse de l'offre et de la demande, pour un **produit** ou un **service** qu'on envisage de fournir (*FD X 50-106-I*).

Étude d'enjeu

Voir **étude d'opportunité**.

Étude de préfaisabilité

Pre-feasibility study

Étude préliminaire de la faisabilité, ayant pour objet d'effectuer une comparaison et une priorisation des différentes **variantes d'un projet** dans leur globalité, et de procéder à une évaluation préliminaire des solutions envisageables.

Note 1 : Cette étude fait ressortir l'existence ou l'absence de solutions au projet envisagé.

Note 2 : Elle s'attache à déterminer les options techniques les plus critiques, à vérifier la cohérence d'ensemble et à dégager les axes d'optimisation économique du projet. Des méthodes telles que l'**analyse de la valeur** sont efficaces pour définir le projet le mieux adapté aux besoins et aux meilleurs coûts.

Note 3 : Cette étude regroupe généralement plusieurs **études préliminaires** : une étude technique préliminaire, une analyse économique et financière (rentabilité, performances), une **analyse préliminaire des risques**, une **étude d'impact** préliminaire.

Note 4 : Elle permet d'identifier les aspects du projet nécessitant une étude plus approfondie, de déterminer si on doit poursuivre le projet avec ou sans une **étude de faisabilité**, de réviser le projet ou de décider si on doit l'abandonner à ce stade.

Étude de pré-investissement

Pre-investment study

Étude technico-économique réalisée dans la première phase du cycle d'un investissement (phase d'**avant-projet**).

Note : Cette étude se compose des **études d'opportunité**, des **études de pré-faisabilité** et des **études de faisabilité**.

Étude de procédé

Process study

Étude des opérations à effectuer sur des **matières premières** données permettant de définir les caractéristiques principales d'un procédé.

Note : Elle se concrétise par le **livre de procédé** et comprend le **schéma de**

principe, les **schémas de procédés**, les données et les spécifications de procédés, les **bilans-matières** et les **bilans-énergies**.

Étude de projet

Voir **étude de base**.

Étude de réalisation

Implementation study

Étude permettant la réalisation des **ouvrages**, des **matériels**, des **équipements** et des **utilités**, sur la base des caractéristiques et des documents issus des **études de conception** (FD X 50-106-1).

Note 1 : Ces études comprennent l'**étude de détail** et les **études d'exécution**.

Note 2 : Dans certains types de projet, ce terme équivaut au terme « développement ».

Étude de rentabilité

Profitability study

Étude ayant pour objet l'estimation du coût de revient d'un produit ou d'une activité et/ou la détermination de la **rentabilité** d'un investissement, ainsi que leur sensibilité dans le cadre d'une **étude de pré-faisabilité** (ou d'une **étude de faisabilité**) à partir de laquelle est prise la décision du **maître d'ouvrage**.

Note : Les techniques utilisées lors d'une étude de rentabilité sont l'**estimation des coûts**, l'**analyse de rentabilité**, l'**analyse de sensibilité**, l'**analyse des risques**.

Étude des dangers

Safety report

Cette étude décrit en détail les installations de l'établissement en vue d'identifier précisément les risques internes et externes à l'établissement, de les évaluer

par des scénarios d'accidents envisageables, de concevoir les mesures à même de les réduire, et de recenser les moyens de secours disponibles en cas de sinistre.

Note 1 : L'étude des dangers est une des pièces fondamentales du **dossier de demande d'autorisation d'exploiter**.

Note 2 : Elle est obligatoire pour toutes les installations soumises à autorisation (installations classées).

Étude de site

Voir **étude de localisation**.

Étude d'esquisse (loi MOP)

Conceptional study

Étude ayant pour objet, dans le cadre notamment des ouvrages de bâtiment, de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec l'enveloppe financière prévisionnelle du **maître d'ouvrage** (loi MOP).

Étude d'exécution

Execution study

Étude permettant la production des **plans d'exécution**, des nomenclatures et des notes de calcul.

Note 1 : Elles sont menées par les **fournisseurs** (pour les équipements) et par les **entrepreneurs** (pour les travaux).

Note 2 : Ces études sont normalement à la charge des fournisseurs, mais les sociétés d'ingénierie peuvent être amenées à les effectuer.

Étude d'identification

Identification study

Étude ayant pour objet de faire émerger des idées de projet, à partir de l'**analyse**

des besoins donnée ou du marché, et du diagnostic d'une situation posant problème.

Étude d'impact

Environmental impact assessment

Analyse des contraintes extérieures de tous ordres (géographiques, sociologiques, économiques, sanitaires, juridiques, environnementales, écologiques, etc.) auxquelles doit répondre l'**ouvrage**. Ces études doivent permettre d'évaluer les incidences sur l'environnement et d'éliminer les solutions d'ensemble inacceptables (*FD X 50-106-1*).

Note 1 : Cette étude correspond à une obligation légale pour certains types de projets publics ou privés dont la liste est fixée par décret.

Note 2 : Les installations soumises à autorisation doivent faire l'objet d'une étude d'impact afin de quantifier et de réduire au maximum les pollutions chroniques et les nuisances causées par le fonctionnement de l'installation. La procédure concernant l'élaboration des études d'impacts est issue de la loi du 19 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Le contenu de l'étude est fixé par voie réglementaire.

Note 3 : Il ne faut pas confondre avec le terme **analyse d'impact**.

Étude d'opportunité

Opportunity study

Étude ayant pour objet de passer d'une idée de projet à une proposition de projet. Elle permet de formaliser les **exigences** et les caractéristiques principales du projet et d'en montrer l'intérêt stratégique pour l'organisme.

Note 1 : L'étude d'opportunité fait suite à l'**étude d'identification**. Mais ces deux études sont souvent confondues en une étude unique intégrant tant la genèse des idées de projet que l'élaboration d'une proposition de projet.

Note 2 : L'étude d'opportunité est parfois dénommée « étude d'enjeu ».

Note 3 : Il s'agit d'une étude sommaire souvent réalisée à partir des orientations stratégiques de l'organisme et ne doit pas entraîner des dépenses trop importantes.

Note 4 : Cette étude comprend généralement :

- l'identification d'un besoin donné ;
- le diagnostic de la situation existante (dont la couverture éventuelle par d'autres projets) ;
- l'analyse de scénarios d'évolution ;
- la formalisation d'une proposition du projet.

Note 5 : Le résultat de cette étude peut être formalisé dans un document appelé « fiche d'opportunité », **note de cadrage**, « fiche d'identification », « fiche d'intention » ou « fiche d'orientation ».

Note 6 : Après validation et approbation lors d'une revue d'opportunité, ces documents constituent les données d'entrée de la phase suivante.

Étude préalable

Preparatory study

Étude permettant d'analyser les problèmes de tous ordres qui conditionnent la genèse d'idées de projet.

Note 1 : Ce terme désigne les études préparatoires réalisées avant le début de la phase d'**avant-projet**. Mais dans certains secteurs, ce terme peut avoir un sens plus large et concerner toutes les études réalisées dans cette phase d'avant-projet.

Note 2 : Ces études englobent l'**étude d'identification**.

Note 3 : Parmi les études préalables, il est possible de trouver des études de marché, des études techniques, des études sur les matières premières et les facteurs de production, des essais en laboratoire, des **études de localisation**, etc.

Note 4 : Dans le cadre des projets informatiques, cette étude fait suite au **schéma directeur**. Elle détermine les choix structurants d'une application, fournit une base de référence pour la suite du projet et aboutit à un **cahier des charges fonctionnel** validé pour l'étude détaillée.

Note 5 : Dans le cadre des projets de construction, les études préalables permettent, avant de lancer une opération, de préciser la demande et de choisir la meilleure solution pour y répondre (analyse de la situation, choix des objectifs, examen des solutions possibles, choix du lieu, faisabilité, préprogramme, etc.).

Étude préliminaire

Preliminary study

Étude préliminaire permettant de définir les données générales de base des **ouvrages** et/ou des **équipements** et/ou des **ensembles industriels** (choix du site, programme, approvisionnement et évacuation, besoins en fluides et énergie, données économiques et financières, etc.), à partir des conclusions des **études préalables** et/ou des éléments reçus du **maître d'ouvrage**.

Note : Ces études englobent l'**étude d'opportunité** du projet ainsi que, généralement, l'**étude de préfaisabilité**.

Euros à base contrat

Euros constants à la date du contrat.

Euros actualisés

Discounted value

Base économique consistant à donner à tous les **euros courants** une valeur à une date donnée en utilisant une **formule d'actualisation** pour tous les **coûts du projet**.

Euros à date

Euros constants à la date de l'analyse.

Euros constants

Constant euros, constant value

Base économique dans laquelle les revenus et **coûts du projet** sont ramenés à des euros à une date déterminée.

Note 1 : Cette date est choisie en fonction de l'intérêt des parties, en tant que date de référence pour le projet (date de signature du contrat, date de mise en service de l'installation, par exemple).

Note 2 : Le **bilan du projet** sera établi à une date unique et significative.

Note 3 : On dit aussi « euros à date » ou « euros à base contrat ».

Note 4 : Des projections sont réalisées en euros constants dès lors qu'elles n'incluent pas l'**inflation** dans des estimations qui ne portent donc que sur des évolutions en volume. Ceci par opposition aux **euros courants**.

Euros courants

Current euros, current value

Base économique dans laquelle les revenus et **coûts du projet** sont mesurés en euros, au jour le jour ; pour le passé : les euros comptabilisés (recettes, dépenses) ; pour le futur : les euros à recevoir, à payer.

Note 1 : En raison de l'**inflation**, deux coûts ou deux prix exprimés dans la

même monnaie à des dates assez différentes ne sont pas effectivement comparables.

Note 2 : Lorsque l'on fait une étude en euros courants sur une certaine durée, il faut prendre en compte des euros ayant des valeurs différentes.

Note 3 : Les euros courants sont cependant utilisés en comptabilité et en matière fiscale, car c'est la seule base qui permette le rapprochement entre les informations comptables et celles résultant de la **coûtenance**.

Note 4 : Des projections sont réalisées en euros courants dès lors qu'elles incluent des évolutions en volume et en prix, c'est à dire avec prise en compte d'une prévision d'**inflation**. Ceci par opposition aux **euros constants**.

Évaluation

Appraisal, evaluation

Appréciation aussi systématique et objective que possible de la **pertinence**, de l'**efficacité**, de l'**efficience**, de l'**impact** et de la **viabilité** d'une action par rapport à ses objectifs.

Note 1 : Ce processus permet de comparer et de hiérarchiser des actions projetées, en cours ou achevées.

Note 2 : Elle peut être considérée comme une étape préliminaire de l'**estimation**, permettant de juger rapidement s'il y a lieu de poursuivre plus précisément l'analyse.

Évaluation de projet

Project evaluation, project assessment

Appréciation systématique et objective d'une idée de **projet**, d'une proposition de projet, d'un **avant-projet**, d'un projet en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats.

Note 1 : Il convient de distinguer l'**évaluation préalable** (évaluation *ex-ante*), l'évaluation en cours et l'**évaluation rétrospective** (évaluation *ex-post*).

Note 2 : Le but est de déterminer la **pertinence** et l'accomplissement des objectifs, l'**efficacité**, l'**efficacé**, l'**impact** et la **durabilité**.

Note 3 : L'évaluation « financière » d'un projet est l'analyse de l'investissement afin d'en établir le bien-fondé et l'acceptabilité en fonction de certains critères financiers.

Note 4 : L'évaluation « économique » d'un projet est l'analyse du projet du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire l'appréciation des effets positifs et négatifs par rapport à des objectifs économiques et sociaux définis à l'avance. L'**analyse coûts-avantages** est un outil important de l'évaluation économique d'un projet.

Évaluation des compétences

Competencies evaluation

Évaluation à partir de différentes méthodes (entretiens individuels, diagnostics, auto-diagnostics, tests, etc.) des compétences (*FD X50-183*).

Note 1 : Les **certifications des compétences** en management de projet permettent d'évaluer les compétences individuelles dans ce domaine.

Note 2 : La gestion d'un **portefeuille de projets** implique la prise en compte de l'ensemble des ressources et des compétences.

Évaluation des fournisseurs

Suppliers evaluation

Appréciation portant sur la performance et le rendement des **fournisseurs**, sur un certain nombre de critères et d'objectifs clés.

Note : Les principaux critères considérés pour cette évaluation sont la qualité, le respect des délais, la situation financière, la sécurité et les prix.

Évaluation des impacts

Impacts evaluation

Voir **analyse d'impacts**.

Évaluation des risques

Risks evaluation

Processus de comparaison et de hiérarchisation des risques selon des **critères de risque** donnés afin d'en déterminer l'importance.

Note : En pratique, ce processus consiste à :

- déterminer sa **criticité** ;
- déterminer son degré d'acceptabilité ;
- hiérarchiser.

Évaluation ex-ante

Voir **évaluation préalable**.

Évaluation ex-post

Voir **évaluation rétrospective**.

Évaluation préalable

Ex-ante evaluation

Évaluation qui est conduite avant le lancement d'un projet.

Note : On dit aussi « évaluation *ex-ante* ».

Évaluation rétrospective

Ex-post evaluation

Évaluation qui est conduite après la clôture d'un projet.

Note 1 : Ce type d'évaluation peut être réalisé immédiatement après l'achèvement du projet ou beaucoup plus tard. Le but est d'identifier les **facteurs** de succès ou d'échec, d'apprécier la durabilité des résultats et des impacts, et de tirer des conclusions qui pourront être généralisées à d'autres actions.

Note 2 : On dit aussi « évaluation *ex-post* ».

Évaluation sociale

Social rating

Appréciation du comportement d'une entreprise à l'égard de son personnel et de ses partenaires (*Journal Officiel du 12 juin 2007*).

Note 1 : Parmi les critères pris en compte, citons la gestion des ressources humaines, le respect de l'environnement, les relations avec les fournisseurs, le gouvernement d'entreprise, les liens avec la société civile.

Note 2 : Le terme « évaluation sociétale » est également utilisé.

Évaluation sociétale

Voir **évaluation sociale**.

Événement

Voir **étape**.

Note : Il convient de distinguer :

- l'événement de début (*starting event*) caractérisant le commencement du développement d'une **tâche** ou d'un projet ;
- l'événement de fin (*ending event*) caractérisant l'achèvement du développement d'une **tâche** ou d'un projet.

Événement amont

I node

Origine d'une **liaison** directe qui marque, en général, le début d'une **tâche**.

Note : Il correspond à la queue de la flèche sur un **diagramme fléché**.

Événement aval

J node

Extrémité d'une **liaison** directe qui marque, en général, l'achèvement d'une **tâche**.

Note : Il correspond à la pointe de la flèche sur un **diagramme fléché**.

Événement clé

Key event

Voir **étape clé**.

Évitement du risque

Risk avoidance

Voir **refus du risque**.

Excédent brut d'exploitation (EBE)

Gross operating profit, earning before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)

Solde entre les **produits d'exploitation** et les charges d'exploitation qui ont été consommées pour obtenir ces produits.

Note 1 : Il s'agit du solde généré par l'activité courante de l'organisme (résultat du processus d'exploitation), ne prenant pas en compte sa politique d'investissement, ni sa gestion financière (hors dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation d'actif).

Note 2 : Il est égal à la valeur ajoutée, diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation.

Excédent de trésorerie d'exploitation (ETE)

Operating cash flow

Solde entre les recettes et les dépenses d'exploitation.

Note : La différence entre l'**excédent brut d'exploitation** (EBE) et l'**excédent de trésorerie d'exploitation** (ETE) s'explique par la variation du **besoin en fonds de roulement** (BFR).

Exécution

Voir **réalisation**.

Exigence

Requirement

Besoin (ou attente) formulé, habituellement implicite, ou imposé (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : « Habituellement implicite » signifie qu'il est d'usage ou de pratique courante pour l'organisme, ses clients et les autres parties intéressées de considérer le besoin ou l'attente en question comme implicite (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : Un qualificatif peut être utilisé pour désigner un type spécifique d'exigence : exigence relative au produit, exigence relative au management de la qualité, exigence du client, par exemple (*NF EN ISO 9000*).

Note 3 : Une exigence spécifiée est une exigence qui est formulée dans un document, par exemple (*NF EN ISO 9000*).

Note 4 : Les exigences peuvent provenir de différentes parties intéressées (*NF EN ISO 9000*).

Existant

Existing work

Terrain et construction existant dans l'emprise du **chantier** avant son

ouverture, et qu'il faut prendre en considération dans l'**exécution** du **contrat**.

Exploitant

Operator

Personne physique ou morale qui assurera le fonctionnement normal et la **maintenance** de l'**ouvrage** ou du **produit** après sa **mise en service industrielle**.

Note 1 : C'est le plus souvent le **maître d'ouvrage**, mais pas nécessairement le service qui a décidé de l'ouvrage.

Note 2 : Voir figure 1, page 327.

Exposition au risque

Risk exposure

Indicateur résultant du produit de la probabilité d'apparition du risque par les coûts associés.

Note 1 : Elle peut être utilisée pour évaluer le besoin de provision pour risque.

Note 2 : Ce terme est quelquefois utilisé à la place du mot **criticité**, l'exposition au risque étant une façon particulière de la définir.

Externalisation

Outsourcing

Recours à un partenaire extérieur pour une activité qu'une entreprise ou une organisation décide de ne plus assurer par elle-même (*Journal Officiel du 9 mars 2006*).

Note 1 : Pour l'externalisation de tout ou partie d'un **contrat**, on emploie le terme **sous-traitance**.

Note 2 : C'est l'opération inverse de l'**internalisation** (*insourcing*) qui, pour une entreprise, consiste à effectuer elle-même certaines activités précédemment confiées à des tiers.

Extraction de connaissances à partir de données (ECD)

Knowledge discovery data (KDD)

Voir **extraction de données**.

Extraction de données

Data mining

Processus de recherche dans un ensemble de données, destiné à détecter des corrélations cachées ou des informations nouvelles (*Journal Officiel du 27 février 2003*).

Note : On dit aussi « extraction de connaissances à partir de données (ECD) » ou « extrapolation de données ».

Extrant

Output

Élément ou donnée qui résulte de l'exécution d'une **tâche**, d'un **lot de travail** ou d'un **processus**.

Note 1 : Quand il est physiquement matérialisé par un document ou un matériel, il est souvent appelé **livrable**.

Note 2 : Il est souvent l'**intrant** d'un processus ultérieur.

Extrapolation de données

Voir **extraction de données**.

F

Facilitateur

Project facilitator

Assistant d'un des membres de la direction de l'organisme chargé de jouer le rôle de courroie de transmission, en particulier pour la circulation des informations, l'échange des suggestions et le suivi du **projet**.

Note 1 : Il n'est pas décideur et agit sur la demande de son supérieur hiérarchique, mais il est parfois considéré comme le véritable responsable du projet.

Note 2 : Il n'a aucune autorité sur la gestion des ressources.

Note 3 : On dit aussi « facilitateur ».

Faciliteur

Voir **facilitateur**.

Facteur clé de succès d'un projet

Key-factor to project success

Facteur dont la maîtrise conditionne le succès du projet.

Note : On connaît ainsi les éléments problématiques à surveiller et à maîtriser, et on peut orienter les efforts et les

ressources vers les endroits stratégiques, tout en se basant sur les attentes et les besoins du client.

Facteur de charge

Voir **taux de charge**.

Facteur d'échelle

Sizing factor

Voir **facteur d'extrapolation**.

Facteur de Chilton

Voir **facteur d'extrapolation**.

Facteur de Lang

Lang factor

Voir **coefficient d'installation**.

Facteur de localisation

Location factor

Rapport entre le **coût** d'une prestation dans un pays étranger et le coût standard de cette même prestation dans son propre pays, calculé dans les mêmes **bases économiques** et la même monnaie.

Note 1 : Il permet de comparer le même projet dans des pays différents.

Note 2 : Il dépend du **facteur de productivité**, des **taux de change**, de la situation du site, etc., et est variable dans le temps.

Facteur de marche

Onstream factor, operating asset usage rate (OAU rate)

Durée théorique de fonctionnement d'une **installation** compte-tenu de ses arrêts techniques.

Exemples : 8 000 heures/an ; 340 jours/an ; 0,9 (rapport de la durée de fonctionnement [*stream day*] sur la durée annuelle [*calendar day*]).

Note 1 : On distingue un « facteur de marche théorique » qui ne prend en compte que les arrêts programmés, et un « facteur de marche effectif » qui prend en compte l'ensemble des arrêts techniques et des arrêts techniques non prévus.

Note 2 : Le facteur de marche théorique est défini dans le **livre de procédé**.

Note 3 : Le facteur de marche effectif est aussi appelé « taux de disponibilité ».

Note 4 : Voir aussi **fiabilité**, **taux de charge**, **taux d'utilisation**.

Facteur de productivité

Labor factor

Inverse du rapport entre les heures effectivement passées sur un **chantier** donné et les heures standards correspondantes.

Note : Il peut s'étendre à toutes sortes de prestations et aux unités complètes.

Facteur d'extrapolation

Extrapolation factor

Exposant f permettant, pour un type d'installation ou un matériel déterminé, le calcul de l'**investissement** (I_2) pour

une capacité donnée (C_2), connaissant l'investissement correspondant (I_1) de cette même unité pour une capacité (C_1).

Note 1 : Il intervient dans l'expression :

$$I_2/I_1 = (C_2/C_1)^f$$

Le plus souvent, f est compris entre 0,5 et 0,7 et souvent voisin de 0,6 (règle des 6/10^e).

Note 2 : Il est aussi appelé « règle ou facteur de Chilton », « effet de taille » ou « facteur d'échelle ».

Facture

Invoice

Document comptable par lequel un **fournisseur** récapitule les sommes dues par son **client** au titre d'un **contrat** ou d'une **commande**, y compris les **avenants** et les révisions de prix.

Note : Il existe différents types de facture : la facture pro-forma, la facture d'acompte, la facture intermédiaire, etc.

Feuille de temps

Time sheet

Formulaire papier ou électronique que doivent remplir périodiquement tous les membres de l'**équipe-projet**, pour pouvoir affecter les temps passés aux diverses **tâches** et permettre le **retour d'informations**.

Note : Utilisée pour le **suivi** du projet, elle peut contenir une affectation détaillée du temps passé sur les tâches d'un projet, ainsi que les congés, les heures supplémentaires et l'attribution de dépenses associées à ces travaux.

Fiabilité

Reliability

Aptitude d'un produit à accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant un temps donné (*FD X 06-005*).

Note 1 : Le taux de non-fiabilité d'un équipement ou d'une installation (temps d'arrêts imprévus/temps calendaire) est un critère de performance de l'équipement ou de l'installation.

Note 2 : Pour une installation industrielle, le taux de non-fiabilité correspond généralement à la durée où l'installation n'a été disponible en raison d'incident divers sur le temps de fonctionnement théorique.

Note 3 : Voir **facteur de marche**.

Fiche d'activité

Voir **fiche de tâche**.

Fiche de modification (FM)

Engineering change notice

Formulaire sur lequel est notée une modification que l'on a envisagée et qui doit faire l'objet d'un accord entre le vendeur et son client.

Note : Une fiche de modification approuvée par le **client** autorise un **avenant** au **contrat** (et au **budget**).

Fiche de prix d'offre

Fee sheet, price sheet

Document de synthèse rassemblant tous les éléments de calcul de **coûts** permettant d'établir le prix d'**offre**, et d'analyser les risques que présente l'offre.

Note : Elle ne se limite pas à la prise en compte des seuls **coûts techniques**.

Fiche de risque

Risk sheet

Document formalisant, de manière synthétique, les principales caractéristiques (nature, probabilité d'apparition, gravité des conséquences, etc.) et les mesures associées à un risque.

Fiche de tâche

Task sheet

Document identifiant toutes les caractéristiques d'une **activité**, d'une **tâche** ou d'un **lot de travail** (code, désignation, responsable, coût, durée, intrants, extrants, exclusions, description, particularités, etc.).

Note 1 : La fiche de tâche constitue une sorte de contrat entre le **responsable du projet** et le responsable de la tâche.

Note 2 : Voir figure 20, page 341.

Fiche projet

Project card

Voir **plan de projet**.

Fin

Finish

Fin d'une **tâche**, d'une **activité** ou d'un **projet**.

Finalité du projet

Project goal

Orientation stratégique à laquelle le projet contribue.

Note : Les finalités s'expriment par les enjeux, les conséquences attendues du projet sur l'organisme, la mission et/ou les besoins des utilisateurs potentiels.

Financement sur projet

Project financing

Activité consistant à rassembler, combiner et structurer les divers apports de fonds nécessaires à des projets de grande envergure (extraction pétrolière ou minière, raffinerie de pétrole, achat de méthaniers, construction de centrales électriques, d'ouvrages d'art, etc.) en s'assurant de leur viabilité financière.

Note : Il se différencie d'autres méthodes de financement par le fait que les apports de fonds sont majoritairement rémunérés par les **flux de trésorerie** (*cash flow*) générés par le projet lui-même, et dont les actifs peuvent constituer les garanties.

Flèche

Arrow

Voir **arc**.

Flexibilité d'un niveau

Flexibility of a level

Ensemble d'indications donné par le **demandeur** quant à la possibilité d'adapter le niveau visé pour un **critère d'appréciation** (NF EN 1325-1).

Flottement d'une étape

Slack

Intervalle de temps disponible entre la date de réalisation au plus tôt d'une étape et sa date de réalisation au plus tard.

Note : Ce terme est surtout employé dans le cadre de la **méthode CPM** et de la **méthode PERT**. Dans le cadre de la **méthode potentiel-tâches**, le terme de **marge totale** est employé.

Flux de fonds propres

Equity cash-flow

Flux de trésorerie intégrant les flux associés aux emprunts utilisés pour le financement d'un projet.

Flux de liquidités

Voir **flux de trésorerie**.

Flux de trésorerie

Cash flow

Différence entre les **encaissements** (recettes) et les **décaissements** (dépenses) générés par l'activité d'un organisme.

Note 1 : Un flux de trésorerie est un mouvement, entrée ou sortie, de liquidités.

Note 2 : Contrairement à la **capacité d'autofinancement** qui est constituée à partir de flux de fonds ne tenant pas compte des décalages de trésorerie, les flux de trésorerie permettent de construire directement les tableaux de trésorerie.

Flux de trésorerie d'exploitation

Operating cash flow

Flux de trésorerie calculé hors financement, c'est-à-dire n'incluant aucun flux associé aux emprunts utilisés pour le financement du projet

Flux de trésorerie disponible

Free cash flow (FCF)

Flux de trésorerie généré par l'actif économique (somme de l'actif immobilisé et du besoin en fonds de roulement) et revenant aux pourvoyeurs de fonds de l'entreprise : créanciers (intérêts et remboursements) et actionnaires (dividendes et réduction de capital).

Note 1 : Il se calcule avant ou après impôt.

Note 2 : Le flux de trésorerie disponible après impôt est égal à : EBE – variation du BFR – impôt sur les sociétés – investissements nets des désinvestissements.

Fonction

Function

Action d'un **produit** ou d'un de ses constituants (NF EN 1325-1).

Note 1 : Une fonction est formulée par un verbe à l'infinitif suivi d'un ou de plusieurs compléments.

Note 2 : La formulation de la fonction doit être indépendante des solutions susceptibles de la réaliser.

Fonction achat

Purchase function

Rôle, dans un organisme, consistant à mettre en œuvre les activités d'achat (FD X 50-128).

Fonction approvisionnement

Procurement function

Rôle, dans un organisme, consistant à mettre en œuvre l'approvisionnement (FD X 50-128).

Fonction de service

User related function

Action demandée à un **produit** ou réalisée par lui, afin de satisfaire une partie du **besoin** d'un **utilisateur** donné (NF EN 1325-1).

Note 1 : Il faut souvent plusieurs fonctions de service pour répondre à un besoin donné.

Note 2 : Les fonctions de service comprennent les « fonctions d'usage » et les « fonctions d'estime ». Les fonctions d'usage traduisent la partie rationnelle du besoin, les fonctions d'estime sa partie subjective.

Note 3 : Dans les fonctions de service, on peut distinguer :

- les fonctions qui correspondent aux services rendus par le produit pour répondre aux besoins de l'utilisateur ;
- les fonctions qui traduisent des réactions, des résistances ou des adaptations à des éléments du milieu extérieur.

Note 4 : Elle est aussi appelée « fonction principale ».

Fonction d'estime

Voir **fonction de service**.

Fonction d'usage

Voir **fonction de service**.

Fonctionnement non piloté par l'effort

No effort driven

Voir **durée fixe**.

Fonctionnement piloté par l'effort

Effort driven

Voir **durée variable**.

Fonction principale

Voir **fonction de service**.

Fonction technique

Product related function

1. Action d'un constituant ou action intervenant entre les constituants du produit afin d'assurer des **fonctions de service** (NF EN 1325-1).

Note 1 : Une fonction technique répond à un besoin technique du concepteur-réalisateur et peut être ignorée de l'utilisateur final du produit. C'est en définissant une solution d'ensemble que le concepteur-réalisateur la définit.

Note 2 : Les fonctions techniques d'un constituant entrant dans la composition d'un produit ou d'un système complexe peuvent être des **fonctions de service** de ce constituant pour son propre concepteur-réalisateur.

2. Rôle, dans un organisme, consistant à mettre en œuvre les activités techniques.

Fonds

Funds

Approvisionnement en numéraire ou en ressources pécuniaires immédiatement disponibles (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Fonds de roulement (FR)

Working capital

Excédent de capitaux stables, par rapport aux emplois durables, utilisé pour financer une partie des actifs circulants.

Note 1 : Il sert à financer le **besoin en fonds de roulement** (BFR). Plus précisément, le FR devrait servir à financer la partie stable du BFR.

Note 2 : Il est égal à la différence entre les capitaux permanents (capitaux propres + capitaux d'emprunt à moyen ou long terme) et les valeurs immobilisées nettes (immobilisations + autres valeurs immobilisées, amortissements, provisions).

Fonds propre

Voir **capital propre**.

Force majeure

Act of God

Événement indépendant de la volonté des **contractants**, imprévisible et insurmontable, rendant impossible l'exécution partielle ou totale des obligations du **contrat**.

Note 1 : Le contrat peut aménager les conditions de reconnaissance de la force majeure.

Note 2 : Bien qu'excusant la partie défaillante, il n'affecte pas les obligations de paiement, et ses conséquences doivent être négociées, de préférence à l'amiable, ou réglées par la commission d'arbitrage.

Note 3 : Le cas de force majeure doit être confirmé par un tiers indépendant.

Exemples : catastrophes naturelles, séismes, inondations, incendies.

Forfait

Voir **contrat à prix forfaitaire**.

Formation

Training, education

Prestation, comprise ou non dans le **contrat** du projet, nécessaire au **client** pour exploiter l'**ouvrage**.

Note 1 : C'est toujours un poste difficile à estimer, en temps et en coût.

Note 2 : C'est un **livrable** du projet permettant d'assurer le transfert des compétences.

Formation en ligne

E-learning, E-training, On-line training

Formation faisant appel à des moyens de communication électroniques (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Formulation d'un projet

Project formulation

Processus par lequel un projet (ou un programme) est conçu, soumis à examen préalable, mis en forme dans un document à caractère pratique (*ONUDI, Conception et évaluation des projets, 1984*).

Note : La formulation d'un projet est souvent effectuée lors de l'**étude de faisabilité**.

Formule d'actualisation de prix (FAP)

Price adjustment formula

Voir **actualisation des prix**.

Formule de révision de prix (FRP)*Price escalation formula*

Opération qui permet d'apprécier la valeur v_1 d'un produit à la date t_1 , quand on connaît la valeur v_0 à la date t_0 .

Note 1 : Voir aussi **bases économiques**.

Note 2 : Dans les contrats d'une certaine durée, de telles formules sont définies.

Formule d'estimation du coût (FEC)*Cost Estimation Relationship (CER)*

Formule arithmétique, établie soit par l'analyse de **retours d'expériences**, soit théoriquement, qui permet d'obtenir le **coût estimé** d'un **service** ou d'un **produit** à partir de paramètres techniques aisément accessibles.

Note 1 : Elle s'utilise lors de l'**estimation préliminaire**.

Note 2 : Si on dispose des nombreuses données, on peut définir de telles formules de coût à partir d'**analyses multicritères**.

Fournisseur*Supplier, vendor*

Organisme ou personne qui procure un **produit** (FD X50-128).

Note 1 : Un fournisseur peut être interne ou externe à l'organisme.

Note 2 : On dit aussi « vendeur ».

Note 3 : Dans une situation contractuelle, le fournisseur peut être appelé « contractant ».

Note 4 : Voir figure 1, page 327.

Fourniture*Supply*

Élément matériel ou logiciel faisant l'objet d'une acquisition auprès d'un

fournisseur, par opposition aux études, prestations et services divers, et aux **travaux**.

Frais de commercialisation*Selling expense*

Dépense à ajouter au **coût de production** d'un produit et aux **marges** pour obtenir son **prix de vente**.

Frais de démarrage*Start-up expense*

Frais comprenant :

- pour une faible part, l'**assistance technique** de l'**ingénierie** et du détenteur de licence ;
- principalement, les dépenses liées à la non-valorisation des productions issues de la **mise en service** des installations et des **essais de réception**.

Note 1 : Le plus souvent, ces produits ne répondent pas aux spécifications. Il s'ensuit des pertes de **matières premières**, produits chimiques, **utilités** et **main-d'œuvre**.

Note 2 : De ce fait, les frais de démarrage sont en général exprimés en mois de **coûts opératoires**.

Frais d'études et d'ingénierie*Engineering fees*

Frais représentant la **rémunération** de l'ensemble des prestations fournies par des consultants et des sociétés d'ingénierie.

Frais d'exploitation*Exploitation cost*

Voir **dépense d'exploitation**.

Frais financier

Voir **charge financière**.

Frais généraux

Administrative overheads, general overheads, overheads

Frais correspondant à des **charges** de société calculées, par le contrôle de gestion, à partir du **chiffre d'affaires**.

Note : Ils sont définis par les règles de gestion de chaque société et s'expriment dans les tableaux de prix par un coefficient dont l'assiette est le **prix de vente**, aux exceptions près qui sont à déduire le cas échéant.

Frais généraux usine-siège

Plant overheads, administrative overheads

Dépenses imputables aux éléments improductifs d'une usine (ateliers divers, services sociaux et administratifs, etc.) et de son siège (direction générale, services juridiques, services achats, etc.).

Note : Ils sont répartis selon une règle propre à chaque société sur chacune des **unités de production**.

Frais indirect

Voir **coût indirect**.

Franco à bord

Free on board (FOB)

Voir **Incoterms**.

Franco le long du navire

Free alongside ship (FAS)

Voir **Incoterms**.

Franco-transporteur

Free carrier (FCA)

Voir **Incoterms**.

Francs historico-bloqués

Historical costs accounting

Base économique dans laquelle les **coûts du projet** sont mesurés en **francs courants** jusqu'à une certaine date, et en **base du jour** pour le futur.

Note 1 : Au début du projet, les comptes sont donc effectués en francs à la date du contrat. En fin de contrat, les francs historico-bloqués sont devenus des francs courants.

Note 2 : Bien que longtemps considérée comme la seule légale, cette notion a été pratiquement abandonnée en raison de son manque de lisibilité et de sa complexité.

Fréquence d'apparition

Frequency

Nombre d'observations de la survenance d'**événements** plus ou moins similaires sur une période passée.

Note 1 : Elle est tirée généralement des expériences antérieures qui ont été menées sur d'autres projets. On peut l'exprimer en pourcentages.

Note 2 : En statistique, on distingue la notion de fréquence « absolue », qui correspond à celle retenue ici, de la notion de fréquence « relative », étant entendu que lorsque le qualificatif est omis, on travaille implicitement sur une fréquence relative.

Note 3 : La norme NF ISO 3534-1 définit la fréquence comme le « nombre d'occurrences ou de valeurs observées dans une classe spécifiée ».

Note 4 : Cette fréquence d'apparition peut être utilisée dans le cadre de l'**analyse qualitative d'un risque**.

G

Gain à l'achat

Buy-out

Contributions directes ou indirectes du processus d'**achat**, à l'amélioration des marges du projet.

Exemples : Coûts évités, réduction des défaillances des fournisseurs, optimisation et rationalisation des besoins, taux de négociation, etc.

Gamme d'activités

Activity range

Ensemble d'activités nécessairement successives et donc reliées par des **liaisons** directes, visant la **réalisation** d'un même **objectif** ou la production d'un même objet.

Gantt

Voir **diagramme de Gantt**.

Gantt fléché

Voir **diagramme de Gantt fléché**.

Garantie

Guarantee

Obligation que la loi ou le **contrat** impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une **créance**, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier.

Note : Voir aussi **retenue de garantie**.

Garantie de performance

Performance guarantee

Engagement selon lequel un **titulaire** s'astreint à livrer à son **client** un **ouvrage** satisfaisant aux conditions de service et de **maintenance** convenues contractuellement.

Note 1 : La garantie peut porter sur la production, en qualité et quantité, la consommation de **matières premières** et d'**utilités**, le rendement, etc.

Note 2 : Ces performances sont vérifiées à l'occasion d'**essais** contradictoires exécutés selon une procédure convenue.

Garantie mécanique

Mechanical guarantee

Engagement contractuel d'un **vendeur** à remettre en état tous éléments défectueux de l'**ouvrage** ou du **produit** pendant une durée déterminée, après sa mise en service.

Note : Dans le cas d'un ouvrage pour lequel le vendeur n'a pas la maîtrise de la mise en service, cette durée est assortie d'une date butoir.

Génie civil

Civil works

1. Ensemble d'opérations nécessaires à la mise en place et à la réalisation d'un **ouvrage** matériel.

Note : Ces opérations comprennent généralement :

- la préparation du **site** et les terrassements ;
- les travaux de fondation ;
- la construction des bâtiments destinés aux **unités de production**, aux **utilités**, aux **installations annexes** et à l'exploitation ;
- les travaux de voirie, la construction des aires, chaussées, voies et **réseaux** externes ;
- l'aménagement de l'environnement.

2. Ensemble de **corps d'état**.

Gestion axée sur les résultats

Results-based management (RBM)

Approche participative mettant l'accent sur la réalisation de résultats clairement formulés afin d'améliorer le projet concerné, l'**efficacité** et l'**efficience** de sa gestion, ainsi que l'exercice effectif des responsabilités.

Gestion de l'information du projet

Project information management

Ensemble de procédures permettant de préparer, recueillir, identifier, classer, tenir à jour, diffuser, enregistrer, archiver, protéger, retrouver, conserver et supprimer les informations du projet.

Gestion de la chaîne logistique

Supply chain management (SCM)

Partie d'un **système d'information** qui permet de gérer, de façon optimale, la totalité des flux d'informations, des flux physiques, des flux financiers et des interfaces entre les différents acteurs (producteurs et fournisseurs) qu'implique la fabrication ou la fourniture d'un produit ou l'offre d'un service.

Note 1 : Elle vise entre autres à optimiser les processus de commande et d'approvisionnement (en réduisant les stocks et les délais de livraison) tout en relevant le niveau de service au client.

Note 2 : Voir aussi **logistique de projet**.

Gestion de la configuration

Voir **management de la configuration**.

Gestion de la documentation

Voir **gestion documentaire du projet**.

Gestion de la relation client (GRC)

Customer relationship management (CRM)

Partie d'un **système d'information** qui permet de gérer l'ensemble des informations clientèle, depuis la proposition commerciale jusqu'à la facturation et au service après-vente.

Note : C'est l'ensemble des actions mises en œuvre par l'entreprise pour conquérir et conserver sa clientèle,

notamment en recourant à un **progiciel de gestion intégré** ou à d'autres solutions logicielles (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Gestion de projet

Project control

Fonction dont l'objectif essentiel est d'apporter, à la **direction de projet**, un ensemble d'informations analysées dans le but d'assurer la pertinence et l'opportunité de ses décisions (*FD X50-115*).

Note : La direction de projet et la gestion de projet sont deux fonctions distinctes et complémentaires du **management de projet**.

Gestion des commandes

Purchase order management

Voir **administration des commandes**.

Gestion des coûts

Costs management

Mesure pertinente et fiable des **dépenses**, et analyse de leurs écarts par rapport au **budget** (*FD X 50-137*).

Gestion des flux d'information

Workflow

Modélisation et gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre d'un **processus**.

Note 1 : De façon plus pratique, la gestion des flux d'information décrit le circuit de validation, les **tâches** à accomplir par les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Il permet

généralement un suivi et identifie les acteurs en précisant leur rôle et la manière de le remplir au mieux.

Note 2 : Il utilise généralement des logiciels spécifiques.

Gestion des marges

Slack management

Utilisation des **marges libres** et des **marges totales** pour optimiser la répartition des tâches dans le temps et résoudre les problèmes de **surutilisation des ressources**.

Note : En cas de non-optimisation, voir aussi **lissage** et **nivellement**.

Gestion des risques d'un projet

Project risks control

Processus de traitement, de suivi, de contrôle et de mémorisation des risques recensés et des actions entreprises pour les traiter (*FD X 50-117*).

Gestion de trésorerie

Cash management

Activité consistant à veiller à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds.

Note : Elle permet de :

- gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de taux de change qui pèsent sur l'organisme ;
- placer les liquidités dans les meilleures conditions de rentabilité et de risque ;
- pouvoir faire face, tous les jours, aux engagements de l'organisme en mobilisant les ressources financières nécessaires à court, à moyen ou à long terme.

Gestion documentaire du projet

Project document management

Processus permettant de rassembler les informations qui caractérisent les objectifs et le déroulement du projet, de s'assurer de leur cohérence et de les mettre à disposition des responsables pour décider, et des exécutants qui doivent en connaître pour agir de façon responsable (*X 50-400*).

Note 1 : En règle générale, le client précise les informations relatives au management du projet dont il veut avoir communication. La mise en place de la gestion documentaire doit permettre ce transfert d'informations et donc faire l'objet d'un accord entre les parties : choix de typologie et choix de méthodes en particulier.

Note 2 : Elle permet notamment d'assurer la traçabilité des états successifs des documents.

Note 3 : Elle est appelée aussi « gestion de la documentation ».

Gestion du portefeuille de projets

Voir **management de portefeuille de projets**.

Gestion électronique des documents (GED)

Electronic document management

Gestion, par des moyens informatiques, du cycle de vie complet d'un document électronique (texte, image, son) de façon à optimiser l'accès à ce document, à l'information qu'il contient et à l'information qui le concerne (*AFNOR, Dictionnaire français/anglais de l'informatique, 2003*).

Note : Elle permet la numérisation, le stockage, l'indexation, la recherche et la diffusion des documents relatifs à un projet dans une **base de données**.

Gestion par exception

Exception reporting

Système de reporting et de gestion qui ne s'intéresse qu'aux documents et aux tâches présentant une divergence par rapport au **plan de management du projet**.

Gestion par la valeur acquise

Voir **management par la valeur acquise**.

Glissement

Slippage

Retard d'une **tâche** par rapport à sa planification initiale.

Gouvernance des projets

Projects governance

Ensemble de règles, de processus, de procédures et de relations mis en place entre les **parties prenantes** pour mettre en œuvre la stratégie de l'organisme, diriger et gérer les projets.

Graphe

Diagram, chart

Représentation graphique des **tâches** de tout ou partie d'un **projet** et de leurs **liaisons**.

Note 1 : C'est un ensemble de **mailles**.

Note 2 : Il existe trois types de représentation des activités dans un graphe :

- des segments ;
- des flèches, appelées aussi « graphes AOA » (pour *activity on arrow*, ou « activités sur flèches ») ;
- des rectangles, appelés aussi « graphes AON » (pour *activity on node*, ou « activités sur nœuds »).

Graphique de contrôle

Voir **diagramme de contrôle**.

Graphique de ressources

Resource plot

Voir **histogramme d'une ressource**.

Grass roots

Voir **ouvrage sur site vierge**.

Gravité des conséquences

Gravity of the consequences

Importance des conséquences de l'événement identifié sur les différents objectifs du projet (*FD X 50-117*).

Note 1 : Un risque peut avoir plusieurs conséquences.

Note 2 : Les conséquences peuvent englober des aspects positifs et des aspects négatifs.

Note 3 : Les conséquences peuvent être exprimées de façon qualitative ou quantitative.

Groupe d'activités

Hammock

Voir **tâche récapitulative**.

Groupe opérationnel

Voir **organisation par projets**.

Groupeware

Voir **collecticiel**.

Guide de management de projet

Project management guide

Outil d'aide à la mise en place d'un **système de gestion de projet**.

Note 1 : Cet outil vise à expliciter et répondre de manière opérationnelle aux exigences des **référentiels de management de projet**. Il constitue un guide méthodologique destiné à répondre aux difficultés les plus fréquemment rencontrées pour l'interprétation et la mise en œuvre de ces référentiels.

Note 2 : Il s'appuie pour cela sur les **standards** existants.

Guidelines

Voir **lignes directrices**.

H

Histogramme

Histogram

Représentation graphique d'une distribution de **fréquences** au moyen de rectangles dont les largeurs sont les intervalles de classes et dont les hauteurs sont proportionnelles aux fréquences correspondantes.

Histogramme d'une ressource

Resource histogram

Représentation de l'utilisation de la **ressource** en fonction du temps.

Note : Il est utilisé pour les opérations de **lissage** et de **nivellement**.

Homologation

Approval

Autorisation de commercialiser ou d'utiliser, dans un but précisé ou dans des conditions prévues, un produit, un processus ou un service (*ISO/CEI Guide 2*).

Note 1 : L'homologation entérine officiellement les résultats des essais de **vérification**. Il s'agit d'un acte juridique

ratifiant les valeurs obtenues en faisant référence à une loi, à un règlement ou à une norme. Elle passe obligatoirement par un service officiel ou reconnu comme tel, ayant le pouvoir d'enregistrer les valeurs obtenues.

Note 2 : Il s'agit de la reconnaissance de l'aptitude d'une entité à remplir les fonctions qui lui ont été assignées ou pour lesquelles elle a été conçue. Cette reconnaissance résulte de vérifications effectuées généralement sur une **fourniture** représentative (prototype ou échantillon de série) et implique que le fabricant ou le revendeur soit apte à fabriquer ou à vendre des produits conformes au type homologué et selon des règles établies (*AFNOR, Dictionnaire de la qualité, 2003*).

Hors contrat

Outside

Se dit d'une opération parallèle à un **contrat**, convenue afin de contribuer à sa réalisation (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Identification des risques

Risks identification

Processus permettant de trouver et de lister les risques encourus par le projet.

Identification d'un projet

Project identification

Première élaboration d'une idée de projet.

Immobilisation

Voir **actif immobilisé**.

Impact

Impact

Effet à long terme, positif ou négatif, primaire ou secondaire, induit par un projet, directement ou non, intentionnellement ou non.

Note : Il est aussi appelé « incidence ».

Impôt sur les sociétés

Income tax

Prélèvement fiscal effectué sur les gains par l'Administration.

Note 1 : En général, l'**amortissement** n'est pas imposable et doit donc être déduit des gains imposables. Il en est de même pour les **intérêts** des **emprunts**.

Note 2 : Les calculs de **rentabilité** d'une **installation** se font de préférence après imposition.

Imprévu

Unforeseen, contingency

Événement non identifiable dont les conséquences peuvent être favorables ou défavorables (*FD X50-117*).

Note : Classiquement, l'imprévu se définit comme ce qui arrive sans avoir été prévu et qui déconcerte.

Imputation

Imputation

Affectation de valeurs en référence à un code.

Exemples : Affectation d'une **dépense** en référence à un **code des coûts**, affectation d'heures travaillées en référence à un **code d'identification d'une tâche**.

Incertitude

Uncertainty

Situation résultant d'une insuffisance d'informations.

Note : Si l'information est insuffisante, l'incertitude est plus grande. Si on dispose de suffisamment d'informations pertinentes, l'incertitude est moindre.

Incidence

Voir **impact**.

Incoterms

International commercial terms

Série de règles internationales concernant le transfert de risques et de propriété des marchandises, mises au point par la **Chambre de commerce internationale** pour l'interprétation des termes commerciaux en matière de vente internationale.

Note 1 : Les Incoterms ont pour objet :

- d'identifier les responsabilités et les obligations respectives du **vendeur** et de l'**acheteur** dans le cadre de **contrats** de commerce internationaux, notamment en regard du chargement, du transport, du type de transport, des assurances et de la livraison ;
- de définir le lieu de transfert des risques, c'est-à-dire qui du vendeur ou de l'acheteur aura à supporter l'avarie en cas de mauvaise exécution du transport ;
- de déterminer les obligations de livraison qui incombent au vendeur, en termes de délai.

Note 2 : Il existe treize Incoterms, répartis en quatre groupes :

- CAF : Coût, assurance et fret (*CIF – Cost, insurance and freight*)
- CFR : Coût et fret (*CFR – Cost and freight*)
- ENU : En usine (*EXW – Ex works*)

- FAB : Franco à bord (*FOB – Free on board*)
- FCT : Franco-transporteur (*FCA – Free carrier*)
- FLN : Franco le long du navire (*FAS – Free alongside ship*)
- PAP : Port, assurance payés jusqu'à (*CIP – Carriage and insurance paid to*)
- POP : Port payé jusqu'à (*CPT – Carriage paid to*)
- RAB : Rendu à bord (*DES – Delivery ex ship*)
- RAF : Rendu à la frontière (*DAF – Delivery at frontier*)
- RAQ : Rendu à quai (*DEQ – Delivered ex quay*)
- RDA : Rendu droits acquittés (*DDP – Delivered duty paid*)
- RDD : Rendu droits dus (*DDU – Delivered duty unpaid*)

Note 3 : Voir figure 28, page 348, définissant les différents Incoterms.

Note 4 : Voir figure 29, page 352, donnant la répartition des coûts entre acheteur et vendeur.

Note 5 : Voir figure 30, page 353, indiquant le transfert de risques du vendeur à l'acheteur.

Indicateur

Indicator

Information choisie, associée à un **critère**, destinée à en observer les évolutions à intervalles définis (*FD X50-171*).

Note : Un indicateur nécessite parfois un agrégat de résultats de mesure.

Indicateur clé de succès

Key indicator of success (KISS)

Indicateur susceptible d'être utilisé pour mesurer la réussite du projet.

Note : Il ne faut pas confondre avec le **facteur clé de succès**.

Indicateur de performance

Performance indicator

Indicateur permettant de vérifier les changements intervenus en cours d'action ou les résultats obtenus par rapport à ce qui était planifié (*OCDE, Glossaire des principaux termes relatifs à l'évaluation et la gestion axé sur les résultats*).

Note 1 : C'est une information rapportée à un objectif pour fournir une évaluation de la performance. Cette évaluation repose sur le triplet : objectif, mesure et variable.

Note 2 : C'est une donnée quantifiée qui exprime l'**efficacité** et/ou l'**efficience** de tout ou partie d'un processus ou du système, par rapport à une norme ou à un plan ou encore à un objectif qui aura été déterminé et accepté dans le cadre d'une stratégie d'ensemble.

Note 3 : On distingue deux types d'indicateurs selon leur positionnement par rapport à l'action : les indicateurs de résultat et les indicateurs de suivi. On différencie également deux types d'indicateurs selon leur positionnement par rapport à la structure de pouvoir et de responsabilité : les indicateurs de reporting et les indicateurs de pilotage.

Indice

Index

Paramètre économique exprimant conventionnellement la valeur d'un **produit** ou d'un **service** par rapport à sa valeur de base à une date de référence.

Note : Voir aussi **indice économique** et **indice composite**.

Indice composite

Composite price index

Indice de prix qui vise à représenter la variation globale des **prix** de toute une gamme de **produits**.

Note : La **pondération** vise à refléter l'importance relative de ces produits en un temps et un lieu donnés.

Indice de mise à jour

Cost index

Indice traduisant l'évolution des prix au cours du temps des divers éléments constitutifs du montant des équipements : matières premières, main-d'œuvre, améliorations technologiques, etc.

Note : Il est parfois improprement appelé « indice d'actualisation ».

Exemples d'indice : ENR (*Engineering new-record construction cost index*), Marshall & Swift (*M&S Equipment cost index*), Nelson (*Nelson Refinery Construction cost index*), Chemical Engineering (*CE plant cost index*).

Indice de performance des coûts (IPC)

Costs performance index (CPI)

Indicateur permettant de comparer, à une date donnée, un **coût réel** par rapport à un coût budgété.

Note 1 : Il se calcule en divisant la **valeur acquise** (VA) par le **coût réel** (CR). La valeur acquise s'appelait autrefois « **coût budgété du travail effectué** (CBTE) » et le coût réel, « **coût réel du travail effectué** (CRTE) ».

Note 2 : Un IPC < 1 indique un dépassement du coût par rapport aux estimations, alors qu'un IPC > 1 indique que les coûts ont été inférieurs aux estimations.

Note 3 : Cet indicateur est souvent utilisé en combinaison avec l'**indice de performance des délais** (IPD) pour prévoir les estimations à l'achèvement du projet.

Note 4 : Voir figure 36, page 358.

Note 5 : Voir aussi **écart de coûts**.

Indice de performance des délais (IPD)

Schedule performance index (SPI)

Indicateur permettant de comparer, à une date donnée, l'avancement du travail réel par rapport à l'avancement du travail planifié.

Note 1 : Il se calcule en divisant la **valeur acquise** (VA) par la **valeur planifiée** (VP). La valeur acquise s'appelait autrefois « **coût budgété du travail effectué** (CBTE) » et la valeur planifiée, « **coût budgété du travail prévu** (CBTP) ».

Note 2 : Un $IPD \geq 1$ indique que le projet est en avance sur les prévisions, alors qu'un $IPD < 1$ indique qu'il est en retard sur les prévisions.

Note 3 : Cet indicateur est souvent utilisé en combinaison avec l'**indice de performance des coût** (IPC) pour prévoir les estimations à l'achèvement du projet.

Note 4 : Voir aussi **écart de délais**.

Indice de performance pour l'achèvement du projet

To-complete-performance-index (TCPI)

Prévision calculée de la performance des coûts qui doit être atteinte dans le cadre du travail restant, pour répondre à un objectif de management donné, comme par exemple le **budget à l'achèvement** ou le **coût final estimé** (PMI, PMBOK, 5^e édition, 2009).

Note : C'est le quotient du « travail restant » sur les « fonds restants ».

Indice de prix à la consommation

Consumers price index (CPI)

Indice composite mesurant le niveau moyen des prix des biens et des services consommés par les ménages, pondérés par leur part dans la consommation moyenne de ces ménages.

Note : L'évolution de cet indice permet de mesurer l'**inflation** (ou la **déflation** en cas de baisse des prix) sur une période, et donc l'évolution de la valeur de la monnaie (la valeur de la monnaie diminue lorsque les prix augmentent).

Indice de profitabilité (IP)

Index of profitability (IP)

Voir **enrichissement relatif en capital**.

Indice économique

Cost index

Ensemble de valeurs publiées régulièrement par les autorités de nombreux pays (en France, principalement le BOCC et l'INSEE) qui représentent, aussi fidèlement que possible, l'évolution du **coût** en monnaie courante de **produits** ou de **services** caractéristiques.

Exemples : Les salaires horaires, le kWh, la tonne d'acier, le kilo de lingot de cuivre, etc.

Note : Ils se rapportent en général à une base 100, qui est représentative de la **valeur** unitaire du produit ou du service considérée à une date de référence.

Industrialisation

Production preparing system

Processus regroupant les tâches de préparation des processus de production et d'acceptation (X 50-400).

Note 1 : Ce processus permet généralement de passer de la conception à la production d'un **produit**.

Note 2 : Ces tâches ont pour objectifs de :

- concevoir et mettre au point les moyens et les méthodes de production compte tenu des cadences et des coûts envisagés ainsi que leurs incidences sur la définition du produit et sur certains paramètres de soutien ;

- mettre en place et valider ces moyens et ces méthodes.

Note 3 : L'industrialisation débouche sur l'élaboration du **dossier de fabrication**, du **dossier de contrôle** et sur la mise en place des outils correspondants.

Inférence de Bayes

Voir **analyse de Bayes**.

Inflation

Inflation, escalation

Phénomène économique caractérisé par une hausse du niveau général des prix, entraînant une baisse durable du pouvoir d'achat de la monnaie.

Note 1 : Elle est généralement évaluée au moyen de l'**indice de prix à la consommation** (IPC).

Note 2 : Le phénomène opposé est la **déflation** (baisse des prix).

Infogérance

Facilities management

Prise en charge contractuelle de tout ou partie de la gestion d'un **système d'information** d'un organisme par un prestataire extérieur (*Glossaire informatique des termes de la Commission ministérielle de terminologie informatique*).

Note : Dans ce cas, le prestataire en prend la responsabilité opérationnelle.

Information de la configuration

Product configuration information

Ensemble d'exigences relatives à la conception, à la réalisation, à la vérification, à l'utilisation et au soutien d'un produit (*ISO 10007*).

Note : Elle est matérialisée par un **dossier de définition** et des **spécifications techniques du besoin** (STB) ou des

fiches de tâches et sert de base au **budget initial** et au **programme initial de réalisation**.

Information historique

Historical information

Ensemble de documents et données sur des projets antérieurs, comprenant fichiers, dossiers, correspondance, contrats et projets clos (*PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004*).

Note : La collecte d'informations historiques est réalisée lors du démarrage d'un projet.

Ingénierie

Engineering

1. Ensemble des activités essentiellement intellectuelles qui ont pour objet d'optimiser l'investissement, quelle que soit sa nature, dans son choix, dans ses processus techniques de réalisation et dans sa gestion (*NF X 50-106-1*).
2. Ensemble des **activités** développées au sein d'un **projet** pour en permettre la réalisation et se traduit par l'émission de tous les documents nécessaires à la conception, la fabrication, la construction, la mise en service et l'exploitation de l'installation projetée.
3. Organisme intervenant dans un projet, pour effectuer tout ou partie des **tâches** qui lui sont dévolues et décrites dans la définition ci-dessus.

Note 1 : L'utilisation de ce terme s'est élargie à d'autres domaines : ingénierie de l'innovation, ingénierie financière, ingénierie de formation, ingénierie système, etc.

Note 2 : Voir aussi **ingénierie de base** et **ingénierie de détail**.

Ingénierie concourante

Voir **ingénierie simultanée**.

Ingénierie de base

Basic engineering

Ensemble des activités de conception et d'étude technique d'un projet (*Journal Officiel du 25 avril 2009*).

Note 1 : Dans la mise en œuvre d'un projet, l'ingénierie de base précède l'**ingénierie de détail**.

Note 2 : Voir aussi **étude de base**.

Ingénierie de détail

Detailed engineering

Ensemble des activités consistant à définir les techniques et les procédures pratiques nécessaires à la **mise en service** d'une installation industrielle (*Journal Officiel du 25 avril 2009*).

Note : Voir aussi **étude de détail**.

Ingénierie de projet

Voir **montage de projet**.

Ingénierie de systèmes

Systems engineering

Approche coopérative interdisciplinaire pour le développement progressif et la vérification d'une solution pour le système, équilibrée sur l'ensemble de son cycle de vie, satisfaisant aux attentes d'un client et acceptables par tous (*IEEE P1220-1994*).

Ingénierie inversée

Reverse engineering

Analyse d'un système destinée à rechercher ses principes de conception (*Journal Officiel du 7 mars 1993*).

Ingénierie préliminaire

Preliminary engineering

Fraction de l'**ingénierie de base** réalisée en phase d'**avant-projet**.

Ingénierie simultanée (IS)

Concurrent engineering (CE)

Approche qui permet une conception intégrée et simultanée des **produits** et des **processus** liés à ces derniers, y compris la production et le soutien. Elle est destinée à permettre aux **parties prenantes** de prendre en compte dès l'origine toutes les étapes du **cycle de vie d'un produit** depuis sa conception jusqu'à son retrait, y compris la qualité, les coûts, les délais et les exigences des utilisateurs (*X 50-415*).

Note : Le développement de l'ingénierie concourante est associé à la démarche plus générale appelée **CALS**.

Ingénieur d'affaires

Job engineer

Ingénieur assurant les contacts avec une clientèle, aussi bien dans la phase préliminaire des **contrats** que dans leur déroulement et après leur **achèvement**.

Note 1 : Il participe à la préparation des **offres**, aux négociations commerciales et au règlement des différends qui peuvent apparaître entre son entreprise et les clients, c'est-à-dire à toute la vie de l'**affaire**.

Note 2 : L'ingénieur d'affaires peut être également chargé de la fonction de **chef de projet**.

Note 3 : On dit aussi « chargé d'affaires » et « responsable d'affaires ».

Ingénieur de projet

Project engineer

Ingénieur chargé d'assurer l'intégration et la gestion d'un **projet** ou d'une partie.

Note 1 : Dans le cas d'un projet important, son rôle est plus orienté vers la coordination des tâches techniques.

Note 2 : Dans certains cas, ce terme désigne l'ingénieur responsable du projet.

Inspection

Inspection

Activité de surveillance s'exerçant dans le cadre d'une **mission** définie.

Note 1 : Elle n'est pas obligatoirement limitée à la comparaison avec des données préalables.

Note 2 : Les visites des inspecteurs dans les usines des **fournisseurs** permettent à l'**entrepreneur** général de maîtriser les délais et la qualité des **matériels** incorporés dans sa fourniture et d'étayer les contestations pouvant surgir au moment de l'**approbation de facture**.

Installation

Erection, facilities

À la fois action (*erection*) et son résultat (*facilities*), l'action pouvant être limitée à la mise en place d'éléments, et le résultat pouvant comprendre la totalité de l'**ouvrage**.

Note : Ce terme ambigu doit être précisé selon le contexte.

Installation annexe

Off-site, Offsite facilitie

Installation située hors des **limites de batterie** des **unités de production**.

Note 1 : Cet ensemble d'installations est parfois dénommé « **installations générales et stockages** », etc.

Note 2 : Elle n'est pas directement liée au processus fondamental de transformation, mais est nécessaire à son fonctionnement.

Note 3 : Elle comprend les installations de fourniture et de distribution d'**utilités**, les installations de traitement des effluents et des déchets, les stockages, les services généraux et aménagements d'intérêt commun.

Installation de fabrication

On-site, Onsite facilitie

Installation située dans des **limites de batterie** des **unités de production**.

Installations générales et stockage

Auxiliary facilities, Off-sites, Off-plot

Parties de l'**ouvrage** non directement productives qui permettent ou facilitent le fonctionnement d'une ou de plusieurs **unités de production**.

Note 1 : Elles comprennent, parfois, la production et la distribution d'**utilités**, l'aménagement du site (routes et accès, sécurité, éclairage, etc.), les bâtiments autres que les bâtiments de fabrication (hangars, dépôts, etc.), les **services généraux** proprement dits (ateliers, magasins, laboratoires, services médico-sociaux, administration, etc.), le traitement des effluents et des rejets, les stockages principaux et intermédiaires, etc.

Note 2 : Ces installations sont parfois dénommées « services généraux ».

Instruction aux soumissionnaires

Instruction to bidders

Document fourni aux **soumissionnaires** pour leur préciser les particularités de l'**appel d'offres** et leur permettre de préparer et de présenter une **offre** conforme.

Note 1 : Il précise aussi quels seront les critères principaux retenus pour l'évaluation des offres.

Note 2 : Ce document fait partie du **dossier d'appel d'offres**.

Instrumentation

Instrumentation

Ensemble des instruments ou appareils qui équipe une installation afin d'assurer le contrôle, la régulation et l'automatisation des procédés de fabrication.

Intégration

Integration

Assemblage des diverses parties d'un système réalisées et testées séparément.

Intelligence économique (IE)

Business intelligence, competitive intelligence

Ensemble des actions de recherche de traitement et de diffusion (en vue de son exploitation) de l'information utile aux acteurs d'un projet.

Note 1 : Cette activité de production de connaissances sert les buts économiques et stratégiques d'un **organisme**.

Note 2 : Les informations utilisées sont recueillies et produites dans un contexte légal et à partir de sources ouvertes.

Note 3 : Elle comprend toutes les opérations de surveillance de l'environnement concurrentiel (protection, veille, influence).

Intensité d'utilisation d'une ressource

Resource intensity

Part de la **disponibilité de la ressource** affectée à une **tâche**.

Note 1 : On dit aussi « capacité d'utilisation d'une ressource », « taux d'affectation d'une ressource » ou « taux d'engagement d'une ressource ».

Note 2 : Elle s'exprime en pourcentage ou en unité.

Intérêt

Interest

1. Somme versée périodiquement en rémunération du prêt d'un **capital**, par un bailleur de fonds.
2. Plus généralement, synonyme du bénéfice attendu de l'utilisation d'un capital.
3. Coût d'usage d'un capital, propre ou emprunté.

Note : Voir aussi **charges financières**.

Intérêt contractuel

Contractual interest

Intérêt payé par l'**acheteur** au **fournisseur** et fixé par le **contrat**, dans le cas d'un **crédit** fournisseur.

Note 1 : Cet intérêt devrait, en principe, être calculé de manière à correspondre aux **charges** que le fournisseur aura à supporter après la livraison, en raison du crédit qu'il accorde à l'acheteur (frais bancaires, risque et charge de trésorerie pour la part non couverte par la COFACE). L'intérêt peut éventuellement inclure les primes payées à la COFACE.

Note 2 : Les intérêts peuvent être :

- dégressifs, c'est-à-dire calculés sur le solde restant dû à chaque échéance (cas traditionnel) ;
- linéaires, c'est-à-dire calculés de manière que les échéances (capital + intérêts) soient d'un montant constant ;
- progressifs, c'est-à-dire calculés en fonction du montant et de la durée de chaque billet de principal.

Il est possible de les régler semestriellement ou trimestriellement, d'avance ou à terme échu, au moyen de **billets à ordre** ou de traites, ou par virement sur présentation de décomptes.

Intérêt intercalaire

Intermediate interest, interim interest payment, interest during construction

Intérêt des **capitaux empruntés** pour financer la production d'une immobilisation ou d'un stock.

Note 1 : On dit aussi « intérêt pendant la période de construction ».

Note 2 : Certains **contrats** peuvent prévoir le paiement d'**intérêt** payable par l'**acheteur** (à un taux qui peut être différent de celui de l'**intérêt contractuel**), à partir de chaque livraison, jusqu'à la fin des obligations contractuelles. Cet intérêt devrait correspondre au coût de **pré-financement**, dont la charge serait ainsi reportée sur l'acheteur.

Intérêt pendant la période de construction

Voir **intérêt intercalaire**.

Intérêts composés

Compound interests

Intérêts de chaque période, incorporés au capital pour l'augmenter progressivement et porter intérêt à leur tour.

Note : Dans ce cas, au bout de n unités de temps (ans), la somme S_n à verser sera :

$$S_n = S_0 (1 + i)^n$$

Avec : S_0 , capital initial et i , taux d'actualisation.

Internalisation

Insourcing

Fait, pour une entreprise, de décider d'effectuer elle-même certaines activités précédemment confiées à des tiers.

Note : C'est l'opération inverse de l'**externalisation** (*outsourcing*).

Interruption d'un contrat

Contract suspension

Voir **suspension d'un contrat**.

Note : L'interruption peut être momentanée ou définitive.

Intrant

Input

Élément ou donnée nécessaire à la réalisation d'une **tâche**, d'un **lot de travail** ou d'un **processus**.

Note : Il est souvent l'**extrant** d'un processus antérieur.

Investissement

Investment

Opération qui consiste, pour l'entreprise, à transformer les **ressources** financières en un ou plusieurs éléments que l'entreprise utilisera en permanence (ou pendant une **durée** relativement longue) pour concourir de manière durable à la **réalisation** de son objet social.

Note 1 : L'investissement total comprend l'**investissement en capital amortissable** et le **besoin en fonds de roulement**.

Note 2 : L'investissement en capital amortissable comprend le **capital fixe**, les **charges initiales**, les **frais de démarrage** et autres dépenses préopératoires, et les **intérêts intercalaires**.

Note 3 : L'investissement en limite des unités (**limites de batteries**) comprend :

- le coût du matériel principal ;
- le coût du matériel secondaire ;
- le coût du **montage** et du **génie civil** ;
- les **frais indirects** de chantiers, ainsi que les frais d'emballage, de transport et d'assurance ;
- les **imprévus**.

Investissement amortissable

Voir **capital amortissable**.

Investisseur

Investor

Personne physique qui investit sur les marchés financiers ou personne morale qui apporte des capitaux stables à un organisme.

Note : Il existe différents types d'investisseurs :

- les investisseurs en capital de départ ;
- les investisseurs privés ;
- les sociétés de capital de risques ;
- les investisseurs institutionnels (banques, compagnies d'assurance ou des fonds de pension) ;
- les sociétés d'État ;
- les investisseurs stratégiques ;
- les investisseurs providentiels (qui apportent capital et savoir-faire à de jeunes entreprises innovantes sans rechercher de rendement immédiat, dans une perspective de succès à terme).

Investisseur providentiel

Business angel

Voir **investisseur**.

Isométrique d'études

Isometric

Dessin en trois dimensions, sans respect d'échelle, permettant la préfabrication des tuyauteries (NF X 50-106-2).

Note : Chaque isométrique est limitée à un tronçon de tuyauterie dont l'importance est définie par des impératifs de façonnage, de transport ou de mise en place.

Item

Item

Désignation codée d'un objet qui permet son identification ; l'objet est un ou plusieurs **équipements**, ou bien une ou plusieurs prestations.

Itération

Voir **élaboration progressive**.

J

Jalon

Milestone

Repère prédéterminé et significatif dans le cours du projet (*FD X50-115*).

Note 1 : En général, le jalon est lié à un **événement** ou à une **étape**, et marque la limite d'une **phase** ou d'un ensemble de **tâches**.

Note 2 : L'atteinte du jalon permet de déclencher le démarrage de la phase ou de l'ensemble de tâches suivantes.

Note 3 : Un jalon, contrairement à une **tâche**, a une **durée** nulle (voire négligeable) et ne possède pas de **ressources** affectées.

Note 4 : Le jalon n'est atteint que lorsque le résultat est acquis (par exemple : la fourniture d'un dossier, la recette d'un équipement, la mise à disposition d'un moyen de manutention, la fin du projet, etc.) et que les **livrables** associés ont été fournis.

Note 5 : La succession des dates de ces événements constitue le **jalonnement** du projet et permet de fixer les contraintes principales du **planning**.

Note 6 : Il est aussi utilisé aussi pour rythmer et contrôler l'**avancement** du projet.

Note 7 : Il convient de distinguer :

- les jalons « contractuels », utilisés pour matérialiser la fourniture de **livrables** ;
- les jalons « opérationnels », jalons intermédiaires, permettant un meilleur suivi des jalons contractuels.

Jalonnage

Voir **jalonnement**.

Jalonnement

Milestone schedule

Liste des **dates calendaires** auxquelles doivent être atteints les **jalons** du projet (qu'ils soient contractuels ou non).

Note : On dit parfois « échéancier des jalons » ou « jalonnage ».

Joint venture

Voir **co-entreprises**.

Jour chômé*Non working day*

Jour non travaillé.

Note : Jour tel que le week-end, les congés et les **jours fériés**.**Jour ouvrable***Week day*

Jour pendant lequel on peut légalement travailler.

Note 1 : Tous les jours de la semaine ne sont pas ouvrables pour tous les types d'entreprises.*Note 2* : En France, pour de nombreuses entreprises ouvertes six jours sur sept, les jours ouvrables vont du lundi au samedi.**Jour ouvré***Working day*

Jour où l'on travaille.

Note : En France, pour de nombreuses entreprises ouvertes cinq jours sur sept, les jours ouvrés vont du lundi au vendredi.**Jugement d'expert***Expert judgment*Jugement émis en vertu d'une expertise dans un champ d'application, un domaine de connaissance, une discipline, un secteur d'activité, etc., cette expertise s'avérant appropriée quant à l'activité effectuée (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).*Note* : Les experts peuvent être des personnes ou des groupes bénéficiant d'un enseignement, de connaissances, de compétences, d'expériences ou de formations spécialisés. Ces personnes peuvent être issues de divers horizons parmi lesquels d'autres unités de l'entreprise réalisatrice, des cabinets de conseil, diverses parties prenantes au projet dont les clients, des associations professionnelles ou techniques, ou encore des groupes industriels.**Justificatif***Backup sheet*Document annexé à une **étude**, à un **planning** ou à une **estimation** pour apporter la preuve du sérieux du document principal.

Exemples : Notes de calcul, sources, références, hypothèses de validité.

K

Know-how

Voir savoir-faire.

Knowledge management

Voir management des connaissances.

L

Lean

Lean

Méthodologie visant à éliminer les tâches sans valeur ajoutée les pertes, à simplifier les processus en augmentant la fluidité, la flexibilité, l'agilité, avec pour objectif d'accroître la valeur pour le client (valeur définie par le client) et de contribuer ainsi à l'amélioration des performances de l'entreprise.

Lean Six Sigma

Méthodologie ayant pour objectif d'améliorer la productivité des processus en introduisant notamment la notion d'optimisation du temps productif.

Note 1 : Le Lean Six Sigma est l'application de deux concepts : le **Lean** et le **Six Sigma**.

Note 2 : Le Lean Six Sigma s'applique sur les processus (et non pas sur les problèmes) dans le but :

- d'améliorer la satisfaction des clients ;
- d'améliorer la performance financière de l'entreprise ;

- de répondre aux objectifs stratégiques définis par la direction générale.

Lettre de garantie à l'arrivée

Guarantee for missing bill, letter of guarantee, letter of indemnity

Document permettant à l'acheteur de prendre livraison de la marchandise sans remise du **connaissance** original au transporteur (*Journal Officiel du 6 juin 2009*).

Note : la lettre de garantie est un engagement formel, généralement cautionné par une banque, signé par le destinataire et visant à garantir le transporteur maritime contre toute réclamation dont il pourrait faire l'objet de la part du porteur régulier du connaissance.

Lettre de mission

Job description

Document officialisant le lancement du projet et la désignation de son responsable auprès des principaux **acteurs-projets**.

Note 1 : Elle doit préciser clairement les **missions du responsable de projet** (en incluant notamment son étendue de délégation et son périmètre de responsabilité) et les objectifs à atteindre (en exprimant clairement et en quantifiant, si possible, les résultats attendus).

Note 2 : Elle doit être formalisée au plus tôt et diffusée suffisamment largement.

Lettre de transport maritime

Seaway bill

Document non négociable faisant preuve du contrat de transport maritime et des caractéristiques de la marchandise chargée (*Journal Officiel du 21 octobre 2004*).

Note : À la différence du **connaissance**, la lettre de transport maritime ne constitue pas un titre représentatif de la marchandise.

Lettre d'intention de commande

Notice of award, letter of intent to order

Document confirmant l'engagement d'un **client** vis-à-vis de son **fournisseur** de passer une **commande**.

Note : Ce n'est pas un engagement officiel au sens de la **coûtenance**.

Levée de réserves

Voir **liste de réserves**.

Liaison

Relationship, dependency

Représentation d'une relation d'ordre ou de dépendance logique entre deux **tâches** appartenant à un même **planning** ou à des plannings différents.

Note 1 : Dans l'usage courant, les termes « relation d'antériorité ou d'antécédence », « lien logique » et « dépendance » sont employés indifféremment.

Note 2 : Cette relation peut être de plusieurs types : **liaison fin-début**, **liaison fin-fin**, **liaison début-début** et **liaison début-fin**.

Note 3 : Pour exprimer un **décalage** entre deux tâches reliées par une liaison, on affecte alors un **délai sur la liaison**, qui peut être positif ou négatif, selon les cas.

Note 4 : Toutes les combinaisons de liens sont possibles sauf une **boucle du réseau**.

Note 5 : Dans un **réseau d'un projet** « potentiel-tâches », les liaisons sont représentées par des flèches.

Note 6 : Voir figure 8, page 333.

Liaison début-début (DD)

Start to start relationship

Liaison signifiant qu'une tâche ne peut pas débuter avant le début de son **prédécesseur**.

Exemple : La tâche « rédaction des comptes rendus » peut commencer dès que la tâche « faire une série d'entretiens » a commencé.

Note 1 : Un délai positif attribué à la liaison DD indique le temps minimum qui doit s'écouler entre les dates de début des deux tâches. Si le délai est nul, cela signifie que les deux tâches commencent en même temps.

Note 2 : Elle est appelée également « liaison initiale ».

Note 3 : Voir figure 8, page 333.

Liaison début-fin (DF)

Start to finish relationship

Liaison signifiant qu'une tâche ne peut se terminer tant que son **prédécesseur** n'a pas débuté.

Exemple : Le début de la garde de jour des infirmières déclenche la fin de la garde de nuit.

Note 1 : Elle est appelée également « liaison inverse ».

Note 2 : Voir figure 8, page 333.

Liaison directe

Voir **liaison fin-début**.

Liaison finale

Voir **liaison fin-fin**.

Liaison fin-début (FD)

Finish to start relationship

Liaison signifiant qu'une tâche ne peut débuter qu'après la fin de son **prédécesseur**.

Exemple : Une fois la pose de la charpente d'une maison terminée, la pose de la couverture peut immédiatement débuter. La liaison signifie que la couverture ne peut pas être posée tant que la charpente n'est pas terminée.

Note 1 : C'est le type de liaison le plus utilisé.

Note 2 : Un délai positif de x unités de temps attribué à la liaison FD exprime un **retard** (par exemple, un temps de séchage). Cela signifie que la tâche commence x unités de temps après la date de fin de son prédécesseur.

Note 3 : Un délai négatif de x unités de temps attribué à la liaison FD exprime une **avance**. Cela signifie que la tâche commence x unités de temps avant la date de fin planifiée de son prédécesseur.

Note 4 : Elle est appelée également « liaison directe ».

Note 5 : Voir figure 8, page 333.

Liaison fin-fin (FF)

Finish to finish relationship

Liaison signifiant qu'une tâche ne peut pas se terminer avant la fin de son **prédécesseur**.

Exemple : La tâche « Attribution des prix » ne peut pas se terminer tant que de la tâche « Course autour du monde » n'est pas terminée.

Note 1 : Un délai positif attribué à la liaison FF indique le temps minimum qui doit s'écouler entre les dates de fin des deux tâches. Si le délai est nul, cela signifie que les deux tâches se terminent en même temps.

Note 2 : Elle est appelée également « liaison finale ».

Note 3 : Voir figure 8, page 333.

Liaison initiale

Voir **liaison début-début**.

Liaison inverse

Voir **liaison début-fin**.

Lien (logique)

Logical relationship

Voir **liaison**.

Ligne budgétaire (LB)

Budget item

Plus petite division de l'**organigramme des tâches**, que l'on s'attache à suivre au niveau budgétaire, et qui correspond généralement à une responsabilité unique de gestion et d'exécution.

Note 1 : À chaque ligne est associé un contenu physique, un **délai**, et un montant en **base économique** du **contrat**.

Note 2 : Ce terme peut signifier également le regroupement de plusieurs dépenses inhérentes à des activités de même nature.

Note 3 : C'est l'unité de **suivi des coûts**.

Note 4 : Chaque ligne budgétaire doit faire l'objet d'un examen lors du **rapport de coût**.

Ligne directrice

Guideline

Ensemble de recommandations destinées à faciliter l'exécution d'une **activité** ou d'un ensemble d'activités.

Note : En management de projet, elle peut prendre la forme d'orientations ou de **directives d'un projet**.

Ligne d'objectif

Range line

En **méthode PERL**, ligne horizontale affectée à un objectif, sur laquelle on place une **gamme d'activités**.

Ligne isochrone

Status line, time now line

Ligne brisée permettant de visualiser le **constat de l'avancement** à une date donnée des diverses **tâches** d'un **projet**.

Note : Elle montre le respect au **planing** en vigueur, le retard ou l'avance par rapport à celui-ci, et permet de bien distinguer ce qui est déjà fait, ce qui aurait dû être fait et ce qui reste à faire.

Limite d'acceptation

Borderline acceptability

Niveau de critère d'appréciation au-delà duquel, ou en deçà suivant le cas, le besoin est jugé non satisfait (*NF EN 1325-1*).

Note 1 : Toute solution ne respectant pas ou ne respectant plus une limite d'acceptation d'une **fonction de service** est inacceptable. De ce fait, le **demandeur** doit être extrêmement conscient des conséquences du choix des limites.

Note 2 : Une limite d'acceptation peut aussi être définie par un écart, absolu ou relatif, positif ou négatif, par rapport au niveau recherché du **critère d'appréciation**.

Note 3 : Dans certains secteurs d'activité, le choix des limites d'acceptation peut être exprimé à l'aide de classes standards.

Limite de batterie

Battery limit

Contour géographique physique ou théorique qui précise la limite d'un **ouvrage**.

Note 1 : La limite de batterie est définie de façon à identifier avec précision les limites de **services**, de **fournitures** et de responsabilités des parties contractantes.

Note 2 : Dans une **unité de production**, les **matières premières**, les **utilités** courantes aux conditions requises, les produits auxiliaires, etc., arrivent dans la limite de batterie. En repartent les produits fabriqués dans l'unité, les **sous-produits**, les utilités à traiter, etc.

Note 3 : On dit aussi « limite des unités ».

Limite de contrôle

Control limit

Zone recouvrant trois écarts types de chaque côté de la ligne centrale (la moyenne) d'une distribution normale des données tracées sur un **diagramme de contrôle**, cette zone reflétant la variation attendue des données (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Limite de fourniture

Scope of work

Définition précise du contenu d'un **contrat** ou d'une **commande**.

Note : Il est utile de compléter les limites de fourniture par une liste d'exclusions, qui explicite des matériels ou services à, propos desquels des contestations pourraient survenir ultérieurement, par suite d'habitudes de travail différentes.

Limite de spécification

Specification limit

Zone située de part et d'autre de la ligne centrale (la moyenne) des données tracées sur un **diagramme de contrôle** qui respectent les exigences du client pour un produit ou un service (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Les limites de contrôle doivent être définies en deçà des limites de spécifications.

Limite des unités

Voir **limite de batterie**.

Lissage des ressources

Resource smoothing

Processus de recherche d'un **ordonnement des tâches** conduisant à une utilisation la plus régulière possible des **ressources**, sans remettre en cause la date de fin du projet.

Note 1 : Le lissage s'impose surtout lorsque le délai imparti au projet est limité.

Note 2 : Le lissage admet une augmentation éventuelle des ressources prévues initialement.

Note 3 : Le résultat est une meilleure répartition de la **charge de travail** de chaque ressource dans le temps sans jamais déplacer les tâches au-delà de leur **marge totale**.

Note 4 : Le lissage ne doit pas être confondu avec le **nivellement**.

Liste de colisage

Packing list

Liste exhaustive de tous les colis, caisses et paquets constitutifs de d'une **livraison**.

Note 1 : Cette liste précise, non seulement le poids et le volume de chaque colis, mais aussi la valeur estimée et la désignation sommaire de leur contenu.

Note 2 : Cette liste est indispensable au transitaire, au transporteur, aux assurances, aux équipes de stockage et de montage, etc.

Note 3 : Le détail de chacun de ces colis est généralement défini dans un bordereau de marchandises.

Liste de contrôle

Check-list

Liste d'éléments associés dans un but de comparaison ou pour assurer que les actions correspondantes sont dirigées de manière appropriée et ne risquent pas d'être oubliées (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Une telle liste s'applique pour un ensemble de **tâches**, un **lot de travail**, un **livrable** ou un **processus**.

Note 2 : Une telle liste peut par exemple être établie lors de la **planification de la qualité** pour les éléments à inspecter, et mise en application lors du **contrôle de la qualité** (les normes NF EN ISO 9000 exigent que des procédures de contrôle assurent la vérification de la **conformité** aux **exigences** spécifiées).

Note 3 : Beaucoup d'organisations ont établi des listes de contrôle normalisées pour assurer la cohérence de tâches fréquemment exécutées.

Note 4 : Dans certains champs d'application, les listes de contrôle peuvent aussi s'obtenir auprès d'associations professionnelles ou de fournisseurs de services.

Liste de lignes

Voir **liste de tuyauteries**.

Liste de pointage

Punch list

Liste récapitulative et exhaustive de tous les points à vérifier, utilisée principalement sur les **chantiers** au moment de la **réception**, et destinée à établir ultérieurement la liste des **réserves**.

Liste de réserves

Punch list

Liste établie sur le **chantier** à la fin du montage ou durant la préparation au démarrage des **installations** par le **maître d'œuvre** et le **maître d'ouvrage**, pour chaque corps de métier et chaque partie d'installation dans laquelle sont notés les manques, les erreurs et les **non-conformités** auxquels il n'est pas possible de remédier immédiatement.

Note 1 : Les **réserves** ainsi notées devront être levées au plus tard à des dates convenues (généralement avant la mise en service, pour celles qui doivent impérativement être levée avant l'introduction de la charge pour des raisons techniques, et avant la réception pour les autres).

Note 2 : Dès que les tâches repérées comme non terminées lors de la réception sont achevées, le client peut prononcer la levée totale ou partielle des réserves correspondantes.

Note 3 : On dit aussi « levée de réserves ».

Liste d'équipements

Equipment list

Document récapitulatif de tous les **équipements itémisés** contenus dans le **matériel principal** et le **matériel secondaire** avec leur identification et leurs principales caractéristiques.

Note 1 : Cette liste sert entre autres aux études, aux approvisionnements et aux travaux.

Note 2 : En phase d'avant-projet, la liste des équipements se limite généralement à une **liste du matériel principal**.

Liste des fournisseurs

Suppliers list, short-list

Document qui récapitule les **fournisseurs** de matériel ou de services consultables dans le cadre des **appels d'offres**.

Note 1 : Ce document récapitule la liste des entreprises à qui la société d'ingénierie ou l'ensemblier peut commander ou sous-traiter des fournitures ou services (dans un **contrat clé en main**), ou bien celles qui pourront être consultées par le **maître d'œuvre** et recevoir une commande (dans un contrat de service).

Note 2 : Dans certains contrats, elle désigne la liste qui peut être imposée par le **client**.

Liste des tâches

Activities list

Tableau documenté des **tâches** du projet, contenant leur description, leur identifiant et une présentation suffisamment détaillée du contenu du travail afin que les membres de l'équipe de projet comprennent le travail à effectuer (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Cette liste est extraite de l'**organigramme des tâches** et permet de tracer le **réseau d'un projet**.

Note 2 : Elle peut être établie à différents niveaux de détail.

Liste de tuyauteries

Lines list

Liste récapitulative de toutes les lignes de tuyauteries d'une installation, avec leur identification précise c'est-à-dire : numérotation, diamètre nominal, nature du fluide, spécification, schéma de référence, localisations de départ et d'arrivée,

conditions de service, de calcul, d'épreuve et de construction, matériau et épaisseur d'isolation, traçage, peinture, etc. (NF X 50-106-2).

Note 1 : Cette liste permet de repérer les différentes lignes de tuyauteries sur les schémas de tuyauteries et d'instrumentations.

Note 2 : L'expression « liste de lignes » est aussi très souvent utilisée.

Liste du matériel banalisé

List of ancillary equipment

Document récapitulatif de tous les matériels, plus particulièrement du **matériel banalisé**, nécessaires à une installation et se rapportant à une spécialité (NF X 50-106-2).

Note : Dans le cas du matériel banalisé, ce document comporte une identification des matériels (spécifications, caractéristiques) et leur quantité par catégories (les catégories comprennent des listes de tuyauteries, de la robinetterie, des raccords, des instruments et des appareils de contrôles, des moteurs, des câbles et aussi des boulons d'ancrage, des matériels de supportage, de calorifuge, etc.).

Liste du matériel principal

List of main equipment

Document récapitulatif de tous les **équipements itémisés** contenus dans le **matériel principal**.

Note : Voir **liste d'équipements**.

Livvable

Deliverable

Résultat, vérifiable et/ou mesurable, qui doit être produit et validé au cours et/ou à la fin du projet, nécessaire à la poursuite ou à l'achèvement du projet (FD X 50-138).

Note 1 : Les livrables peuvent être des équipements, des documents (plan, réquisitions, dossier d'ingénierie, etc.), des prestations (formations, assistance, etc.), par exemple.

Note 2 : Le livrable final est le **produit** du projet.

Livraison

Delivery

Action par laquelle un **fournisseur** d'équipement ou de matériel s'acquitte de la mission confiée par la **commande** et transfère à son **client** la propriété de cette fourniture.

Livre de procédé

Process data-book

Document regroupant l'ensemble des données définissant un procédé, comprenant la description précise des **unités** (avec schémas, **bilans-matières** et **bilan des utilités**) et le dimensionnement du **matériel principal** pour la capacité de production demandée par la maîtrise d'ouvrage.

Note 1 : Le livre de procédé est un document de travail établi à l'usage de la société en charge de l'**ingénierie des installations**. Ce livre est remis à l'acquéreur des droits d'exploitation de la licence par la société qui en est détentrice.

Note 2 : Il peut inclure le **manuel opératoire**.

Note 3 : Il regroupe l'ensemble des **données de procédé**.

Localisation

Location

Emplacement géographique d'une installation ou d'une **unité de production**.

Logigramme

Logic diagram

Schéma synoptique fonctionnel définissant symboliquement les automatismes et les séquences auxquels doit satisfaire le fonctionnement d'une **installation** (NF X 50-106-2).

Note 1 : Il est destiné à faciliter l'étude et la compréhension par l'**exploitant** du fonctionnement d'une partie de l'**ouvrage**.

Note 2 : Voir aussi **réseau d'un projet**.

Logique du réseau

Network logic

Voir **analyse logique du réseau d'un projet**.

Logistique de projet

Project logistic

Planification, exécution et maîtrise des mouvements et des mises en place de personnes ou de biens, des activités de soutien liées à ces mouvements et à ces mises en place au sein d'un système organisé pour atteindre des objectifs spécifiques (NF X 50-600).

Note 1 : Dans le cadre d'un projet, on distingue deux types de logistiques, concernant les flux d'information (les documents) et les flux physiques (les matériels) ; l'une et l'autre de ces logistiques ont à intervenir dans chaque phase du projet, et vis-à-vis de tous les intervenants (X 50-105).

Note 2 : Voir **gestion de la chaîne logistique**.

Loi de probabilité

Distribution, probability law

Toute relation permettant de déterminer la probabilité que la **variable aléatoire** prenne une valeur donnée quelconque,

ou une valeur appartenant à un ensemble donné quelconque de valeurs possibles.

Note : La probabilité étendue à l'ensemble des valeurs possibles de la variable est égale à 1.

Loi MOP

Voir **étude de diagnostic**.

Voir **étude d'esquisse**.

Lot de contrat

Contract package

Pour un **fournisseur** donné, élément de décomposition d'un **contrat**, voire d'un contrat unique, faisant l'objet d'un financement identifié (FD X50-410).

Note 1 : Un lot de contrat est constitué par le regroupement de **lots de travail** confiés à ce fournisseur.

Note 2 : Une description technique et des clauses administratives (coûts, délais, etc.) doivent lui être associées.

Lot de travail (LT)

Work package (WP)

Ensemble de **tâches** homogène et déléguable, utilisé essentiellement pour la contractualisation et le reporting (FD X 50-410).

Note 1 : Un lot de travail est un ensemble de tâches cohérent, apparaissant dans l'**organigramme des tâches** et formalisé dans une **fiche de tâche**.

Note 2 : Le lot de travail est caractérisé par une définition du travail à effectuer, un code, un responsable unique, un **budget**, des éléments de délais, etc.

Note 3 : Il est généralement effectué à partir d'un ou de plusieurs des critères suivants :

- tâches confiées à un même responsable ou un même réalisateur ;

- tâches concourant à la réalisation d'un même produit (ou d'une même fonction) ;
- tâche dépendant d'une même ressource ou d'une même ligne de financement ;

- tâches utilisant les mêmes moyens.

Lotissement

Work breakdown structure (WBS)

Découpage du projet en **lots de travail**.

M

Macrotâche

Voir **tâche récapitulative**.

Maille

Subnet

Ensemble des **activités** aboutissant à un même **nœud** dans un **réseau d'un projet**.

Main-d'œuvre

Labor

1. Personnel de fabrication nécessaire à la marche effective des **installations**, à l'exclusion de toute main-d'œuvre d'**entretien**, de **contrôle** et de manutention.
2. Par extension, ensemble des dépenses correspondant à ce personnel pour les diverses catégories d'**opérations** et une part de **supervision** (contremaîtres et ingénieurs).

Note 1 : Terme d'**estimation** et de **coût**-**nance** utilisé en management de projet ou en production.

Note 2 : Cette main-d'œuvre est exprimée en général par un nombre d'opérateurs par poste et un pourcentage de supervision.

Note 3 : Les dépenses correspondantes comprennent les salaires et les diverses charges sociales.

Maintenabilité

Maintainability

Dans des conditions données d'utilisation, aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la **maintenance** est accomplie dans des conditions données, en utilisant des procédures et des moyens prescrits (*NF EN 13306*).

Maintenance

Maintenance

Ensemble d'**opérations** menées après la **mise en service industrielle**, et qui sont destinées à maintenir ou à rétablir l'**ouvrage** à un niveau technologique satisfaisant pour son exploitation (**entretien**, remises en état, améliorations, etc.).

Note 1 : La maintenance incombe normalement à l'**exploitant**.

Note 2 : Aujourd'hui, le terme « maintenance » tend à se substituer au terme « entretien », mais avec un sens plus large (maintenance préventive, maintenance curative, etc.).

Note 3 : La « maintenance corrective » est celle qui est effectuée après une **défaillance**. La « maintenance préventive » est celle qui est effectuée, selon des critères prédéterminés, dans le but de réduire la probabilité de défaillance d'un produit ou la dégradation d'un service rendu.

Note 4 : Les interventions de maintenance peuvent être classées par ordre croissant de complexité en cinq niveaux :

- 1^{er} niveau : Opérations simples nécessaires à l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité à l'aide d'équipements de soutien intégrés au bien.
- 2^e niveau : Opérations qui nécessitent des procédures simples et/ou des équipements de soutien (intégrés ou extérieurs au bien) d'utilisation ou de mise en œuvre simple.
- 3^e niveau : Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de soutien d'utilisation ou de mise en œuvre complexe.
- 4^e niveau : Opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d'une technique ou d'une technologie particulière et/ou la mise en œuvre d'équipements de soutien spécialisés.
- 5^e niveau : Opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques ou à des technologies particulières, des processus et/ou des équipements de soutien industriels.

Note 5 : Voir la figure 42, page 363.

Maître d'œuvre

Engineer, contractor, project owner, seller

Personne physique ou morale qui conçoit, dirige la réalisation ou réalise l'objet du projet pour le compte du **maître d'ouvrage**, et qui assure la responsabilité globale des performances techniques, des délais et des coûts (FD X 50-115).

Note : Voir la figure 1, page 327.

Maître d'ouvrage

Product owner, owner, client, buyer, contracting part

Personne physique ou morale pour le compte de qui l'objet du projet est réalisé (FD X 50-115).

Note 1 : Le maître d'ouvrage fixe les objectifs du projet en termes de coûts, délais et performances.

Note 2 : Le maître d'ouvrage est le **client**.

Note 3 : L'accord entre le maître d'ouvrage et le **maître d'œuvre** doit être de préférence matérialisé par un **contrat** et/ou un **cahier des charges**.

Note 4 : Voir la figure 1, page 327.

Maîtrise de la qualité

Quality control

1. Partie du **management de la qualité** axée sur la satisfaction des **exigences** pour la qualité (NF EN ISO 9000).
2. Processus de maîtrise des résultats spécifiques du projet, pour vérifier s'ils sont conformes aux standards de qualité définis, et définir les moyens pour éliminer les causes de performances insuffisantes (PMI, PMBOK 3^e édition, 2004).

Maîtrise de la valeur

Value management (VM)

Ensemble des actions visant à obtenir un niveau de **valeur** satisfaisant par l'utilisation de méthodes éprouvées tout au long du développement, de la production et de la commercialisation.

Maîtrise de l'échéancier

Voir **maîtrise des délais**.

Maîtrise des communications

Voir **management des communications du projet**.

Maîtrise des coûts

Cost control

Ensemble des activités visant à maintenir les **dépenses** constatées dans l'enveloppe du **budget** (*d'après FD X 50-137*).

Note 1 : La maîtrise des coûts comprend :

- la **gestion des coûts** ;
- le **pilotage des coûts**.

Note 2 : On dit aussi « **coûtenance** ».

Maîtrise des délais

Scheduling control

Processus permettant, pendant toute la durée d'un projet, de prévoir, suivre, optimiser et contrôler, en termes de **délais**, les **tâches** et les **moyens** avec l'objectif de respecter un délai prévisionnel final (*NF X 50-106-1*).

Note : On dit aussi « **maîtrise de l'échéancier** ».

Maîtrise des évolutions

Change control

Ensemble des activités de maîtrise du produit après approbation formelle de son information de configuration produit (*ISO 10007*).

Maîtrise des modifications

Change control

Identification, documentation, approbation ou refus, et contrôle des modifications apportées aux références de base du projet (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ce processus est essentiel à la **maîtrise du projet**.

Note 2 : Aussi appelée « **contrôle des modifications** » ou « **management des modifications** ».

Maîtrise d'œuvre

Fonctions assurées par le **maître d'œuvre**.

Maîtrise d'ouvrage

Fonctions assurées par le **maître d'ouvrage**.

Maîtrise du contenu

Scope control

Processus de maîtrise des modifications apportées au **contenu du projet** (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Aussi appelée « **contrôle du contenu** ».

Maîtrise du projet

Project management

Ensemble des actions permettant de piloter le déroulement d'un projet et son optimisation, depuis la définition des objectifs jusqu'à sa réalisation complète (*NF X 50-106-1*).

Note : Cette responsabilité est assumée par la **direction du projet**.

Make-good

Voir reprise gratuite.

Management de la configuration

Configuration management (CM)

Ensemble des activités coordonnées en vue du pilotage et de la maîtrise de la configuration (*ISO 10007*).

Note 1 : La gestion de la configuration est généralement centrée sur des activités, d'ordre technique et organisationnel, qui établissent et maintiennent la maîtrise d'un produit, et de son **information de la configuration** produit, tout au long de son cycle de vie.

Note 2 : L'**organigramme technique du produit** (PBS) est la base du management de la configuration.

Note 3 : Les documents nécessaires au management de la configuration sont :

- les **spécifications techniques du besoin** (STB) ;
- le dossier de définition ;
- le dossier de fabrication et de contrôle ;
- le dossier d'interface ;
- les documents utilisateur ;
- le document de maintenance.

Management de la qualité

Quality management

Ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité (*NF EN ISO 9000*).

Note : L'orientation et le contrôle d'un organisme en matière de qualité incluent généralement l'établissement d'une **politique qualité** et d'**objectifs qualité**, la **planification de la qualité**, la **maîtrise de la qualité**, l'**assurance de la qualité** et l'**amélioration de la qualité** (*NF EN ISO 9000*).

Management de la qualité du projet

Project quality management

Sous-ensemble du **management de projet**, qui recouvre les processus nécessaires pour s'assurer que le projet répondra aux besoins pour lesquels il a été entrepris. Il comporte la **planification de la qualité**, l'**assurance de la qualité** et la **maîtrise de la qualité** (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Management de la qualité totale

Total quality management (TQM)

Mode de management d'un organisme, centré sur la qualité, basé sur la participation de tous ses membres, et visant au succès à long terme par la satisfaction du client, et à des avantages pour tous les membres de l'organisme et pour la société.

Note 1 : Par « tous ses membres », on entend le personnel dans tous les services et à tous les niveaux de l'organisation.

Note 2 : Une implication forte et permanente de la direction au plus haut niveau et la formation générale et permanente de tous les membres de l'organisation sont indispensables au succès de ce mode de management.

Note 3 : En management de la qualité totale, le concept de qualité se réfère au fait d'atteindre tous les objectifs de management.

Note 4 : Le concept « avantages pour la société » implique, si besoin est, de satisfaire les exigences de la société.

Note 5 : Le management de la qualité totale (TQM) ou certains de ses aspects sont parfois désignés par les expressions « qualité totale », « CWQC » (*company-wide quality control*), « TQC » (*total quality control*).

Management de portefeuille de projets

Portfolio management

Management centralisé d'un ou de plusieurs **portefeuilles de projets** (PMI, PMBOK 3^e édition, 2004).

Note 1 : Cela comprend l'identification de projets, de programmes et autres travaux apparentés, ainsi que l'établissement de leurs priorités, leur autorisation, leur management et leur maîtrise, dans la poursuite d'objectifs stratégiques spécifiques de l'entreprise.

Note 2 : On dit aussi « gestion du portefeuille de projets ».

Note 3 : Le management de portefeuille de projets est parfois l'une des responsabilités qui incombent au **bureau des projets**.

Management de projet

Project management

Planification, organisation, suivi, maîtrise et compte rendu de tous les aspects d'un projet et de la motivation des personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet (ISO 10006).

Management des communications du projet

Project communications management

Ensemble des processus nécessaires pour assurer, en temps et qualité voulus, l'élaboration, la collecte, la diffusion, l'archivage et l'exploitation finale des informations du projet (PMI, PMBOK 3^e édition, 2004).

Note 1 : Les processus de management des communications sont : la **planification des communications**, la **gestion de l'information**, l'établissement et la diffusion du **rapport d'avancement** et la **maîtrise des communications** visant à satisfaire les **parties prenantes** du projet.

Note 2 : Cependant, les résultats de ces processus doivent être revus régulièrement tout au long du projet et corrigés, si besoin en est, pour s'assurer qu'ils restent adéquats.

Management des connaissances

Knowledge management (KM)

Démarche stratégique pluridisciplinaire visant à faire une exploitation optimale des savoirs et savoir-faire de l'**organisme**.

Note : Elle couvre l'ensemble des outils et processus de gestion et de partage dynamique des connaissances et des savoir-faire développés dans l'organisme ou acquis à l'extérieur.

Management des coûts

Costs management

Ensemble des activités qui ont pour objectifs particuliers de définir, d'estimer, de structurer, de planifier, de suivre et de piloter les **coûts du projet**. Ces activités incluent les préoccupations des **parties prenantes** du projet, notamment celles de l'organisme client (la **maîtrise d'ouvrage**) et celles de l'organisme réalisateur (la **maîtrise d'œuvre**) sur : l'évaluation, le financement, la mise en place du budget, l'échéancier des dépenses, la maîtrise (suivi et pilotage) et le bilan des coûts. Le management des coûts est mis en œuvre dans toutes les **phases** d'un projet (FD X 50-137).

Management des délais

Scheduling management, project time management, time-related management

Ensemble d'activités permettant, pendant toute la durée d'un projet, de prévoir, d'optimiser, voire de replanifier les **tâches** et les **ressources** afin de l'achever en temps voulu (FD X 50-138).

Note 1 : Le management des délais a pour but d'obtenir l'estimation de la durée d'un projet et d'assurer le respect des délais. Il s'applique à tout projet quelles qu'en soient l'importance, la complexité et la finalité.

Note 2 : Le management des délais assure la coordination, l'intégration et la maîtrise des différentes tâches à exécuter et des ressources associées pour que le projet puisse atteindre ses objectifs (contenu, coûts et délais).

Note 3 : Le management des délais comprend les processus suivants (ISO 10006) :

- planification des **liaisons** entre les **tâches** ;
- estimation des **durées** et des **charges** ;
- élaboration du **planning** ;
- **maîtrise des délais**.

Management des modifications

Voir **maîtrise des modifications**.

Management des risques d'un projet

Project risks management

Processus d'application de la politique de l'organisme permettant la mise en œuvre itérative et continue de l'**analyse** et de la **gestion des risques d'un projet** (FD X 50-117).

Management multiprojet (MMP)

Multi-project management

Mode de management visant à gérer de façon globale un **portefeuille de projets** en tenant compte de leurs interdépendances.

Note : Ne pas confondre avec le management d'un **programme**.

Management par activité

Activity-based management

Principe et pratique de management qui privilégie la **méthode des coûts par activité** pour la prise de décision (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Management par la qualité

Voir **management de la qualité totale**.

Management par la valeur (MV)

Value management (VM)

Style de management, destiné particulièrement à motiver les personnes, à développer les compétences et à promouvoir les synergies et l'innovation, avec pour objectif de maximiser la performance globale d'un organisme (NF EN 12973).

Note : Appliqué au niveau de la direction générale, le management par la valeur repose sur une culture de l'organisme fondée sur la valeur, prenant en compte la valeur pour les parties prenantes et les clients. Au niveau opérationnel (activités par projets), il implique en outre l'utilisation de méthodes et d'outils appropriés (NF EN 12973).

Management par la valeur acquise

Earned value management (EVM)

Méthodologie employée en management de projet pour intégrer le contenu, l'échéancier et les ressources, et pour mesurer objectivement la performance et l'avancement du projet (PMI, PMBOK 3^e édition, 2004).

Note 1 : La performance se mesure en calculant la **valeur acquise** (coût budgété du travail effectué) pour la comparer au **coût réel** (coût réel du travail effectué).

Note 2 : L'avancement se mesure en comparant la **valeur acquise** à la **valeur planifiée** (coût budgété du travail prévu).

Note 3 : On dit aussi « gestion par la valeur acquise » dans certains pays francophones.

Management par projets

Management by projects

Mode de management adopté par des organismes dont la pérennité et le développement dépendent de la réussite de leurs **projets** (FD X50-116).

Note 1 : Le management par projets ne doit pas être confondu avec le **management de projet** qui s'applique au management (direction et gestion) d'un projet donné, quelle que soit l'organisation de l'organisme dans lequel interviennent les acteurs du projet.

Note 2 : Le management par projets peut ne s'appliquer qu'à une partie des activités de l'organisme.

Note 3 : Le management par projets est associé à un **système de management par projets**.

Mandant

Principal

Personne qui confie un **mandat** à un **mandataire** pour faire quelque chose à sa place.

Note : Voir aussi **décideur**.

Mandat

Mandate, terms of reference

Acte par lequel une personne, le **mandant**, donne à une autre personne, le **mandataire**, le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte.

Note : Voir aussi **délégation**.

Mandataire

Agent

Personne qui reçoit un **mandat** d'un **mandant** pour faire quelque chose à sa place.

Mandatement

Invoice payment

1. Mission consistant à vérifier que les conditions contractuelles autorisant les facturations de **fournisseurs** et d'**entrepreneurs** sont entièrement satisfaites et que les factures sont exactes et complètes dans tous leurs termes.

Note 1 : Elle s'achève par le paiement de la facture ou par l'établissement d'un bon à payer dans le cas où les paiements sont effectués directement par le **maître d'ouvrage**.

Note 2 : Elle peut aussi inclure la préparation et la présentation aux banques des documents requis pour le paiement par ces dernières de la part du **contrat** faisant l'objet d'un **crédit**.

2. Dans les marchés publics, acte consistant à confier un **mandat** à un **mandataire**.

Manuel d'entretien

Maintenance manual

Document décrivant, pour chacun des **équipements**, l'ensemble et le détail des opérations à accomplir périodiquement pour assurer le maintien de l'**installation** en bon ordre de marche, et exceptionnellement pour effectuer ou faire effectuer les dépannages pouvant s'avérer nécessaires (NF X 50-106-2).

Note 1 : Ce document est constitué pour l'essentiel par les recommandations des **fournisseurs**, fondées sur leur savoir-faire et sur l'expérience tirée

d'exploitations similaires. Il précise les types de lubrifiants et autres adjuvants à utiliser, les manœuvres de démontage et de remontage, les nomenclatures des pièces d'usure, consommées en exploitation normale, et des pièces de secours, dont le remplacement est lié à une cause accidentelle.

Note 2 : La constitution de ce manuel est définie par la norme NF X 60-200.

Manuel de projet

Voir **plan de management du projet**.

Manuel opératoire

Operating manual

Document décrivant de façon détaillée toutes les manœuvres à effectuer par le personnel d'exploitation, pour assurer le fonctionnement normal ou dégradé de l'**installation**, son démarrage, ses mises à l'arrêt normales ou d'urgence, son maintien en arrêts chauds ou froids, ses redémarrages. Ce document comprend notamment l'indication des points de consigne normaux ou exceptionnels de tous les appareils de régulation, les données physiques correspondantes, les procédures d'hygiène, de sécurité et de sauvegarde des personnes et du matériel (NF X 50-106-2).

Note : Ce document comprend notamment l'indication des points de consigne normaux ou exceptionnels de tous les appareils de régulation, les données physiques correspondantes, les procédures d'hygiène, de sécurité et de sauvegarde des personnes et du **matériel**.

Manuel qualité

Quality handbook, quality manual

Document spécifiant le **système de management de la qualité** d'un organisme (NF EN ISO 9000).

Note : Le degré de détail et la forme d'un manuel qualité peuvent varier pour s'adapter à la taille et la complexité d'un organisme particulier (NF EN ISO 9000).

Maquette

Mock-up, model

Représentation plus ou moins simplifiée d'un **ouvrage** ou d'un **produit**, le plus souvent à échelle réduite, afin d'en donner une image tridimensionnelle (par exemple, pour évaluer son encombrement).

Note 1 : En règle générale, la maquette ne peut pas reproduire le fonctionnement (à la différence du **pilote** ou du **prototype**). Dans certains domaines, elle peut servir à le simuler partiellement.

Note 2 : Dans ce sens, le terme de maquette est à préférer à celui de **modèle**, dont l'acception actuelle s'est différenciée.

Marché à prix unitaire

Unit price contract

Marché dont le montant est calculé sur la base du **bordereau de prix** unitaires en fonction des quantités réellement exécutées.

Marché à terme

Forward market

Marché sur lequel des transactions donnent lieu à paiement et livraison des actifs financiers ou des marchandises à une échéance ultérieure.

Note : À la bourse des valeurs en France, ce marché s'appelle « règlement mensuel » (RM).

Marché au comptant

Spot market

Marché sur lequel les transactions donnent lieu à paiement et livraison non différés d'actifs financiers ou de marchandises.

Note : S'agissant de marchandises, ces marchés portent généralement sur des quantités marginales, et les opérateurs n'y interviennent que de manière ponctuelle.

Marché de travaux

Construction contract, subcontract

Contrat conclu entre un donneur d'ordres et un **entrepreneur** pour l'exécution, sur le **site**, de toute ou partie d'un **ouvrage**.

Note 1 : Ce marché est généralement conclu entre un **maître d'œuvre** ou un **ensemblier** et un sous-traitant.

Note 2 : Ces marchés constituent généralement, avec les commandes ou les fournitures de matériels, les principaux postes de dépenses d'un ouvrage.

Note 3 : La plupart de ces marchés incluent des prestations de main-d'œuvre, mais également l'approvisionnement en matériaux constitutifs de l'ouvrage.

Exemples : Marché de travaux de charpentes métalliques, d'électricité, etc.

Marche industrielle

Normal running

Période de production stable de l'**ouvrage**, permettant notamment de vérifier que les **essais de réception** vont pouvoir se dérouler normalement.

Note : Voir figure 10, page 335.

Marge

Margin

Écart entre des produits et des charges.

Note : La marge peut être exprimée en unité monétaire ou en pourcentage du **chiffre d'affaires** ou de la production.

Marge brute

Gross margin

Différence entre le **chiffre d'affaires** et le **coût de fabrication des produits**.

Note 1 : Elle est égale à la somme de la **marge nette** et des frais hors production.

Note 2 : Elle se distingue de la marge commerciale (*mark-up*) et ne doit pas, par ailleurs, être confondue avec la marge brute d'autofinancement.

Marge brute d'autofinancement

Voir **capacité d'autofinancement**.

Marge d'une tâche

Float

Période de temps pendant laquelle une tâche peut glisser sans affecter les dates d'une autre tâche (**successeur** ou **prédécesseur**) ou la date de fin du projet.

Note 1 : On distingue deux types de marge : la **marge totale** et la **marge libre**.

Note 2 : La détermination de la **marge totale** de chacune des tâches est très utile lorsqu'il est nécessaire d'optimiser l'utilisation des **ressources**, de réduire les **durées** ou les **coûts**.

Marge libre (ML)

Free float (FF)

Retard maximum que peut prendre une tâche sans retarder la date de début au plus tôt de son **successeur** le plus précoce.

Note 1 : La marge libre est une partie de la **marge totale**.

Note 2 : Elle se calcule généralement en faisant la différence entre la **date de début au plus tôt** de son **successeur** (le plus précoce s'il y en a plusieurs) et de la **date de fin au plus tôt** de la tâche.

Note 3 : La marge libre ne peut être que nulle ou positive, et jamais négative. Si la marge totale est nulle, alors la marge libre est également nulle.

Note 4 : La marge libre est souvent utilisée pour gérer les problèmes de surutilisation des ressources.

Marge négative

Negative float

Marge correspondant à une impossibilité de respecter les objectifs à un instant donné (les dates au plus tôt étant supérieures aux dates au plus tard).

Note : Elle nécessite que l'on réétudie l'enchaînement ou la durée des tâches pour revenir à une solution acceptable.

Marge nette

Net margin

Rapport du **résultat net** d'un exercice sur le **chiffre d'affaires** de cet exercice.

Marge pour aléas

Management reserve

Marge que la **direction de projet** se réserve pour se prémunir contre des **risques** pouvant compromettre la date de fin prévisionnelle du projet.

Note : Cette marge n'est généralement pas indiquée sur le planning du projet.

Marge réserve

Pad

Marge décidée et gérée par la **direction de projet** pour se prémunir contre des **aléas** généraux.

Marge totale (MT)

Total float (TF), slack

Retard maximum que peut prendre une tâche sans retarder la date de fin du projet (ou un autre objectif fixé).

Note 1 : Autrement dit, c'est la période de temps dont on peut retarder le début d'exécution d'une tâche programmée au plus tôt, sans qu'il y ait de répercussion sur la date minimale d'achèvement du projet.

Note 2 : On peut encore interpréter la marge totale comme :

- le degré de liberté dont on dispose pour programmer une tâche sans remettre en cause la durée d'exécution minimale du projet ;
- l'intervalle de temps pendant lequel on peut retarder la tâche sans pour autant retarder la date de fin au plus tard du projet.

Note 3 : La marge totale se calcule en faisant la différence entre :

- la **date de fin au plus tard** et la **date de fin au plus tôt** ;
- la **date de début au plus tard** et la **date de début au plus tôt**.

Note 4 : Une tâche, dont la marge totale est nulle, est appelée **tâche critique**.

Note 5 : La marge totale n'est pas figée. Elle peut évoluer au cours du cycle de vie du projet.

Matériau

Material

Produit utilisé dans les **travaux** de construction pour devenir partie intégrante de l'**ouvrage**.

Exemples : Sable, ciment, fer, profilés, métal d'apport, etc.

Matériel

Material, equipment

1. Ensemble d'**équipements (matériel principal, matériel secondaire, matériel banalisé, etc.)**.
2. En informatique, il désigne l'ensemble des éléments physiques employés pour le traitement automatique des données.

Matériel banalisé

Bulk material

Ensemble des équipements dont la fourniture est définie généralement par des **métrés** (ou disponibles sur catalogue).
Exemples : Vanne, petit moteur, câble, pompe, tuyauterie, etc.

Note 1 : Ne pas confondre avec **équipement itémisé**.

Note 2 : Le terme anglais *bulk* signifie souvent en anglais « en vrac ». Par extension, il recouvre également la fourniture en volume de petits matériels.

Matériel corrélatif

Voir **matériel secondaire**.

Matériel principal

Main equipment

Ensemble des équipements intervenant directement dans le processus de fabrication de l'**ouvrage**.
Exemples : Réacteur, filtre, granulateur, compresseur, pompe, échangeur, etc.

Matériel secondaire

Auxiliary equipment

Ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement du **matériel principal**.

Exemples : Tuyauterie, robinetterie, installation électrique, instrumentation, salle de contrôle, automatisme, etc.

Note : Dans certains domaines, on utilise le terme « matériel corrélatif ».

Matière première

Raw material

Dans un **ouvrage** de production, **intran** principal subissant des transformations appropriées qui le transforment en état final de produit.

Note : Le **coût** des matières premières est un élément essentiel du **bilan-matière** et de la **rentabilité**.

Matrice d'affectation des rôles et responsabilités

Responsibility assignment matrix (RAM)

Matrice permettant à chacun des membres d'une **équipe-projet** de voir clairement ses rôles et ses responsabilités, ainsi que ses interactions avec les autres.

Note : Pour ce faire, on peut utiliser des méthodes, comme la **méthode du RACI**.

Matrice de décision

Decision matrix

Outil d'aide à la décision permettant de formaliser un problème au moyen d'une matrice, et de faciliter le choix des solutions à mettre en œuvre.

Note 1 : Ce problème de décision est représenté par une matrice dont les colonnes sont les éventualités (états de la nature), et les lignes, les différentes solutions envisageables. Les cases représentent les résultats escomptés. Des probabilités peuvent être affectées à chacune des éventualités.

Note 2 : Un problème de décision peut être également formalisé à l'aide d'un **arbre de décision**.

Maturation de l'équipe de projet

Team development building

Processus d'amélioration des performances de l'**équipe-projet**, au cours du développement du projet.

Note : Il permet une dynamique de groupe constructive et contribue fortement à l'amélioration de la **qualité** et des **performances**.

Médiane

Median

Valeur qui divise en deux parties égales l'effectif observé.

Note 1 : C'est la valeur pour laquelle les nombres d'observations inférieures ou supérieures à cette valeur sont identiques.

Note 2 : La médiane correspond au 5^e **décile** de l'effectif.

Menace

Threat

Événement dont les conséquences potentielles sont défavorables à l'atteinte des **objectifs du projet**.

Mentor

Coach

Cadre chargé d'améliorer les compétences et la réussite professionnelle d'une personne ou d'une équipe (*Journal Officiel* du 26 mars 2004).

Mercuriales

Market price list

1. Liste des cours ou prix officiels des matières premières, denrées et autres marchandises d'un marché donné.
2. Plus généralement, liste des produits disponibles ainsi que leur prix.

Mesure des performances

Performances measurement

Système permettant d'apprécier les **performances** du projet par rapport aux objectifs affichés.

Métarègle

Meta-rule

Règle ou procédure générique d'organisation, de fonctionnement et de gestion d'un projet.

Note 1 : En management de projet, la notion de métarègles a une triple finalité :

- éviter les dysfonctionnements en agissant sur les causes premières ;
- permettre une articulation cohérente entre l'entreprise et le projet ;
- servir de repères aux **équipes-projets** pour s'auto-organiser.

Note 2 : Ces métarègles sont les facteurs premiers de succès des projets.

Méthode ABC

ABC method

Voir **méthode des coûts par activité**.

Méthode AHP

Analytic hierarchic process method (AHP)

Méthode d'**analyse multicritères** basée sur la décomposition d'un problème complexe en un système hiérarchique.

Note : Cette méthode, développée en 1971 par Thomas L. Saaty, se distingue par sa façon de déterminer le poids des critères. Elle procède par combinaison binaire de chacun des niveaux de la hiérarchie par rapport aux éléments du niveau supérieur.

Méthode analogique

Analog cost estimating method

Voir **estimation analogique**.

Méthode analytique

Analytic cost estimating method

Voir **estimation analytique**.

Méthode CPM

Critical path method (CPM)

Méthode de planification, faisant partie des méthodes dites « **potentiel-étapes** », qui permet de déterminer le degré de

flexibilité de l'**échancier du projet** (des **marge des tâches**) sur divers chemins du **réseau d'un projet d'un projet**, et de déterminer la durée globale minimale du projet.

Note 1 : Elle a été créée en 1956-1957 par Morgan Walker et James Kelley chez Dupond de Nemours pour définir la meilleure durée du projet en proposant l'ordre des tâches correspondant à un coût de réalisation minimum, dans des conditions de travail acceptables et avec un rendement normal.

Note 2 : Cet enchaînement s'appelle le chemin critique du projet, d'où le nom de la méthode.

Note 3 : Elle est identique à la méthode PERT quant à la définition et au traitement des graphiques, mais ajoute une relation coût-délai utilisée pour optimiser le coût du projet.

Note 4 : Voir figure 12, page 337.

Méthode de la chaîne critique

Critical chain method

Méthode de planification d'un projet permettant de définir la **chaîne critique**.

Note 1 : Cette méthode permet de gérer un projet en y intégrant, non seulement les aspects méthodologiques, mais également le facteur humain, et permettant de terminer le projet dans des délais significativement plus courts qu'avec celle du **chemin critique**.

Note 2 : Élaborée en 1997 par Eliyahu Goldratt, elle a pour objectifs d'augmenter l'efficacité des équipes de projet, de privilégier la date de livraison du projet, d'éviter la microgestion des tâches, de planifier et de réaliser les projets dans des délais plus courts.

Note 3 : Plus simple à manier, elle demande moins de travail à l'équipe de projet, tant pour la planification que pour

le suivi. Mais elle représente un important changement de culture, tant se trouve transformée la façon de gérer les projets et d'évaluer l'efficacité de l'équipe.

Méthode de Monte-Carlo

Monte-Carlo method

Technique d'**échantillonnage** utilisée dans la modélisation par simulation.

Note 1 : Cette technique permet de calculer ou de déterminer par itération le coût d'un projet ou son échancier. Pour les coûts ou les durées d'un projet, les valeurs possibles des données d'entrée sont sélectionnées de manière aléatoire à partir de leurs lois de probabilité. Cette itération permet de calculer la distribution statistique du coût total du projet ou de ses dates d'achèvement.

Note 2 : Cette méthode peut également être utilisée pour déterminer la rentabilité d'un projet à partir d'une modélisation de ses différents paramètres.

Note 3 : Une méthode analogue à la méthode de Monte-Carlo est la **méthode Latin hypercube**.

Méthode de planification

Planning method

Méthode consistant à représenter, sous forme d'un **graphe**, les **tâches** d'un projet et leurs **liaisons**.

Note 1 : Ces méthodes permettent de déterminer les dates au plus tôt et les dates au plus tard des tâches du projet, à partir de leurs **durées** élémentaires et des liaisons entre les tâches.

Note 2 : Il existe un certain nombre de méthodes de planification dont les fondements théoriques sont identiques (théorie des graphes), mais qui se différencient essentiellement par leur représentation graphique et leurs types de **liaisons** entre **tâches** ou **événements**.

Note 3 : Les principales méthodes de planification sont :

- **méthode PERT** ;
- **méthode CPM** ;
- **méthode PERL** ;
- **méthode des potentiels metra** ;
- méthode des antécédents ou **méthode PDM** ;
- **méthode du chemin de fer** ;
- **diagramme de Gantt**.

Note 4 : On peut globalement distinguer deux catégories de méthodes :

- celles qui visualisent le positionnement des actions sur une échelle de temps (diagramme de Gantt, méthode PERT, méthode du chemin de fer) ;
- celles qui visualisent les actions et leurs enchaînements logiques par un **réseau d'un projet** sans échelle de temps (méthode CPM, méthode PERT, méthode des potentiels metra, méthode des antécédents).

Méthode des coûts cibles (MCC)

Target costing

Ensemble de méthodes et d'outils de gestion permettant de déterminer un objectif de coût à partir du **prix de vente** visé, dont on déduit la **marge** souhaitée (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Note 1 : Elle permet de diminuer les coûts de production en partant de l'idée que les clients peuvent préférer un produit moins cher, mais néanmoins adapté à leurs besoins.

Note 2 : C'est une réponse au constat suivant : 80 % des coûts du **cycle de vie d'un produit** sont engagés et fixés avant la mise en fabrication. Les coûts sont engagés par les choix de conception. C'est pourquoi il est important de fixer aux concepteurs une cible de coût à ne pas dépasser.

Note 3 : Elle est apparue au Japon au début des années 1970, en réponse à la nécessité de réduire les coûts dès les premières phases du cycle de vie du produit. La méthode serait née dans les industries d'assemblage et plus particulièrement dans l'industrie automobile.

Méthode des coûts par activité (MCA)

Activity-based costing method (ABC method)

Méthode de calcul du **coût de revient** d'un **produit** ou d'un **service** qui consiste à identifier les activités ou les processus requis par sa création et à prendre en compte leurs coûts respectifs (*Journal Officiel, 26 mars 2004*).

Note 1 : Elle part du principe que la production et la vente d'un produit se font à l'aide d'activités, que chacune de ces activités, prise isolément, consomme des ressources que l'on peut quantifier ; il est alors possible de calculer les ressources réellement consommées par chacun des produits vendus.

Note 2 : Elle est utilisée dans la **conception à coût objectif**.

Note 3 : Cette méthode, développée aux États-Unis par le groupement CAM-I (Computer Aided Manufacturing International), dans les années 1980, a pour objectif d'améliorer l'exploration des **coûts indirects**, de plus en plus importantes dans l'ensemble des coûts.

Méthode des coûts stables (MCS)

Feature costing

Méthode de détermination du **coût de revient** d'un **produit** ou d'un **service** qui consiste à en déterminer les caractéristiques stables pour prendre en compte le coût des activités successives nécessaires à sa production (*Journal Officiel du 26 mars 2004*).

Note : On trouve aussi le terme « méthode du calcul des coûts caractéristiques » (MCCC ou M3C).

Méthode des effets

Effects method

Méthode d'évaluation économique des projets, du type **analyse coûts-avantages**, partant du principe que dans les pays en voie de développement, les prix du marché ne peuvent servir de base au calcul de la rentabilité économique d'un projet pour la collectivité, et doivent donc être remplacés par des prix de référence, supposés mieux refléter les avantages et les coûts réels pour la collectivité.

Note : Cette méthode permet de voir si, une fois actualisés, les avantages sont supérieurs aux coûts pour la collectivité.

Méthode des potentiels metra (MPM)

MPM method

Méthode de **planification**, faisant partie des méthodes dites « **potentiel-tâches** », qui permet de visualiser la séquence dans laquelle les **tâches** d'un projet doivent être réalisées.

Note 1 : Elle a été créée en 1958 par Bernard Roy de la SEMA pour construire le paquebot France.

Note 2 : Elle n'utilise que des **liaisons** de type Début-Début.

Note 3 : Les tâches sont représentées par des rectangles et les relations d'ordre entre les tâches sont représentées par des flèches.

Note 4 : Le formalisme MPM supprime les **tâches fictives**.

Note 5 : Voir figure 14, page 338.

Méthode des prix de référence

Shadow prices method

Méthode d'évaluation économique des projets, du type **analyse coûts-avantages**, tentant d'évaluer si une fois exprimée en termes de valeur ajoutée incluse, les effets sont positifs pour l'économie globale.

Méthode d'estimation des coûts

Costs estimating method

Méthode permettant de réaliser l'**estimation des coûts** d'un projet.

Note 1 : Il existe de nombreuses méthodes d'estimation :

- Les **méthodes analogiques** globales (estimation reposant sur des comparaisons avec des projets antérieurs) :
 - l'**estimation globale (facteur d'extrapolation)** ;
 - l'**estimation par similitude** : méthodes des blocs, des unités fonctionnelles, des flux, des étapes significatives (Taylor, etc.).
- Les **méthodes paramétriques** (estimation reposant sur des paramètres de dimensionnement ou des fonctions remplies par un projet) :
 - les **barèmes** ;
 - les **formules d'estimation de coût** (FEC) ;
 - les modèles d'estimation paramétrique (statistiques, conceptuels).
- La méthode d'estimation factorielle et la méthode d'estimation modulaire (estimation reposant sur un dimensionnement du matériel principal et des facteurs statistiques) :
 - l'**estimation factorielle** :
 - les facteurs constants (**facteur de Lang, coefficients d'installations**) ;

- les facteurs variables (coefficients de Chilton, de Peter et Timmerhaus) ;
- l'**estimation modulaire** : méthodes par groupes de coûts (Hirsch et Glazier), par unités types (Miller, etc.) ou par modules d'équipements spécifiques (Guthrie, méthodes des modules fonctionnels de l'Institut français du pétrole-IFP).
- La **méthode analytique** et la **méthode semi-analytique** (reposant sur des estimations analytiques ou statistiques pour chacun des postes du projet).

Note 2 : Très souvent, ces méthodes se combinent entre elles pour conduire aux **estimations des coûts**, qui ne sont que très rarement le résultat d'une seule méthode.

Méthode d'estimation factorielle

Factorial cost estimating method

Voir **estimation factorielle**.

Méthode de structuration d'un projet

Project structuration method

Méthode permettant de bien préciser à la fois ce qui devra être fait au cours du projet, la façon dont on devra s'y prendre pour le réaliser, et les moyens nécessaires à apporter.

Note : Parmi les méthodes de structuration les plus utilisées, citons :

- **structure de décomposition d'un produit** (PBS) ;
- **structure de décomposition du projet en tâches** (WBS) ;
- **structure de décomposition des responsabilités** (OBS) ;
- **structure de décomposition des ressources** (RBS) ;
- **structure de décomposition des coûts** (CBS).

Méthode détaillée

Detailed cost estimating method

Voir **estimation détaillée**.

Méthode d'évaluation par scores

Scoring method

Méthode d'évaluation permettant de comparer des projets sur la base d'une **pondération** affectée aux critères retenus.

Note : Elle permet l'introduction de critères qualitatifs.

Méthode du calcul des coûts caractéristiques (MCCC ou M3C)

Voir **méthode des coûts stables**.

Méthode du chemin de fer

La méthode du chemin de fer, est une **méthode de planification** qui s'applique à des projets faisant se succéder des travaux à avancement linéaire et séquentiel.

Note 1 : Elle a été conçue par analogie avec les diagrammes utilisés pour les horaires de chemin de fer, et a été appliquée sur des projets tels que la construction de routes, d'oléoducs, d'immeubles-tours, etc.

Note 2 : Le graphique représente l'avancement des divers corps d'état, en portant le temps en abscisses et le point d'avancement (km, étage, etc.) en ordonnées.

Note 3 : Voir figure 16, page 339.

Méthode du RACI

RACI method

Méthode d'identification des rôles et responsabilités des différents intervenants dans un **projet** ou un **programme**.

Note 1 : Les objectifs de cette méthode sont de :

- clarifier les rôles et les responsabilités des différents **acteurs-projets** ;
- qualifier leur niveau d'implication ;
- clarifier les liens entre chaque rôle.

Note 2 : Cette clarification repose sur les définitions suivantes :

- R (responsable) : personne responsable en final de l'activité, ayant un droit de veto et prenant des décisions ;
- A (acteur) : personne pilotant, réalisant, exécutant la tâche ;
- C (consulté) : personne consultée prioritairement avant une action ou une décision ;
- I (informé) : personne devant être informée après qu'une action ait été enclenchée ou une décision prise.

Méthode du taux constant

Declining balance method

Voir **amortissement dégressif**.

Méthode GERT

Graphical evaluation and review technique method (GERT)

Méthode de planification faisant partie des méthodes dites « **potentiel-étapes** », qui permet d'enrichir les chemins du **réseau d'un projet** en acceptant des logiques de tâches alternatives ou de chemins alternatifs auxquels on associe de probabilités d'occurrence.

Note 1 : Elle a été créée en 1966 par A.B. Pritsker.

Note 2 : Elle permet le traitement probabiliste à la fois du réseau logique et de l'estimation des durées des tâches (c'est-à-dire que certaines tâches peuvent ne pas être effectuées, d'autres peuvent l'être partiellement, et d'autres plusieurs fois).

Note 3 : Voir figure 17, page 339.

Méthode ITIL

Information technology infrastructure library method (ITIL)

Référentiel de gestion et de management des systèmes d'information, qui s'appuie sur un ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques en entreprises.

Note 1 : ITIL repose sur une approche globale de la qualité de service, fondée sur la mise en place de relations client/fournisseur et la maîtrise des processus.

Note 2 : Sont en particulier abordés les sujets suivants :

- Comment organiser une production informatique ?
- Comment améliorer l'efficacité du système d'information ?
- Comment réduire les risques ?
- Comment augmenter la qualité des services informatiques ?
- Comment mieux maîtriser les coûts ?

Note 3 : Elle comporte trois niveaux de certification spécifiques.

Méthode Latin hypercube

Latin hypercube method

Technique d'**échantillonnage** stratifié utilisée dans la modélisation par simulation.

Note 1 : L'échantillonnage est « stratifié », car il permet de séparer la plage globale des valeurs en plusieurs plages, et des échantillons égaux sont prélevés dans chacune des plages afin d'assurer un échantillonnage plus uniforme de la plage globale.

Note 2 : Cette technique converge plus rapidement vers une valeur moyenne que la **méthode de Monte-Carlo**, et permet de produire des résultats comparables à partir d'un nombre moins élevé d'itérations.

Méthode modulaire

Modular cost estimating method

Voir **estimation modulaire**.

Méthode paramétrique

Parametric cost estimating method

Voir **estimation paramétrique**.

Méthode PDM

Precedence diagram method (PDM)

Méthode de planification faisant partie des méthodes dites « **potentiel-tâches** », qui permet de visualiser la séquence dans laquelle les **tâches** d'un projet doivent être réalisées.

Note 1 : C'est la méthode aujourd'hui la plus utilisée. Elle a été créée pour compléter la **méthode des potentiels metra** (MPM).

Note 2 : Elle prend en compte les **liaisons** de type fin-début, mais aussi celles de type début-début, début-fin, et fin-fin.

Note 3 : Les tâches sont représentées par des rectangles et les relations d'ordre entre les tâches sont représentées par des flèches.

Note 4 : Voir figure 15, page 338.

Méthode PERL

PERL method

Méthode de planification qui permet de visualiser la séquence dans laquelle les **tâches** d'un projet, appartenant à diverses rubriques, doivent être réalisées.

Note 1 : Elle a été créée en 1957 par Charles-Auguste Villemain pour EDF.

Note 2 : PERL signifie : planification d'ensemble par réseau linéaire.

Note 3 : Les tâches sont regroupées par rubriques en fonction de la destination du planning (services responsables, nature d'activités, types de ressources, objet de l'organigramme des tâches, etc.).

Note 4 : Elle présente les tâches d'une même rubrique (appelée gamme d'actions) sur une même ligne horizontale et n'utilise que des **liaisons** directes explicitées (appelées « liaisons externes » ou « liaisons explicites ») uniquement lorsqu'elles participent à des **nœuds** (étapes constituées de deux **relations d'ordre** ou plus).

Note 5 : Voir figure 13, page 337.

Méthode PERT

Program of evaluation and review technique method (PERT)

Méthode de planification faisant partie des méthodes dites « **potentiel-étapes** », qui permet de visualiser la séquence dans laquelle les **tâches** d'un projet doivent être réalisées.

Note 1 : Elle a été créée en 1957 par la Missiles Systems Division de Lockheed Aircraft Company et le cabinet de consultants Booz, Allen et Hamilton pour contrôler l'avancement du projet d'étude et de fabrication des fusées POLARIS de l'US Navy.

Note 2 : Elle s'attache essentiellement à mettre graphiquement en évidence les **liaisons** qui existent entre les tâches. Elle n'utilise que des **liaisons** de type fin-début, exprimées implicitement dans des **étapes**, et représentées graphiquement par un **diagramme fléché**.

Note 3 : Chaque tâche est représentée par une flèche dont la longueur n'a pas de signification. Cette flèche indique le sens de déroulement du travail dans le temps. Chaque tâche a un début et une fin matérialisés par une **étape** à chaque extrémité de la flèche. Les flèches sont assemblées de manière à montrer les relations d'ordre entre les tâches (la fin de l'une est égale au début de l'autre).

Note 4 : Voir aussi **réseau PERT**.

Note 5 : Voir figure 12, page 337.

Méthode potentiel-tâches

Voir **méthode PDM**.

Méthode QQQCCP

QQQCCP method

Méthode permettant la collecte exhaustive et rigoureuse de données précises en adoptant une démarche d'analyse critique constructive basée sur le questionnaire systématique.

Note 1 : Elle permet également de structurer un exposé des faits ou d'un problème en posant (et en répondant à) un minimum de questions.

Note 2 : Les questions posées sont : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

Note 3 : Un moyen mnémotechnique de se rappeler le nom de la méthode est de l'écrire dans l'ordre suivant : CQQ-CQP.

Méthode semi-analytique

Semi-analytic cost estimating method

Voir **méthode d'estimation des coûts**.

Méthode semi-détaillée

Semi-detailed cost estimating method

Voir **estimation semi-détaillée**.

Méthode Six Sigma

Six Sigma method

Méthodologie structurée de management en vue de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des **processus**.

Note 1 : La méthode Six Sigma se base sur une démarche structurée fondée à la fois sur la voix du client (enquêtes, etc.) et des données mesurables et fiables.

Note 2 : La méthodologie Six Sigma a pour but d'améliorer la qualité des processus. L'objectif est de bien cerner le problème, à travers des analyses de

processus ou de mesures. Une fois le problème bien identifié, la solution est souvent à portée de main (mieux anticiper les pics d'activité et les vacances, mieux former les stagiaires, avoir un contrôle renforcé sur les saisies des stagiaires, limiter les saisies des stagiaires sur des opérations simples et faciles à contrôler, etc.).

Note 3 : C'est une méthodologie basée sur les outils statistiques. Elle s'appuie sur cinq étapes qui se contractent dans l'acronyme DMAAC (ou DMAIC en anglais) : définir, mesurer, analyser, améliorer (*improve* en anglais) et contrôler. Son but est de diminuer la variabilité des processus afin de les fiabiliser, de les rendre stables et prévisibles, de s'assurer de la reproductibilité « parfaite » du processus pour tendre vers le zéro défaut et la satisfaction des clients.

Note 4 : En statistiques, « Sigma » désigne l'écart-type, donc « Six Sigma » veut dire six fois l'écart-type.

Note 5 : Voir figure 23, page 343.

Métre

Material take-off (MTO), bill of quantities (BOQ)

1. Opération qui consiste à calculer, à partir des **plans d'exécution**, les quantités de **matériels banalisés** et de matériaux de construction à fournir.

Note : On dit aussi « quantitatif ».

2. Document (liste de matériels) résultant de cette opération et récapitulant tous les matériels banalisés, par spécialité, avec leur identification et leur quantité.

3. En termes de **construction** et de montage, calcul des quantités de travaux effectivement réalisés par corps d'état qui sert notamment à la détermination de l'**avancement physique**.

4. Dans le domaine du bâtiment, liste, détaillée par poste, des travaux correspondants à l'exécution d'un ouvrage, assortie des quantités correspondantes exprimées en mètre linéaire, en mètre carré, en mètre cube ou en unité.
5. Plus généralement, calcul effectué au stade du projet.

Note : Dans ce sens, le « métré » s'oppose au « mémoire », calculé sur des quantités réalisées.

Métrique qualité

Quality metrics

Ensemble de moyens normalisés de mesurer une caractéristique d'un produit, d'un processus ou d'un système (*Dictionnaire de la qualité, AFNOR Éditions, 2003*).

Note 1 : Les métriques qualité sont utilisées dans les processus d'**assurance** et de **contrôle de la qualité**.

Note 2 : Ces métriques sont généralement définies dans le **plan de management du projet**.

Exemples : La densité des défauts, le taux d'échecs, la disponibilité, la fiabilité et la couverture de test.

Mieux-disant

Best bidder

Dans le **comparatif** résultant d'un **appel d'offres**, celui des **fournisseurs** dont l'**offre** semble la plus attractive sur l'ensemble des critères retenus : **contenu, coût et délai**.

Note : Voir **moins-disant**.

Mise à disposition (d'une installation)

Release, hand-over

Après l'**acceptation mécanique**, transfert de la responsabilité dans l'utilisation

de l'**installation** du **maître d'œuvre** au **maître d'ouvrage**.

Note 1 : Après la mise à disposition, l'utilisation de l'installation est prise en charge par le maître d'ouvrage pour débiter les opérations de **démarrage**.

Note 2 : Ce transfert de responsabilité dépend de la nature du contrat établi entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.

Mise en charge

Oil-in

Voir **prêt au démarrage**.

Mise en fonctionnement

Voir **mise en route**.

Mise en marche

Voir **mise en route**.

Mise en production

Voir **mise en service (industrielle)**.

Mise en route

Commissioning

Ensemble des **opérations** effectuées pendant la période comprise entre l'introduction des **matières premières** dans l'**ouvrage** et la **réception provisoire**.

Note 1 : On dit aussi « mise en marche » ou « mise en fonctionnement ».

Note 2 : Voir figure 10, page 335.

Mise en service (industrielle)

Industrial commissioning

Date à laquelle un **ouvrage** peut être utilisé ou une production assurée, de manière conforme à la **garantie de performance**, avant de prononcer sa **réception provisoire**.

Note 1 : On dit aussi « mise en production ».

Note 2 : Voir figure 10, page 335.

Mission

Mission

Ensemble des **actions** (études, contrôles, assistance technique, achats, construction, etc.) confiées à un intervenant dans le cadre d'un **projet** ou d'un **programme**.

Mitigation

Risk mitigation

Adoption de mesures pour diminuer les risques, en diminuant la probabilité d'occurrence des événements défavorables ou en réduisant leurs conséquences s'ils surviennent (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Ce terme est parfois utilisé pour désigner les actions de réduction du risque.

Note 2 : Le terme « mitigation » recouvre à la fois les mesures de prévention (prises dans tous les cas) et les mesures de contingence (mises en œuvre sous conditions explicites).

Mobilisation

Mobilisation

Préparation des personnels et des matériels nécessaires à l'exécution des travaux, depuis la passation d'un **marché de travaux** jusqu'au début effectif des **travaux** sur le **site**.

Mode

Mode

Valeur pour laquelle l'effectif observé est maximal.

Note : C'est donc la valeur la plus fréquente dans l'ensemble observé.

Modèle

Mock-up

Représentation (mathématique, informatique, etc.) d'un objet, d'un système,

d'un **processus** ou d'une structure établie pour aider à l'analyse d'une opération ou d'un ensemble d'opérations (simulation, réglage, etc.).

Note 1 : On peut faire cette représentation sous forme graphique.

Note 2 : Une même réalité peut être modélisée de différentes façons.

Modèle de maturité

Capability maturity model (CMM)

Définition d'un certain nombre de niveaux de capacité en matière de performance d'un système de management, facilitant l'identification et la compréhension des étapes à parcourir pour atteindre l'excellence (*d'après FD X 50-116*).

Note 1 : On ne doit pas confondre le modèle de maturité propre au **management par projets** avec celui du **management de projet**. Cependant, il convient de souligner que ces deux modèles sont interdépendants.

Note 2 : Le modèle de maturité pour le management par projets est un outil qui permet :

- de situer tout ou partie de l'organisme à un des niveaux de capacité défini par le modèle (diagnostic de l'état du système) ;
- de mesurer périodiquement les écarts entre la situation réelle de l'organisme et les objectifs de la Direction de l'organisme ;
- l'analyse des écarts qui sert de base à l'établissement d'un plan d'action destiné à améliorer la compétence, l'efficacité et l'efficacité en management par projets ;
- de définir le niveau de maturité d'une entité isolée (par exemple, Direction de projet) ou d'un organisme et de faire des comparaisons entre entités de même nature ;

- la réplcation des conditions de réussite, la compréhension des causes de cette réussite et la détermination des actions préventives et correctives.

Note 3 : Il existe plusieurs modèles de maturité en management de projet :

- ESI international project framework (CMM, CMMI)
- Berkeley Maturity Model
- PM Solutions' PM Maturity Model
- PMI Maturity Model (OPM3)
- Harold Kerzner Maturity Model

Note 4 : Il y a en général cinq niveaux de maturité :

- connaissance du processus élémentaire ;
- le processus est appliqué sur les projets importants ;
- le management de projet est systématique ;
- le management de projet s'intègre dans un système multiprojet : management par projets ;
- amélioration permanente.

Note 5 : Voir figure 9, page 334.

Modèle déterministe

Deterministic model

Modèle mathématique dans lequel le système est entièrement défini par les valeurs de ses paramètres et de ses variables d'entrée.

Note : Ce modèle ne comporte pas d'élément aléatoire et implique que tous les éléments sont parfaitement déterminés par l'état présent ou passé.

Modèle EFQM

European Foundation Quality Management model (EFQM)

Cadre non prescriptif, fondé sur neuf critères et pouvant être utilisé pour évaluer les progrès d'une organisation vers l'excellence.

Note 1 : Le modèle EFQM s'articule autour de neuf critères pondérés et répartis en deux catégories : facteurs (correspondant aux cinq premiers critères) et résultats (les quatre derniers critères), afin de pouvoir quantifier le niveau de qualité atteint et de se positionner par rapport aux autres entreprises.

Les cinq premiers critères sont des facteurs contributifs, qui couvrent ce que fait l'organisation :

- le leadership ;
- la politique et la stratégie ;
- la gestion du personnel ;
- la gestion des ressources ;
- les processus.

Les quatre autres critères sont des résultats, qui couvrent ce que l'organisation réalise :

- les résultats pour les clients ;
- les résultats pour le personnel ;
- les résultats pour la collectivité ;
- les résultats sur la performance clé.

Note 2 : Créé à l'origine en 1992 par l'EFQM (European Foundation for Quality Management), ce modèle est régulièrement amélioré à partir des apports des bonnes pratiques mises en œuvre par un grand nombre d'organisations à travers l'Europe. Le modèle reste de ce fait dynamique et en phase avec les réflexions managériales les plus récentes.

Note 3 : Le modèle EFQM a été doté de principes fondateurs qui constituent les facteurs clés de succès pour atteindre les meilleurs résultats :

- l'orientation résultats : l'excellence consiste à atteindre les résultats qui satisfont toutes les parties prenantes de l'organisation ;
- l'orientation clients : l'excellence consiste à créer une valeur durable pour les clients ;

- le leadership et la constance des objectifs : l'excellence repose sur une vision et sur un management inspiré par cette vision, le tout étant couplé à un effort de continuité au regard des objectifs poursuivis ;
- le management par les processus et les faits : l'excellence consiste à diriger l'organisation par le biais d'un ensemble de systèmes, de processus et de faits interdépendants et interreliés ;
- le développement et l'implication des personnes : l'excellence consiste à maximiser la contribution des employés par le biais de leur développement et de leur engagement personnel ;
- l'apprentissage, l'innovation et l'amélioration : l'excellence consiste à sortir du *statu quo* et à construire un changement effectif en utilisant la formation pour produire de l'innovation et des opportunités d'amélioration ;
- le développement de partenariats : l'excellence consiste à développer et à maintenir des partenariats qui apportent de la valeur ;
- la responsabilité sociale/sociétale de l'entreprise : l'excellence consiste à dépasser le cadre réglementaire minimal dans lequel l'organisation opère, et à chercher à comprendre les attentes des acteurs de la société et enfin à y répondre.

Note 4 : Voir la figure 22, page 342.

Modèle intégré du niveau de maturité

Capability maturity model integration (CMMI)

Voir **modèle de maturité**.

Modèle stochastique

Stochastic model

Modèle mathématique qui prend en considération le caractère aléatoire d'un ou plusieurs de ses paramètres.

Note : Un modèle stochastique fait intervenir le hasard, par opposition à un **modèle déterministe**.

Modélisation

Modelisation

Opération qui consiste, pour les besoins de l'**étude**, à déterminer des relations formelles représentant le mieux possible son traitement **intrants/extrants**.

Note 1 : Le plus souvent, ces relations sont de nature logique ou mathématique, et peuvent servir à des simulations.

Note 2 : Le résultat en est un **modèle**.

Modification

Modification

Opération à caractère définitif, effectuée sur un **projet** ou un **ouvrage**, en vue d'en améliorer le fonctionnement ou d'en changer les caractéristiques d'emploi.

Note : Une modification n'est exécutoire que si elle a reçu l'**approbation** et l'**autorisation** du **chef de projet**.

Moins-disant

Low bidder

Dans le **comparatif** résultant d'un **appel d'offres**, celui des **fournisseurs** dont le prix total est le plus faible.

Note : Voir **mieux-disant**.

Monitorat

Voir **contrat à coût plus honoraires**.

Montage*Erection*

Ensemble des opérations de mise en place des **équipements, matériels** et sous-ensembles, ainsi que de leurs raccordements et de leurs branchements, entre eux et sur les **réseaux d'utilités**.

Note : Voir figure 10, page 335.

Montage de projet*Project arrangement*

Ensemble des points et des questions à examiner très en amont du lancement d'un projet, puis lors des négociations avec les **parties prenantes**.

Note : Ce terme est aussi appelé « ingénierie de projet ».

Montée en cadence

Voir **montée en charge**.

Montée en charge*Load increase*

Simulation d'un nombre croissant d'utilisateurs afin d'estimer si le **produit** est potentiellement capable de supporter la charge totale prévue dans le **cahier des charges**.

Note 1 : On dit aussi « montée en cadence ».

Note 2 : Voir figure 10, page 335.

Moyen

Voir **ressource**.

Moyenne arithmétique*Arithmetic mean*

Dans un ensemble de valeur, valeur obtenue en divisant la somme de toutes ces valeurs par leur nombre.

Note : Le terme « moyenne » est souvent utilisé au sens de moyenne arithmétique, mais il existe d'autres types de moyenne : la moyenne arithmétique pondérée, la moyenne géométrique, la moyenne harmonique, etc.

Moyenne arithmétique pondérée*Weighted mean*

Somme des produits de chaque valeur par le poids qui lui est affecté, divisée par la somme des poids.

Note : cette méthode est utilisée par exemple pour l'**estimation à 3 points**.

N

Négociation d'un contrat

Negociation of a contract

Ensemble d'échanges verbaux ou de démarches (transactions) effectuées par deux ou plusieurs agents économiques, en vue d'aboutir à la conclusion d'un **contrat** à partir de besoins définis, explicites ou implicites.

Note : C'est l'une des phases du **processus achat**.

Niveau de qualité acceptable (NQA)

Acceptable quality level (AQL)

Quantité maximum de **défauts** relevés dans un lot de produits et considérée comme acceptable par rapport aux normes et spécifications en vigueur.

Note 1 : Le NQA implique le prélèvement, selon une procédure bien définie, d'une certaine quantité d'échantillons sur un ensemble de produits finis, afin de contrôler ces échantillons selon les normes et les spécifications en vigueur.

Note 2 : Ce niveau de qualité est défini dans le cadre de la relation contractuelle entre le **client** et le **fournisseur**.

Niveau d'un critère d'appréciation

Estimation criteria level

Position sur l'échelle de mesure d'un **critère d'appréciation** d'une **fonction** (NF EN 1325-1).

Note : Ce niveau peut être celui qui est visé, par exemple, en tant qu'objectif fixé dans le cahier des charges fonctionnel, ou bien celui qui est atteint par une proposition de solution technique et qui est utilisé pour formuler un jugement sur la solution (NF EN 1325-1).

Nivellement des ressources

Resources leveling

Processus de recherche d'un **ordonnement des tâches** conduisant à respecter les contraintes de limitation de **ressources**.

Note 1 : Lorsqu'une tâche ne peut être réalisée à une certaine date faute de ressources suffisantes, elle est avancée ou retardée jusqu'au moment où les ressources nécessaires seront disponibles, ce qui conduit souvent à allonger la durée du projet.

Note 2 : Le résultat est la disparition des **surcharges**.

Note 3 : Plusieurs critères peuvent être utilisés pour sélectionner les tâches à décaler : la tâche la plus prioritaire, la tâche ayant la durée la plus courte, la tâche de **marge totale** la plus faible, la tâche dont la **date de début au plus tôt** est la plus précoce, etc.

Note 4 : Le nivellement ne doit pas être confondu avec le **lissage**.

Nœud

Voir **étape**.

Nœud d'interface

Interface node

Nœud appartenant à deux **réseaux** successifs d'un **projet**.

Note : Ce type de nœud apparaît comme un nœud aval sur le réseau antécédent et comme un nœud amont sur le réseau conséquent.

Nomenclature

List of items

Liste structurée et renseignée des **composants** d'un **ouvrage**.

Note 1 : Une nomenclature fait souvent référence à des plans et à des schémas, ou les complète (par exemple, les nomenclatures associées à un **plan de circulation de fluides**, à un **plan de montage**, etc.).

Note 2 : En ingénierie, on distingue fréquemment les nomenclatures générales et les nomenclatures particulières. Ces nomenclatures peuvent être préliminaires ou détaillées.

Note 3 : Les nomenclatures doivent être cohérentes avec la décomposition arborescente du produit (PBS).

Non-conformité

Non conformance

Non-satisfaction d'une **exigence** (NF EN ISO 9000).

Note : Il est parfois possible d'accepter ou d'admettre l'utilisation ou la mise à disposition un produit non conforme aux exigences spécifiées, suite à l'accord entre les **parties prenantes**. On parle alors de « dérogation sur un article à fabriquer ».

Non-qualité

Non quality

Écart global entre la qualité visée et la qualité effectivement obtenue.

Note : L'écart entre la qualité souhaitée au départ et la qualité perçue par le client mesure son insatisfaction.

Note 2 : Chaque étape peut être génératrice de non-qualité. La figure 24, page 344, en donne un exemple.

Note 3 : En général, la plus grande partie de la non-qualité est générée dès le départ, lors des étapes d'expression du besoin et de rédaction du **cahier des charges**, c'est-à-dire dans les phases d'**avant-projet** et d'étude du projet. On considère que près de 80 % de l'avenir du projet est engagé à la fin de la rédaction du cahier des charges. Une attention particulière devra donc être accordée à cette étape et à tout ce qui la conditionne.

Note de cadrage

Framework memorandum

Document visant à rendre compréhensible l'idée du projet pour que l'organisme puisse décider ultérieurement de le lancer ou non en toute connaissance de cause.

Note : Ce document est réalisé lors des **études préliminaires**.

Note de clarification

Clarification note

Document succinct synthétisant les données d'entrée du projet.

Note : Ce document peut être formalisé sous la forme d'une **charte de projet**. La tendance actuelle est de remplacer la note de clarification par la charte de projet.

Note de lancement

Kick-off notice

Premier document émis pour permettre aux intervenants de prendre connaissance

des particularités du projet, afin de préparer la **réunion de lancement**.

Note de mission

Voir **lettre de mission**.

Note pour les décideurs

Executive summary

Note de synthèse permettant aux décideurs de bien comprendre l'intérêt du projet.

Note : Note appelée également « résumé à l'intention des décideurs ».

Novation du contrat

Novation agreement

Mécanisme par lequel une obligation contractuelle peut être remplacée par une autre, en changeant soit l'objet du **contrat**, soit ses conditions, soit l'une des parties au contrat.

O

Objectif du projet

Project objective

But à atteindre, exprimé en termes mesurables et quantifiés (*FD X50-115*).

Note 1 : L'atteinte de l'ensemble des objectifs correspond à l'exécution complète du projet et à sa réussite.

Note 2 : Les objectifs d'un projet se déclinent en objectifs de coûts, de délais, de performances techniques, de risques, etc., en vue de satisfaire le client.

Note 3 : Un objectif doit être « SMART » : spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel.

Objectif qualité

Quality objective

Ce qui est recherché ou visé, relatif à la qualité (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Les objectifs qualité sont généralement fondés sur la **politique qualité** de l'organisme (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : Les objectifs qualité sont généralement spécifiés pour des fonctions et niveaux pertinents dans l'organisme (*NF EN ISO 9000*).

Obligation de moyens

Best effort undertaking

Obligation en vertu de laquelle le prestataire est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue d'atteindre les résultats attendus.

Note 1 : La responsabilité du prestataire ne peut être mise en cause que si le client peut prouver que le prestataire a commis une faute, ou n'a pas utilisé tous les moyens promis.

Note 2 : Voir **obligation de résultat**.

Obligation de résultat

Obligatory results, obligation of results

Obligation en vertu de laquelle le prestataire est tenu d'atteindre un résultat précis.

Note 1 : L'existence d'une telle obligation permet au client de mettre en cause la responsabilité du prestataire, par la simple constatation que le résultat promis n'a pas été atteint.

Note 2 : Voir **obligation de moyens**.

Occurrence*Occurrence*

Événement plus ou moins inattendu.

Note : Voir aussi **probabilité d'apparition**.**Offre***Bid, quotation, offer*Réponse d'un **fournisseur** potentiel à une **consultation**.*Note* : L'offre comporte généralement une description technique (définissant le service ou le **produit**) et une partie juridico-commerciale.**Off-shore**Voir **au large**.**Off-site**Voir **installation annexe**.**Omission***Omission*Fait, volontaire ou non, coupable ou non, de n'avoir pas exécuté tout ou partie d'un **tâche** prévue.*Note* : Une omission peut être justifiée.**On-site**Voir **installation de fabrication**.Voir **terrestre**.**Opération***Operation*Acte ou série d'actes (matériels ou intellectuels) supposant réflexion et combinaison de **moyens** en vue d'obtenir un résultat déterminé.**Opération élémentaire***Work item***Action** d'une ampleur restreinte, confiée à un opérateur qui œuvre dans unetechnique particulière, dans un métier donné, et correspond à une division de **tâche**.*Note* : En décomposant progressivement, on peut distinguer des opérations de 1^{er} ordre, de 2^e ordre, et aboutir au geste, lui-même décomposable en mouvements élémentaires.**Opportunité***Opportunity*Événement dont les conséquences potentielles sont favorables à l'atteinte des **objectifs du projet**.*Note* : L'opportunité peut être définie par la combinaison « besoins non satisfaits et solution susceptible de les satisfaire ».**Optimisation des ressources***Resources optimisation*Utilisation la plus judicieuse dans le temps des **ressources** d'un projet.**Option réelle***Real option*

Par analogie avec l'option du financier, position d'un industriel qui bénéficie d'une certaine flexibilité dans la gestion d'un projet d'investissement.

Ordonnancement amontVoir **ordonnancement au plus tard**.**Ordonnancement au plus tard***Backward pass***Ordonnancement des tâches** permettant de déterminer la date de début du projet à partir de sa date de fin et des **liaisons** entre les **tâches**.

Note 1 : Il permet le calcul des **dates de début au plus tard** et des **dates de fin au plus tard** de chacune des **tâches** d'un projet. Ces dates sont calculées à l'aide de la logique du **réseau** de l'échéancier, en partant de la date de fin du projet.

Note 2 : Il suppose la connaissance de la durée minimale du projet, donc de la date de fin.

Note 3 : On dit aussi « chaînage arrière », « ordonnancement amont » ou « calcul à rebours ».

Ordonnancement au plus tôt

Forward pass

Ordonnancement des tâches permet de déterminer la durée minimale du projet (donc la date de fin du projet) à partir de sa date de début et des **liaisons** entre les **tâches**.

Note 1 : Il permet le calcul des **dates de début au plus tôt** et des **dates de fin au plus tôt** de chacune des **tâches** d'un projet. Ces dates sont calculées à l'aide de la logique du **réseau** de l'échéancier, en partant de la date de début du projet.

Note 2 : Il suppose la connaissance de la date de début du projet.

Note 3 : On dit aussi « chaînage avant », « ordonnancement aval » ou « calcul progressif ».

Ordonnancement aval

Voir **ordonnancement au plus tôt**.

Ordonnancement des tâches

Scheduling

Méthode consistant à donner une **date de début** et une **date de fin** à chaque **tâche** dans le cadre de la **marge** dont elle dispose éventuellement.

Note 1 : Cet ordonnancement peut être fait **au plus tôt** ou **au plus tard**.

Note 2 : Il peut être réalisé en fonction de la **charge** des tâches, afin de ne pas surcharger les **ressources**.

Ordre de grandeur

Order of magnitude

Voir **classes d'estimation des coûts**.

Note : Voir figure 38, page 359.

Ordre de modification

Change order

Instruction formelle notifiée par le **client** et acceptée par le **titulaire d'un contrat** de procéder à une **modification** des prestations de ce dernier.

Note 1 : Cet ordre entraîne l'établissement d'un **avenant au contrat** s'il y a modification des clauses contractuelles (prix, délai, garantie, etc.).

Note 2 : En **coûtenance**, cet ordre de modification se traduit par une **fiche de modification**.

Ordre de travail

Work order

Instruction formelle donnée par un **client** à un **fournisseur, titulaire d'un contrat**, de démarrer des travaux.

Note 1 : Dans les ordres de travail, les quantités de travail ne sont pas précisées.

Note 2 : On trouve en particulier des ordres de travail dans le cadre de la **réalisation** des **chantiers**.

Ordre d'exécution d'un contrat

Order to carry out a contract, authorization to proceed

Instruction formelle donnée par un **acheteur** à un **entrepreneur** ou un **fournisseur** de débiter la **réalisation** d'un **contrat**, d'une **commande** ou d'un **avenant au contrat**.

Note : La date de cette instruction est normalement la date de départ des obligations contractuelles de l'entrepreneur ou du fournisseur.

Organigramme

Organization chart

Représentation schématique de l'organisation d'un système, d'un projet, d'une société, etc., faisant apparaître les relations entre ses éléments, comme la hiérarchie des responsabilités et les liaisons de contrôle.

Organigramme des ressources

Voir **structure de décomposition des ressources**.

Organigramme des tâches (OT)

Work breakdown structure (WBS)

Représentation graphique de la **structure de décomposition du projet en tâches**.

Note 1 : C'est un outil essentiel de management de projet, qui permet de construire le programme de réalisation, le planning, le budget, etc.

Note 2 : La construction de l'OT résulte le plus souvent d'un processus itératif.

Note 3 : On doit abandonner le terme « organigramme technique », car l'OT n'est pas seulement technique.

Note 4 : L'OT est aussi appelé parfois « structure de base du travail ».

Note 5 : Le croisement de l'organigramme des tâches avec l'**organigramme fonctionnel** permet d'affecter les responsabilités de réalisation des tâches à des ressources identifiées.

Note 6 : Voir figure 11, page 336.

Organigramme du projet

Project organization chart

Représentation graphique des membres de l'**équipe-projet** et de leurs relations.

Note : Il peut être formel ou informel, très détaillé ou peu détaillé, en fonction des besoins du projet.

Organigramme fonctionnel (OF)

Organizational breakdown structure (OBS)

Organigramme représentant la structure des différents niveaux de responsabilités dans le projet.

Note 1 : Il permet :

- d'identifier clairement chaque intervenant du projet, afin que chacun puisse assumer ses responsabilités ;
- de s'assurer que toutes les fonctions nécessaires à la conduite d'un projet sont assumées ;
- d'avoir une vision globale du dispositif organisationnel et humain du projet.

Note 2 : La définition précise du rôle de chaque acteur du projet est donnée dans la **matrice d'affectation des rôles et des responsabilités**.

Note 3 : L'organigramme fonctionnel permet d'affecter les **lots de travail** aux **acteurs-projets** qui doivent les réaliser.

Note 4 : Cette représentation est parfois utilisée comme **organigramme du projet**.

Organigramme technique

Voir **organigramme des tâches**.

Organisation de projet

Project organization

Type d'organisation d'entreprise mise en place pour réaliser le projet.

Note 1 : Selon la nature du projet et les structures de l'entreprise qui le réalise, on distingue :

- l'**organisation fonctionnelle** ;
- l'**organisation par projets** ;
- l'**organisation matricielle**.

Note 2 : La figure 3, page 329 présente les caractéristiques clés des principaux types de d'organisation de projet.

Note 3 : La figure 4, page 330 propose quelques critères pour le choix entre différents types d'organisation de projet.

Organisation fonctionnelle

Functional organization

Type d'organisation d'entreprise où les membres de l'**équipe-projet** restent sous l'autorité de leur **responsable fonctionnel**.

Note : Ce type d'organisation est aussi appelé « structure par métier ».

Organisation matricielle

Matrix organization

Type d'organisation d'entreprise dans laquelle le **responsable de projet** partage avec les responsables fonctionnels la responsabilité de fixer les priorités et de diriger le travail du personnel affecté à ce projet (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Selon le rôle et l'autorité du **responsable de projet**, elle peut prendre des formes différentes (par exemple : le PMI distingue l'organisation matricielle faible, équilibrée ou forte).

Organisation par projets

Projectized organization

Type d'organisation d'entreprise qui consiste à réunir les membres de l'**équipe-projet** dans une structure autonome,

largement indépendante de l'organisation hiérarchique de l'entreprise, de façon à lui assurer la plus grande souplesse de réaction.

Note 1 : Les ressources sont rattachées directement au **responsable de projet** durant tout le projet.

Note 2 : Ce type d'organisation est généralement utilisé lorsque l'on a à traiter un projet important, de grande taille, dans lequel on a l'usage à plein-temps des ressources nécessaires.

Note 3 : Ce type d'organisation est aussi appelé « cellule *ad hoc* », « projet sorti », « groupe opérationnel » ou « structure commando ».

Organisme

Organization

Ensemble d'installations et de personnes avec des responsabilités, pouvoirs et relations structurés (*NF EN ISO 9000*).

Exemples : Compagnie, société, firme, entreprise, institution, œuvre de bienfaisance, travailleur indépendant, association, administrations, collectivités territoriales, ou partie, ou combinaison de ceux-ci.

Note 1 : Tous les types d'organismes peuvent être aujourd'hui concernés par le concept de **projet** et par le **management de projet**. À titre d'exemples, on peut citer : les projets de construction de bâtiments ou d'installations de production, les projets de conception et développement de nouveaux biens, services, systèmes ou processus, les projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire, les projets informatiques et de développement logiciel, les projets de modification dans la structure ou le mode de fonctionnement d'une organisation, etc.

Ouvrage*Works*

1. Produit du **projet**.
2. Dans le domaine de l'ingénierie, ensemble de **constructions** et de **matériels** de toute nature.
3. Par extension, produit intellectuel (progiciel, travail de recherche et développement, etc.).

Note : L'ouvrage a un rôle fonctionnel, spécifique d'un besoin (usine, habitation, barrage, système, etc.).

Ouvrage sur site vierge*Grass roots*

Ouvrage construit en un lieu et dans des conditions où il ne peut bénéficier de l'appui d'aucune installation industrielle préalable.

Note 1 : En plus de l'investissement directement lié à l'ouvrage, un investissement « sur site vierge » comprend les frais d'achat du terrain et les dépenses de viabilisation du site.

Note 2 : Le terme « projet greenfield » est aussi utilisé pour désigner un emplacement de projet qui n'a pas été développé précédemment.

P

Paramètre

Parameter

Facteur en fonction duquel les **critères** sont exprimés (*FD X50-171*).

Pareto (règle de)

Pareto rule

Règle empirique selon laquelle 80 % des problèmes résultent de 20 % des causes.

Note 1 : Appelée aussi « Loi des 80-20 », correspondant aux observations de Vilfredo Pareto, sociologue et économiste italien.

Note 2 : Voir **diagramme de pareto**.

Parité technique

Plant investment parity rate

Taux de change fictif qui permet de traduire directement le coût d'un investissement d'un pays à un autre dans les monnaies locales.

Note 1 : Ce concept repose sur le constat que l'application, à un instant donné, de la parité monétaire (taux de change) entre

deux monnaies ne permet pas de rendre compte de la réalité en matière de coûts d'investissement d'un même type d'installation dans les deux pays considérés.

Note 2 : La parité technique est le produit de la parité monétaire (taux de change) par le **facteur de localisation**.

Note 3 : L'évolution de la parité technique peut être obtenue à partir d'une année de référence grâce à la connaissance d'indices locaux.

Parrainage

Sponsoring

Soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct (*Journal Officiel du 31 janvier 1989*).

Note : Voir **accompagnement**.

Partenaire du projet

Voir **acteur-projet**.

Partenariat

Partnership

Relation durable entre deux entreprises dans le but de rechercher des avantages réciproques.

Note : Un partenariat peut revêtir des formes très variées, allant du marché cadre à des accords d'exclusivité. Les coûts et bénéfices partagés du développement d'un **produit** sont un exemple courant de ce type de relation.

Partenariat public-privé (PPP)

Public-private partnership

Contrat de partenariat permettant à une collectivité publique de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'Administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps (*ministère de l'Économie et des Finances*).

Note 1 : Ce type de contrat peut être conclu sous différentes formes (par exemple : concession, régie intéressée, affermage, etc.).

Note 2 : Voir figure 31, page 354.

Part étrangère

Foreign part

Montant des fournitures et prestations originaires d'un pays tiers.

Partie intéressée

Voir **partie prenante au projet**.

Partie prenante au projet

Stakeholder

Personne ou **organisme** impliqué, directement ou indirectement, dans le projet,

ou susceptible d'être concerné par sa réalisation.

Note 1 : Les parties prenantes peuvent influencer positivement ou négativement le déroulement du projet et la fourniture de ses **livrables**. Leurs intérêts peuvent être affectés de manière favorable ou défavorable par l'exécution ou l'achèvement du projet.

Note 2 : Ce terme est utilisé pour désigner, outre les **acteurs-projets**, le mécène, les utilisateurs finaux, les bénéficiaires, les groupes de pression (association de protection de l'environnement, association de consommateurs), les syndicats, les administrations et collectivités locales, etc.

Note 3 : Dans certaines normes, les parties prenantes sont dénommées « parties intéressées » (exemples : X 50-118, ISO 10006, NF EN ISO 9000, ICB). Par ailleurs, le terme « protagoniste » est parfois improprement utilisé.

Note 4 : L'analyse des parties prenantes comporte l'identification de toutes les parties prenantes dans l'environnement du projet, la définition de leurs attentes relatives au projet, de leurs motivations, de leurs interdépendances et de leurs points de vue contradictoires. Elle implique également la création d'un plan de gestion de tous ces éléments en vue de la réalisation des objectifs du projet.

Note 5 : Voir la figure 2, page 329.

Part locale

Local part

Dépenses effectuées dans le pays de l'**acheteur**.

Part nationale

Domestic part

Montant des fournitures et prestations nationales.

Part rapatriable

Reexportable part

Part des règlements donnant lieu à des rentrées définitives de devises.

Note : Afin d'éviter toute ambiguïté, il est préférable, lors des négociations d'un **contrat**, de bannir les termes « part rapatriable » et « part non rapatriable », et d'employer la terminologie suivante : **part nationale, part étrangère, part locale**.

Part transférable

Exportable part

Part nationale des règlements donnant lieu à des transferts effectifs, mais dont une partie peut être retransférée soit pour payer des **fournitures** et prestations étrangères incorporées au **matériel** et prestations nationales, ou payer les dépenses locales faisant l'objet du contrat.

Peines et soins

Fees

Majoration d'un prix coûtant pour tenir compte des frais et de la marge d'un **fournisseur**.

Note : Voir **contrat à coûts remboursables**.

Pénalité

Penalty

Clause de compensation forfaitaire du préjudice subi par le **client** du fait de la déficience des résultats que le **titulaire** du contrat s'était engagé à atteindre (exemples : délai, insuffisance des performances, dépassement de budget, etc.).

Perception du risque

Risk perception

Manière dont une **partie prenante** considère un **risque** à partir d'un

ensemble de valeurs ou de préoccupations (*ISO, Guide ISO 73*).

Note 1 : La perception du risque dépend des besoins, des questions et des connaissances des parties prenantes.

Note 2 : La perception du risque est subjective et peut donc différer des données objectives.

Pérennité

Voir **durabilité**.

Performance d'un projet

Project performance

Rapport entre les résultats prévus et les résultats atteints (*FD X 50-118*).

Note 1 : Le concept de performance d'un projet regroupe la recherche d'**efficience**, comprise comme l'optimisation des activités du projet en fonction des ressources disponibles et mises en œuvre, et celle de l'**efficacité**, comprise comme le degré de réalisation des exigences du projet (contenu, coûts et délais, notamment).

Note 2 : La performance est liée à des objectifs préalablement définis par l'organisme.

Périmètre du projet

Statement of work

Voir **contenu du projet**.

Période active

Active period

Période durant laquelle le risque est susceptible de se manifester (*FD X 50-117*).

Période de grâce

Voir **différé de remboursement**.

Permis de démarrer

Start-up authorization

Document permettant d'acter que tous les contrôles du pré-démarrage ont été effectué de façon satisfaisante et donnant l'autorisation de démarrer les travaux.

Note : A ne pas confondre avec les permis d'exploiter qui sont des documents administratifs.

Pertinence

Relevance

Adéquation des objectifs du projet par rapport à son environnement.

Note 1 : Dans le domaine de l'évaluation, la pertinence mesure la correspondance entre les objectifs du projet, les attentes des bénéficiaires et les priorités affichées.

Note 2 : La pertinence d'un projet pourrait être définie comme sa capacité à satisfaire les contraintes existantes (pertinence large). En général, ces contraintes se réduisent aux besoins qui ont conduit à l'élaboration du projet. Évaluer la pertinence d'un projet c'est mesurer ex-ante ses risques de défaillance ou mesurer ex-post ses défaillances par rapport à la satisfaction des besoins.

Note 3 : Voir la figure 5, page 330.

Phasage

Phasing

Succession de **phases**, plus ou moins longues, et qui se chevauchent plus ou moins, permettant de rythmer l'**avancement** du projet, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en œuvre.

Note 1 : Le passage d'une phase à l'autre est conditionné par des **étapes clés** permettant de vérifier ce qui doit être obtenu, de faire le point sur les **délais**, les **coûts**, les **ressources** à mobiliser, etc., et de décider ce qui conditionne les phases suivantes.

Note 2 : Voir figure 7, page 332.

Note 3 : Voir figure 40, page 361.

Phase

Project phase

Ensemble d'activités du projet aboutissant à un livrable déterminé. Une phase est caractérisée par un ensemble de paramètres (données d'entrée, données de sortie, activités, acteurs, objectifs, etc.) (FD X 50-118).

Note 1 : Elle peut se subdiviser en sous-phases.

Pilotage de projet

Voir **maîtrise du projet**.

Pilotage des coûts

Cost control

Recherche, choix et suivi de la mise en œuvre des actions correctives pour maîtriser les **coûts du projet** (FD X 50-137).

Pilote

Pilot

1. **Ouvrage** réalisé à échelle réduite permettant d'expérimenter le fonctionnement de l'ouvrage définitif (ou d'une partie de ses **processus**).

Note 1 : À distinguer de la **maquette**, qui ne reproduit pas le fonctionnement.

Note 2 : Les enseignements tirés du pilote servent à valider le fonctionnement de l'ouvrage ou d'une partie de ses processus.

Note 3 : Ce terme peut couvrir les opérations pilotes, les unités pilotes, les sites pilotes, etc.

2. Toute personne en charge de piloter un **projet**, un **programme**, un **risque**, etc.

Pilote de risque

Risk controller

Personne chargée de recueillir les informations sur le risque, de définir et mettre en œuvre les stratégies de traitement de ce risque et d'en assurer le suivi (FD X 50-117).

Plan architectural

Architectural drawing

Ensemble de vues en plan, coupes transversales et élévations, définissant pour un bâtiment son type de construction, et donnant les vues générales des façades, les niveaux finis, les surfaces utiles, les dimensions intérieures des locaux et les aménagements particuliers tels que trémies, accès, etc. (NF X 50-106-2).

Note : Ces plans accompagnent généralement le descriptif technique qui justifie les raisons du choix architectural, et définit la nature des matériaux principaux et les sujétions. Ils doivent faire l'objet d'une approbation par l'architecte désigné par le **maître d'ouvrage**.

Plan d'affaires

Business plan

Document qui définit les objectifs d'un projet d'entreprise (produit, marché, organisation) en situant celui-ci par rapport à son environnement, et qui détaille la stratégie et les moyens (techniques, humaines, financiers, etc.) qui seront mis en œuvre pour les atteindre.

Note : Pour une entreprise à créer, ce document sert dans un premier temps à convaincre des partenaires (financiers, industriels, etc.) et ensuite, à baliser le lancement de l'entreprise. Pour une entreprise existante, ce document sert de référence et peut être considéré comme un véritable outil de gestion.

Plan d'aire

Area drawing

Voir **plan-guide au sol**.

Plan d'assurance qualité (PAQ)

Quality assurance plan

Document décrivant les dispositions spécifiques en matière d'**assurance de la qualité**, prises par un organisme pour répondre aux exigences relatives à un produit ou un service particulier.

Note 1 : Le plan assurance qualité est établi par l'organisme pour décrire les dispositions spécifiques qu'il prend en matière d'assurance de la qualité pour un produit ou un contrat particulier, et répondre aux exigences contractuelles exprimées par son client. Il peut être constitué d'extraits d'un **plan qualité** plus complet contenant des informations à usage uniquement interne (spécification des ressources, par exemple). Un plan qualité précise en général les étapes ou phases successives de la **réalisation**, les documents à respecter, les points de contrôle et les enregistrements prévus, ainsi que les enregistrements à fournir au client.

Note 2 : En management de projet, ce document est généralement décrit dans le cadre du processus de planification. Il peut être intégré dans le **plan de management du projet**.

Plan de charge d'une ressource

Resource load, workload schedule

Distribution dans le temps de l'**affectation d'une ressource** aux **tâches** d'un (ou de plusieurs) projet(s).

Note : Le plan de charge est matérialisé par un **histogramme de la ressource** permettant de mettre en évidence les **surcharges** et les sous-charges.

Plan de circulation de fluides (PCF)

Piping and instrument diagram (PID)

Schéma représentant la totalité des appareils, **équipements**, tuyauteries, robinetterie et matériels de mesure, contrôle et régulation, sur tous les circuits principaux et auxiliaires.

Note 1 : On utilise aussi l'expression « schéma de tuyauteries et instrumentations » pour représenter le matériel de procédé et de production d'utilités (et son raccordement) utilisé dans une installation et pour l'exécution de dessins de tuyauterie.

Note 2 : Ils donnent une représentation symbolique de tout le matériel employé dans une installation ou dans une partie de celle-ci. Sont donnés le plus souvent la silhouette des matériels principaux et le positionnement en hauteur de tous les autres, ainsi que les principaux éléments de leur dimensionnement et **spécifications**. Les matériels sont figurés par des symboles particuliers ou par des représentations simplifiées. Toutes les liaisons sont représentées, et la nature des raccordements est précisée. La robinetterie, les accessoires de tuyauterie, les instruments de mesure et de contrôle sont représentés par leurs symboles.

Note 3 : Ce document indique aussi le repérage complet des équipements et des lignes, ainsi que les dispositions particulières liées au procédé (sens de circulation, pentes, etc.).

Plan de communication

Voir **plan de management des communications**.

Plan de déroulement

Execution plan, implementation plan

Document établi par chaque **fournisseur** (FD X 50-410) :

- décrivant les principales **tâches** et leur logique d'enchaînement (il assure la cohérence et intègre les travaux des différentes disciplines telles que management, ingénierie système, soutien logistique intégré et sûreté de fonctionnement, etc.) et les **moyens** (matériels et logiciels) nécessaires à leur réalisation ;
- présentant l'**échancier** des travaux, et notamment, le(s) **chemin(s) critique(s)** du projet et les actions particulières à mener.

Note : Il peut se décliner, selon les phases du projet, en un **plan de développement**, un plan de production et un plan de réalisation.

Plan de développement

Development plan

Document, établi par le **fournisseur**, décrivant la logique de déroulement utilisée pour mener à bonne fin le développement des **produits** dont il est responsable.

Exemple : Dans le secteur de l'aéronautique, le plan de développement doit (RG Aéro 040A) :

- rappeler les objectifs et les hypothèses adoptées ;
- décrire les principales tâches et leur logique d'enchaînement, les produits à réaliser et leurs utilisations, les moyens nécessaires (matériels et logiciels) à la réalisation des produits ;
- présenter les calendriers d'obtention et d'emploi des principaux moyens utilisés pour le développement ;
- assurer, en phase de développement, la cohérence entre les travaux définis dans les différents plans (plans de soutien logistique intégré, de sûreté de fonctionnement, d'assurance qualité, etc.).

Note 1 : Ce terme est parfois utilisé pour désigner une esquisse de **plan de management du projet**.

Note 2 : Ce terme est souvent utilisé improprement pour désigner un **plan d'affaires**.

Plan de développement de projet (PDP)

Voir **plan de management du projet**.

Plan de gestion de la configuration

Configuration management plan

Plan définissant l'organisation, les méthodes, les moyens instaurés pour assurer et suivre la **gestion de la configuration** d'un produit.

Note 1 : Le plan de gestion de la configuration constitue l'élément de sortie de la planification de la gestion de la configuration.

Note 2 : Ce plan présente les principes relatifs :

- à l'organisation de la gestion de la configuration ;
- à l'identification de la configuration ;
- au contrôle de la configuration ;
- au suivi de l'état de la configuration.

Note 3 : Il peut être un document isolé, une partie d'un autre document ou composé de plusieurs documents.

Plan de gestion des coûts

Voir **plan de management des coûts**.

Plan de gestion du contrat

Voir **plan de management du contrat**.

Plan de management des communications

Communication management plan

Le plan de management des communications définit généralement le système de gestion de l'information, identifie les personnes qui émettront et recevront l'information, mentionne les procédures appropriées de maîtrise des documents et des enregistrements pertinents, et celles relatives à la sécurité (*ISO 10006*).

Note 1 : Dans le cadre des projets impliquant de nombreux acteurs et services, il est recommandé d'établir un plan de management des communications en début de projet pour faciliter la communication pendant le projet.

Note 2 : Ce document est aussi appelé parfois « plan de communication ».

Note 3 : Le plan de management des communications peut aussi inclure les directives pour les **revues de projet**, les **réunions d'avancement**, les réunions de l'équipe de projet.

Plan de management des coûts

Costs management plan

Document qui définit le format à utiliser, les activités à effectuer et les critères à respecter pour planifier, structurer et contrôler les **coûts du projet** (*PMI, PMBOK 3e édition, 2004*).

Note 1 : Un plan de management des coûts peut être formel ou informel, très détaillé ou peu détaillé, selon les exigences des parties prenantes du projet.

Note 2 : Ce plan est inclus dans le **plan de management du projet** ou peut figurer en plan subsidiaire.

Note 3 : On dit aussi « plan de gestion des coûts » dans certains pays francophones.

Plan de management des risques (PMR)

Risks management plan

Document définissant la mise en œuvre du management des risques dans le projet.

Note 1 : Le PMR est un document qui peut être amené à évoluer, notamment lors du passage d'une phase à l'autre du projet.

Note 2 : Le PMR est soit un document spécifique, soit un paragraphe du **plan de management du projet** ou du **plan qualité** du projet.

Plan de management du contrat

Contract management plan

Document décrivant la manière dont un **contrat** donné sera administré, ce document pouvant comporter des éléments tels que la remise de la documentation requise et les exigences de performance (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Chaque plan de management du contrat constitue un plan subsidiaire du **plan de management du projet**.

Note 2 : Dans certains pays francophones, on dit aussi « plan de gestion du contrat ».

Note 3 : Ce plan couvre les activités d'administration du contrat durant tout le cycle de vie du projet.

Plan de management du projet (PMP)

Project management plan

Document ou ensemble de documents qui décrivent comment le projet sera réalisé, suivi et piloté (*ISO 21500*).

Note 1 : Il comprend également d'autres plans ou y fait référence, tels que ceux concernant l'organisation et la structuration, les ressources, le planning, le budget, le management des risques, le management environnemental, la qualité, la communication, les approvisionnements, le

management en matière d'hygiène et de sécurité, la gestion de la sûreté, etc.

Note 2 : Ce document, formalisé sous l'autorité du **responsable de projet** et approuvé par l'ensemble des **acteurs-projets**, décrit les dispositions prévues pour maîtriser le projet et nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Note 3 : Un plan de management peut être synthétique ou détaillé.

Note 4 : Tout ou partie du plan de management de projet peut être contractuel ou communicable à des tiers.

Note 5 : Il est aussi appelé : « plan directeur de projet », « plan de développement de projet », « plan d'exécution de projet », « plan stratégique de projet » ou « manuel de projet ».

Note 6 : Ne pas confondre avec le **plan de déroulement**.

Plan de masse

General lay-out

Dessin d'implantation à grande échelle donnant la position des constructions par rapport au lieu d'implantation, aux moyens d'accès et au tracé général du terrain (*NF X 50-106-2*).

Note 1 : Le plan de masse peut aussi contenir des indications sur les voies et réseaux divers (VRD), le paysage, les clôtures, etc.

Note 2 : Il indique l'ensemble des installations et les relations entre elles.

Note 3 : Le plan de masse des constructions à édifier est exigé dans le cadre d'une demande de permis de construire et est établi dans une échelle comprise entre 1/50 et 1/500.

Note 4 : Dans le cadre de l'aménagement d'une zone industrielle, un plan de masse élargi est parfois appelé **plan d'ensemble**.

Plan d'ensemble

General plot plan

Voir **dessin de disposition**.

Plan de montage

Assembly drawing

Plan décrivant pour un **composant** de l'**ouvrage**, l'ensemble des **matériels**, **équipements** et sous-ensembles, ainsi que les raccordements et branchements entre eux.

Plan de projet

Project plan

Document de référence ayant pour but d'informer l'ensemble des **parties prenantes au projet** sur les orientations générales et les objectifs assignés au projet, en termes de performances techniques, de coûts, de délais, de risques, etc.

Note 1 : Le plan de projet constitue l'un des documents de référence pour le pilotage d'un projet. Il est un support permanent d'information.

Note 2 : On dit aussi « fiche projet » ou « dossier projet ».

Note 3 : Il est un des éléments du **plan de management du projet**.

Plan de rattrapage

Recovery plan

Ensemble des mesures prises pour atténuer les conséquences des **retards** pris dans la réalisation du projet.

Plan des cheminements principaux

Main routing drawing

Ensemble des vues en plan de parcours de tuyauteries, de gaines, de canaux et de câbles (*NF X 50-106-2*).

Note 1 : Ces dessins, exécutés à partir des **plans d'implantation**, ou simplement reportés sur eux en surcharge, permettent de s'assurer que les tracés choisis sont réalisables. Ils servent de base pour les plans de préfabrication et les **plans de montage**, et pour réaliser les calculs préliminaires thermiques, mécaniques et de pertes de charge. Ils comprennent : la représentation des tuyauteries et des câbles, tous les équipements s'intercalant sur ceux-ci (vannes, robinets, clapets, filtres, appareillages, etc.) (*NF X 50-106-2*).

Note 2 : La cotation précise en outre l'implantation :

- des équipements par rapport aux axes principaux de l'installation ;
- des axes de nappes de câbles et de tuyauteries, de robinetterie, des piquages, accessoires et appareillages.

Note 3 : Ces plans comportent tous les repérages des équipements et permettent le recoupement avec les schémas et nomenclatures, ainsi que les charges statiques correspondantes. Ils ne peuvent pas servir de base à l'établissement des **isométriques** (*NF X50-106-2*).

Plan de situation

Site plan

Dessin donnant la situation géographique du terrain dans son environnement.

Note 1 : Dans les secteurs de l'urbanisme et du bâtiment et des travaux publics, ce dessin permet de situer le terrain dans sa commune ou son quartier.

Note 2 : Ce document est exigé dans le cadre d'une demande de permis de construire. Il est établi à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000.

Plan d'ensemble

General plot plan

Voir **plan de masse**.

Plan d'exécution

Execution drawing

Plan représentant une pièce ou un élément d'un **matériel** ou d'un **ouvrage**, en plusieurs vues, avec toutes ses dimensions et toutes les indications qui en permettent la fabrication ou la construction.

Plan d'exécution de projet (PEP)

Voir **plan de management du projet**.

Plan d'implantation

Plot plan

Ensemble de vues en plan, coupes et élévations, représentant, pour un **ouvrage** dans son ensemble ou une **unité de production**, les cotes et les encombrements des **équipements**, les structures principales et bâtiments par rapport aux axes et aux niveaux de référence. Les coordonnées des **limites de batterie**, ainsi que les aménagements paysagers alentours y sont également précisés (NF X 50-106-2).

Note : Dans le cadre des marchés publics de travaux, on parlera également de « plan général d'implantation » des ouvrages.

Plan d'installation de tuyauterie

Piping lay-out, piping general arrangement

Plan établi en partant des données définitives des **équipements** et structures, s'inspirant des guides figurant au **plan des cheminements principaux** mais ne reprenant qu'une zone du **plan d'ensemble** auxquels sont ajoutés : les tracés des tuyauteries, les obstacles environnant ces tracés, les structures et

équipements fonctionnellement liés à la tuyauterie (plates-formes, échelles, etc.) (NF X 50-106-2).

Note : Les tuyauteries y sont dessinées vues en plan, avec éventuellement des vues partielles en élévation. La cotation y est limitée à la bonne compréhension du dessin, la cotation détaillée propre à chaque tuyauterie étant indiquée sur l'**isométrique** correspondante qui en découle (NF X 50-106-2).

Plan directeur de projet (PDP)

Voir **plan de management du projet**.

Plan en réseau

Voir **chemin du réseau**.

Plan général d'implantation

Voir **plan d'implantation**.

Plan-guide

Guide drawing

Plan établi par l'**ingénierie** pour permettre à des bureaux d'études spécialisés et à d'entreprises de préparer les **plans d'exécution** relatifs à leur spécialité, en tenant compte des impératifs de coordination avec les autres intervenants.

Note : Il existe ainsi des plans-guides au sol, de fondations, de bâtiments et de structures, de tuyauteries, etc.

Plan-guide au sol

Guide drawing at ground level

Plan détaillé par zone, établi à partir du **plan d'implantation** et précisant (NF X 50-106-2) :

- les implantations au sol des bâtiments, des structures et des fondations ;

- les routes, les circulations ;
- les zones dallées et les zones gravillonnées ;
- la position de toutes les parties enterrées telles que : égouts et réseaux divers (avec diamètres et niveaux), tranchées et caniveaux de câbles (avec largeurs et profondeurs).

Note : On dit aussi « plan d'aire ».

Plan-guide de bâtiments et structures

Building and structural guide drawing

Plan précisant à l'intention des différents corps d'État pour leurs études propres (NF X 50-106-2) :

- les dimensions à respecter, les niveaux des planchers, les passerelles, les escaliers et les trémies ;
- l'implantation des appareils avec leur mode de liaison aux structures ;
- les charges statiques et dynamiques, les surcharges accidentelles ;
- les ouvertures pour le montage et l'entretien.

Plan-guide de fondation

Foundation guide drawing

Plan indiquant par zone (NF X 50-106-2) :

- la configuration préliminaire des fondations (massifs, longrines, radiers, etc.) avec leurs coordonnées d'implantation, leurs dimensions étant approximatives et non cotées ;
- le point d'application des charges statiques et dynamiques (coordonnées et niveau) et la valeur de celles-ci ;
- les sujétions d'encombrement par rapport aux autres ouvrages ou équipements.

Note : Ce plan est destiné aux spécialistes de génie civil pour établir les **plans d'exécution** correspondants.

Plan-guide de tuyauterie

Pipping guide drawing

Ensemble de dessins simples de cheminement, dépouillés de tous détails.

Note 1 : Ils permettent de s'assurer que les tracés choisis sont vraiment réalisables.

Note 2 : Ils serviront de base pour les plans de préfabrication et les **plans de montage**.

Plan qualité

Quality plan

Document spécifiant quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées par qui et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier (NF EN ISO 9000).

Note 1 : Ces procédures comprennent généralement celles faisant référence aux processus de **management de la qualité** et aux processus de réalisation de produits (NF EN ISO 9000).

Note 2 : Un plan qualité fait souvent référence à des parties du **manuel qualité** ou à des documents de procédure (NF EN ISO 9000).

Note 3 : Un plan qualité est généralement l'un des résultats de la **planification de la qualité** (NF EN ISO 9000).

Note 4 : Le plan qualité est souvent une partie du **plan de management du projet**.

Plan stratégique de projet

Voir **plan de management de projet**.

Planificateur

Scheduler, scheduling manager

Personne chargée de la **planification** d'un ou plusieurs **projets**.

Note 1 : Son rôle est de modéliser le projet prévu sous forme d'**organigramme**

des **tâches**, de **diagramme de Gantt** et de **réseaux**, et d'optimiser sa **durée** ainsi que l'utilisation des **ressources**.

Note 2 : Il est parfois appelé « ingénieur planning ».

Note 3 : Il peut être rattaché directement au **responsable de projet**, au responsable de l'équipe de planification ou au responsable du **bureau des projets**.

Planification

Scheduling

Sous-ensemble du **management des délais** qui inclut l'identification des **tâches**, leurs **liaisons**, leurs **durées**, l'**affectation des ressources**, la modélisation (sous forme de **plannings**), l'optimisation, voire la replanification, en vue d'atteindre l'objectif de délai du projet (*FD X 50-138*).

Note 1 : La planification permet de fixer des objectifs de dates aux équipes qui réaliseront le projet.

Note 2 : La planification s'appuie sur le management des ressources, des coûts, des risques et de toutes les activités contraignantes du projet (par exemple : achat, logistique, exploitation, etc.).

Note 3 : Elle constitue l'un des métiers du management de projet et est confiée à un **planificateur**.

Planification à délai limité

Time limited scheduling

Méthode de **planification** visant à prendre en compte les contraintes de limitation des **délais**.

Planification à ressources limitées

Resource limited scheduling

Méthode de **planification** visant à prendre en compte les contraintes de limitation des **ressources**.

Note : Elle fait appel aux techniques de **lissage** et de **nivellement**.

Planification de la qualité

Quality planning

Partie du **management de la qualité** axée sur la définition des **objectifs qualité** et la spécification des processus opérationnels et des ressources afférentes, nécessaires pour atteindre les objectifs qualité (*NF EN ISO 9000*).

Note : L'élaboration de **plans qualité** peut faire partie de la planification de la qualité (*NF EN ISO 9000*).

Planification

des approvisionnements

Procurement planning, purchases and acquisitions plan

Processus de détermination des **achats** et acquisitions nécessaires, y compris le calendrier et les méthodes correspondants (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Planification

des communications

Communications planning

Processus de détermination des besoins d'information et de communication des **parties prenantes** du projet (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Dans la plupart des projets, la majeure partie de la planification des communications fait partie intégrante des toutes premières phases du projet.

Note 2 : La planification de la communication doit tenir compte des besoins de l'organisme à l'origine du projet, de l'organisme en charge du projet, du client et des autres **parties prenantes au projet**, et produire un **plan de management des communications** documenté.

Planification opérationnelle

Operational planning

Méthode rigoureuse, démarche intellectuelle et pratique qui permet de décrire la manière d'atteindre un but, de réaliser un **projet**.

Note : Appliquée au **management de projet**, elle a pour objet de prévoir et de suivre et piloter les objectifs de délais, de coûts et de performances techniques d'un projet.

Planigramme

Voir **planning**.

Planning

Schedule

Représentation (graphique ou non) faisant apparaître les **dates** des **événements** significatifs d'un projet ou d'une partie d'un projet (*FD X50-138*).

Note 1 : C'est le principal outil support du processus de **management des délais**.

Note 2 : La forme d'un planning doit s'adapter aux messages à transmettre et aux décisions à prendre.

Note 3 : Cette représentation peut faire ressortir notamment l'enchaînement logique des tâches, les **jalons**, les **durées** et les **ressources**.

Note 4 : On dit aussi « planigramme », « **échéancier du projet** » ou « chronogramme ».

Note 5 : On distingue différents types de planning :

- **plannings par phase** : planning préliminaire (*conceptual schedule*), planning d'offre (*proposal schedule*), planning résumé (*summary schedule*), planning prévisionnel (*forecast schedule*), planning conforme à l'exécution (*as-built schedule*) ;
- **plannings par niveau** : **planning directeur** (*master schedule*), planning des études (*engineering schedule*), planning d'approvisionnement et de livraison (*procurement and delivery schedule*, *pds*), planning de réalisation (*intermediate construction schedule*), planning de montage (*electrical/mechanical schedule*, *erection schedule*), **planning détaillé** (*detailed schedule*) ;
- **plannings par thème** : planning d'effectif (*manpower schedule*), planning de rattrapage (*recovery schedule*), planning historique (*historical schedule* ou *as-performed schedule*), s'appuyant sur le déroulement réel du projet ;
- **autres** : les **plannings par métiers**, par sites, etc.

Planning d'ensemble

Voir **planning directeur**.

Planning de référence

Schedule baseline

Planning contractuel réputé faisable, issu de la synthèse du **planning directeur** et du **planning général**, faite par un processus itératif entre le responsable de projet de l'organisme client et le responsable de projet de l'organisme réalisateur, et qui s'intègre au dossier de lancement de la réalisation aux côtés du budget et du **cahier des charges fonctionnel**.

Note : Par nature, le planning de référence ne peut pas être ensuite modifié, sauf lorsque des changements (de type contenu, contraintes, ressources, etc.) sont acceptés par l'instance de décision du projet (comité de pilotage et/ou responsable de projet de l'organisme client) et fait l'objet d'une **fiche de modification**.

Planning détaillé

Detailed schedule

Planning établi à partir du **planning directeur**, par chaque entité participant au projet, tant interne à l'organisme (**maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre**) qu'externes.

Note : Chaque entité participant au projet, tant interne à l'organisme (maîtrise d'ouvrage, maîtrises d'œuvre) qu'externes, élabore et assume la responsabilité de son planning détaillé pour ses propres tâches. Cette élaboration se base sur des estimations de charges, de ressources et de délais (FD X 50-138).

Planning directeur

Master schedule

Planning d'objectifs (politique, stratégique et fonctionnel) qui identifie et visualise les grandes étapes du projet (FD X 50-138).

Note 1 : Il sert de cadre pour l'élaboration des **plannings détaillés** et du **planning général**.

Note 2 : Il est de la responsabilité du **maître d'ouvrage**.

Note 3 : On dit aussi « échancier directeur » ou « planning d'ensemble ».

Planning général

General schedule

Planning couvrant l'ensemble des tâches du projet (FD X50-138).

Note 1 : Il est élaboré au niveau du responsable de projet de l'organisme réalisateur (**maître d'œuvre**).

Note 2 : Résultant de la consolidation des différents **plannings détaillés**, il permet de s'assurer de la faisabilité de l'ensemble du projet, par rapport au **planning directeur**, et de son suivi dans le temps.

Note 3 : La première version du planning général est comparée au planning directeur.

Planning standard

Schedule model

Planning établi pour servir de modèle aux chefs de projets.

Note 1 : Il permet de faire gagner du temps aux **responsables de projets** pour planifier leur projet et transmettre le retour d'expérience des projets passés.

Note 2 : Ce planning peut fournir, par exemple, les tâches avec des durées standards et leurs liaisons, la table des ressources et l'allocation de ressources standards, le mode d'estimation des charges.

Point d'équilibre

Voir **point mort**.

Point de contrôle

Control point

Jalon à l'occasion duquel on vérifie la réalisation d'**objectifs** intermédiaires, avec la possibilité d'arrêter le projet s'ils ne sont pas atteints.

Point mort

Niveau d'activité auquel l'entreprise réalise des produits d'exploitation égaux à ses charges d'exploitation (*Journal Officiel du 26 octobre 2006*).

Politique achat

Purchasing policy

Ensemble des orientations et intentions générales, relatives aux achats et

approvisionnement, d'un organisme, telles qu'elles sont formulées par la direction (FD X 50-128).

Note : Voir figure 35, page 358.

Politique qualité

Quality policy

Ensemble des orientations et intentions générales d'un organisme relatives à la qualité telles qu'elles sont officiellement formulées par la direction (NF EN ISO 9000).

Note 1 : La politique qualité est généralement cohérente avec la politique générale de l'organisme et fournit un cadre pour fixer des **objectifs qualité** (NF EN ISO 9000).

Note 2 : La politique qualité peut s'appuyer sur les principes de **management de la qualité** cités dans la présente norme internationale (NF EN ISO 9000).

Note 3 : Cette politique peut avoir une incidence sur le management du projet.

Pondération

Weighting, loading

Utilisation de coefficients numériques dans une formule de calcul pour refléter l'importance relative des divers termes qui la composent.

Note : Dans le cadre d'un projet, la pondération peut être utilisée en planification (estimation à trois points de la durée d'une activité, par exemple), pour le calcul de l'avancement des travaux (constat d'avancement d'une tâche ou d'un ensemble de tâches, par exemple).

Portail

Portal

Point d'accueil unique à un ensemble d'informations et de services *via* Internet.

Port, assurance payés jusqu'à (PAP)

Carriage and insurance paid to (CIP)

Voir **Incoterms**.

Portefeuille de projets

Project portfolio

Ensemble de projets d'un organisme résultant d'une sélection volontaire et faisant l'objet d'arbitrage et de suivi au sein de l'organisme (FD X50-116).

Note 1 : Un organisme peut avoir plusieurs portefeuilles de projets.

Note 2 : Un portefeuille de projets est constitué par tous les **projets** et **programmes** en cours et ceux qui sont en attente de lancement.

Note 3 : La gestion d'un portefeuille de projets permet de prioriser les différents projets en fonction des objectifs stratégiques de l'organisme.

Note 4 : Dans certains organismes, la gestion du portefeuille de projets est assurée par le **bureau des projets**.

Note 5 : Il contribue à une optimisation de l'utilisation des **ressources** de l'organisme.

Porteur du projet

Sponsor

Personne ou organisme ayant en charge le **montage de projet**.

Note : On l'appelle aussi **commanditaire**.

Port payé jusqu'à (POP)

Carriage paid to (CPT)

Voir **Incoterms**.

Potentiel-étapes

Activity on arrow (AOA)

Mode de représentation du **réseau d'un projet**, où les **tâches** sont symbolisées par des **arcs** ou des flèches orientées et de longueurs indifférentes, et les relations entre les tâches par des **étapes**.

Note 1 : La longueur des flèches n'a aucune signification.

Note 2 : Il est également appelé « arc-tâches ».

Note 3 : Cette représentation n'utilise que des liens de type fin-début.

Note 4 : Le début du **réseau d'un projet** commence par la première **étape** et la fin par la dernière étape.

Note 5 : Les principales méthodes potentiel-étapes sont la **méthode PERT**, la **méthode CPM** et la **méthode GERT**.

Potentiel-tâches

Activity on node (AON)

Mode de représentation du **réseau d'un projet**, où les **tâches** sont généralement représentées par des rectangles qui contiennent les principales informations associées, et les relations entre les tâches par des **liaisons**.

Note 1 : Le début du **réseau d'un projet** commence par un **jalón** de début et se termine par un jalón de fin.

Note 2 : Les principales méthodes potentiel-tâches sont la **méthode MPM** et la **méthode PDM**.

Pourcentage d'achèvement

Percent complete

Indication permettant de comparer, à une date donnée, l'**avancement** réel d'une **tâche**, d'un **lot de travail** ou du **projet**, par rapport à son **planning de référence**.

Note 1 : Il est compris entre 0 (pour une tâche qui n'a pas commencé) et 100 (pour une tâche qui est terminée).

Note 2 : La spécification d'un pourcentage d'achèvement d'une tâche aide à suivre son avancement réel.

Note 3 : Ce pourcentage peut être calculé de différentes manières par :

- fixation de jalons intermédiaires ;
- avancement calendaire ;
- unités équivalentes ;
- pondération d'items ;
- dire d'expert ;
- la technique du 0/100 ;
- la technique du 0/50/100 ;
- le reste à faire.

Prédécesseur

Predecessor activity

Tâche qui doit se terminer avant qu'une autre tâche ne puisse commencer.

Note 1 : On appelle également cette tâche « astreinte amont », « tâche antérieure », « ancêtre » ou « antécédent ».

Note 2 : La relation entre une tâche et son prédécesseur peut être de plusieurs types : **liaison fin-début**, **liaison fin-fin**, **liaison début-début** et **liaison début-fin**.

Note 3 : Voir aussi **successeur**.

Pré-estimation

Pre-estimating

Opération de **coûtenance** qui consiste à estimer en amont les **coûts du projet** à une date donnée.

Préfinancement

Prefinancing, predelivery interest

1. Crédit accordé par une banque à un **fournisseur** dont la trésorerie est insuffisante pour lui permettre de

commencer à exécuter un **contrat**, alors qu'il n'a pas encore (ou pas suffisamment) reçu d'acompte de son **client**.

2. Par extension, coût de ce crédit, même dans le cas où le fournisseur n'y fait pas appel, et l'assume grâce à sa propre trésorerie.

Préparation à la mise en route

Precommissioning

Ensemble des opérations à effectuer sur une unité (ou partie d'unité) après l'**acceptation mécanique**, et qui sont nécessaires à la **mise en route** de celle-ci.

Note 1 : Elle comprend les **essais à froid** et les **essais à chaud**.

Note 2 : On dit aussi « préparation au démarrage ».

Note 3 : Voir figure 10, page 335.

Préparation au démarrage

Voir **préparation à la mise en route**.

Présélection des fournisseurs

Pre-qualification of contractors

Étape de sélection permettant à un **acheteur** de retenir, pour une étape ultérieure de négociation, les **fournisseurs** dont les qualifications correspondent aux critères établis dans le cadre de l'**appel d'offres**.

Note : Cette présélection donne lieu à l'établissement d'une **liste des fournisseurs** sélectionnés (appelée généralement « *short-list* »).

Présérie

Pre-production

Ensemble d'**équipements** ou de **produits** identiques à ceux qui seront obtenus en série, et réalisés avec les méthodes,

procédés, moyens et outillages industriels de série, et servant à mettre au point et à valider cette **industrialisation**.

Prêt au démarrage

Ready for start-up

Date à laquelle l'**unité** ou partie d'unité a été construite en accord avec les plans, spécifications et codes applicables, et les travaux de **préparation au démarrage** exécutés.

Note 1 : Ceci se traduit par un **permis de démarrer** délivré par le **maître d'ouvrage**.

Note 2 : Cette étape autorise l'introduction des matières premières dans l'installation, appelée « *oil-in* » dans les industries pétrolières.

Prévention

Voir **mitigation**.

Prévision

Forecast

Ensemble d'estimations ou de prédictions de situations ou d'événements à venir dans le déroulement du projet, à partir d'informations et de connaissances disponibles au moment où les prévisions sont effectuées (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Les prévisions sont actualisées et ré-émises en fonction des informations sur la performance du travail dont on dispose au cours de l'exécution du projet. Ces informations sont tirées de la performance passée du projet et de celle attendue par la suite, et comprennent des éléments susceptibles d'avoir un impact sur ce projet à l'avenir, tels que son **coût final estimé** et son **coût estimé pour achèvement**.

Prime de risque

Market risk premium, risk premium

Majoration spécifique de sécurité ajoutée au coût moyen du capital pour définir un **taux d'actualisation**.

Note 1 : Il s'agit d'une prime de risque spécifique au calcul de rentabilité, qui ne doit pas être confondue avec la prime de risque qui rémunère le risque systématique pris par l'actionnaire, et qui est déjà prise en compte dans le **coût des capitaux propres** (la rentabilité attendue par un actionnaire est égale au rendement des placements sans risque majoré d'une prime de risque). Le coût moyen du capital est déjà une moyenne pondérée du coût des capitaux propres et du coût des emprunts.

Note 2 : La prime de risque d'un marché financier mesure l'écart de rentabilité attendue entre le marché dans sa totalité et l'actif sans risque (par exemple obligations garanties par l'État).

Principe des 80/20

Voir **diagramme de Pareto**.

Priorisation des projets

Project prioritization

Démarche permettant de classer les projets par ordre de **priorité** selon des critères d'importance définis au niveau de l'organisme.

Note 1 : La priorisation des projets est probablement l'étape la plus importante de la gestion du **portefeuille de projets**.

Note 2 : Pour définir le niveau de priorité à affecter à chacun des projets retenus, il est important de les positionner par rapport à des critères pertinents, comme :

- l'importance stratégique ;
- l'espérance de profit ou de rentabilité ;

- le volume de production à réaliser ;
- le budget et les ressources à allouer ;
- les compétences et le profil des personnes à mobiliser ;
- le niveau d'exposition aux risques ;
- le délai de réalisation et l'urgence de mise en œuvre ;
- la complexité technique (nouvelle technologie, par exemple) ;
- le niveau de confidentialité et de sécurité ;
- le nombre de personnes disponibles, etc.

Note 3 : Elle ne témoigne pas d'un ordre chronologique de réalisation des projets.

Priorité

Priority

Valeur déterminant la position d'une **tâche** ou d'un **projet** par rapport aux autres.

Note 1 : Cette priorité peut varier tout au long du déroulement du projet.

Note 2 : Les priorités de tâches sont commodes pour identifier les tâches à accomplir en premier.

Prise de possession

Take over

Opération par laquelle le **maître d'ouvrage** prend matériellement possession de l'**ouvrage**, indépendamment du **transfert de propriété**.

Prise de risque

Risk ownership

Acceptation de la possibilité de la charge d'une perte, ou du bénéfice d'un gain, d'un **risque** particulier (*ISO, Guide ISO 73*).

Note 1 : La prise de risque inclut l'acceptation des risques qui n'ont pas été identifiés.

Note 2 : La prise de risque n'inclut pas les traitements effectués par le biais des assurances, ou le transfert par d'autres moyens.

Note 3 : Il peut exister une variabilité dans le degré d'acceptation et cela dépend des **critères de risque**.

Prise en compte du risque

Voir **mitigation**.

Prix

Price

Équivalent monétaire d'un **produit** lors d'une transaction commerciale (XP X 50-155).

Note : Le prix, qui est le même pour l'**acheteur** et pour le **fournisseur**, devient un élément de coût pour l'acheteur.

Prix affiché

Posted prices

Prix régulièrement publié dans des revues spécialisées, sous forme de **mercuriales**.

Note 1 : Le plus souvent, ils ne portent que sur des tonnages réduits ou sur des statistiques de commerce international.

Note 2 : Ce sont des prix ponctuels, en général, supérieurs aux prix moyens de transaction ou aux **prix contrat à long terme**.

Prix contrat à long terme

Long term contract price

Prix effectivement pratiqué, sanctionné par un **contrat** dont la validité dans le temps est parfois de plusieurs années, portant sur des tonnages importants.

Note 1 : Ces prix, qui doivent tenir compte des frais de production de toute nature, sont, à la signature du contrat, le reflet d'une situation considérée comme moyenne sur la durée de validité retenue.

Note 2 : Moins élevés en général que les **prix de vente ponctuels**, ils donnent une meilleure image de la réalité, mais sont difficilement accessibles.

Prix d'achat

Purchasing price

Prix à payer pour acquérir le **produit** ou le **service** vendu.

Prix de cession interne (PCI)

Inter-divisional transfer pricing

Valorisation du transfert de produits entre plusieurs centres de profit d'une même société juridique.

Note : Le prix de cession interne est différent du **prix de transfert** où le transfert se fait entre sociétés associées mais distinctes d'un point de vue juridique.

Prix de cotation

Cotation

Montant inscrit dans l'**offre**, avant négociation.

Prix définitif

Fixed price

Prix maintenu ferme jusqu'à l'**achèvement** complet des prestations ou du **contrat**.

Prix de revient

Voir **coût de revient**.

Prix de transfert

Transfer price

Prix auquel une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées (OCDE).

Note 1 : Il se définit plus simplement comme étant le prix des transactions entre sociétés d'un même groupe.

Note 2 : Ce prix est essentiellement employé lorsque les entreprises associées résident dans des pays différents. Il fait l'objet d'une réglementation fiscale très stricte et très spécifique de façon à éviter des évasions fiscales.

Prix de vente

Sales price, selling price

Prix convenu, après négociation, pour l'acquisition d'un **produit** ou d'un **ouvrage**, tenant compte des frais de toute nature et du profit du vendeur.

Note : Ce prix est difficilement accessible dans le cas de produits captifs. À la limite, les sociétés ne faisant que des bilans financiers globaux ne peuvent pas déterminer un tel prix pour les produits intermédiaires.

Prix de vente ponctuel

Spot price

Prix de vente effectivement pratiqué sur un tonnage réduit de produit, donnant lieu à la signature d'un contrat de durée limitée dont les conditions sont le reflet d'une situation instantanée d'**offre** et de demande.

Note : Ces prix, en général élevés, mais parfois faibles selon le moment, ne sont pas représentatifs en eux-mêmes, mais indicatifs, d'une évolution. Ils dépendent du tonnage vendu, de la conjoncture, de conditions particulières.

Prix ferme

Firm price

Prix non susceptible d'être modifié, sauf en ce qui concerne la **révision** pour **inflation**, suivant une formule convenue.

Prix fixe

Fixed-price

Prix non susceptible de **révision** ou d'**actualisation** pour quelque motif que ce soit, pendant une période donnée (délai d'option).

Prix forfaitaire

Lump sum price

Prix global comprenant la **rémunération** et la **compensation** de tous les coûts et sujétions nécessaires à l'exécution d'un ensemble de prestations.

Note : Ce prix correspond à un programme de travail ou à une fourniture globale.

Prix maximum garanti (PMG)

Target price

Prix pour lequel un **titulaire** s'engage à exécuter ou à faire exécuter un **ouvrage** pour un montant maximum donné.

Note 1 : La plupart du temps, en cas d'écart, les profits ou les pertes sont partagés entre le **maître d'ouvrage** et le **maître d'œuvre**, suivant une formule convenue et incitative pour les deux parties.

Note 2 : Lorsque l'ouvrage ne peut être suffisamment défini, un prix d'objectif peut être convenu à l'origine. Il sera remplacé dès que possible par un prix maximum garanti.

Note 3 : Voir **contrat à prix maximum garanti**.

Probabilité d'apparition

Probability of occurrence

Degré de vraisemblance de l'occurrence d'un événement.

Probabilité de détection

Probability of detection

Degré de vraisemblance pour que les signes précurseurs de l'apparition de l'événement redouté puissent être détectés (FD X 50-117).

Problème

Problem

Événement qui s'est produit et qui est susceptible d'affecter les objectifs du projet.

Note : Si l'événement ne s'est pas encore manifesté, on parle alors de **risque**.

Procédure

Procedure

Ensemble de prescriptions écrites, qui formalisent la façon dont doit être exécuté tout ou partie d'un projet.

Exemple : La procédure de coordination qui définit l'organisation planifiée de l'exécution des **activités** du projet, et celle des communications entre les diverses **parties prenantes au projet**.

Note : Certaines procédures sont parfois reprises dans le **plan de management du projet**.

Procédure d'essais

Test procedure

Document précisant, pour chaque catégorie d'**essais** définie dans le cadre du **programme** général d'essais et de réception des parties de l'**ouvrage**, puis de l'ouvrage dans son ensemble :

- la définition des différentes **phases** de l'essai, de l'**objectif** à atteindre, du document le sanctionnant et des conséquences contractuelles en découlant ;
- la désignation des participants, de leur rôle et de leurs responsabilités ;
- la description de la méthode à utiliser (par exemple : séquence des opérations, moyens nécessaires, instruments de mesure et de contrôle, mesures de sécurité) ;
- la planification des séquences ;
- les limitations diverses dues aux essais (de circulation, de travaux, etc.).

Note : Des procédures spécifiques peuvent également être établies pour toute partie d'équipement objet d'une procédure commune d'essais (moteurs, vannes, pompes, etc.).

Processus

Process

Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des **intrants** en **extrants** (ISO 10006).

Note 1 : Les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'un ou de plusieurs processus.

Note 2 : Les processus d'un organisme sont généralement planifiés et mis en œuvre dans des conditions maîtrisées afin d'apporter une valeur.

Note 3 : Un **projet** est considéré comme un ensemble de processus interdépendants.

Note 4 : Les processus de projet sont les processus nécessaires au management du projet, ainsi que les processus nécessaires à la **réalisation** du produit du projet.

Processus achat

Purchase process

Processus allant de l'expression du besoin jusqu'à la mise à disposition du produit au client.

Note 1 : Selon le cas, le paiement et toutes les activités comptables et fiscales qui s'y rattachent peuvent être rattachées au processus achat.

Note 2 : Le processus achat est déclenché par l'opportunité d'achat.

Note 3 : La performance du processus achat est conditionnée par le degré de maîtrise du coût total de possession.

Note 4 : On peut être amené, dans le processus achat, à anticiper des **stratégies d'achat** par **produit** sur le moyen et long terme.

Note 5 : Voir figure 35, page 357.

Processus aléatoire

Voir **modèle stochastique**.

Processus de capitalisation

Capitalization process

Système d'activités mises en œuvre dans le but de permettre la **capitalisation** (FD X 50-190).

Note 1 : Dans ce processus, on doit s'attacher à recenser les savoir-faire qui ont été facteurs de succès pour le projet, et dont la mise en œuvre représente une valeur ajoutée significative et transposable.

Note 2 : Le résultat concret attendu est une réduction des coûts et des délais, une amélioration de la maîtrise des risques, ainsi qu'une amélioration de la création de valeur.

Productivité constatée

Productivity to-date

Voir **indice de performance des délais**.

Produit

Product

Résultat d'un processus (NF EN ISO 9000).

Note 1 : En **ingénierie**, le mot produit signifie :

- l'**ouvrage** livré ;
- tous les **livrables** nécessaires à la conception et à la réalisation de l'usine ou de l'ouvrage ;
- le(s) produit(s) fabriqué(s) par l'usine.

Note 2 : Les produits se décomposent en deux catégories génériques :

- les « produits matériels » (par exemple : une automobile, une usine, un moteur, une pièce, un pneu, un carburant, un engrais, etc.) ;
- les « produits immatériels » (par exemple : un logiciel de calcul, une prestation intellectuelle, un service, etc.).

Note 3 : Un produit immatériel est très souvent associé à un produit matériel (par exemple : le CD-Rom du logiciel, la brochure papier d'instructions de maintenance, l'ordinateur de gestion de la paye, etc.).

Un produit matériel est très souvent associé à un ou à plusieurs produits immatériels (par exemple : le programme de pilotage de la machine-outil ou de l'usine, la gamme de réparation du moteur, etc.).

Produit d'exploitation

Operating product

Ensemble des ventes enregistrées au cours de l'exercice considéré.

Note : Les produits d'exploitation ne diffèrent des **recettes d'exploitation** que par les délais de paiement accordés aux clients.

Progiciel

Software package

Ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fourni à plusieurs utilisateurs, en vue d'une même application ou d'une même fonction.

Exemples : Les progiciels de gestion, de gestion des risques, etc.

Note : Il convient de distinguer les progiciels qui fonctionnent en mode mono-poste et ceux qui fonctionnent en mode serveur.

Progiciel de gestion intégré (des ressources) (PGI)

Enterprise resource planning (ERP)

Système informatique de planification des ressources de l'entreprise (*Journal Officiel du 30 janvier 2005*).

Note 1 : C'est un **progiciel** qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise, en intégrant l'ensemble de ses fonctions.

Note 2 : Il se compose de modules permettant, à partir d'une **base de données** unique, de gérer toutes les fonctions de l'entreprise.

Programmation linéaire (PL)

Linear programming

Méthode mathématique consistant à rechercher la solution d'un problème en la formulant comme l'optimisation (maximisation ou minimisation) d'une fonction linéaire de plusieurs variables, soumises à diverses contraintes, exprimées elles-mêmes sous forme d'équations ou d'inéquations linéaires.

Note : De nombreux problèmes de recherche opérationnelle peuvent être traités comme des problèmes de programmation linéaire.

Programme

Program

Ensemble de projets connexes gérés de façon coordonnée (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note 1 : Dans un sens plus restreint, on emploie aussi le mot programme pour parler d'un plan d'action.

Note 2 : Dans un sens plus large, un programme peut comprendre un nombre significatif de projets distincts ayant un certain nombre de similitudes et/ou d'objectifs communs. C'est en ce sens que l'on parle de programme naval, programme nucléaire, programme spatial, etc. Dans les projets d'aménagements et de bâtiments, le programme désigne le document formalisant l'expression quantifiée des besoins du **maître d'ouvrage** (*Loi sur la Maîtrise d'Ouvrage Publique du 12 juillet 1985*).

Note 3 : Le programme prend plusieurs états suivant l'évolution de la définition des besoins : programme stratégique, programme de base, programme détaillé, programme d'utilisation.

Projet

Project

Processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources (*ISO 10006*).

Note 1 : Les principales caractéristiques d'un projet sont les suivantes :

- satisfaction d'une demande ou d'un besoin exprimé ou potentiel ;
- fixation d'objectifs spécifiques (en termes de délais, coûts, performances ou autres contraintes), précis et cohérents ;

- période de temps limitée (un début et une fin clairement identifiés), marquée par l'atteinte des objectifs visés ;
- caractère d'unicité (mêmes si un grand nombre de ses composants sont identiques) et non-répétitivité ;
- novation plus ou moins partielle, nécessitant un travail d'analyse spécifique et apportant des réponses nouvelles ;
- mobilisation de ressources, de moyens et de compétences multiples et hétérogènes sur une période plus ou moins longue ;
- mise en place de structures organisationnelles spécifiques et temporaires, le plus souvent évolutives.

Note 2 : En fonction des besoins, les projets peuvent être classés selon :

- l'**activité économique** : projets agricoles ou forestiers, projets industriels, projets de construction, projets d'urbanisme ou d'aménagement d'infrastructure (portuaires, autoroutiers, électrification, irrigation, ferroviaires, assainissement, etc.), projets de développement socio-économique (développement local, tourisme, etc.), projets culturels ou événementiels (spectacle, manifestation sportive, etc.) ;
- le **cycle de vie d'un produit** : projets de conception, projets de développement ou lancement de produits nouveaux, projets de réalisation, etc. ;
- le domaine d'application : projets de recherche et développement, projets logistiques, projets de maintenance, projets informatiques, projets énergétiques, projets environnementaux, projets organisationnels, etc. ;
- la **destination** : projets internes, projets externes ;
- la **taille** : grands projets, petits projets (en fonction du secteur d'activités) ;

- le **maître d'ouvrage** : projets privés, projets publics ;
- la nature : projets techniques ou technologiques, projets administratifs, projets commerciaux, projets financiers, etc. ;
- la complexité : projets simples, projets complexes, etc.
- la localisation : projets nationaux, projets multinationaux.

Note 3 : La préparation et la réalisation d'un projet nécessitent de bien prendre en compte les risques associés.

Note 4 : Le produit du projet (voir NF EN ISO 9000) est généralement défini dans le **contenu du projet**. Il peut s'agir d'une ou de plusieurs unités de produit, matériel ou non.

Note 5 : L'organisation du projet est normalement temporaire et n'est mise en place que pour la durée de vie du projet.

Note 6 : La complexité des interactions entre les activités du projet n'est pas nécessairement liée à la taille du projet.

Note 7 : Le terme « projet » peut être utilisé pour désigner la totalité du **phasage** (depuis l'idée de projet jusqu'à sa terminaison) ou pour désigner uniquement la phase de réalisation du projet, la phase préalable étant alors qualifiée d'**avant-projet**.

Projet sorti

Voir **organisation par projets**.

Promoteur du projet

Project promoter

Personne ou organisme à l'initiative du projet.

Note 1 : Ce terme est parfois utilisé pour désigner l'organisme qui dispose du droit ou de la responsabilité de mettre en œuvre le projet.

Note 2 : Cette personne ou cet organisme peut être également le **porteur du projet**.

Proposition

Proposal

Voir **offre**.

Protagoniste

Voir **partie prenante au projet**.

Prototypage

Prototyping

Technique de développement d'un équipement matériel et d'un logiciel dans laquelle une version préliminaire de tout ou partie du système est développée afin de déclencher les réactions des utilisateurs, de déterminer la faisabilité ou de faire des recherches sur le calendrier ou d'autres questions relatives au processus de développement (*IEEE-610.12*).

Prototype

Prototype

Équipement ou **produit** représentatif de celui qui sera obtenu en série, permettant de valider la conception.

Note 1 : Il peut être réalisé avec des technologies différentes de la série, en quelques unités.

Note 2 : En informatique, ce terme est défini comme étant le « modèle ou la mise en œuvre préliminaire permettant l'évaluation de la conception d'un système, de sa réalisation et de son potentiel d'exploitation, ou encore une meilleure identification et compréhension des besoins » (*Dictionnaire de l'informatique, AFNOR, 2003*).

Note 3 : Voir **prototypage**.

Provision de projet

Project allowance

Montant destiné à couvrir des déviations, prévisibles ou imprévisibles, par rapport au déroulement du **projet**.

Exemples : Les **surcoûts** du projet provoqués par des problèmes de construction, grève, retards dans les livraisons de matériel, force majeure.

Note 1 : On distingue généralement :

- les provisions techniques (coût correspondant à des dépenses prévisibles et identifiables mais dont la définition technique est trop imprécise compte tenu de l'état d'avancement du projet) ;
- les provisions pour **risques** ;
- les provisions pour **aléas** et **imprévus**.

Note 2 : Les changements liés au **contenu du projet** sont généralement exclus de cette provision et doivent être couverts par des **avenants au contrat**.

Note 3 : Voir figure 37, p 358.

Provision pour aléas

Voir **provision de projet**.

Voir **aléa**.

Provision pour imprévus

Voir **provision de projet**.

Voir **imprévu**.

Provision pour risques

Voir **provision de projet**.

Voir **risque d'un projet**.

Provision technique

Voir **provision de projet**.

Q

Qualification

Qualification

1. Processus permettant de démontrer l'aptitude à satisfaire des exigences spécifiées (*FD X 50-183*).

Note 1 : La qualification peut concerner les personnes, les produits, les processus ou les systèmes.

Note 2 : La « qualification des compétences » est l'aptitude d'une personne ou d'un organisme à exercer certaines fonctions ou activités pour répondre à des exigences données. Elle peut être validée formellement par une **certification**.

Note 3 : La « qualification d'un produit » est l'acte par lequel le **client** (ou demandeur), émetteur de la **spécification technique du besoin**, atteste que tout exemplaire du produit, conforme au **dossier de définition** présenté, pourra satisfaire de manière exhaustive les exigences exprimées dans la **spécification technique du besoin**, et sera productible. Elle s'effectue sur la base des justifications théoriques et

expérimentales présentées par le **fournisseur** (ou concepteur) dans le **dossier justificatif de définition**.

2. Dans le domaine de la qualité, démonstration qu'une entité est capable de répondre aux exigences spécifiées.

Note : La qualification est l'acte de vérification donnant « qualité » à un produit pour assurer la fonction prévue.

Qualité

Quality

1. Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des **exigences** (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Le terme *qualité* peut être utilisé avec des qualificatifs tels que « médiocre », « bon » ou « excellent » (*NF EN ISO 9000*).

Note 2 : *Intrinsèque*, par opposition à *attribué*, signifie « présent dans quelque chose », notamment en tant que caractéristique permanente (*NF EN ISO 9000*).

2. En management de projet, l'aptitude d'un **produit**, d'un **ouvrage** ou d'un **service**, à satisfaire les **besoins** des utilisateurs (définis en termes de délais, de coûts et de performances techniques).

Note : L'exigence de la qualité d'un **projet** se manifeste sous deux aspects : la qualité du résultat, c'est-à-dire du produit ou de l'ouvrage qui en résulte, et la qualité du processus opérationnel qui conduit à sa réalisation.

Qualité d'un projet

Voir **qualité**.

Qualité totale

Total quality

Ensemble des dispositions prises par tous les acteurs de l'entreprise pour satisfaire les besoins de son marché (clients, personnel, actionnaires, etc.).

Quantitatif

Voir **métré**.

R

Rapport d'avancement

Progress report, performance report

Rapport ayant pour objectif de faire périodiquement le point sur l'avancement des travaux d'ordre technique, les performances, les risques, les aspects commerciaux, économiques et calendaires, etc., entre le(s) **fournisseur(s)** et le **client**.

Note 1 : Il doit permettre de faire circuler, à tous les niveaux utiles, l'information relative à la progression du projet et de prendre les décisions appropriées.

Note 2 : Le contenu et la périodicité sont parfois fixés dans le **contrat**.

Note 3 : Ces rapports se présentent souvent sous forme de **diagrammes à barres**, de **courbes en S**, d'**histogrammes**, auxquels peut s'ajouter un **réseau PERT**.

Note 4 : Ce document, encore appelé « rapport de performance », donne des informations sur la performance du travail réalisé, les paramètres et les calculs de **management par la valeur acquise**, et les analyses de l'**avancement** et du **reste à faire**.

Rapport de chantier

Site report

Rapport émis par le chef de chantier à destination du siège.

Note 1 : On distingue trois types de rapport de chantier : le rapport journalier, le rapport hebdomadaire et le rapport périodique.

Note 2 : Ne pas confondre avec **rapport de site**.

Rapport de coût

Cost report

Document périodique émis par le **coûteneur** pour donner à la **direction de projet** des informations sur les **coûts du projet** et sur sa **trésorerie**.

Note 1 : Les éléments figurant dans ce rapport sont établis à partir des **codes de coûts** et sont regroupés par **lignes budgétaires** et par grands chapitres.

Note 2 : Ce rapport peut être accompagné d'un **échancier de paiements** à effectuer par le **maître d'ouvrage**.

Rapport de performance

Voir **rapport d'avancement**.

Rapport de site

Site survey

Rapport établi dans le cas d'un **projet** dont la **construction** doit s'effectuer sur un **site** peu familier au **responsable du projet**.

Note 1 : Il décrit l'environnement général, afin d'apprécier (avant tout engagement de l'entreprise envers le **maître d'ouvrage**) :

- l'accessibilité au site pour les personnels et les matériels, les facteurs pouvant influencer sur la **productivité** (climat, séismes, coutumes locales, etc.) ;
- les conditions de séjour du personnel expatrié et du personnel local ;
- les capacités de services, fournitures et ressources locales (**sous-traitance** et **approvisionnements**) ;
- la nécessité d'une **base-vie**, et son fonctionnement éventuel ;
- les **équipements** et facilités de chantier à prévoir.

Note 2 : Ne pas confondre avec le **rapport de chantier**.

Réalisation

Execution, implementation

1. Ensemble de **tâches**, ou **phases** d'un **projet** dont l'accomplissement permet de passer des spécifications de l'**ouvrage** et des maquettes à l'ouvrage lui-même.
2. Par extension, résultat des tâches, c'est-à-dire transformation constatable ou constatée.

Note : Dans certains cas (peu fréquents en **ingénierie**) la transition de l'**étude** et du maquettage au **prototype**, puis à l'objet final se fait de manière progressive de telle sorte qu'une phase de réalisation proprement dite ne puisse être explicitement distinguée dans le **processus** qui conduit à faire apparaître l'ouvrage dans sa **configuration** finale.

Réception

Acceptance

Acte constatant contradictoirement, une fois les **essais** et la **mise en service industrielle** terminés, que les obligations contractuelles ont été remplies et que l'ouvrage, objet du projet, est accepté (*NF X50-106-1*).

Note 1 : La réception est dite « provisoire » lorsque l'ouvrage peut être accepté pour être mis en fonctionnement réel pendant un certain temps appelé **délai de garantie**.

Note 2 : La réception est dite « définitive » à l'expiration du délai de garantie. Cette réception dégage définitivement la responsabilité du titulaire.

Note 3 : Dans l'article 1792-6 du Code civil, la procédure de réception des travaux et ses effets est définie dans les articles 41 et 42 du CCAG travaux.

Note 4 : Pour chaque **contrat**, il est nécessaire de prévoir de façon précise le lieu et le moment des réceptions du **matériel**. La réception peut, par exemple, s'effectuer chez le **fournisseur** le jour de l'expédition.

Note 5 : Ces réceptions sont généralement matérialisées par des documents écrits, protocoles, etc., signés des deux parties et/ou d'un tiers agréé par elles, et comportant éventuellement des **réserves** à lever par le titulaire.

Note 6 : On utilise également le terme de « recette » pour la réception d'un ouvrage, mais aussi dans l'Administration, le secteur de l'informatique, etc.

Note 7 : Voir figure 10, page 335.

Réception chez les fournisseurs

Voir **réception**.

Réception définitive

Final acceptance

Voir **réception**.

Réception des travaux

Voir **réception**.

Réception mécanique

Mechanical acceptance

Voir **acceptation mécanique**.

Réception provisoire

Preliminary, provisional acceptance

Voir **réception**.

Recette de l'ouvrage

Voir **réception**.

Recette d'exploitation

Operating revenue

Recettes générées par l'activité d'une entreprise.

Recherche opérationnelle (RO)

Operational research, operations research

Discipline des méthodes scientifiques utilisables pour élaborer de meilleures décisions. Elle permet de rationaliser, de simuler et d'optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes de production ou d'organisation (ROADEF 2009).

Note 1 : La RO propose des modèles conceptuels pour analyser des situations complexes, et permet aux décideurs de faire les choix les plus efficaces.

Note 2 : Parmi les outils d'aide à la décision utilisés en RO pour l'élaboration de modèles, il est possible de citer la programmation mathématique, l'analyse des processus stochastiques, la simulation informatique, les techniques d'optimisation, l'analyse multicritère, les méthodes heuristiques, etc.

Note 3 : La RO apparaît comme une discipline carrefour associant les mathématiques, l'économie et l'informatique.

Réclamation

Claim

Requête, demande ou affirmation d'un droit par un **fournisseur** à l'encontre d'un acheteur (ou *vice versa*), en vue d'une prise en compte, d'un dédommagement ou d'un règlement selon les termes du contrat, par exemple dans le cas d'une modification contestée (PMI, PMBOK 3^e édition, 2004).

Reconfiguration

Business re-engineering, re-engineering

Action consistant à améliorer selon les normes, les techniques, les critères, etc., les plus récents (*Journal Officiel du 13 janvier 1999*).

Recouvrement

Overlap

Voir **avance**.

Redevance

Royalty

Somme versée à échéances périodiques en contrepartie d'un avantage concédé contractuellement (*Journal officiel du 3 janvier 1974*).

Note : Son paiement peut s'effectuer en plusieurs fractions, dont le montant et les échéances sont fixés lors de la signature du contrat de cession des droits de licence.

Redevance cash

Paid up royalties

Somme payée globalement au détenteur d'une licence, généralement fonction de la capacité installée.

Note : Ce paiement peut s'effectuer en plusieurs fractions, dont le montant et les échéances sont fixés lors de la signature du contrat de cession des droits de licence.

Redevance courante

Running royalties

Somme, le plus souvent rapportée à la production réelle d'une **unité de production**, payée par **annuité**, sur la durée d'amortissement des **installations**, ou sur la durée de validité des brevets protégeant l'invention exploitée, ou encore sur une période préalablement définie.

Note : Un système dégressif, ou encore un compromis entre une **redevance cash** et une redevance courante, peut être imaginé. On tient souvent compte des intérêts des redevances restant à acquitter, de l'évolution probable de la concurrence, de l'originalité de l'invention, etc.

Re-engineering

Voir **reconfiguration**.

Ré-estimation

Re-estimating

Opération de **coûtenance** qui consiste à estimer de nouveau les **coûts du projet** à une date donnée.

Note : Dans un projet, il y a généralement plusieurs ré-estimations formelles à des stades d'avancement précis.

Référence de base

Baseline

Cadre initial d'un projet, d'un lot de travail ou d'une activité, auquel on a intégré les modifications approuvées du contenu, des coûts, de l'échéancier, des aspects techniques, etc.

Référenciation

Voir **étalonnage**.

Référentiel de compétences

Competencies baseline

Document identifiant l'ensemble des compétences utiles à l'**organisme** dans le présent et le futur, avec détermination des niveaux de complexité croissante à l'intérieur de chacune d'elles (*FD X50-183*).

Note 1 : En tant qu'outil de facilitation des relations avec les partenaires de l'organisme, ce référentiel peut être interne ou externe.

Note 2 : Dans le domaine du management de projet, il existe plusieurs référentiels, comme, par exemple, ceux proposés par le PMI (le PMBOK) ou par l'IPMA (l'ICB : IPMA Competence Baseline).

Référentiel de management de projet

Project management baseline

Ensemble formalisé décrivant les principes et les règles qui s'appliquent au management de projet.

Note 1 : Ce référentiel est généralement formalisé sous la forme d'un **plan de management du projet**.

Note 2 : Il ne doit pas être confondu avec le **référentiel de management par projets**.

Note 3 : Voir aussi **référentiel du projet**.

Référentiel de management par projets

Management by projects baseline

Ensemble formalisé décrivant les principes et les règles qui s'appliquent au management d'un organisme produisant en tout ou partie par projets (FD X 50-116).

Note : Il ne doit pas être confondu avec le **référentiel de management de projet**.

Référentiel du projet

Project baseline

Ensemble formalisé des documents de référence du projet.

Note 1 : Ce référentiel est généralement constitué de : la **note de clarification**, du **plan de management de projet**, la **structuration du projet**, l'**analyse des risques**, le **planning**, le **budget initial**, etc.

Note 2 : Voir **référentiel de management de projet**.

Refus du risque

Risk avoidance

Décision visant à ne pas être impliqué dans une situation à risque, ou dans une action visant à se retirer d'une situation à risque (ISO, Guide ISO 73).

Note : La décision peut être prise sur la base du résultat de l'**évaluation du risque**.

Régie

Reimbursable, unit price

Mode de détermination du coût et du paiement d'une prestation, objet d'un

contrat, tel que ce coût est fixé en fonction du profil (qualification, compétences) de la personne qui intervient et de la consommation de cette ressource.

Note 1 : Terme ambigu, désignant en principe une prestation dans laquelle l'exécutant n'a aucune responsabilité financière sur le travail exécuté (par exemple, une prestation d'intérim).

Note 2 : On parle aussi de **rémunération en dépenses contrôlées** ou sur **bordereau**.

Registre des problèmes

Issues log

Outil utilisé pour documenter et surveiller la résolution des problèmes majeurs (PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004).

Registre des risques

Risk register

Dossier regroupant l'ensemble des **fiches de risque**.

Règle de Chilton

Voir **facteur d'extrapolation**.

Règles de l'art

Good engineering practice, custom in the industry

Règles non écrites de **savoir-faire** pratiquées dans les diverses activités d'**ingénierie**, qui sont conformes aux données acquises des techniques.

Note : Le **contrat** doit prévoir les conditions dans lesquelles les **parties prenantes** tiendront compte des dites règles, ainsi que de leur rapport avec les normes techniques.

Relance

Expediting

Fonction consistant à rappeler périodiquement à un **fournisseur** que la **tâche** qui lui est demandée doit évoluer selon le programme prévu afin qu'il confirme ou infirme sa prévision.

Note : Cette fonction doit prévoir, le cas échéant, des mesures correctives.

Relation coût-délai d'une activité

Cost-time connection

Relation de base de la **méthode CPM** qui part du principe que la durée normale d'une **activité** est obtenue avec des **moyens** et dans des conditions normales de travail, qui font que l'activité est réalisée à son coût minimal.

Note : Si l'on veut effectuer l'activité avec une durée moindre, le coût va nécessairement augmenter jusqu'à une limite au-delà de laquelle l'estimation est irréaliste.

Relation d'antériorité ou d'antécédence

Precedence relationship

Relation séquentielle ou parallèle entre les **tâches** du projet dans le but de constituer un **réseau d'un projet**.

Note : Selon le type de représentation retenu, ces relations sont symbolisées sous deux formes :

- par des **étapes** (représentation **potentiel-étapes**) ;
- par des **liaisons** (représentation **potentiel-tâches**).

Relation d'ordre

Voir **liaison**.

Rembours

Drawback

Régime douanier qui permet, pour des marchandises étrangères réexportées, soit en l'état, soit après transformation ou incorporation dans un autre produit, d'accorder le remboursement total ou partiel des droits de douane ou taxes qu'elles ont supportés lors de leur importation (*Journal Officiel* du 2 avril 1987).

Remboursement in fine

Bullet

Remboursement du principal d'un **emprunt** ou d'un **crédit** en un seul versement à son échéance (*Journal Officiel* du 2 avril 1987).

Remodelage

Revamping

Opération consistant à modifier substantiellement les **composants** d'un **ouvrage**, pour l'adapter à de nouvelles conditions de sécurité, d'exploitation, etc., ou améliorer son rendement.

Remue-méninges

Brainstorming

Méthode générale de créativité qui peut être utilisée pour l'analyse d'un projet, et notamment pour l'**identification des risques**.

Rémunération

Compensation

Dans les contrats de projet, la rémunération désigne les sommes perçues par le **fournisseur**.

Note : Elle peut prendre des modalités très différentes selon les **risques** et les **missions** accomplies :

- dépenses contrôlées (**régie**) ;

- **marché à prix unitaire** (bordereau) ;
- **peines et soins**, pourcentage du coût ;
- **contrat à coût plus honoraires** ;
- **prix maximum garanti** ;
- **contrat à risques partagés** (bonus/malus) ;
- **contrat à prix forfaitaire**.

Rémunération en dépenses contrôlées

Compensation on a reimbursable basis

Mode de **rémunération** des prestations de **service** selon le temps consacré et un barème de taux unitaire par catégorie de personnel, des **fournitures** à leurs coûts réels sur présentation de factures, des **travaux** selon les quantités physiques et les bordereaux de prix élémentaires correspondants.

Note : Le mot « **régie** » est souvent employé comme synonyme.

Rendement de l'investissement

Voir **rentabilité de l'investissement**.

Rendement des capitaux engagés

Voir **rentabilité des capitaux engagés**.

Rendement des capitaux propres

Voir **rentabilité des capitaux propres**.

Rendu à bord (RAB)

Delivered ex ship (DES)

Voir **Incoterms**.

Rendu à la frontière (RAF)

Delivered at frontier (DAF)

Voir **Incoterms**.

Rendu à quai (RAQ)

Delivered ex quay (DEQ)

Voir **Incoterms**.

Rendu droits acquittés (RDA)

Delivered duty paid (DDP)

Voir **Incoterms**.

Rendu droits dus (RDD)

Delivered duty unpaid (DDU)

Voir **Incoterms**.

Rentabilité

Profitability

Capacité d'un **investissement**, d'un **capital**, d'un **produit**, d'une entreprise à produire un revenu, un bénéfice, un profit satisfaisant, mesuré en valeur absolue ou en valeur relative.

Note 1 : Il convient donc de distinguer la rentabilité d'un investissement, de la rentabilité d'un produit, de la rentabilité d'un capital ou de la rentabilité d'une entreprise.

Note 2 : Une rentabilité peut être prévisionnelle (exemple du choix des investissements) ou calculée *a posteriori* (exemple de l'analyse financière d'une entreprise). Elle peut être absolue, relative ou marginale.

Note 3 : La rentabilité d'une entreprise se mesure à l'aide de ratios comptables :

- la **rentabilité des capitaux engagés** = RCE/ROCE (appelée encore « rentabilité économique de l'entreprise ») ;
- la **rentabilité des capitaux propres** = RCP/ROE (appelée encore « rentabilité financière de l'entreprise »).

Note 4 : La rentabilité d'un projet d'investissement peut s'apprécier du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de la collectivité :

- du point de vue de l'entreprise, il faut distinguer la rentabilité « globale » ou « intrinsèque » d'un projet (déterminée sans tenir compte du mode de financement, appelée parfois « rentabilité économique du projet »), de la **rentabilité des capitaux propres** (déterminée en tenant compte du financement du projet, appelée également rentabilité financière du projet).
- du point de vue de la collectivité, l'attention se porte sur le calcul d'une rentabilité économique. Le calcul sera complété par des **analyses coûts-avantages** pour déterminer le bénéfice économique et social du projet.

Note 5 : Les principaux critères de mesure de la rentabilité d'un investissement sont :

- le revenu net actualisé ou **valeur actuelle nette** (VAN) ;
- le **taux de rentabilité interne** (TRI) ;
- l'**enrichissement relatif en capital** ;
- le **délai de récupération** actualisé.

Des critères moins rigoureux, car ne reposant pas sur l'**actualisation**, peuvent parfois être utilisés en première approche pour avoir un avis sommaire sur le projet :

- le **taux de rendement comptable** ;
- le **délai de récupération** (non-actualisé).

Rentabilité de l'investissement (RDI)

Return on invested capital (ROIC)

Quotient du **bénéfice net** par le **capital investi** (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Note : Parfois dénommé « Rendement de l'investissement ».

Rentabilité des capitaux engagés (RCE)

Return on capital employed (ROCE)

Quotient du **résultat d'exploitation** par les **capitaux propres** augmentés des dettes à long terme (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Note 1 : Parfois dénommé « Rendement des capitaux engagés ».

Note 2 : La rentabilité économique (après impôt) d'une entreprise est mesurée par le ratio entre le résultat d'exploitation après impôt (résultat net + charges financières nettes après impôt) et l'actif économique (capitaux propres + endettement net).

Rentabilité des Capitaux Propres (RCP)

Return on equity (ROE)

Quotient du **bénéfice net** par les **capitaux propres** (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Note 1 : Parfois dénommé « Rendement des capitaux propres ».

Note 2 : La rentabilité financière d'une entreprise est mesurée par le ratio entre le résultat net après impôt et les capitaux propres.

Rentrées globales

Voir **chiffre d'affaires**.

Repérage

Code

Référence alphanumérique mise sur les éléments de l'**organigramme des tâches** (numéro d'objectif et lettre repère d'activité).

Note : Ce repérage permet une indication facile et provisoire du positionnement des **activités**, avant codification informatique éventuelle.

Repère fonctionnel

Item

Désignation codée d'un **équipement** qui intervient de façon caractéristique dans un **processus** de fabrication (par stockage, par modification des caractéristiques d'un **produit**, etc.).

Reporting de projet

Project reporting

Ensemble des activités qui concourent à rendre compte aux différentes **parties prenantes au projet**, à intervalles réguliers, du déroulement du projet (**délais, avancement, coûts**).

Note 1 : On distingue divers types de rapports servant au reporting :

- les **rapports d'avancement** ;
- les **rapports de coûts** ;
- le **rapport de chantier**.

Note 2 : Ces reportings sont souvent différenciés selon les parties prenantes internes (hiérarchie, spécialistes, etc.) ou externes (client, partenaires, etc.).

Note 3 : Les reportings permettent de mettre à jour les indicateurs du **tableau de bord**.

Reprise gratuite

Make-good, corrective engineering

Obligation contractuelle pour le **maître d'œuvre** de faire toutes les corrections, modifications et remplacements nécessaires pour que l'installation réalisée satisfasse les garanties contractuelles, quel qu'en soit le coût.

Note 1 : Dans un **contrat clé en main**, cette obligation s'impose lorsque les garanties contractuelles ne sont pas associées à des pénalités libératoires.

Note 2 : Dans les contrats de service, le maître d'œuvre qui a conçu l'installation et en a dirigé la réalisation sans en être le

fournisseur vis-à-vis du **maître d'ouvrage** n'a en général pas la charge complète de la reprise gratuite de l'installation. Il a l'obligation de refaire sans limitation les prestations de même nature que celles qui étaient à sa charge au titre de son contrat (*corrective engineering*) et il participe quelquefois, en fonction du niveau de sa responsabilité propre, à certains coûts de reprise gratuite que le **maître d'ouvrage** est amené à supporter.

Réquisition

Requisition

Dans un **appel d'offres**, une **commande** ou un **contrat**, document ou ensemble de documents décrivant les **exigences** techniques et administratives relatives à la fourniture de matériels et/ou prestations (en particulier, la limite de fourniture).

Note 1 : La réquisition inclut la **spécification générale** et la **spécification particulière**.

Note 2 : Les réquisitions propres à une discipline sont rédigées et validées par l'ingénieur spécialiste concerné.

Note 3 : On distingue généralement la réquisition « de consultation » (pour **appel d'offres**) et la réquisition « d'achat » (pour **commande**).

Note 4 : Certaines entreprises réservent cette notion aux annexes techniques et commerciales jointes à leurs commandes, qui complètent et modifient leurs conditions générales d'achat.

Réseau d'un projet

Project network

1. Au sens général, ensemble des **tâches** et des **liaisons** d'un projet, ordonné de façon logique. On le représente par des **graphes** ou des **logigrammes** (*FD X 50-138*).

2. Dans le langage de la **planification**, synonyme de **graphe** logique. Le modèle historique est le **réseau PERT** (FD X 50-138).

Note 1 : Le réseau part d'une étape début unique correspondant au point de départ ou à la décision de lancement du projet. Il aboutit à une étape de fin unique correspondant à la fin du projet.

Note 2 : Il peut être représenté sous l'une des deux formes suivantes :

- représentation **potentiel-étapes** ;
- représentation **potentiel-tâches**.

Réseau PERT

PERT network

Représentation graphique de la réalisation du projet permettant décrire les **liaisons** entre les **tâches**, de procéder à leur **ordonnancement au plus tôt** et **au plus tard** et d'identifier le **chemin critique**.

Note : Cette représentation est issue de la **méthode PERT**.

Réseau standard d'un projet

Project standard network

Réseau d'un projet (ou **sous-réseau d'un projet**) établi à partir de l'expérience de réalisations précédentes et utilisé pour des projets similaires.

Réserve

Reserve

Lors de la **réception**, indications faites par le **client** lorsque certaines tâches ne sont pas totalement réalisées (car non conformes, non fournis ou non terminées), mais n'empêchent pas de prononcer la réception.

Note : Ne pas confondre avec les **provisions**, destinées à couvrir des dépassements de **budget** ou de **délais**.

Résiliation d'un contrat

Contract termination

Suppression partielle ou totale des conventions et des obligations restant à exécuter dans un **contrat**.

Note 1 : Elle peut intervenir en raison de l'inexécution de ses obligations par l'une ou l'autre partie, par l'impossibilité d'en poursuivre l'exécution, ou par le consentement mutuel des parties, si cela est prévu au contrat.

Note 2 : Sauf faute grave de sa part, le **maître d'œuvre** est dédommagé des dépenses déjà engagées.

Note 3 : La résiliation peut être conclue à l'amiable, ou décidée par un tribunal ou une commission d'arbitrage.

Note 4 : La résiliation demandée par le **maître d'ouvrage**, sans qu'il y ait eu de faute grave de la part du **maître d'œuvre**, entraîne l'obligation de verser à ce dernier une indemnité compensatoire, pour atténuer le dommage subi.

Résolution d'un contrat

Contract cancellation

Suppression rétroactive, partielle ou totale, des obligations nées d'un **contrat**, lorsque l'une des parties n'exécute pas une obligation qui lui incombe.

Note 1 : La résolution conduit à considérer que la partie en cause du contrat n'a jamais existé. Elle est dite « nulle et non avenue ». La conséquence est que le coût de toutes les tâches exécutées, et la remise dans l'état initial des lieux où des travaux ont été réalisés, sont à la charge entière de la partie défaillante.

Note 2 : Il faut prévoir une clause dans le contrat, précisant les modalités et les conséquences de la résolution.

Responsabilité

Accountability, responsibility

Obligation faite au titulaire d'une fonction de s'acquitter d'une **tâche** ou d'une catégorie de tâches, et de répondre de leur exécution, suivant des critères établis et auxquels il a consenti.

Note 1 : Les responsabilités prises à l'occasion de la conclusion d'un **contrat** ou d'une **commande** sont de diverses natures, et nécessitent une étude juridique approfondie : responsabilité civile de droit, responsabilité civile professionnelle, responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité financière, responsabilité pénale.

Note 2 : La responsabilité d'une **activité** ou d'une **action** n'est pas nécessairement imputable à celui qui l'exécute.

Responsable d'affaires

Voir **ingénieur d'affaires**.

Responsable de projet

Project manager, project leader, project director, project engineer

Personne responsable du management du projet et qui assure la fonction de **direction de projet** ou la fonction **gestion de projet**.

Note 1 : Selon les organismes, le type ou la taille du projet, le titre de ce responsable peut être : « directeur de projet », « chef de projet », « ingénieur de projet », « manager de projet », etc.

Note 2 : Voir la figure 2, page 328.

Responsable du projet

Project manager

Responsable désigné par la direction de l'organisme (client ou réalisateur) pour diriger, organiser, planifier et mener à

bien gérer le projet – ou la partie de projet – dont cet organisme est chargé, en tenant compte des contraintes qui lui sont imposées (*FD X 50-118 et FD X 50-138*).

Note 1 : Le responsable du projet de l'organisme client (**commanditaire, maître d'ouvrage** ou **sponsor**) est la personne physique ou morale pour le compte de qui l'objet est réalisé.

Note 2 : Le responsable du projet de l'organisme réalisateur (**chef de projet** ou **maître d'œuvre**) est la personne physique ou morale qui conçoit l'objet du projet, avec une équipe affectée, et qui en dirige la réalisation pour le compte du responsable du projet de l'organisme client.

Responsable fonctionnel

Functional manager

Personne disposant de l'autorité managériale sur les **acteurs-métiers** au sein d'une **organisation fonctionnelle**.

Note : Dans une société d'ingénierie, les responsables fonctionnels seront par exemple : responsable génie civil, responsable électricité, responsable tuyauterie, responsable planning, etc.

Ressource

Resource

Ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'une **tâche** (*FD X50-138*).

Note 1 : Les ressources sont de différents types : ressources humaines, moyens matériels, moyens logiciels et moyens financiers.

Note 2 : Elles ont toutes un coût d'utilisation et un taux de **disponibilité**.

Note 3 : La ressource type est d'ordre générique (profil de personne, type de matériel, etc.). La ressource nominative est identifiée (personne, matériel numéroté, etc.).

Note 4 : Dans certains cas, on distingue les ressources de type « travail » (possédant un calendrier) et les ressources de type « matériel » (assimilées à du consommable et n'ayant pas de calendrier).

Note 5 : Les caractéristiques des ressources utilisables par le projet peuvent être regroupées dans un **tableau des ressources**.

Reste à faire (RAF)

Estimate to complete (ETC)

Ce qui reste à réaliser par la ou les **ressources** affectées pour terminer les **tâches**, que ces dernières commencées ou non (*FD X50-138*).

Note 1 : Les techniques de calcul du RAF comportent souvent, à une date donnée, une réévaluation de l'**estimation** initiale à partir des performances et rendements constatés à cette date.

Note 2 : Voir figure 36, page 358.

Restriction

Restraint

Contrainte due à la disparition de **moyens** permettant l'exécution aisée d'une **tâche** (personnels, matériels, etc.).

Résultat avant impôt (RAI)

Pretax profit, earnings before taxes, net income before taxes

Résultat de l'organisme avant prise en compte de l'impôt sur les sociétés.

Note : Il correspond à la somme du résultat d'exploitation, du résultat financier et des éléments extraordinaires et exceptionnels qui n'auraient pas été inclus dans le résultat d'exploitation ou dans le résultat financier.

Résultat brut d'exploitation (RBE)

Voir **excédent brut d'exploitation**.

Résultat d'exploitation

Operating profit, operating income, earnings before interest and taxes (EBIT)

Résultat issu du processus d'exploitation et d'investissement de l'exercice, et traduisant l'accroissement de richesse dégagé par l'activité industrielle et commerciale de l'organisme.

Note 1 : À la différence de l'**excédent brut d'exploitation**, qui se concentre sur le cycle d'exploitation, le résultat d'exploitation prend également en compte le processus d'investissement par le biais des charges calculées (dota-tions aux amortissements et provisions).

Note 2 : On dit aussi « résultat opérationnel » ou « résultat économique ».

Résultat économique

Voir **résultat d'exploitation**.

Résultat net

Net profit, net income, net earning

Différence entre les produits, d'une part, et les charges (d'exploitation, financières et exceptionnelles) engagées sur la même période, ainsi que l'impôt sur les sociétés, d'autre part.

Note 1 : Il se calcule en déduisant du résultat courant avant impôts (différence entre le résultat d'exploitation et le résultat financier), toutes les charges non encore prises en compte dans la détermination des soldes intermédiaires.

Note 2 : On dit aussi « bénéfice net » ou « bénéfice net après taxe ».

Note 3 : Il peut prendre la forme d'une perte (résultat net négatif) ou d'un bénéfice (résultat net positif).

Note 4 : Il est utilisé pour calculer, entre autres :

- la **capacité d'autofinancement** de l'entreprise ;
- le **bénéfice par action** qu'offrent les actions de l'entreprise (dans le cas où celle-ci est cotée sur les marchés financiers) ;
- le **coefficient de capitalisation des résultats**.

Résultat net d'exploitation (RNE)

Net operating profit after tax (NOPAT)

Recettes dégagées par les activités d'exploitation de l'entreprise et diminuées des impôts afférents (*Journal Officiel du 14 mai 2005*).

Résultat opérationnel

Voir **résultat d'exploitation**.

Résumé décisionnel

Executive summary

Document d'**offre** ou de **projet**, très concis, destiné à l'information des instances dirigeantes.

Note 1 : Le bon usage du résumé permet au **responsable de projet** ou d'offre une grande liberté d'action.

Note 2 : L'expression « résumé à l'intention des décideurs » est également utilisée.

Retard

Lag

1. En coûténance, différence algébrique entre la **valeur planifiée (coût budgété du travail prévu)** et la **valeur acquise (coût budgété du travail effectué)**.
2. En planification, modification d'une **liaison** qui consiste à débiter une tâche un certain laps de temps après la fin de son **prédécesseur**.

Exemple : Dans une **liaison fin-début** avec un retard de 4 jours, la tâche ne peut débiter que 4 jours après la fin de son prédécesseur (voir figure 8, page 333).

Note : Appelé également « décalage avec retard ».

Retenue de garantie

Retention, retainage

Disposition ayant pour seul objet de couvrir les **réserves** à la **réception des travaux**, fournitures ou services, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de **garantie**.

Note 1 : La retenue de garantie, qui peut être prévue par le **contrat** à la charge du **titulaire** du contrat, est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.

Note 2 : Généralement, le montant de cette retenue n'est pas supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des **avenants au contrat**.

Note 3 : Cette retenue doit être levée au cours de la période de **garantie**, faute de quoi cette période se prolongerait d'autant (et, à l'export, la **réception définitive** ne pourrait être prononcée).

Note 4 : Elle peut donner lieu à une **caution** bancaire, ce qui évite à une entreprise de subir cette retenue en attendant la **réception définitive** d'un **chantier**.

Retour d'expériences

Lessons learned

Ensemble d'informations conformes à la **réalisation**, collectées de façon à pouvoir être mises en parallèle avec les hypothèses initiales d'une part ; à être stockées dans une **base de données** comparables pour servir à des réalisations ultérieures, d'autre part.

Note : Ce terme est aussi appelé « leçons apprises » ou « REX ».

Retour d'information

Feed-back

Voir **retour d'expériences**.

Retour sur investissement (RSI)

Return on investment (ROI)

Processus de récupération des **capitaux** investis dans un **projet**, grâce à l'excès des gains sur les **coûts**.

Note 1 : En tant que critère de rentabilité, le retour sur investissement représentait dans sa définition d'origine, le rapport des revenus annuels (des recettes d'exploitation moins les dépenses d'exploitation) sur le **capital amortissable**. Il s'appliquait donc avant **impôt sur les sociétés**.

Note 2 : Le calcul avant impôt permettait de ne pas tenir compte de l'**amortissement** des immobilisations et des intérêts des emprunts.

Note 3 : Par extension, et afin de faciliter la comparaison avec d'autres critères, la notion de retour sur investissement après impôt a été introduite. Le calcul est effectué en tenant compte de l'amortissement et des intérêts. Il représente dans ce cas l'inverse du **délai de récupération**.

Note 4 : L'usage fait que le mot « ROI » (retour sur investissement) est généralement employé sans préciser s'il s'agit d'une application avant ou après impôt. Des confusions en résultent. D'autres confusions peuvent aussi apparaître du fait que le critère du **taux de rentabilité interne** est souvent appelé tout simplement *return* dans le langage courant.

Note 5 : Voir **taux de rendement comptable**.

Réunion d'avancement

Progress review

Réunion formelle au cours de laquelle l'état d'**avancement** du projet est examiné.

Note 1 : Cette réunion est à la fois un moyen de **maîtrise du projet** et un temps fort de la vie de l'**équipe-projet**.

Note 2 : Elle fait partie du **plan de management des communications**.

Réunion de clôture du projet

Closure meeting

Réunion organisée à la **clôture du projet** par le **responsable de projet** afin d'analyser le projet et d'en tirer des enseignements.

Note : Elle marque la fin du projet et permet :

- d'officialiser la fin du projet, le transfert du produit aux utilisateurs ;
- d'enregistrer les réalisations effectuées et déterminer les écarts constatés ;
- de tirer les enseignements et les bénéfices à rapporter pour le fonctionnement et la conduite des projets à venir ;
- d'informer les différentes **parties prenantes au projet** des résultats du projet et de valoriser les diverses contributions.

Réunion de lancement du projet

Kick-off meeting

Réunion organisée par le **responsable de projet**, dès l'émission de la **note de lancement**, afin de fédérer l'ensemble des **acteurs-projets**, mais aussi d'obtenir leur implication et leur accord pour conduire le projet selon le **plan de management du projet** qui leur est présenté.

Note : Cet événement majeur a trois finalités :

- clarification des objectifs et des finalités ;
- accord sur les règles de fonctionnement et les processus à mettre en œuvre ;
- partage du planning.

Revamping

Voir **remodelage**.

Revenu actualisé

Discounted cash flow (DCF), cumulative net annual discounted cash flow, cumulative net present value

Somme des **valeurs actuelles** des **flux de trésorerie** associés à un projet.

Note 1 : Appelé également **valeur actuelle nette** (VAN).

Note 2 : Un projet d'investissement qui présente un revenu actualisé positif permet de rembourser le capital investi, de le rémunérer à un taux égal au taux d'actualisation et de dégager un surplus dont la valeur actuelle est le revenu actualisé.

Note 3 : Le calcul du revenu actualisé implique la définition et le choix d'une année de référence et d'une durée d'étude.

Révision de prix

Price escalation

En cours d'exécution du **contrat**, calcul de l'augmentation du **prix** des prestations en fonction de la variation, à partir d'une date de référence, des conditions économiques.

Note : Cette révision est basée sur des **indices** de référence et comporte en général une partie fixe.

Revue de contrat

Contract review

Ensemble d'actions systématiques effectuées par le **fournisseur** avant la signature du **contrat** pour s'assurer que les exigences pour la qualité sont définies de façon adéquate, sans ambiguïté, exprimées par des documents et réalisées par le fournisseur.

Note 1 : La revue de contrat est de la responsabilité du fournisseur, mais elle peut

être effectuée conjointement avec le **client**.

Note 2 : Une revue de contrat peut être répétée à différentes étapes du projet, si besoin est.

Revue de projet

Project review

Examen systématique et critique entrepris pour vérifier la pertinence, l'adéquation et l'efficacité des résultats des activités du projet par rapport ses objectifs (*FD X 50-118*).

Note 1 : Les revues de projet sont tenues à différentes fréquences et à différents niveaux.

Note 2 : Cette revue a pour but d'aider le **responsable du projet** et les principaux intervenants (internes et/ou externes au projet) à :

- statuer sur la validité des éléments techniques par rapport aux prévisions et exigences contractuelles ;
- permettre d'engager des actions correctives ou préventives, en cas de dérives ou d'insuffisances ;
- matérialiser le passage à l'**étape** suivante ;
- décider de franchir le **jalon** correspondant.

Revue qualité

Quality review

Examen entrepris pour déterminer la **pertinence**, l'adéquation et l'**efficacité** de ce qui est examiné à atteindre des objectifs définis (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : La revue peut également inclure la détermination de l'**efficience** (*NF EN ISO 9000*).

Exemples : Revue de direction, revue de conception et développement, revue des exigences du client et revue de **non-conformité**.

Risque (d'un projet)

(Project) risk

Événement dont l'apparition n'est pas certaine et dont la manifestation est susceptible d'affecter les objectifs du projet (*FD X 50-117*).

Note 1 : souvent utilisé de façon ambiguë, voire interchangeable, avec d'autres concepts, le risque d'un projet se différencie de l'**aléa**, de l'**imprévu** ou du **problème** (voir figure 43, page 364), selon la possibilité d'identifier ou non l'événement, son état de manifestation ou la possibilité ou non de le modéliser par des lois de probabilité, à savoir :

- si l'événement est non identifiable, on parlera alors d'imprévu ;
- si l'événement est identifiable et si sa probabilité d'occurrence n'est pas quantifiable, on parlera d'aléa ;
- si l'événement s'est déjà manifesté, on parlera alors de problème ;
- si l'événement est identifiable et quantifiable, on parlera donc de risque.

Note 2 : Un risque n'a pas forcément que des incidences dommageables sur le projet. Il peut avoir également des conséquences favorables pour le projet. Il constitue alors une **opportunité**.

Risque couvert par la COFACE

Voir **couverture financière du risque**.

Risque majeur

Major risk

Possibilité que se produise un événement naturel ou technique spécifique ayant des conséquences graves pour les populations ou sur l'environnement (*Journal Officiel du 12 avril 2009*).

Risque résiduel

Residual risk

Risque subsistant après le **traitement du risque** (*ISO, Guide ISO 73*).

Note : En pratique on distingue deux cas :

- le risque résiduel « prévisionnel », tenant compte de l'efficacité escomptée du plan d'action du traitement du risque ;
- le risque résiduel « réel », après achèvement effectif du plan d'action.

Risque secondaire

Secondary risk

Risque résultant directement de la mise en œuvre d'une stratégie de réponse.

Note : Le risque secondaire est donc engendré par la réponse donnée au risque primaire.

Risques partagés (contrat à -)

Incentive, bonus/penalty

Clause par laquelle l'**entrepreneur** ou le **fournisseur** convient avec son **client** de partager, suivant une formule convenue, les conséquences des écarts, positifs ou négatifs, par rapport à aux objectifs prévus.

Note 1 : La part de risque/profit du **fournisseur** peut être calculée en pourcentage du montant du **contrat** ou en valeur absolue, plafonnée ou non.

Note 2 : On parle également de **contrat avec intéressement**.

Rupture de contrat

Breach of contract

Manquement, *a priori* volontaire, par l'une des **parties**, aux obligations convenues dans un **contrat**.

Note : La rupture peut entraîner une **suspension**, une **résiliation** ou une **résolution** du contrat.

Rupture du réseau d'un projet

Project network open end

Rupture non intentionnelle du **réseau d'un projet**, résultant généralement de l'omission de **liens logiques**.

S

Satisfaction du client

Customer satisfaction

Perception du client sur le niveau de satisfaction de ses **exigences** (NF EN ISO 9000).

Note 1 : Les réclamations des clients sont un indicateur habituel du niveau de satisfaction du client. L'absence de réclamation n'implique pas nécessairement un niveau élevé de satisfaction du client (NF EN ISO 9000).

Note 2 : Même lorsque les exigences du client ont été convenues avec lui et satisfaites, cela n'entraîne pas nécessairement une forte satisfaction du client (NF EN ISO 9000).

Savoir-être

Self-management skills, knowing how to be
Savoir-faire relationnel (FD X 50-190).

Note : En management de projet, ce terme décrit généralement les comportements et attitudes attendus des différents acteurs-projets dans une situation donnée.

Savoir-faire

Know-how

1. Mise en œuvre maîtrisée d'un savoir et d'une habilité pratique dans une réalisation spécifique (FD X50-190).
2. Procédé de fabrication ne pouvant pas être breveté mais réclamant une grande expérience.
3. Par extension, montant de la redevance payée par un **exploitant** pour l'utilisation de ce **savoir-faire**.

Scénario

Scenario

Jeu d'hypothèses cohérent décrivant une situation future et le cheminement des événements qui permettent de passer de la situation d'origine à la situation future.

Note 1 : On distingue les scénarios possibles, les scénarios réalisables des scénarios souhaitables.

Note 2 : Ces scénarios peuvent être qualifiés selon leur nature ou leur probabilité d'apparition : scénarios tendanciels, scénarios de référence, scénarios contrastés.

Note 3 : La méthode des scénarios est très utilisée lors de la mise en œuvre d'une démarche prospective.

Schéma de boucle

Loop diagram

Schéma représentant symboliquement la disposition logique des appareils, équipements et matériels composant une boucle de régulation (NF X 50-106-2).

Note 1 : Ce schéma comporte les caractéristiques fonctionnelles essentielles, avec les repères de localisation nécessaires.

Note 2 : Complété généralement par l'entreprise de montage, avec la représentation des fileries et borniers de raccordement repérés, le schéma de boucle sert alors également de schéma de dépannage.

Schéma de câblage

Wiring diagram

Ensemble des schémas qui définissent le câblage de l'instrumentation électronique, des équipements électriques et de leur alimentation.

Schéma de principe

Block diagram

Schéma mettant en évidence l'enchaînement des opérations à effectuer pour obtenir un ou des produits déterminés, en symbolisant d'une façon globale les flux matériels ou immatériels (NF X 50-106-2).

Note : Les différentes phases du procédé de fabrication sont représentées sans tenir compte des matériels utilisés. On peut établir un **bilan-matière** à partir du schéma de principe.

Schéma de procédé

Process flow-sheet

Schéma représentant toutes les **opérations** mises en œuvre dans l'**ouvrage**,

avec les principaux appareils permettant ces opérations.

Note 1 : Ces schémas sont élaborés généralement pour la définition, ou l'**étude du procédé**, d'une **unité de production**, pour le dépôt d'un brevet, l'illustration d'un article technique, etc.

Note 2 : Ils détaillent les opérations du **schéma de principe** et permettent d'avoir une représentation synoptique suffisante à la compréhension du procédé.

Schéma de tuyauteries et instrumentations

Voir **plan de circulation de fluides**.

Schéma directeur

Master plan

Document fixant les principes et les orientations devant guider la réalisation d'un projet.

Schéma fonctionnel

Functional diagram

Schéma simplifié représentant la disposition logique des éléments d'un système contrôle-commande. Il indique les caractéristiques essentielles et le repérage des différents éléments nécessaires à la compréhension du principe de fonctionnement (NF X 50-106-2).

Note : Ce schéma n'est pas établi lorsque ces indications peuvent être portées sur les schémas de tuyauteries et instrumentations.

Schéma unifilaire

Single line diagram

Schéma donnant la configuration des réseaux électriques, y compris ceux d'automatisme, desservant les différentes parties de l'**ouvrage** et montrant les relations mutuelles et les **moyens** employés à cet effet (NF X 50-106-2).

Sécurité

Safety

Aptitude d'un dispositif à éviter de faire apparaître des événements critiques ou catastrophiques.

Segment d'achat

Purchasing segment

Découpage des achats selon des critères propres à l'activité.

Exemples : Achats généraux, achats informatiques, achats de formation, achats récurrents, achats spécifiques, etc.

Sélection des fournisseurs

Vendors selection

Étape de sélection permettant à un **acheteur**, après négociation, de désigner le(s) **fournisseurs** retenu(s) dans le cadre de l'**appel d'offres**.

Séquence d'actions

Activity sequence, chain

Suite d'**actions** affectées à un même **moyen** en fonction de sa disponibilité, mais relatives éventuellement à des **objectifs** ou objets différents.

Séquençement des tâches

Tasks sequencing

Processus consistant à identifier et à caractériser les **liaisons** entre les **tâches**.

Service

Service

Prestation d'**études**, d'**approvisionnements** et de **travaux**.

Services généraux

Voir **installation générale et stockage**.

Seuil de rentabilité

Break-even point

Niveau d'activité auquel l'entreprise réalise des produits d'exploitation égaux à ses charges d'exploitation (*Journal Officiel du 26 octobre 2006*).

Note 1 : Le seuil de rentabilité d'exploitation correspond au **point mort** (appelé parfois « point d'équilibre ») d'exploitation, c'est-à-dire au point d'intersection entre la courbe du **chiffre d'affaires** et la courbe des **charges** nécessaires pour produire ce chiffre d'affaires. Au-delà de ce point, l'entreprise réalise des bénéfices ; en deçà, elle subit des pertes. Le seuil de rentabilité (niveau d'activité mesuré par la production, le chiffre d'affaires, les quantités vendues, etc.) est donc atteint quand on arrive au point mort.

Note 2 : Il se calcule pour différentes activités économiques dont la fabrication, la vente, l'investissement, et globalement pour l'entreprise.

Note 3 : Par extension, le seuil de rentabilité d'un projet d'investissement est le niveau minimum d'activité à atteindre pour que la **valeur actuelle nette** devienne positive. Pour ce niveau, la valeur actuelle des encaissements est égale à la valeur actuelle des décaissements.

Simulation

Simulation

Utilisation d'un modèle (mathématique ou autre) pour reproduire expérimentalement des résultats ou grandeurs normalement obtenues dans un système physique réel.

Note 1 : La simulation est utilisée pour étudier le comportement de ce système dans des conditions extrêmes, anormales ou dangereuses, ou pour accélérer l'acquisition de données expérimentales.

Note 2 : La **méthode de Monte-Carlo** et la **méthode latin hypercube** sont, par exemple, des méthodes de simulation utilisées en **management de projet**.

Note 3 : La simulation est de plus en plus utilisée pour valider les choix techniques ou financiers, le fonctionnement d'un système, par exemple, et également pour visualiser les implantations d'une usine, les dispositions de circuits électriques, etc.

Site

Site

Lieu géographique où se trouve implanté ou construit l'**ouvrage**, mais qui peut comprendre également des installations annexes, provisoires ou définitives, couvertes ou non par le **contrat**, telles que : aires de stockage, installations de chantier, logements, etc.

Note : Dans la préparation des **programmes** et des **budgets**, les conditions d'accès au site pour les personnes et les **matériels** doivent être soigneusement examinées, car elles sont fréquemment la cause de sérieuses **dérives** en cours de réalisation.

Situation d'avancement

Status progress report

Point sur la situation de l'œuvre, habituellement effectuée périodiquement à date convenue.

Note : Elle comprend un **constat d'avancement** et une nouvelle prévision aménagée ou modifiée en cas de modification d'**ouvrage**.

Situation mensuelle

Monthly status

Constat contradictoire de la réalité des **travaux** exécutés par une entreprise, de travaux ou autre, justifiant la facturation.

Note : Ce constat peut constituer le bon à payer, lorsque les contrôles qualitatifs ont été effectués et qu'il y a conformité avec les termes du **marché de travaux**.

Six Sigma

Voir **méthode Six Sigma**.

Solution alternative

Workaround

Solutions différentes de celles envisagées dans le **référentiel du projet**.

Soumission

Tender

Écrit par lequel un **soumissionnaire** fait connaître ses propositions et s'engage à respecter les clauses du **cahier des charges** de l'**appel d'offres** (*Journal Officiel du 13 janvier 1999*).

Note : Voir **offre**.

Soumissionnaire

Bidder

Entreprise qui participe à la mise en concurrence résultant d'un **appel d'offres** en déposant une **soumission** en vue de se voir attribuer un marché ou une part d'un marché (*Journal Officiel du 13 janvier 1999*).

Sourçage

Sourcing, global sourcing, international sourcing

Activité de mise en relation des centrales d'achat, des grossistes, des importateurs avec des fabricants étrangers afin de trouver dans tout pays du monde des produits au meilleur rapport qualité-prix (*Journal Officiel du 11 octobre 1991*).

Sourcing

Voir **sourçage**.

Sous-commande

Sub-order

Achat par le **fournisseur** des matières premières, des pièces, etc., nécessaires pour réaliser sa **commande**.

Sous-produit

By-product

Produit d'une **installation** obtenu parallèlement aux **produits**, objets principaux de celle-ci.

Note : Les sous-produits peuvent être plus ou moins valorisables et contribuer ainsi à la **rentabilité**, ou être inutiles et considérés alors comme des **effluents** et des déchets.

Sous-projet

Subproject

Portion du projet global créée lorsqu'un **projet** est subdivisé en composants ou en parties plus faciles à maîtriser (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Sous-réseau d'un projet

Project subnetwork

Subdivision d'un **réseau d'un projet**, représentant généralement un **sous-projet** ou un **lot de travail**.

Note : Utilisée pour illustrer ou étudier certaines possibilités ou suggestions d'**échancier**, telles que les modifications de la logique de réalisation ou du contenu du projet, ou toute autre raison.

Sous-traitance

Subcontracting

Opération par laquelle un organisme confie à un autre le soin de réaliser, selon un cahier des charges préétabli, un

produit, bien ou service, dont il conserve la responsabilité finale (*FD X50-128*).

Note 1 : Un sous-traitant se voit confier l'exécution d'une tâche ou d'une prestation parfaitement définie, tandis qu'un co-traitant contribue à la définition d'une partie du projet et partage donc les responsabilités (et donc les gains ou les pertes) avec la **maîtrise d'œuvre**.

Note 2 : La sous-traitance est conjonctuelle, alors que l'externalisation est structurelle : il n'y a pas de distinction juridique entre les deux.

Soutien logistique intégré (SLI)

Integrated logistic support (ILS)

Ensemble coordonné et itératif des tâches de gestion et des tâches techniques nécessaires pour :

- assurer que le soutien est pris en compte dans l'énoncé des exigences relatives au système principal et dans la définition de celui-ci ;
- spécifier et définir le système de soutien en optimisant l'ensemble système principal-système de soutien ;
- réaliser et mettre en place le système de soutien ainsi défini ;
- le maintenir pendant la durée de vie du système principal.

Note : C'est en 1963 que l'expression SLI fait son entrée dans la littérature normative du département de la défense américain (US DoD), dans le grand mouvement d'amélioration des méthodes de gestion des programmes militaires.

Spécification

Specification

Document à caractère technique définissant les règles d'étude, de fabrication, d'inspection, de réception et de réalisation d'un **ouvrage**, **produit** ou **équipement**.

Note 1 : Il existe deux niveaux de spécifications : la spécification « générale » et la spécification « particulière ».

Note 2 : Jointe aux **réquisitions**, la spécification générale permet à un **fournisseur** de dimensionner et de coter un **équipement** (règles générales d'études, normes à respecter, codes de construction, exigences qualité, etc.).

Note 3 : La spécification particulière complète la spécification générale et précise la liste détaillée des exigences et la liste des dérogations éventuelles.

Spécification de management

Management specification

Document contractuel établi par un **client** et prescrivant les exigences auxquelles ses **fournisseurs** doivent se conformer pour les activités de conduite, d'organisation et de gestion du projet.

Note 1 : Elles définissent les besoins à prendre en compte pour assurer de manière satisfaisante la conduite et le déroulement d'un **projet**, d'un **programme** ou d'un **portefeuille de projets**.

Note 2 : Les spécifications de management et le **plan de management du projet** qui y répond constituent les règles de management du projet.

Note 3 : C'est un document qui concerne toutes les **phases** du projet, depuis l'**étude de faisabilité** jusqu'au retrait des produits/services réalisés au titre du projet.

Spécification de procédé

Process data sheet

Document reprenant les données de fonctionnement et de dimensionnement établi par le détenteur du procédé ou du **savoir-faire**.

Note 1 : Les spécifications de procédé permettent d'établir les spécifications détaillées d'équipement.

Note 2 : Elles sont généralement rassemblées dans le **livre de procédé**.

Spécification générale

General specification

Voir **spécification**.

Spécification particulière

Particular specification

Voir **spécification**.

Spécification technique du besoin (STB)

Technical specification

Document à caractère contractuel établi par le **demandeur** d'un produit à l'intention du concepteur, et par lequel il exprime son **besoin** (ou celui qu'il est chargé de traduire) en termes d'exigences techniques.

Note 1 : La spécification technique du besoin doit exprimer : ce que l'on attend du produit, les contraintes d'utilisation, d'environnement, de soutien, les contraintes pour la conception et la production du produit.

Note 2 : Ce document, établi en phase d'**avant-projet**, décrit techniquement la réponse à un **cahier des charges fonctionnel**.

Note 3 : Il constitue la référence acceptée et reconnue par les deux partenaires pour mener les travaux de la phase de développement.

Note 4 : La STB fixe également les conditions de **vérification** du respect de ces exigences.

Note 5 : Voir figure 25, page 345.

Sponsor du projet

Voir **commanditaire**.

Standard

Standard

Document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usagers communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné.

Note : Le terme anglais *standard*, souvent utilisé dans nos entreprises, est l'équivalent d'un « référentiel ». Dans ce sens, c'est un document normatif de l'entreprise, par opposition à la norme, qui elle, est nationale ou internationale. Chaque entreprise a donc ses propres standards ; la profession, à l'échelle nationale, a des normes.

Standard d'ingénierie

Engineering Standard

Document (texte, dessin ou les deux) comportant l'ensemble des paramètres permettant d'étudier et/ou de définir un élément de **matériel** ou de construction d'une façon répétitive sans modification, pour un projet donné (*NF X 50-106-2*).

Note 1 : Les standards d'ingénierie d'un projet sont déterminés au cours de l'ingénierie de base, en coopération avec le client.

Note 2 : Les standards et spécifications propres à chaque projet sont déterminés à partir des différentes codifications, normalisations et pratiques de calcul. Les matériaux et composants agréés sont définis, les lignes de conduite et les règles sont fixées, des plans types sont préparés.

Stock de pièces de rechange

Spare parts

1. Stock de matériel destiné à faire face aux incidents mécaniques susceptibles de se produire, et à des difficultés et délais d'approvisionnement.
2. Par extension, coût de ce matériel.

Note : Ce stock peut représenter des **immobilisations** importantes dans le cas de matériel soumis à une usure rapide, ainsi que dans le cas des pays en développement devant importer la majeure partie de leurs équipements et qui, en raison de leur éloignement, doivent prévoir un stock de remplacement important.

Stratégie d'achat

Purchasing strategy

Ensemble des méthodes mises en œuvre pour appliquer la **politique achat** (*FD X 50-128*).

Note : Voir figure 35, page 357.

Structuration du projet

Voir **découpage**.

Structure commando

Voir **organisation par projets**.

Structure de base du travail

Voir **organigramme des tâches**.

Structure de décomposition des coûts

Cost breakdown structure (CBS)

Outil de structuration permettant d'identifier, de manière arborescente et exhaustive, l'ensemble des **coûts** d'un projet.

Structure de décomposition des responsabilités

Organizational breakdown structure (OBS)

Outil de structuration permettant d'identifier, de manière arborescente et exhaustive, l'ensemble des rôles et missions des différentes **parties prenantes au projet**.

Note : Le résultat est formalisé sous forme d'un **organigramme fonctionnel** issu le plus souvent d'un processus itératif.

Structure de décomposition des ressources

Resource breakdown structure (RBS)

Outil de structuration permettant d'identifier, de manière arborescente et exhaustive, l'ensemble des **ressources** d'un projet, classées par catégorie et par type.

Note 1 : On dit aussi « décomposition hiérarchisée des ressources » et « structure de découpage des ressources ».

Note 2 : Elle est utilisée pour identifier et évaluer qualitativement et quantitativement les ressources nécessaires au projet.

Note 3 : Le résultat est formalisé sous forme d'un **organigramme des ressources**.

Structure de décomposition du produit

Product breakdown structure (PBS)

Outil de structuration permettant d'identifier, de manière arborescente et exhaustive, l'ensemble des composants du **produit** d'un projet.

Structure de décomposition du projet en tâches

Work breakdown structure (WBS)

Outil de structuration permettant d'identifier, de manière arborescente et exhaustive, l'ensemble des **tâches** d'un

projet qui sont traitées en gestion de projet par l'équipe de projet, afin de maîtriser les coûts, délais et performances du projet (*FD X 50-115 et FD X 50-138*).

Note 1 : Cette décomposition du projet peut être faite également en **sous-projets**, en **lots de travail**, en **livrables** ou en **tâches**.

Note 2 : On dit aussi « structure de découpage du projet » ou « décomposition hiérarchisée des tâches ».

Note 3 : C'est une partie essentielle du **management de projet**, qui permet de construire le programme de **réalisation**, le **planning**, le **budget**, le **plan qualité**, le **plan de management des risques**, etc.

Note 4 : Le résultat est formalisé sous forme d'un **organigramme des tâches** issu le plus souvent d'un processus itératif.

Structure de découpage du contrat

Contract work breakdown structure (CWBS)

Portion de la **structure de décomposition du projet en tâches**, qui s'applique au projet développé et exécuté par un **fournisseur** devant fournir par **contrat** un **sous-projet** ou un composant du projet principal (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Structure de découpage des ressources

Voir **structure de décomposition des ressources**.

Structure de découpage du projet (SDP)

Voir **structure de décomposition du projet en tâches**.

Structure par métier

Voir **organisation fonctionnelle**.

Style de management

Management style

Ensemble de comportements utilisés par un responsable hiérarchique dans une situation donnée avec un ou plusieurs de ses collaborateurs.

Note 1 : Appelé aussi « mode de management ».

Note 2 : On distingue quatre styles de management : le style directif, le style persuasif, le style délégatif et le style participatif.

Successeur

Successor activity

Tâche qui suit une tâche antécédente en fonction de leur **liaison** logique.

Note 1 : On appelle également cette tâche « astreinte aval » ou « descendant ».

Note 2 : Voir aussi **prédécesseur**.

Suivi d'activités

Time management

Recueil régulier des heures passées et des estimations du **reste à faire** par des ressources travaillant sur des tâches multiples rattachées à des projets ou indépendantes de ceux-ci.

Note 1 : Ce recueil permet :

- de disposer d'informations centralisées permettant aux différents **acteurs- projets** de mieux organiser et planifier leurs travaux, d'apprécier les charges de travail effectives, et de justifier des demandes de moyens supplémentaires ;
- de consolider les temps passés sur les activités projets et hors projets, afin de faciliter la comparaison des consommés avec les estimés initiaux,

et de rendre encore plus fiables les estimations futures ;

- de pouvoir transmettre aux clients et partenaires une image fidèle des activités ;
- de justifier les moyens mis en œuvre, ou de les optimiser ;
- de piloter au mieux les moyens, en s'engageant en connaissance de cause et en tenant des engagements, et mesurer la capacité à utiliser au mieux les moyens alloués ;
- d'avoir une meilleure vision de la rentabilité des projets, du coût associé à chacune des actions et de valoriser ces actions.

Note 2 : La gamme des progiciels de gestion de projet s'est enrichie d'outils permettant, par l'intermédiaire d'un intranet ou d'Internet, d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble des activités et l'utilisation des ressources, et d'en suivre l'évolution pour l'ajuster rapidement en cas de besoin.

Note 3 : Les données de suivi peuvent aussi être directement utilisées pour les facturations internes et externes des prestations.

Suivi d'avancement

Monitoring

Processus qui participe à la vérification de la tenue des **délais**, depuis la **date de début** de l'opération jusqu'à la **date de fin**, en tenant compte de toutes les circonstances de l'exécution de l'œuvre et de l'édification correspondante de l'**ouvrage**.

Note 1 : Il procède par situations successives d'**avancement**.

Note 2 : On procède par quantification des travaux réalisés par référence aux hypothèses budgétaires (**valeur planifiée**, **valeur acquise**).

Suivi des coûts

Voir **maîtrise des coûts**.

Suivi d'un projet

Project monitoring

Fonction consistant à s'enquérir de façon permanente de la situation du projet, à la comparer aux exigences et à définir les actions correctives éventuelles (*NF X 50-106-1*).

Suivi et contrôle des risques

Risk monitoring and control

Processus itératif d'identification, d'évaluation et de traitement des risques. Il consiste à (*FD X50-117*) :

- suivre les actions de traitement des risques ;
- surveiller les risques (évolution, déclenchement, etc.) ;
- communiquer sur les risques avec tous les acteurs ;
- capitaliser les informations issues du processus de management des risques ;
- assurer la continuité (management) du processus tout au long du projet.

Supervision de chantier

Site supervision

1. Organisation sur le **site** de tout ou partie des **travaux** et **fournitures**, constituant le **chantier** (opérations et moyens) (*NF X 50-106-1*).
2. Coordination dans le temps et dans l'espace des **approvisionnements** sur le **site** et de l'ensemble des travaux jusqu'à la **réception**, ainsi que le contrôle de leur conformité aux prescriptions contractuelles (*NF X50-106-1*).

Note : On la dénomme « supervision technique » lorsqu'elle est limitée à une mission de conseil et de contrôle techniques.

Supervision des essais et de la mise en route

Test and start-up supervision

Organisation de l'ensemble des **essais** (mécaniques, à froid, à chaud), de la **réception** de l'**ouvrage** et coordination des opérations de vérification, de réglage, de mise en route et de mesures permettant de prouver la conformité de l'ouvrage avec les garanties contractuelles.

Note : La supervision de ces essais peut être répartie entre plusieurs intervenants suivant le type de **contrat**.

Supervision technique

Voir **supervision de chantier**.

Surcharge

Overload

Voir **surutilisation d'une ressource**.

Surcoût du projet

Project over-costs

Dépassement des **coûts du projet** par rapport au **budget initial** ou au **budget à date**.

Note : Ce surcoût peut résulter d'une défaillance des **fournisseurs**, de l'état du marché, etc.

Sûreté

Surety

Ensemble des dispositions prises par l'une des **parties** pour s'assurer qu'une **clause** contractuelle sera respectée.

Note 1 : On en distingue plusieurs types, tels que : la **caution de soumission**, la **caution de restitution d'acomptes** et la **caution de bonne fin de travaux**.

Note 2 : D'autres cautions peuvent être demandées, pour garantir le client de la bonne exécution de prestations à accomplir après la réception du produit final du

projet, à savoir : des garanties sur les incidents mécaniques, l'assistance à la maintenance, des fournitures de rechange, des mises à jour de procédés et des équipements.

Sûreté de fonctionnement (SdF)

Dependability

Ensemble des propriétés qui décrivent la **disponibilité** et les facteurs qui la conditionnent : **fiabilité**, **maintenabilité** et logistique de maintenance (*NF EN ISO 9000*).

Note : La sûreté de fonctionnement est une notion générale sans caractère quantitatif.

Surutilisation d'une ressource

Over-allocated resource

Dépassement prévisionnel des besoins d'une **ressource** par rapport à sa **disponibilité**.

Note 1 : Cette surutilisation est visualisée par l'**histogramme de la ressource**.

Note 2 : La résolution des problèmes de surutilisation d'une ressource passe d'abord par l'utilisation des **marges**, puis par le recours aux techniques de **lissage** ou de **nivellement**.

Note 3 : On dit aussi « surcharge ».

Suspension d'un contrat

Contract suspension

Interruption momentanée des droits et obligations des contractants d'un projet du fait d'un événement déterminé rendant impossible l'exécution du **contrat**.

Note 1 : Les contrats prévoient normalement une clause de suspension.

Note 2 : La suspension due à la force majeure peut être invoquée par les deux parties, les conséquences devant en être négociées.

Note 3 : La suspension pour faute doit être prévue, aussi bien au bénéfice du **client** qu'à celui du **maître d'œuvre**, les conséquences étant évidemment supportées par la partie fautive.

Note 4 : On dit aussi « interruption d'un contrat ».

Système

System

Ensemble d'éléments en interaction, organisés pour atteindre un ou plusieurs résultats déclarés (*ISO/CEI 15288*).

Note 1 : Un système peut être considéré comme un produit, ou comme les services qu'il procure.

Note 2 : En management de projet, les systèmes se composent de processus, de techniques, de méthodologies et d'outils avec lesquels l'équipe-projet travaille.

Système d'autorisation des travaux

Work authorization system

Ensemble de procédures, documentées et formelles, qui définissent comment les travaux du projet seront autorisés (engagés) pour assurer que le travail sera effectué par l'organisation prévue, au moment voulu et selon la séquence appropriée (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Il comprend les étapes, les documents, le système de suivi et les niveaux d'approbation définis qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations de travaux.

Système de gestion de bases de données (SGBD)

Data base management system (DBMS)

Système matériel et logiciel permettant de définir, de créer, de manipuler, de contrôler, de gérer et d'utiliser des **bases**

de données (*Dictionnaire français/anglais de l'informatique, AFNOR, 2003*).

Note : Le logiciel d'utilisation d'une base de données peut faire partie du système de gestion de base de données, ou peut être un logiciel indépendant.

Système de gestion de l'information du projet

Project management information system (PMIS)

Système d'information constitué des outils et des techniques utilisés pour collecter, intégrer et diffuser les données de sortie des processus de **management de projet** (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Ce système permet de soutenir tous les aspects du projet depuis son démarrage jusqu'à sa clôture, et peut recourir à des systèmes de traitement manuels ou automatiques.

Système de gestion de projet

Project control system

Ensemble des processus, des règles et des moyens nécessaires pour assurer le traitement des données de gestion, leur interprétation, l'élaboration de décisions, et enfin l'exécution d'actes de gestion d'un projet.

Note : Ce système recouvre :

- l'**évaluation** et l'**estimation des coûts** de projets ;
- la **maîtrise des coûts**, ou **coûtenance** ;
- la **planification** et la **maîtrise des délais** ;
- la **maîtrise de la qualité** ;
- la gestion des **moyens** au cours des diverses activités ;
- la maîtrise des évolutions du **contenu du projet**.

Système de management de la qualité

Quality management system

Système de management permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité (*NF EN ISO 9000*).

Système de management par projets

Management by projects system

Système de management consistant à structurer l'organisation, les règles de management et le fonctionnement de l'organisme autour des projets et de leur contribution à la stratégie de l'organisme (*FD X 50-116*).

Système d'information

Information system

Ensemble des éléments participants à la gestion, au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein de l'organisme.

Système expert (SE)

Expert system (ES)

Système de base de connaissances, qui aide à résoudre les problèmes dans un domaine d'application particulier en faisant des inférences à partir d'une base de connaissances fondée sur l'expérience et la compétence humaines (*Dictionnaire français/anglais de l'informatique, AFNOR, 2003*).

Note 1 : Certains systèmes experts peuvent améliorer leur base de connaissances et créer de nouvelles règles d'inférence à partir de l'expérience acquise lors de problèmes antérieurs.

Note 2 : Il repose sur l'intelligence artificielle (IA) qui vise à doter l'ordinateur de capacités de raisonnement, d'analyse, de compréhension ou de déduction.

Exemple : Les modèles en 3D, à l'origine de la réalité virtuelle, constituent un exemple de système expert utilisé dans la conception de projets.

Système qualité

Quality system

Ensemble de l'organisation des procédures, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le **management de la qualité**.

Note 1 : Il convient que le système qualité ne soit pas plus étendu qu'il n'est

besoin pour atteindre les objectifs relatifs à la qualité.

Note 2 : Le système qualité d'un organisme est conçu essentiellement pour satisfaire les besoins internes de management de l'organisme. Il va au-delà des exigences d'un client particulier qui n'évalue que la partie du système qualité qui le concerne.

Note 3 : Pour les besoins d'une évaluation qualité contractuelle ou obligatoire, la démonstration de la mise en œuvre d'éléments identifiés du système qualité peut être exigée.

T

Tableau de bord

Control chart

Outil de pilotage et d'aide à la décision regroupant une sélection d'**indicateurs** (FD X 50-171).

Note 1 : Appliqué au management de projet, le tableau de bord fait apparaître les **déviations** entre le référentiel et le réalisé, et permet de prendre les décisions d'ajustement nécessaires.

Note 2 : Différents tableaux de bord peuvent être élaborés (par exemple, le **tableau de bord prospectif**, le tableau de bord du chef de projet, etc.).

Tableau de bord prospectif

Balanced scorecard

Outil d'élaboration de la stratégie d'une organisation dont le résultat est un tableau de bord présentant les indicateurs de pilotage stratégique de manière à établir un équilibre entre les aspects liés aux finances, aux clients, aux processus internes et aux ressources humaines (capacité d'apprentissage et d'amélioration).

Tableau de comparaison des offres

Bid comparison table

Tableau établi à l'occasion d'un **appel d'offres** et faisant apparaître les avantages et les inconvénients de chaque **offre** concurrente, ainsi que le **coût** ramené à des conditions identiques.

Note : il y a deux niveaux de comparaison : un tableau de comparaison technique, établi par le spécialiste, et un tableau de comparaison commercial, établi par l'acheteur.

Tableau de financement

Cash flow statement

Tableau expliquant la variation de trésorerie de l'entreprise à partir de son résultat net, en tenant compte des flux ayant une incidence sur le bilan et en privilégiant les flux dits stables.

Note : Il classe les flux de trésorerie d'emplois mobilisés et de ressources dégagées par l'entreprise au cours d'un (ou plusieurs) exercice comptable passé.

Tableau des dépendances

List of activities

Tableau regroupant les contraintes d'ordonnancement entre les tâches.

Note 1 : Ce tableau donne pour chaque **tâche** du projet la liste de ses **prédécesseurs**, le type de **liaisons** existant et éventuellement le **délai** avec chacun d'entre eux.

Note 2 : L'élaboration de ce tableau facilite la réalisation du **réseau d'un projet**.

Tableau des ressources

Resources sheet

Tableau regroupant les caractéristiques des **ressources** nécessaires au projet (dénomination, type de ressource, **disponibilité**, coût, calendrier, **intensité d'utilisation**, etc.).

Note : Il est établi à partir de l'**organigramme des ressources**.

Tâche

Task

Ensemble d'opérations dont l'exécution est nécessaire pour obtenir un ou plusieurs **livrables** (FD X 50-138).

Note 1 : Le terme « opération » doit être pris ici dans le sens d'**opération élémentaire**.

Note 2 : Le degré d'accomplissement d'une tâche est l'un des éléments de la mesure de l'avancement du projet.

Note 3 : Les tâches peuvent être regroupées ou décomposées. Ces niveaux de regroupement de tâches sont représentatifs d'un niveau de planning ou d'**organigramme des tâches**.

Note 4 : Une même tâche peut avoir plusieurs **prédécesseurs** et plusieurs **successeurs**.

Tâche antérieure

Voir **prédécesseur**.

Tâche critique

Critical task

Tâche dont la **marge totale** est nulle et située sur un **chemin critique** dans l'**échancier du projet**.

Note 1 : Elle est dite critique parce qu'on ne dispose d'aucun degré de liberté dans son ordonnancement et que tout retard pris conduit à un retard correspondant sur la date de fin du projet.

Note 2 : Ses dates de fin au plus tard et de fin au plus tôt sont identiques :

- **date de début au plus tôt = date de début au plus tard ;**
- **date de fin au plus tôt = date de fin au plus tard.**

Note 3 : Les tâches qui ne sont pas critiques sont dites « non critiques ».

Tâche enveloppe

Voir **tâche récapitulative**.

Tâche fictive

Dummy task

Tâche utilisée dans la **méthode PERT** pour illustrer graphiquement qu'une tâche a plusieurs **prédécesseurs**.

Note 1 : C'est une tâche de durée nulle, ne faisant pas partie de l'échancier et ne mettant en jeu aucun moyen matériel et financier.

Note 2 : Elle est utilisée lorsqu'une relation d'antériorité ne peut pas être représentée complètement ou correctement par une flèche d'une tâche normale. En général, les tâches fictives sont représentées graphiquement par des flèches tracées en pointillé.

Note 3 : La notion de tâche fictive n'est utilisée que dans la représentation **potentiel-étapes**.

Tâche fractionnée*Split task*

Tâche dont la planification est discontinue.

Exemple : Une tâche d'une durée de deux jours, et ne nécessitant pas un travail continu, peut être fractionnée. Le premier jour de travail pourrait être un lundi et le second un jeudi, par exemple.

Tâche hamac*Hammock task*

Voir **tâche récapitulative**.

Tâche non critique*Non-critical task*

Voir **tâche critique**.

Tâche quasi critique

Voir **tâche sous-critique**.

Tâche récapitulative*Summary task*

Tâche représentant un regroupement de tâches (appelées **tâches subordonnées**) et consolidant toutes les informations de ces dernières (leurs durées, leurs charges de travail, leurs coûts, etc.).

Note 1 : Dans l'usage courant, les termes « tâche enveloppe », « macrotâche », « tâche hamac » et « groupe d'activités » sont également employés.

Note 2 : La durée d'une tâche récapitulative est égale, non pas à la somme des durées de ses tâches subordonnées, mais à la durée résultant du **réseau d'un projet** qu'elles constituent.

Note 3 : Il peut y avoir plusieurs niveaux de tâches récapitulatives (au sens de l'**organigramme des tâches**).

Tâche répétitive*Repetitive task*

Tâche se produisant de façon régulière au cours du projet.

Note : Ce type de tâches est utile dès lors qu'une tâche apparaît plusieurs fois dans un projet (exemple : une réunion hebdomadaire de mise à jour).

Tâche sous-critique*Near-critical activity*

Tâche dont la **marge totale** est considérée comme faible par rapport aux événements susceptibles de se produire.

Note 1 : La qualification de « sous-critique » est une affaire de jugement et varie d'un projet à un autre. Certains logiciels proposent de considérer comme telles toutes les tâches dont la marge totale est inférieure à un seuil défini arbitrairement par l'utilisateur.

Note 2 : Une tâche sous-critique n'est pas située sur le **chemin critique**.

Note 3 : On dit aussi « tâche subcritique » ou « tâche quasi critique ».

Tâche subcritique

Voir **tâche sous-critique**.

Tâche subordonnée*Subtask*

Tâche faisant partie d'une **tâche récapitulative**.

Note : Les informations concernant une tâche subordonnée sont consolidées dans la tâche récapitulative.

Tampon*Buffer*

Marge temporelle permettant de protéger la **chaîne critique** des retards de l'ensemble des **tâches** du projet.

Note 1 : Les délais de sécurité habituellement pris sur chaque tâche sont supprimés et regroupés dans des amortisseurs ou tampons placés à certains moments cruciaux du projet (points de convergence).

Note 2 : La notion de tampon permet de prendre en compte les incertitudes de toute **planification**.

Note 3 : On distingue trois types de tampons :

- tampons projet (*project buffers*) qui permettent de protéger la chaîne critique pour l'ensemble des tâches du projet ;
- tampons intermédiaires (*feeding buffers*) pour les chemins secondaires du projet qui permettent de s'assurer que les tâches qui ne sont pas actuellement sur la chaîne critique ne basculent pas sur la chaîne critique à cause des délais ;
- tampons pour les ressources qui permettent d'alerter les ressources qui devront travailler sur une tâche de la chaîne critique.

Note 4 : Ces tampons sont utilisés dans la **méthode de la chaîne critique**.

Taux actuariel

Annual effective interest rate

Taux d'un placement ou d'un investissement d'une durée d'un an et pour lequel les intérêts sont reçus ou payés au bout d'un an.

Taux d'actualisation

Discount rate, nominal discount rate

Taux utilisé pour déprécier des flux financiers futurs et déterminer leur **valeur actuelle** c'est-à-dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.

Taux d'affectation d'une ressource

Voir **intensité d'utilisation d'une ressource**.

Taux d'échange

Exchange rate

Rapport déclaré acceptable par le **demandeur** entre la variation du prix (ou du coût) et la variation correspondante du **niveau d'un critère d'appréciation**, ou entre les variations de niveau de deux **critères d'appréciation** (NF EN 1325-1).

Taux de change

Exchange rate

Rapport entre les valeurs de deux monnaies à un moment donné.

Taux de charge

Working factor

Rapport entre la production d'une **installation** et sa capacité de production théorique, compte tenu des débouchés.

Note 1 : La capacité réelle d'une installation est égale à sa capacité nominale multipliée par son **taux de disponibilité** (**facteur de marche** effectif) et par son taux de charge.

Note 2 : Voir **fiabilité, facteur de marche, taux d'utilisation**.

Taux de disponibilité

Availability factor

Voir **facteur de marche**.

Taux de distribution

Payout ratio

Pourcentage du bénéfice de l'exercice distribué aux actionnaires sous forme de dividendes.

Note : Il se calcule en rapportant le montant des dividendes nets au **bénéfice net**, au titre du même exercice.

Taux d'engagement d'une ressource

Voir **intensité d'utilisation d'une ressource**.

Taux de rendement comptable

Accounting rate of return, book rate of return
Rapport d'un revenu comptable à l'**investissement**.

Note 1 : Dénommé également « taux de rentabilité comptable ».

Note 2 : Pour un projet d'investissement, la formulation la plus courante est le rapport du résultat net moyen annuel du projet à la valeur initiale (ou à la valeur nette moyenne) des **immobilisations**.

Note 3 : Il existe d'autres formulations retenant des définitions différentes pour le revenu (résultat brut d'exploitation, résultat d'exploitation, flux de trésorerie d'exploitation, etc.) et pour l'investissement.

Note 4 : Ce taux peut être comparé au taux de rentabilité moyenne qu'une entreprise obtient annuellement avec l'ensemble de ses actifs (et qui correspond à la rentabilité comptable de son outil industriel).

Note 5 : Il correspond à la notion de **retour sur investissement (ROI)**.

Taux de rentabilité des capitaux propres

Equity rate of return

Taux de rentabilité associé à l'échéancier des flux de fonds propres.

Note : C'est le taux maximum auquel les revenus du projet permettent de rémunérer le montant des fonds propres investis dans un projet.

Taux de rentabilité différentielle

Voir **taux de rentabilité relative**.

Taux de rentabilité globale

Global rate of return

Taux de rentabilité associé à l'échéancier des **flux de trésorerie** d'exploitation.

Note : C'est le taux maximum auquel les revenus du projet permettent de rémunérer la totalité du capital investi dans un projet.

Taux de rentabilité interne (TRI)

Internal rate of return (IRR)

Taux d'actualisation qui équilibre le **revenu actualisé** d'un projet avec son **coût actualisé**.

Note : Il s'agit du taux maximum auquel les revenus du projet permettent de rémunérer le capital investi sans que le projet ne devienne déficitaire.

Taux de rentabilité relative

Incremental rate of return, differential rate of return

Taux de rentabilité du supplément d'investissement permettant de passer d'un projet à un autre.

Note 1 : Il s'agit de la valeur du **taux d'actualisation** qui annule le supplément de **revenu actualisé** obtenu par le supplément d'investissement.

Note 2 : On dit aussi « taux de rentabilité différentielle ».

Taux de rotation du capital

Turn over ratio

Critère de rentabilité représenté par le rapport du **chiffre d'affaires** annuel sur le **capital** investi.

Taux d'intérêt

Interest rate

Rapport entre les sommes perçues à titre d'intérêt et le **capital** considéré, par unité de temps (en général par an).

Note 1 : Il est exprimé en pourcentage selon des conventions prédéfinies.

Note 2 : Il permet de mesurer de façon synthétique, sur une période donnée, la rentabilité pour le prêteur ou le coût pour l'emprunteur, de l'échéancier de flux financiers du prêt ou de l'emprunt.

Taux d'utilisation

Operating factor

Rapport de la production effective sur la production théorique.

Note 1 : On distingue plusieurs taux d'utilisation selon que l'on prend en numérateur la production réelle ou la production que l'on aurait pu produire compte-tenu de la disponibilité technique de l'outil industriel, et en dénominateur la capacité nominale, ou la capacité nominale multiplié du facteur de marche théorique.

Note 2 : Voir aussi **facteur de marche**, **taux de charge**, **fiabilité**.

Taux interbancaire offert (TIO)

InterBank offered rate (IBOR)

Taux d'intérêt que les banques offrent pour leurs prêts à des banques de premier rang, sur une place donnée, dans une monnaie et pour une échéance définies (*Journal Officiel du 2 avril 1987*).

Note 1 : Il peut y avoir autant de taux interbancaires que de banques.

Note 2 : La lettre placée en préfixe de l'acronyme anglais permet de connaître la place d'origine (LIBOR pour Londres, PIBOR pour Paris, etc.).

Team building

Voir **maturation de l'équipe de projet**.

Téléformation

Voir **formation en ligne**.

Temps de mise sur le marché

Voir **délai de lancement**.

Temps de récupération

Voir **délai de récupération**.

Temps de remboursement

Voir **délai de récupération**.

Tendance

Trend

Toute cause d'impact, positif ou négatif, sur le **coût prévisionnel** du projet, mais ne pouvant être prise en compte au niveau des **lignes budgétaires** (soit parce que la probabilité n'est pas totale, soit parce que le montant ne peut être estimé avec suffisamment de précision).

Note 1 : Les tendances détectées au cours du projet font l'objet d'un état mensuel émis par le **coûteneur**. Cet état met en évidence : d'une part, les tendances certaines, correspondant aux événements certains mais dont l'impact sur les coûts ne peut être estimé précisément ; d'autre part, les tendances potentielles correspondant aux événements potentiels, indépendamment du fait que leur impact éventuel sur les coûts soit connu précisément ou non.

Note 2 : Il est tenu compte de l'état des tendances dans l'estimation de la **provision de projet** à inclure dans le coût prévisionnel.

Note 3 : Les tendances sont dites « résolues » dès que leur probabilité devient nulle ou totale, et que leur impact sur les coûts est connu. Elles sont alors éliminées de l'état des tendances, soit par disparition pure et simple (probabilité de l'événement devenue nulle), soit par incorporation dans le coût prévisionnel des lignes budgétaires (probabilité de l'événement devenue totale et coût chiffré).

Note 4 : Le terme « tendance » s'applique également aux **délais**.

Termes de paiement

Terms of payment

Définition des conditions dans lesquelles le **client** doit s'acquitter de ses obligations financières vis-à-vis du **fournisseur**.

Termes de référence

Terms of reference

Définition des tâches assignées au contractant.

Note : Ils décrivent le contexte du projet, ses objectifs, les activités prévues, les moyens et les résultats escomptés, le budget, les échéances ainsi que le profil du contractant recherché (*Commission Européenne, Manuel de gestion du cycle de projet*).

Terminaison du projet

Voir **clôture du projet**.

Terrestre

On-shore

Se dit des installations terrestres, par opposition à celles qui sont situées au-delà du rivage (**off-shore**).

Note : On dit aussi « à terre ».

Test de performance

Test run, performance test, acceptance test

Essai effectué en fin de **démarrage** sur une **unité** ou partie d'unité en fonctionnement stable, pour vérifier que la **garantie de performance** est atteinte.

Note 1 : Les tests de performance portent principalement sur la capacité de production, la qualité des produits et les consommations d'utilités.

Note 2 : Dans l'informatique, ces tests permettent de vérifier les contraintes de temps de réponse et d'occupation mémoire, par exemple. Ils peuvent faire partie des tests de validation ou de non-régression fonctionnelle.

Titulaire d'un contrat

Contractor

Contractant qui, au titre d'un **contrat**, prend contre paiement un engagement de faire.

Note : Ce terme est employé comme synonyme de **fournisseur** (dans les marchés publics) ou de **maîtrise d'œuvre**.

Toile

Voir **plan d'installation de tuyauterie**.

Traçabilité

Traceability

Aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement de ce qui est examiné (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : Dans le cas d'un produit, elle peut être liée à (*NF EN ISO 9000*) :

- l'origine des matériaux et composants ;
- l'historique de réalisation ;
- la distribution et l'emplacement du produit après livraison.

Note 2 : En métrologie, la définition du VIM:1993, § 6.10, est la définition reconnue (*NF EN ISO 9000*).

Note 3 : Le terme traçabilité peut être utilisé dans trois contextes principaux :

- au sens de la mise sur marché, il s'applique à un produit ou à un service ;
- au sens de l'étalonnage, il s'applique au raccordement des équipements de mesure aux étalons nationaux ou internationaux, aux étalons primaires ou aux constantes et propriétés physiques de base ;
- au sens du recueil de données, il relie les calculs et les données produites le long de la boucle de la qualité, aux produits ou aux services.

Note 4 : Le point de départ ou la période couverte par la traçabilité doit être spécifié.

Traitement du risque

Risk treatment

Processus de sélection et de mise en œuvre des mesures visant à modifier le **risque** (*ISO/CEI Guide 73*).

Note 1 : Ce terme est parfois utilisé pour les mesures elles-mêmes.

Note 2 : Les mesures de traitement du risque peuvent inclure le **refus du risque**, son optimisation, son **transfert** ou sa **prise en compte**.

Transfert de propriété

Transfer of title, transfer of ownership

Acte formel par lequel un **client** prend la **responsabilité** d'un **ouvrage**.

Note : Le transfert de propriété n'implique ni l'**achèvement**, ni la **réception**, ni l'**acceptation** du projet.

Transfert de technologie

Technology transfer

Prestation complémentaire aux **contrats**, par laquelle le **fournisseur**,

dans le cadre de la réalisation de l'**ouvrage**, mais aussi dans celui de la **formation** des personnels, fournit les éléments rendant le **client** apte à réaliser par lui-même des ouvrages ou parties d'ouvrages similaires.

Note : Le transfert de technologie ne se résume pas à un transfert de techniques, mais entraîne obligatoirement, entre autres, des transferts de compétences clés, de savoir-faire tacites et organisationnels.

Transfert du risque

Risk transfer

Partage avec une autre partie du bénéfice du gain, ou de la charge de la perte, d'un risque particulier (*ISO/CEI Guide 73*).

Note 1 : Les exigences légales ou réglementaires peuvent limiter, interdire ou imposer le transfert de certains risques.

Note 2 : Le transfert du risque peut être effectué par des assurances ou d'autres accords contractuels.

Note 3 : Le transfert du risque peut créer de nouveaux risques ou modifier les risques existants.

Travaux

Construction works

Ensemble des prestations exécutées sur le chantier en vue de la mise en place et de l'installation des **équipements** principaux et autres **matériels banalisés**.

Note : Traditionnellement, on distingue les travaux de **montage**, pour lesquels l'entrepreneur titulaire fournit essentiellement des prestations de main-d'œuvre (tuyauteries, levage, instrumentation et électricité), et des **marchés de travaux** pour lesquels ledit entrepreneur approvisionne également les matériaux constitutifs de l'ouvrage (béton, charpentes métalliques, calorifugeage, peinture, etc.).

Trésorerie*Available funds*

Somme évaluée à un instant donné, égale à la différence entre les emplois de trésorerie de l'organisme (placements financiers et disponibles), et son endettement bancaire et financier à court terme.

Note : Les disponibilités de trésorerie font l'objet d'un document annexe du

rapport de coût, qui permet aux services financiers de savoir quelles sommes sont à recevoir et à dépenser dans les mois qui viennent, et de prendre les mesures adaptées (emprunt, placement).

Ce document est établi à partir des prévisions d'**encaissement** et de **décaissement**.

U

Unité calendaire

Calendar unit

Unité de temps utilisée dans l'échéancier d'un projet (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Note : Les unités le plus souvent utilisées sont les heures, les jours ou les semaines, mais le choix peut aussi se porter sur des trimestres, des mois, des rotations d'équipe, voire des minutes.

Unité de production

Production unit

Ensemble de **constructions** et de **matériels** formant une chaîne complète ou un atelier de production, soit autonome, soit s'intégrant dans un ensemble industriel plus vaste déjà existant ou en cours de création.

Exemples : Chaîne d'enflaconnage, chaîne de montage automobile, atelier d'acide phosphorique, laminoir, etc.

Usuel (document –)

Template

Se dit d'un document plus ou moins standard, formulaire, liste de contrôle, etc., fréquemment réutilisable dans l'étude d'un nouveau projet.

Utilisateur

User

Personne qui aura à utiliser ou à exploiter l'**ouvrage** du projet.

Note 1 : C'est pour les utilisateurs que devra s'exercer la **conduite du changement**, partie toujours délicate dans un projet.

Note 2 : Les utilisateurs sont souvent en lien avec le **maître d'ouvrage**, mais ont parfois des intérêts particuliers. Par exemple, un futur utilisateur désirera des fonctionnalités supplémentaires que le maître d'ouvrage peut refuser pour des raisons de coût.

Note 3 : Voir aussi **partie-prenante au projet**.

Utilités

Utilités

1. **Besoins** énergétiques ou autres d'un **ouvrage** et productions annexes éventuelles, de même nature, auxquelles l'ouvrage donne lieu.
2. Par extension, installations qui les produisent et qui les distribuent.

Note 1 : En pratique, ce terme traduit la fourniture à une **installation de fabrication** de ses besoins tant énergétiques (électricité, combustible, vapeur, frigories) qu'annexes, notamment les diverses catégories d'eau (de refroidissement, de procédé, de chaudière, eau traitée, etc.),

les gaz (tel que l'azote, le gaz carbonique, les gaz rares, etc.) et l'air comprimé. Il recouvre également les productions ou sous-productions de mêmes natures auxquelles peut aboutir une transformation (vapeur, condensat, gaz combustible).

Note 2 : Les prix des utilités comprennent : le **coût de production**, les frais de distribution, éventuellement les dépenses de recyclage (condensats, eaux diverses, etc.), et l'appoint de **matières premières**. Ils tiennent donc compte des charges d'investissements correspondantes.

V

Valeur

Value

Relation entre la contribution de la **fonction** (ou du sujet) à la satisfaction du **besoin** et le **coût** de la fonction (ou du sujet) (*NF EN 1325-1*).

Note : Cette notion recoupe celle, plus intuitive, du rapport entre le service rendu par un produit et le coût d'obtention (ou de production) de ce produit. Elle peut aussi s'assimiler, dans certaines circonstances, au rapport qualité/prix.

Valeur acquise (VA)

Earned value (EV)

Voir **coût budgété du travail effectué**.

Valeur actualisée

Present value

Valeur présente d'une somme future, calculée à l'aide d'une formule d'actualisation :

$$V_p = V_n / (1 + i)^n$$

Où :

V_p = valeur présente

V_n = valeur future à l'année n

n = année considérée

i = taux d'actualisation

Note : Elle permet de tenir compte de l'érosion monétaire, de la possibilité d'effectuer un placement au lieu d'un **investissement**, de réaliser des **opérations** plus rapidement productives.

Valeur actualisée des flux de trésorerie

Voir **revenu actualisé**.

Valeur actuelle

Voir **valeur actualisée**.

Valeur actuelle nette (VAN)

Net present value (NPV)

Voir **revenu actualisé**.

Valeur ajoutée (VA)*Added value*

Notion d'économie qui permet de mesurer la valeur créée par un agent économique.

Note : Elle mesure l'écart entre la somme des valeurs des entrants d'un processus de production (les consommations intermédiaires) et la somme des valeurs des produits ou des services qu'il vend.

Valeur ajoutée économique*Economic value added (EVA)*

Résultat courant après impôt, déduction faite de la rémunération des capitaux engagés (*Journal officiel du 14 mai 2005*).

Note 1 : Il est possible de calculer cet indicateur tant pour le passé que pour l'avenir, dans le cas où l'entreprise dispose d'un plan d'affaires.

Note 2 : L'EVA est donc un indicateur financier utile aux apporteurs de capitaux qui vérifient ainsi si leurs investissements (stratégiques ou tactiques) génèrent un excédent de trésorerie.

Note 3 : On dit aussi « création de valeur d'un exercice ».

Valeur d'acquisition*Cost value*

Montant qu'il faut dépenser pour acquérir le **produit** ou le **service**.

Valeur d'échange*Exchange value*

Montant auquel on peut vendre le **produit** ou le **service**.

Valeur d'estime*Esteem value*

Montant maximum que l'on est prêt à consacrer à la possession d'un **service** ou d'un **produit**.

Valeur d'usage*Use value*

Montant du **coût** des fonctions réellement utilisées.

Valeur engagée*Committed value*

Voir **engagement**.

Valeur monétaire attendue (VMA)*Expected monetary value (EMV)*

Conséquence de la probabilité d'un **événement**, et profit ou perte qui en résulte.

$$VMA = P \times I$$

Où :

P = probabilité

I = impact

Exemple : S'il y a une probabilité d'accident de 20 % et une perte de 1 000 euros s'il survient, la valeur monétaire attendue sera de 200 euros :

$$VMA = 0,2 \times 1\,000 = 200 \text{ euros}$$

Valeur planifiée (VP)*Planned value (PV)*

Voir **coût budgété du travail prévu**.

Valeur résiduelle (VR)*Residual value, salvage value, scrap value*

Valeur estimée d'un **investissement** (ou d'une installation, d'un équipement) à la fin de sa **durée de vie**.

Note 1 : Cette valeur, lorsqu'elle est significative et mesurable, doit être prise en compte dans un calcul de rentabilité en fin de durée de vie. Elle intervient dans un calcul de **valeur actuelle nette** sous forme d'une valeur actualisée à la dernière période (comme pour la récupération du **besoin en fonds de roulement** qui est parfois considérée comme faisant partie de la valeur résiduelle).

Note 2 : Elle est égale soit à la valeur (au prix du marché) envisageable pour la revente des actifs (ou de l'installation, ou de l'équipement), soit à la valeur d'usage que ces actifs représenteraient pour ceux qui poursuivraient l'exploitation au-delà du terme de la durée de vie retenue pour l'investissement.

Note 3 : En cas de revente, il s'agit de la valeur nette des actifs après prise en compte des dépenses engagées pour la vente, le démontage ou le démantèlement, l'enlèvement, et après prise en compte de l'effet fiscal sur les plus-values éventuelles. La valeur résiduelle peut être négative lorsque le coût de démantèlement prévu est très important.

Validation

Validation

1. Confirmation par des preuves tangibles que les **exigences** pour une utilisation spécifique ou une application prévue ont été satisfaites (NF EN ISO 9000).
2. En management de projet, technique d'évaluation d'un composant ou d'un produit, utilisée au cours ou à l'achèvement d'une phase ou d'un projet pour garantir qu'il respecte les exigences spécifiées.

Note 1 : La validation de la conception doit être effectuée par une évaluation régulière à des étapes clés, par exemple après une revue de conception, et notamment avant la livraison ou l'usage prévu d'un des **livrables** ou du produit. Elle doit faire l'objet d'**enregistrements**.

Note 2 : Ne pas confondre avec **vérification**.

Variable aléatoire

Random variable

Variable pouvant prendre une des valeurs d'un ensemble de valeurs spécifiées et à

laquelle est associée une **distribution de probabilité**.

Note : Une variable aléatoire qui ne peut prendre que des valeurs isolées est dite « discrète ». Une variable aléatoire pouvant prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle fini ou infini est dite « continue ».

Variable indépendante

Independant variable

Se dit d'une variable dont la valeur ne dépend pas de la valeur d'une autre.

Variance

Variance, deviation

Mesure de dispersion se référant à la variation totale des valeurs d'une **distribution de probabilité** par rapport à leur **moyenne arithmétique**.

Note : Elle se calcule en faisant la **moyenne arithmétique** des carrés des différences entre les valeurs d'une variable et leur **moyenne arithmétique**.

Variance-coût

Voir **écart de coût**

Variance-délai

Voir **écart de délai**.

Variance de l'échéancier

Voir **écart de délai**.

Variantes

Alternatives

Éléments d'un **processus** pouvant accomplir les mêmes **fonctions**, et se remplacer mutuellement.

Note 1 : Choisir rapidement et à temps entre les variantes possibles est l'une des **tâches** importantes du management de projet.

Note 2 : Voir **solutions alternatives**.

Variantes d'un projet

Project alternatives

Projets incompatibles (qui s'excluent mutuellement) et visant à satisfaire le même besoin, et entre lesquels il faut effectuer un choix (par exemple, les différents tracés d'une autoroute, le choix entre deux solutions technologiques différentes ou plusieurs capacités de production, etc.).

Note : Les différences caractérisant les variantes d'un projet peuvent être les caractéristiques techniques, la localisation géographique, la taille du projet (capacité de production), la date de réalisation, la durée de réalisation, la durée d'utilisation, etc.

Variation économique (VE)

Economical increase

Prise en compte de l'**inflation**, c'est-à-dire du supplément dû au fait que s'écoule un délai de plusieurs mois entre la date de l'**estimation** et la date de **réalisation** des différents postes de l'**investissement**.

Note : Les indices de variation économique permettent de calculer cette incidence.

Vendeur

Voir **fournisseur**.

Ventilation des coûts

Costs allocation, costs breakdown

Processus qui consiste à répartir un **coût** entre ses différents éléments ou entre des centres de coûts ou sections, selon un mode logique de ventilation (*Journal Officiel* du 26 mars 2004).

Vérification

Checking, verification

Confirmation par des preuves tangibles que les **exigences** spécifiées ont été satisfaites (*NF EN ISO 9000*).

Note 1 : En conception et développement, la vérification concerne le processus d'examen du résultat d'une activité en vue de déterminer la **conformité** aux exigences fixées pour ladite activité.

Note 2 : La vérification d'un composant ou d'un produit est utilisée à l'achèvement d'une phase ou d'un projet pour garantir ou confirmer qu'il respecte les conditions imposées.

Note 3 : Ne pas confondre avec **validation**.

Vérification de la conformité

Conformity verification, conformity check

Voir **conformité**.

Vérification du contenu

Scope verification

Processus de formalisation de l'acceptation des **livrables** du projet achevés (*PMI, PMBOK 3^e édition, 2004*).

Viabilité

Voir **durabilité**.

Vice caché


Latent defect


Défaut de fabrication qui ne peut être décelé par l'**inspection**, et qui peut ne se révéler que très longtemps après le début de l'utilisation.


Note : En France, la responsabilité du vice caché peut être invoquée pendant 30 ans après la **réception**.


Graphes


Analyse de projet	265
Achats/Approvisionnement	269
Communication	273
Estimation des coûts et Coûtenance	274
Évaluation économique et financière	278
Informatique	284
Ingénierie	285
Juridique, contrat et assurance	292
Organisation et gestion des ressources humaines	297
Planification	302
Qualité	309
Risque d'un projet	315
Statistique – Mathématique	316
Termes généraux	317
Travaux – Mise en route – Installation	323


















































































Rémunération, Garanties et Tâches (2)

























































































Figures

Figure 1 : Intervenants dans un projet	327
Figure 2 : Relation entre les parties prenantes d'un projet	328
Figure 3 : Caractéristiques clés des principaux types d'organisation de projet	329
Figure 4 : Critères de choix entre les différents types d'organisation de projet ...	330
Figure 5 : Efficacité / Efficience / Cohérence / Pertinence	330
Figure 6 : Exemple de matrice du cadre logique	331
Figure 7 : Grandes phases d'un projet	332
Figure 8 : Récapitulatif des différentes liaisons entre tâches	333
Figure 9 : Modèle de maturité des capacités de management de projet	334
Figure 10 : Déroulement de l'achèvement d'un ouvrage de production	335
Figure 11 : Exemple d'organigramme des tâches (OT)	336
Figure 12 : Représentation de la méthode PERT et CPM	337
Figure 13 : Représentation de la méthode PERL	337
Figure 14 : Représentation de la méthode des potentiels Metra (MPM)	338
Figure 15 : Représentation de la méthode des antécédents ou méthode PDM	338
Figure 16 : Représentation de la méthode du chemin de fer	339
Figure 17 : Représentation de la méthode GERT	339

Figure 18 : Représentation du diagramme de Gantt	340
Figure 19 : Représentation du diagramme de Gantt fléché	340
Figure 20 : Exemple de fiche de tâche	341
Figure 21 : Exemple de diagramme temps-temps	342
Figure 22 : Modèle de l'excellence de l'EFQM	342
Figure 23 : 3 Sigma vs Six Sigma	343
Figure 24 : Non-qualité	344
Figure 25 : Principaux documents du système documentaire d'un produit	345
Figure 26 : Exemple de diagramme de flux de processus pour des revues de conception	346
Figure 27 : Différents types de contrat	347
Figure 28 : Tableau descriptif des différents « Incoterms »	348
Figure 29 : Incoterms - Tableau de répartition des coûts entre acheteur et vendeur	352
Figure 30 : Incoterms - Transfert de risques du vendeur à l'acheteur	353
Figure 31 : Le risque pour le secteur privé	354
Figure 32 : Analyse aitiographique : mise en évidence du réseau des objets et des liaisons interobjets	355
Figure 33 : Exemple d'arbre de décision	356
Figure 34 : Relations entre le cycle de vie du produit et celui du projet	357
Figure 35 : Management du processus « Achat et approvisionnement »	357
Figure 36 : Courbes d'avancement (CBTP, CBTE et CRTE)	358
Figure 37 : Provisions de projet	358
Figure 38 : Tableau récapitulatif des classes d'estimation et de leurs caractéristiques	359
Figure 39 : Grille de concordance des critères de classement des estimations	360
Figure 40 : Phasage type d'un projet	361
Figure 41 : Cycle de vie et budgets	362
Figure 42 : Différents niveaux de maintenance	363
Figure 43 : Positionnement du concept de risque d'un projet par rapport aux concepts d'imprévu, d'aléa et de problème	364




Figure 1 : Intervenants dans un projet

(Source : AFITEP, *Principes généraux du management de projet*, 2^e édition, AFNOR, 1998)




Figure 2 : Relation entre les parties prenantes d'un projet
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

Structure organisationnelle Caractéristiques du projet	Fonctionnelle	Matricielle			Par projets
		Matrice faible	Matrice équilibrée	Matrice forte	
Autorité du chef de projet	Peu ou aucune	Limitée	Faible à modérée	Modérée à forte	Forte à quasi totale
Disponibilité des ressources	Peu ou aucune	Limitée	Faible à modérée	Modérée à forte	Forte à quasi totale
Responsable budget du projet	Responsable fonctionnel	Responsable fonctionnel	Mixte	Chef de projet	Chef de projet
Rôle du chef de projet	Temps partiel	Temps partiel	Plein temps	Plein temps	Plein temps
Personnel administratif du management de projet	Temps partiel	Temps partiel	Temps partiel	Plein temps	Temps partiel

Figure 3 : Caractéristiques clés des principaux types d’organisation de projet
(Source : PMI, PMBOK, 3^e édition 2004)

Critères	Facilitateur	Coordonnateur	Matriciel	Task-force
Degré d'incertitude	Faible	Faible	Important	Important
Complexité technologique	Standard	Standard	Technologie compliquée	Technologie nouvelle
Taille du projet	Faible	Faible	Moyenne	Importante
Importance relative du projet	Très faible	Faible	Moyenne	Importante
Durée	Faible	Faible	Moyenne	Importante
Nombre de clients	Important	Important	Faible	Unique
Complexité des relations	Très faible	Faible	Moyenne	Importante
Nombre de projets	Faible	Faible	Important	Moyen
Criticité des délais	Faible	Faible	Moyenne	Importante
Différentiation avec les autres projets	Faible	Faible	Importante	Moyenne

**Figure 4 : Critères de choix
entre les différents types d'organisation de projet**

(Source : AFITEP, *Principes généraux du management de projet*, 2^e édition, AFNOR, 1998)




Figure 5 : Efficacité/Efficience/Cohérence/Pertinence

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectifs globaux				
Objectif spécifique				
Résultats				
Activités		Moyens	Coûts	
				Conditions préalables

Figure 6 : Exemple de matrice du cadre logique
(Source : EuropeAid, *Manuel « Gestion du cycle de Projet »*, Commission Européenne, 2001)




Figure 7 : Grandes phases d'un projet
(Source : AFTEP, *Le Management de projet*, 2^e édition, AFNOR, 1998)




Figure 8 : Récapitulatif des différentes liaisons entre tâches
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)





Figure 9 : Modèle de maturité des capacités de management de projet
(adapté du Software Engineering Institute Capability Maturity Model)



Légende :

M.S.I. : Mise en service industriel

Figure 10 : Déroulement de l'achèvement d'un ouvrage de production

(Source : AFITEP, *Le Management de projet*, 2^e édition, AFNOR, 1998)




Figure 11 : Exemple d'organigramme des tâches (OT)
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 12 : Représentation de la méthode PERT et CPM
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 13 : Représentation de la méthode PERL
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 14 : Représentation de la méthode des potentiels Metra (MPM)
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 15 : Représentation de la méthode des antécédents ou méthode PDM
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 16 : Représentation de la méthode du chemin de fer
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 17 : Représentation de la méthode GERT
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 18 : Représentation du diagramme de Gantt
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 19 : Représentation du diagramme de Gantt fléché
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

	NOM DU PROJET	FICHE DE TÂCHE
Service :	N° de projet :	
FICHE N° :	Indice :	Date de M&J :
Intitulé de la tâche :		
Responsable :		Phase du projet :
Objectifs :		
Description de la tâche :		
Éléments d'entrée (Documents, matériels, informations, etc.) :		
Éléments de sortie (Délivrables) :		
Durée de la tâche :	Date de début au plus tôt :	Date de fin au plus tard :
Budget :		
Ressources humaines :		
Matériel :		
Risques liés à la tâche :		
Commentaires :		
Visas/Date :		
Chef de projet	Responsable de lot	Responsable du service

Figure 20 : Exemple de fiche de tâche

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 21 : Exemple de diagramme temps-temps
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 22 : Modèle de l'excellence de l'EFQM
(Source : EFQM)




Figure 23 : 3 Sigma vs Six Sigma

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 24 : Non-qualité
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 25 : Principaux documents du système documentaire d'un produit
(Source : J. Cavailès, *Méthodes de management de programmes*, 2^e édition, Teknea, 1995)




Figure 26 : Exemple de diagramme de flux de processus pour des revues de conception

(Source : PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004)

Code	Libellé	Définition
CFR	Coût et fret – CFR (<i>Cost and freight</i>)	Incoterm stipulant que c'est le vendeur qui choisit le transporteur, conclut et supporte les frais en payant le fret jusqu'au port de destination convenu, déchargement non compris. Le chargement des marchandises dédouanées sur le navire lui incombe ainsi que les formalités d'expédition. Le risque de perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que de toute augmentation des frais, est transféré du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d'embarquement. Le point de transfert de risque est donc le même qu'en FOB.
CIF	Coût, assurance et fret – CAF (<i>Cost, insurance and freight</i>)	Incoterm identique au CFR avec l'obligation supplémentaire pour le vendeur de fournir une assurance maritime contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises. Le vendeur paye la prime d'assurance. Il s'agit d'une assurance FAP (franc d'avarie particulière) sur 110 % de la valeur. L'acheteur supporte le risque de transport, lorsque la marchandise a été livrée à bord du navire au port d'embarquement. Il réceptionne et prend livraison de la marchandise du transporteur au port de destination convenu.
CIP	Port, assurance payés jusqu'à – PAP (<i>Carriage and insurance paid to</i>)	Incoterm identique au CFA avec en plus, pour le vendeur, l'obligation de fournir une assurance transport contre les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte pendant le transport. Il est conseillé à l'acheteur et au vendeur de se mettre d'accord sur l'étendue de cette assurance. Le vendeur conclut le contrat de transport, paye le transport et la prime d'assurance. Le transporteur peut être un transitaire-organisateur de transport. Il est à noter que le point de destination est convenu.

Figure 28 : Tableau descriptif des différents « Incoterms »

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

Code	Libellé	Définition
CPT	Port payé jusqu'à – POP (<i>Carriage paid to</i>)	Incoterm stipulant que le vendeur choisit, après avoir pris en charge le dédouanement export, les transporteurs et paie les frais jusqu'au lieu convenu. Les risques d'avarie ou perte sont supportés par l'acheteur à partir du moment où les marchandises ont été remises au premier transporteur. Ensuite, l'acheteur prend en charge le dédouanement import et les frais de déchargement.
DAF	Rendu à la frontière – RAF (<i>Delivered at frontier</i>)	Incoterm stipulant que le vendeur paie les frais et supporte les risques jusqu'à la frontière qui doit être précisée, et qu'il assume les formalités douanières à l'exportation. La livraison s'effectue à la frontière, au lieu convenu, mais avant la frontière douanière du pays adjacent, marchandise non déchargée. L'acheteur prend livraison des marchandises au point frontière convenu et assure les formalités douanières à l'importation, ainsi que le paiement des droits et taxes de douane dus à l'import.
DDP	Rendu droits acquittés – RDA (<i>Delivered duty paid</i>)	Incoterm stipulant que le vendeur a l'obligation maximale. C'est lui qui fait tout, y compris le dédouanement à l'import et le paiement des droits et taxes exigibles. Les transferts de frais et de risques se font à la livraison chez l'acheteur, ou sur site. Le dédouanement import lui incombe aussi. L'acheteur prend livraison au lieu de destination convenu et paye les frais de déchargement.
DDU	Rendu droits dus – RDD (<i>Delivered duty unpaid</i>)	Incoterm stipulant que le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur, au lieu convenu dans le pays d'importation. L'acheteur est responsable des formalités douanières import, des droits et taxes.

Figure 28 : Tableau descriptif des différents « Incoterms » (suite)

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

Code	Libellé	Définition
DEQ	Rendu à quai – RAQ (<i>Delivered ex quay</i>)	Incoterm stipulant que le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur, dédouanée export sur le quai au port convenu. Le dédouanement import est désormais à la charge de l'acheteur. Les parties doivent convenir d'un port de destination mais aussi d'un quai. Si un quai n'est pas convenu ou déterminé par l'usage, le vendeur peut choisir le quai qui lui convient le mieux.
DES	Rendu à bord – RAB (<i>Delivered ex ship</i>)	Incoterm stipulant que le vendeur choisit le transporteur maritime, conclut, paie le fret, et qu'il supporte les frais et risques du transport. Le transfert des frais et risques se fait à bord du navire au point de déchargement du port d'arrivée avant le déchargement. L'acheteur réceptionne les marchandises à bord du navire au port de destination et paie les frais de déchargement.
EXW	En usine – ENU (<i>Ex works</i>)	Incoterm stipulant que l'unique responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise, dans un emballage adapté au transport, à la disposition de l'acheteur dans ses locaux (en général, le prix inclut la mise sur palette). L'acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au transport, du départ de l'usine au lieu de destination.

Figure 28 : Tableau descriptif des différents « Incoterms » (suite)

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

Code	Libellé	Définition
FAS	Franco le long du navire – FLN (<i>Free alongside ship</i>)	<p>Incoterm stipulant que les obligations du vendeur sont désormais remplies lorsque la marchandise est placée dédouanée le long du navire sur le quai ou dans les allées au port d'embarquement convenu.</p> <p>À partir de ce moment, l'acheteur supporte tous les frais et risques de perte ou de dommage dès que la marchandise a été livrée le long du navire, notamment dans le cas de retard du navire ou d'annulation de l'escale. Il désigne le transporteur, conclut le contrat de transport et paie le fret.</p> <p>Le vendeur ne livre FAS que s'il livre le long du bord du navire lorsque le navire y est. C'est une obligation de lieu et de moment (de Marseille à Anvers, où chaque compagnie offre au moins un départ par semaine, livrer plus de huit jours avant la date du navire choisi par l'acheteur est prématuré).</p>
FCA	Franco-transporteur – FCT (<i>Free carrier</i>)	<p>Incoterm stipulant que, si la livraison s'effectue dans les locaux du vendeur, c'est le vendeur qui fait le chargement de la marchandise emballée convenablement sur le véhicule fourni par l'acheteur.</p> <p>Le dédouanement export est à la charge du vendeur.</p> <p>L'acheteur choisit le mode de transport et le transporteur avec lequel il conclut le contrat de transport, et paie le transport principal.</p> <p>Le transfert des frais et des risques se fait au moment où le transporteur prend en charge la marchandise. Les parties doivent convenir du lieu de remise des marchandises (terminal du transporteur ou locaux du vendeur).</p>
FOB	Franco à bord – FAB (<i>Free on board</i>)	<p>Incoterm stipulant que la marchandise doit être placée à bord du navire par le vendeur au port d'embarquement désigné dans le contrat de vente.</p> <p>C'est l'acheteur qui choisit le navire et paie le fret maritime. Le transfert de frais et de risques entre vendeur et acheteur se fait lorsque la marchandise passe le bastingage du navire. Les formalités d'exportation incombent au vendeur. Il est à noter que le port d'embarquement est convenu.</p>

Figure 28 : Tableau descriptif des différents « Incoterms » (*fin*)

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)

Sigle	Emballage	Chargement Empilage en usine ou entrepôt départ	Achemine- ment au port à l'aéroport à la plate- forme de groupeage au terminal	Formalités douanières export	Passage Portuaire aéroportuaire Plate-forme de groupeage terminal départ	Transport principal	Assurance transport	Passage portuaire aéroportuaire plate-forme de groupeage terminal arrivée	Formalités douanières import Droits et taxes	Achemine- ment à l'usine ou à l'entrepôt d'arrivée	Décharge- ment en usine ou à l'entrepôt d'arrivée
EXW	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
FAS	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
FCA	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
FOB	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
CFR	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
CPT	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
CIF	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
CIP	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DAF	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DES	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
DEQ	■	■	■	■	■	■	□	■	□	□	□
DDU	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	■
DDP	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■

■

 Coût à la charge du vendeur

□

 Coût à la charge de l'acheteur

Figure 29 : Incoterms - Tableau de répartition des coûts entre acheteur et vendeur

(Source : G. Legrand et H. Martini, *Management des opérations de commerce international*, 5^e édition, Dunod, 2001)




Figure 30 : Incoterms - Transfert de risques du vendeur à l'acheteur
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 31 : Le risque pour le secteur privé
(Source : ministère de l'Économie et des Finances)




Figure 32 : Analyse aitiographique : mise en évidence du réseau des objets et des liaisons interobjets

(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 33 : Exemple d'arbre de décision
(Source : PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004)




Figure 34 : Relations entre le cycle de vie du produit et celui du projet
(Source : PMI, PMBOK, 3^e édition, 2004)




Figure 35 : Management du processus « Achat et approvisionnement »
(Source : FD X50-128, Outils de management – Lignes directrices pour le processus achat et approvisionnement, AFNOR, 2003)




Figure 36 : Courbes d'avancement (CBTP, CBTE et CRTE)
(Source : AFITEP, *Le Management de projet*, 2^e édition, AFNOR, 1998)




Figure 37 : Provisions de projet
(Source : FD X50-137, *Management de projet – Management des coûts*, AFNOR, 2006)

Description générale du projet	Classes d'estimation				
	Classe 5	Classe 4	Classe 3	Classe 2	Classe 1
<ul style="list-style-type: none">- Contenu du projet- Capacité de l'installation- Localisation- Plan de management- Calendrier d'exécution- Environnement économique- Organigramme des tâches- Code des coûts adapté- Politique d'approvisionnement	Général	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Evaluée	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Général	Approximative	Localisée	Localisée	Localisée
	Non	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Non	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Non	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Non	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Non	Preliminaire	Defini	Defini	Defini
	Idees generales	Generale	Preliminaire	Defini	Defini
				Defini	Defini
Documents d'ingénierie <ul style="list-style-type: none">- Schémas de principe- Plan d'ensemble- Schémas de procédés- Schémas d'utilité- Plans de circulation de fluides- Bilans (matière et énergie)- Liste d'équipement procédé- Liste d'équipement utilités- Spécification d'équipements- Plans d'installation- Liste de rechargers- Plans de détail mécanique- Plan de détail électrique- Plans de détail instruments- Plans de détail génie civil	S	P	C	C	C
		S	P/C	C	C
		S/P	P/C	C	C
		S/P	P/C	C	C
		S	P/C	C	C
		S	P/C	C	C
		S/P	P/C	C	C
		S/P	P/C	C	C
		S	P/C	C	C
		S	P/C	C	C
		S	S/P	P	C
			S	P	C
			S	P	C
			S	P	C
			S	P	C

Ce tableau résume la pratique générale des industries de procédé.
Les cases vides signifient que l'élaboration des documents n'a pas commencé.
\$ signifie un développement schématique, niveau brouillon.
P signifie préliminaire, prêt à être soumis à approbation.
C signifie complet, revu et approuvé conformément aux procédures.

Figure 38 : Tableau récapitulatif des classes d'estimation et de leurs caractéristiques (Source : ACCE-RP 17R-97, 2005)

Classe	Critère primaire	Critères secondaires			
		Utilisation finale	Méthodes	Précision	Effort à fournir
	Niveau de définition du projet Exprimé en % d'avancement du projet complet	Objectif de l'estimation	Types d'estimation	Ecart typique par rapport au meilleur indice, noté 1(a)	Coût par rapport à l'indice le plus faibles noté 1(b)
5	0 % à 2 %	Sélection ou faisabilité	Dire d'expert ou analogie	10 à 20	1
4	1 % à 5 %	Faisabilité ou étude conceptuelle	Principalement analogique	5 à 10	2 à 4
3	10 % à 40 %	Budgétisation, autorisation ou suivi	Combiné, avec prédominance analogique	3 à 6	3 à 10
2	30 % à 60 %	Suivi ou proposition	Prédominance analytique	2 à 3	5 à 20
1	50 % à 100 %	Estimation de contrôle ou offre forfaitaire	Analytique	1	10 à 100
Notes a : Si l'indice 1 représente un écart compris entre +10 % et -5 %, l'indice 10 représente +100/-50 % b : Si l'indice 1 de coût représente 0,005 % du contenu du projet, l'indice 100 représente 0,5 % du coût du projet					

Figure 39 : Grille de concordance des critères de classement des estimations
(Source : AACE, RP 17R-97, 2005)




Figure 40 : Phasage type d'un projet
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 41 : Cycle de vie et budgets

(Source : d'après A. Chauvel, Manuel d'évaluation économique des procédés, Technip, 2001)

Défaillance	Échéancier	Seuils prédéterminés	Évolution des paramètres	Événement
<div>Maintenance corrective</div>		<div>Maintenance préventive</div>		Concept de maintenance
<div>Maintenance palliative</div> <div>Maintenance curative</div>	<div>Maintenance systématique</div>	<div>Maintenance conditionnelle</div>	<div>Maintenance prévisionnelle</div>	
Dépannage	Réparation	Remplacement		Opération de maintenance

Figure 42 : Différents niveaux de maintenance
(Source : AFITEP – Commission « Terminologie », 2009)




Figure 43 : Positionnement du concept de risque d'un projet par rapport aux concepts d'imprévu, d'aléa et de problème (Source : AFNOR, FD X 50-117, 2003)

Liste des acronymes Français/Anglais

Anglais		Français	
	<i>Invitation to bid, inquiry, request for proposal, procurement documents, invitation for tender, call for tender</i>	Appel d'offres	AO
	<i>Budget to date</i>	Budget à date	BAD
	<i>As-built drawings</i>	Conformes à exécution	CAE
ABC	<i>Activity-based costing method</i>	Méthode des coûts par activité	MCA
	<i>Feature costing</i>	Méthode des coûts stables	MCS
AC	<i>Actual cost</i>	Coût réel	CR
	<i>Activities report</i>	Compte rendu d'activités	CRA
ACWP	<i>Actual cost of work performed</i>	Coût réel du travail effectué	CRTE
AD	<i>Activity description</i>	Description de l'activité	
ADM	<i>Arrow diagramming method</i>	Méthode du diagramme fléché	
AE	<i>Apportioned effort</i>	Effort proportionnel	
AF	<i>Actual finish date</i>	Date de fin réelle	
AHP	<i>Analytic hierarchic process</i>	Processus d'analyse hiérarchique	PAH
AOA	<i>Activity-on-arrow</i>	Activités sur flèches	
AON	<i>Activity-on-node</i>	Activités sur nœuds	
	<i>Detailed design</i>	Avant-projet définitif	APD
	<i>Preliminary design</i>	Avant-projet sommaire	APS
AQL	<i>Acceptable quality level</i>	Niveau de qualité acceptable	NQA
AS	<i>Actual start date</i>	Date de début réel	

Anglais		Français	
B2B, B-to-B	<i>Business-to-business</i>	Entreprise à entreprise en ligne	EEL
B2C, B-to-C	<i>Business-to-consumer</i>	Entreprise à consommateur en ligne	ECL
BAC	<i>Budget at completion</i>	Budget à l'achèvement	BAA
BCWP	<i>Budgeted cost of work performed</i>	Coût budgété du travail effectué	CBTE
BCWS	<i>Budgeted cost of work scheduled</i>	Coût budgété du travail prévu	CBTP
BEP	<i>Break-even point</i>	Point mort	
	<i>Working capital requirement</i>	Besoin en fonds de roulement	BFR
BOM	<i>Bill of materials</i>	Nomenclature	
BOT	<i>Build, operate, transfer</i>	Bâtir, œuvrer, transférer	BOT
	<i>Budget item</i>	Ligne budgétaire	LB
		Conception à coût global	CCG
C2C, C-to-C	<i>Consumer-to-consumer</i>	Consommateur à consommateur en ligne	CCL
CA	<i>Control account</i>	Compte de contrôle	
	<i>Turnover</i>	Chiffres d'affaires	CA
	<i>Cash earnings</i>	Capacité d'autofinancement	CAF
CALS	<i>Computer aided acquisition and logistic support</i> <i>Continuous acquisition and life cycle support</i>	Soutien logistique assisté par ordinateur	
CAP	<i>Control account plan</i>	Plan des comptes de contrôle	
CAPEX	<i>Capital expenditures</i>	Dépenses d'investissement	
	<i>Design to objective</i>	Conception pour un objectif désigné	CCOD
CBS	<i>Cost breakdown structure</i>	Structure de décomposition des coûts	

Anglais		Français
CCB	<i>Change control board</i>	Comité de maîtrise des modifications
	<i>Functional performance specification</i>	Cahier des charges fonctionnel CdCF
CE	<i>Concurrent engineering</i>	Ingénierie simultanée IS
CER	<i>Cost estimation relationship</i>	Formule d'estimation du coût FEC
CFR	<i>Cost and freight</i>	Coût et fret CFR
CIF	<i>Cost, insurance and freight</i>	Coût, assurance et fret CAF
CIP	<i>Carriage and insurance paid to</i>	Port, assurance payés jusqu'à PAP
CMIM	<i>Capability maturity model</i>	Modèle de maturité
CMMI	<i>Capability maturity model integration</i>	Modèle intégré du niveau de maturité
CM	<i>Configuration management</i>	Management de la configuration
COQ	<i>Cost of quality</i>	Coût de la qualité
		Coût planifié CP
CPF	<i>Cost-plus-fee</i>	Contrat en régie avec honoraires CRH
CPFF	<i>Cost-plus-fixed-fee</i>	Contrat en régie avec honoraires fixes CRHF
CPI	<i>Costs performance index</i>	Indice de performance des coûts IPC
CPI	<i>Consumers price index</i>	Indice des prix à la consommation
CPIF	<i>Cost-plus-incentive-fee</i>	Contrat en régie à intéressement CRI
CPM	<i>Critical path method</i>	Méthode du chemin critique
CPPC	<i>Cost-plus-percentage of cost</i>	Contrat en régie au pourcentage des coûts CRPC
CPT	<i>Carriage paid to</i>	Port payé jusqu'à POP
CRM	<i>Customer relationship management</i>	Gestion de la relation client GRC

Anglais		Français	
CV	<i>Cost variance</i>	Écart de coût	EC
CWBS	<i>Contract work breakdown structure</i>	Structure de découpage contractuel	
DBMS	<i>Data base management system</i>	Système de gestion de bases de données	SGBD
DAF	<i>Delivered at frontier</i>	Rendu à la frontière	RAF
	<i>Preliminary design file</i>	Dossier de conception préliminaire	DCP
	<i>Inspection file</i>	Dossier de contrôle	DC
	<i>Definition file</i>	Dossier de définition	DD
	<i>Manufacturing file</i>	Dossier de fabrication	DF
	<i>Industrial file</i>	Dossier industriel	DI
	<i>Definition justification file</i>	Dossier justificatif de définition	DJD
DCF	<i>Discounted cash flow</i>	Bénéfice actualisé	
DD	<i>Data date</i>	Date des données	
		Dossier de demande d'autorisation d'exploiter	DDAE
DDP	<i>Delivered duty paid</i>	Rendu droits acquittés	RDA
DDU	<i>Delivered duty unpaid</i>	Rendu droits dus	RDD
DEQ	<i>Delivered ex quay</i>	Rendu à quai	RAQ
DES	<i>Delivered ex ship</i>	Rendu à bord	RAB
DFD	<i>Data flow diagram</i>	Diagramme de flux de données	
DTC	<i>Design to cost</i>	Conception à coût objectif	CCO
DoD	<i>Department of defense</i>		
DU	<i>Duration</i>	Durée	

Anglais		Français	
DUR	<i>Duration</i>	Durée	
EAC	<i>Estimate at completion</i>	Coût prévisionnel total	CPT
EAI	<i>Enterprise application integration</i>	Intégration d'applications d'entreprises	IAE
EBIDTA	<i>Earning before interest, taxes, depreciation and amortization</i>	Excédent brut d'exploitation	EBE
EBIT	<i>Earnings before interest and taxes</i>	Résultat d'exploitation	
EDMS	<i>Electronic document management system</i>	Gestion électronique des documents	GED
EDI	<i>Electronic data interchange</i>	Échange de données informatisé	EDI
EF	<i>Early finish date</i>	Date de fin au plus tôt	
EFQM	<i>European foundation quality management</i>		
	<i>Business intelligence, competitive intelligence</i>	Intelligence économique	IE
EMV	<i>Expected monetary value</i>	Valeur monétaire attendue	VMA
EPS	<i>Earnings per share</i>	Bénéfice par action	BPA ou BPNA
	<i>Payback index of profitability</i>	Enrichissement relatif en capital	ERC
ERP	<i>Enterprise resource planning</i>	Progiciels de gestion intégrée des ressources	PGI
ES	<i>Early start date</i>	Date de début au plus tôt	
ES	<i>Expert system</i>	Système expert	SE
	<i>Operating cash flow</i>	Excédent de trésorerie d'exploitation	ETE
ETC	<i>Estimate to complete</i>	Reste à faire	RAF
EV	<i>Earned value</i>	Valeur acquise	VA
EVA	<i>Economic value added</i>	Valeur ajoutée économique	

	Anglais	Français
EVM	<i>Earned value management</i>	Management par la valeur acquise
EVT	<i>Earned value technique</i>	Technique de la valeur acquise
EXW	<i>Ex works</i>	En usine
	<i>Price adjustment formula</i>	Formule d'actualisation de prix
FAS	<i>Free alongside ship</i>	Franco le long du navire
FCA	<i>Free carrier</i>	Franco-transporteur
FCF	<i>Free cash flow</i>	Flux de trésorerie disponible
FF	<i>Finish-to-finish</i>	Liaison fin-fin
FF	<i>Free float</i>	Marge libre
FFP	<i>Firm-fixed-price</i>	Contrat à prix forfaitaire
FMEA	<i>Failure mode and effect analysis</i>	Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leurs criticités
FPIF	<i>Fixed-price-incentive-fee</i>	Contrat à prix fixe avec intéressement
FOB	<i>Free on board</i>	Franco à bord
	<i>Working capital</i>	Fonds de roulement
	<i>Price escalation formula</i>	Formule de révision de prix
FS	<i>Finish-to-start</i>	Liaison fin-début
IBOR	<i>Interbank offered rate</i>	Taux interbancaire offert
ISBL	<i>Inside battery limits</i>	Investissement en limites des unités de fabrication
ICC	<i>International chamber of commerce</i>	Chambre de commerce internationale
ICT	<i>Information communication technologies</i>	Technologies de l'information et de la communication
		AMDEC
		CPFI
		FAB
		FR
		FRP
		FD
		TIO
		ILUF
		CCI
		TIC

Anglais		Français	
IFB	<i>Invitation for bid</i>	Appel d'offres	AO
ILS	<i>Integrated logistic support</i>	Soutien logistique intégré	SLI
IP	<i>Index of profitability</i>	Indice de profitabilité	IP
IRR	<i>Internal rate of return</i>	Taux de rentabilité interne	TRI
IS	<i>Information system</i>	Système d'information	SI
ITIL	<i>Information technology infrastructure library</i>		
JV	<i>Joint venture</i>	Co-entreprise	
KDD	<i>Knowledge discovery data</i>	Extraction de connaissances à partir de données	ECD
LC	<i>Life cycle</i>	Cycle de vie	
LCA	<i>Life cycle analysis</i>	Analyse de cycle de vie	ACV
LCC	<i>Life cycle cost</i>	Conception à coût global objectif	CCGO
LF	<i>Late finish date</i>	Date de fin au plus tard	
LFA	<i>Logical framework approach</i>	Analyse du cadre logique	ACL
LOE	<i>Level of effort</i>	Niveau d'effort	
LS	<i>Late start date</i>	Date de début au plus tard	
LSA	<i>Logistic support analysis</i>	Analyse du soutien logistique	ASL
LP	<i>Linear programming</i>	Programmation linéaire	PL
KISS	<i>Key indicator of success</i>	Indicateur clé de succès	
KM	<i>Knowledge management</i>	Management des connaissances	
MCD	<i>Multicriteria decision making</i>	Analyse multicritère	
	<i>Target costing</i>	Méthode des coûts cibles	MCM

	Anglais	Français	
	<i>Feature costing</i>	Méthode des coûts stables	MCS
	<i>Multi project management</i>	Management multiprojet	MMP
	<i>MPM method</i>	Méthode des potentiels metra	MPM
NICT	<i>New information and communication technology</i>	Nouvelles technologies de l'information et de la communication	NTIC
NPV	<i>Net present value</i>	Valeur actuelle nette	VAN
NOPAT	<i>Net operating profit after tax</i>	Résultat net d'exploitation	RNE
OAU rate	<i>Operating asset usage rate</i>	Facteur de marche	
OBS	<i>Organizational breakdown structure</i>	Structure de décomposition des responsabilités	OF
OBSL	<i>Outside battery limits</i>	Installations annexes	
OD	<i>Original duration</i>	Durée initiale	
OPEX	<i>Operating expenditures</i>	Dépenses d'exploitation	
	<i>Quality assurance plan</i>	Plan d'assurance qualité	PAQ
	<i>Project quality plan</i>	Plan qualité du projet	PQP
PBS	<i>Product breakdown structure</i>	Structure de décomposition du produit	
PC	<i>Percent complete</i>	Pourcentage d'avancement	
	<i>Inter-divisional transfer pricing</i>	Prix de cession interne	PCI
PCT	<i>Percent complete</i>	Pourcentage d'avancement	
PDM	<i>Precedence diagramming method</i>	Méthode des antécédents	PDM
	<i>Project management plan</i>	Plan directeur de projet	PDP
	<i>PERL method</i>	Méthode « planification d'ensemble par réseau linéaire »	PERL

Anglais		Français	
	<i>Project management plan</i>	Plan d'exécution de projet	PEP
PER	<i>Price earnings ratio</i>	Coefficient de capitalisation des résultats	
PERT	<i>Program of evaluation and review technique</i>		
PF	<i>Planned finish date</i>	Date de fin planifiée	
PM	<i>Project management</i>	Management de projet	
PM	<i>Project manager</i>	Chef de projet	
PMBOK®	<i>Project management body of knowledge</i>	Corpus des connaissances en management de projet	
	<i>Target price</i>	Prix maximum garanti	PMG
PMIS	<i>Project management information system</i>	Système de gestion de l'information du projet	
PMO	<i>Program management office</i>	Bureau des programmes	
PMO	<i>Project management office</i>	Bureau des projets	
PMP®	<i>Project management professional</i>	Professionnel en management de projet (certification PMI)	
PMP	<i>Project management plan</i>	Plan de management de projet	PMP
PO	<i>Project office</i>	Bureau des projets	
		Partenariat public-privé	PPP
PRA	<i>Preliminary risk analysis</i>	Analyse préliminaire des risques	APR
PS	<i>Planned start date</i>	Date de début planifié	
PSWBS	<i>Project summary work breakdown structure</i>	Résumé de la structure de découpage du projet	
PV	<i>Planned value</i>	Valeur planifiée	VP
QA	<i>Quality assurance</i>	Assurance qualité	AQ

Anglais		Français	
QC	<i>Quality control</i>	Maîtrise de la qualité	
QFD	<i>Quality function deployment</i>	Déploiement des fonctions qualité	DFQ
		Q (quoi ?), Q (qui ?), O (où ?), Q (quand ?), C (comment ?), C (combien ?), P (pourquoi ?)	QQOQCCP
	<i>Net profit</i>	Résultat avant impôt	RAI
RAM	<i>Responsibility assignment matrix</i>	Matrice d'affectation des responsabilités	
	<i>Earning before interest</i>	Résultat brut exploitation	RBE
RBM	<i>Results-based management</i>	Gestion axée sur les résultats	
RBS	<i>Resource breakdown structure</i>	Structure de découpage des ressources	
RBS	<i>Risk breakdown structure</i>	Structure de décomposition des risques	
RD	<i>Remaining duration</i>	Durée restante	
RFP	<i>Request for proposal</i>	Appel à proposition	
RFQ	<i>Request for quotation</i>	Demande de prix	
	<i>Operations research</i>	Recherche opérationnelle	RO
ROCE	<i>Return on capital employed</i>	Rendement des capitaux engagés	RCE
ROE	<i>Return on capital employed</i>	Rentabilité économique	
ROE	<i>Return on equity</i>	Rentabilité des capitaux propres	RDC
ROI	<i>Return over investment</i>	Retour sur investissement	RSI
ROIC	<i>Return on invested capital</i>	Rendement de l'investissement	RDI
SCM	<i>Supply chain management</i>	Gestion de la chaîne logistique	GCL
	<i>Dependability</i>	Sûreté de fonctionnement	SdF

Anglais		Français	
SF	<i>Scheduled finish date</i>	Date de fin planifiée	
SF	<i>Start-to-finish</i>	Liaison début-fin	DF
SOW	<i>Statement of work</i>	Énoncé des travaux	
SPI	<i>Schedule performance index</i>	Indice de performance des délais	IPD
SS	<i>Scheduled start date</i>	Date de début planifié	
SS	<i>Start-to-start</i>	Liaison début-début	DD
SV	<i>Schedule variance</i>	Écart de délais	ED
SWOT	<i>Strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis</i>	Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces	FFOM
TC	<i>Target completion date</i>	Date cible d'achèvement	
TCPI	<i>To-complete-performance-index</i>	Indice de performance pour l'achèvement du projet	
TF	<i>Target finish date</i>	Date cible de fin	
TF	<i>Total float</i>	Marge totale	MT
T&M	<i>Time and material</i>	Pièces et main-d'œuvre	
TQM	<i>Total quality management</i>	Management de la qualité totale	
TS	<i>Target start date</i>	Date cible de début	
TSR	<i>Total shareholder return</i>	Coût d'opportunité des fonds propres	
TTM	<i>Time-to-market</i>	Délai de lancement Temps de mise sur le marché	

Anglais		Français	
VA	<i>Value analysis</i>	Analyse de la valeur	AV
	<i>Added value</i>	Valeur ajoutée	VA
	<i>Economical increase</i>	Variation économique	VE
VM	<i>Value management</i>	Management par la valeur	MV
WACC	<i>Weighted average cost of capital</i>	Coût moyen pondéré du capital	CMPC
WBS	<i>Work breakdown structure</i>	Structure de décomposition du projet	SDP
	<i>Technical specification</i>	Spécification technique du besoin	STB
WP	<i>Work package</i>	Lot de travail	LT

Table de correspondance

Français/Anglais/ Allemand/Espagnol/
Portugais/Ukrainien/Russe

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Acceptation	Acceptance	Anerkennung, annahme, abnahme	Aceptación	Aceitação		
Acceptation du risque	Risk acceptance				Прийняття ризику	Принятие осознание риска и его последствий
Acceptation mécanique	Mechanical acceptance	Mechanische abnahme	Aceptación de la mecánica	Aceitação mecânica		
Accessoire	Fitting	Zubehör	Accesorio	Acessório		
Accompagnement	Coaching	Begleitung	Acompañamiento	Acompanhamento		
Accord de confidentialité			Voir clause de confidentialité			
Accord de gré à gré	Mutual agreement					
Accord pour paiement	Payment approval	Zahlungsbewertung	Acuerdo por pagos	Acordo para pagamento		
Accusé de réception d'une commande	Acknowledgement of receipt of a purchase order					
Achat	Ordering, purchasing	Einkauf, kauf	Compras	Compra		
Achat du terrain	Land cost	Grundstückskosten	Compra del solar	Compra do terreno		
Achats locaux	Local purchase	Lokale beschaffung	Localización, ubicación	Localização		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Acheteur	Purchaser	Einkäufer	Comprador	Comprador		
Achèvement	Close-out	Abschluß, fertigstellung, beendigung	Finalización, terminación	Conclusão		
Achèvement			Voir fin			
Achèvement au plus tard	Late finish					
Achèvement au plus tôt	Early finish					
Achèvement mécanique	Mechanical completion	Mechanische kompletterung	Finalización de la mecánica	Conclusão mecânica		
Achèvement réel	Actual finish					
Acompte	Down payment					
Acteur-métier	Departmental project player					
Acteur-projet	Project member					
Actif circulant	Current asset					
Actif immobilisé	Fixed asset					
Action corrective	Corrective action					
Action préventive	Preventive action					
Activité	Activity, event	Aktivität, vorgang, tätigkeit	Actividad	Atividade		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Activité achevée	Completed activity	Abgeschlossen vorgang	Actividad finalizada			
Actualisation	Discounting	Aktualisierung	Actualización	Atualizando		
Actualisation des prix	Price adjustment, cost escalation	Preis Anpassung	Actualización de los precios	Atualização de preços		
Adjudicateur			Voir acheteur			
Administration des commandes	Procurement management	Vervaltung der bestellung	Administración de pedidos	Administração dos pedidos		
Administration du contrat	Contract management		Administración del contrato	Administração do contrato		
Affaire	Business, transaction, deal, job	Geschäft, aufgabe	Negocio	Negócio		
Affectation d'une ressource	Resource assignment, resource loading	Arbeitszuweisung Zusage, verpflichtung	Asignación, imputación de un recurso	Imputação de um recurso		
Aitiographie	Aitiography	Aitiographie	Aitiografia	Aitiografia		
Aléa	Hazard	Zufall	Riesgo	Risco	Ризикова подія	Рисковая ситуация
Aléatoire	Random event	Unsicher	Aleatoria	Aleatória		
Allocation d'une ressource			Voir affectation d'une ressource			
Allotissement	Allotment					

Table
de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Amélioration continue	Continuous improvement					
Amélioration de la qualité	Quality improvement		Mejoramiento de la calidad			
Amendement, avenant	Amendment	Verbesserung, ergänzungsantrag	Enmienda	Aditivo		
Amortissement	Amortization, depreciation	Amortisation, tilgung, abschreibung	Amortización	Amortização		
Amortissement dégressif	Accelerated depreciation	Degressive abschreibung	Amortización decreciente	Amortização balanceada		
Amortissement économique	Equivalent investment cost					
Amortissement linéaire	Straight line depreciation	Lineare amortisation	Amortización lineal	Amortização linear		
Analyse coûts-avantages	Cost-benefit analysis					
Analyse d'impact	Impact analysis	Einflußanalyse	Análisis del impacto	Análise de impacto		
Analyse de Bayes	Bayes' analysis					
Analyse de la cause fondamentale	Root cause analysis					
Analyse de la demande	Demand analysis		Análisis de la demanda			

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Analyse de la qualité	Quality analysis		Análisis de la calidad	Análise da qualidade		
Analyse de la valeur	Value analysis	Wertanalyse	Análisis del valor	Análise do valor		
Analyse de projet	Project analysis		Análisis de proyecto	Análise de projeto		
Analyse de rentabilité	Profitability analysis		Análisis de rentabilidad	Análise de rentabilidade		
Analyse de sensibilité	Sensitivity analysis					
Analyse de sûreté	Safety analysis	Sicherheitsanalyse	Análisis de la seguridad	Análise da segurança		
Analyse de tendance	Trend analysis					
Analyse des besoins	Needs analysis					
Analyse des écarts	Variance analysis					
Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM)	Strengths, weaknesses, opportunities, threats analysis (SWOT)					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Analyse des modes de défaillance de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)	Failure mode effect and criticality analysis (FMECA)	Fehlermöglichkeits- und einflußanalyse (FMEA)	Análisis de los modos de fallo, de sus efectos y de su criticidad	Análise dos modos de falhas, seus efeitos e sua criticidade		
Analyse des risques d'un projet	Project risk analysis		Análisis de los riesgos de un proyecto	Análise dos riscos de um projeto	Аналіз ризиків проекту	Анализ рисков проекта
Analyse du chemin critique			Voir analyse logique du réseau			
Analyse du cycle de vie (AVC)	Life cycle analysis					
Analyse du soutien logistique (ASL)	Logistic support analysis (LSA)	Analyse der logistikunterstützung	Análisis del soporte logístico	Análise do apoio logístico		
Analyse factorielle	Factorial analysis	Faktorenanalyse	Análisis factorial	Análise fatorial		
Analyse fonctionnelle (AF)	Functional analysis	Funktionsanalyse	Análisis funcional	Análise funcional		
Analyse logique du réseau d'un projet	Project network analysis	Projektnetzanalyse	Análisis lógico de la red			
Analyse multicritère	Multicriteria decision making					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Analyse préliminaire des risques (APR)	Preliminary risk analysis		Análisis preliminar de los riesgos			
Analyse qualitative d'un risque	Qualitative risk analysis		Análisis cualitativo de un riesgo		Якісний аналіз ризику	Качественный анализ риска
Analyse quantitative d'un risque	Quantitative risk analysis		Análisis cuantitativo de un riesgo		Кількісний аналіз ризику	Количественный анализ риска
Analyse stratégique	Strategic analysis		Análisis estratégico			
Analyse stratégique des projets	Strategic analysis of projects		Análisis estratégico de los proyectos			
Analyse SWOT	Voir analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM)					
Analyse technique	Technical analysis		Análisis técnico			
Ancêtre	Voir prédécesseur					
Annuité	Annuity	Annuität, jahreszahlung	Anualidad	Anuidade		
Annuité constante	Constant annuity		Anualidad constante	Anuidade constante		
Anomalie	Anomaly	Anomalie, regelwidrigkeit	Anomalia	Anomalia		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Antécédent			Voir prédecesseur			
Appel à proposition	Request for proposal					
Appel d'offres (AO)	Invitation to bid, inquiry, invitation for tender, call for tender	Ausschreibung, anfrage	Concurso, licitación	Concorrência, licitação		
Appréciation d'un projet			Voir évaluation préalable			
Appréciation du risque	Risk assessment				Оцінка (якісна) ризику	Оценка (качественная) риска
Approbation	Approval	Genehmigung, bewilligung	Aprobación	Aprovação		
Approbation de facture	Invoice approval	Rechnungsfreigabe	Aprobación de la factura	Aprovação de fatura		
Approche du cadre logique (ACL)	Logical framework approach					
Approvisionnement	Procurement	Beschaffung	Abastecimiento	Aprovisionamento		
Approvisionnement en ligne	E-procurement					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Aptitude du système de soutien	Supportability, sustainability	Unterstützungsfähigkeit Fähigkeit der systemunterstützung	Capacidad del sistema soporte	Supportabilidade, capacidade do sistema de suporte		
Arbitrage	Arbitration	Schlichtung	Arbitraje	Arbitragem		
Arborescence	Tree					
Arbre de décision	Decision tree					
Arc	Arrow	Pfeil	Arco			
Arrêt	Shut-down, turnaround	Stillegung	Interrupción	Parada		
Arrêt du projet			Voir clôture du projet			
Article de configuration	Configuration item	Konfigurationseinheit	Ítem de configuración	Artigo de configuração		
Assistance technique	Technical assistance	Technische assistenz	Asistencia técnica	Assistência técnica		
Assistant chef de projet	Project assistant					
Assurance	Insurance	Versicherung	Seguro	Garantia		
Assurance de la conformité	Assurance of conformity					
Assurance de la qualité	Quality assurance	Qualitätssicherung	Garantía de la calidad	Garantia da qualidade		
Astreinte amont			Voir prédécesseur			
Astreinte aval			Voir successeur			

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Attachement	Attachment	Zugehörigkeit, anhang	Vinculación	Ligação, vinculação		
Attestation de conformité	Conformity certificate					
Atribution d'un contrat	Contract award	Vertragsverleihung	Atribución de un contrato	Atribuição de um contrato		
Attributs d'une tâche	Activity attributes					
Au large	Off-shore	Küstennah				
Audit de projet	Project audit		Auditoría de proyecto	Auditoria de projeto		
Audit préalable	Due diligence					
Audit qualité	Quality audit					
Autofinancement	Internal financing	Selbstfinanzierung	Autofinanciación	Se autofinanciando		
Autorisation d'exploitation	Licensing					
Avance	Lead	Vorsprung	Adelanto			
Avancement	Status	Beförderung, status	Avance, progreso	Avanço		
Avancement global	Percent complete	Fertigstellungsgrad	Avance global	Avanço global		
Avancement physique	Physical progress	Physischer fortschritt	Progreso físico	Avanço físico		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Avant-projet	Preliminary project, pre-project	Vorprojekt	Anteproyecto	Ante-proyecto		
Avant-projet définitif (APD)	Detailed report, detailed rough-draft, definitive preliminary design					
Avant-projet détaillé	Front-end engineering design, detailed preliminary engineering design, detailed rough-draft		Anteproyecto detallado			
Avant-projet sommaire (APS)	Rough preliminary design, summary rough-draft					
Avenant au contrat	Contract change, addendum	Zusatzvereinbarung, nachtrag	Acta adicional de un contrato	Aditivo de um contrato		
Baillleur de licence	License holder	Lizenzinhaber	Proveedor de licencia	Provedor de licença		
Banque de données	Data bank	Datenbank	Banco de datos	Banco de dados		
Banque de données d'activités types	Standard activities data bank	Datenbank für standard vorgang	Banco de datos de las actividades tipo	Banco de dados de atividades tipo		

Table de correspondance

**Table
de correspondance**

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Barème	Scale					
Base contrat	Contract conditions	Vertragsbedingungen	Base contractual	Base contratual		
Base de données	Data base	Datenbasis	Base de datos	Base de dados		
Base du jour	Conditions to-date	Tagesbedingungen	Base del día	Base do dia		
Base du projet			Voir données de base			
Base économique	Base date, base time, baseline date, value conditions, baseline date	Ökonomische grundlage, wirtschaftliche grundlage	Base económica	Base económica		
Base engagement	Commitment conditions	Verpflichtungsbedingungen	Base del día de compromiso	Base do dia do contrato		
Base-vie	Site facilities					
Bâtir, œuvrer, transférer (BOT)	Build, operate, transfer (BOT)					
Battement d'une étape	Float	Puffer	Margen de una etapa	Distribuição de uma etapa		
Benchmarking			Voir étalonnage			
Bénéfice actualisé			Voir revenu actualisé			
Bénéfice avant taxe	Income	Einkommen vor steuern	Beneficio antes del impuesto	Benefício bruto antes das taxas		
Bénéfice brut	Gross income, gross profit, gross earnings	Bruttoeinnahmen	Beneficio bruto	Benefício bruto		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Bénéfice économique d'un projet	Economic benefit of a project		Beneficio económico de un proyecto	Benefício econômico de um projeto		
Bénéfice net	Net profit, net income, net earnings	Nettogewinn	Beneficio neto			
Bénéfice net après taxe	Net income after taxes, net income, net profit after taxes	Realgewinn	Beneficio después del impuesto	Benefício real líquido após taxas		
Bénéfice par action (BPA ou BPNA)	Earnings per share (EPS)					
Besoin	Need	Bedarf	Exigencia	Necessidade		
Besoin en fonds de roulement (BFR)	Working capital requirement					
Bilan d'un projet	Project closure report		Balance de un proyecto	Balanço de um projeto		
Bilan de compétences	Competencies assessment					
Bilan des utilités	Utility balance	Energiehaushalt	Balance energético	Balanço energético		
Bilan-énergie		Voir bilan des utilités				
Bilan-matière	Material balance	Materialbilanz	Balance de materia	Balanço-materialis		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Billet à ordre, jeu de billets, de traites	Promissory note	Eigenwechsel		Nota promissória		
Bonne pratique	Best practice					
Bordereau de prix	Prices list	Preisliste	Lista de precios	Borderô de preço		
Boucle du réseau	Network loop	Schleife	Ciclo	Ciclo, conjunto de ligações e atividades		
Budget à date (BAD)	Budget to-date, current budget	Laufendes budget, aktuellen budget	Presupuesto a la fecha	Orçamento corrente		
Budget à l'achèvement (BAA)	Budget at completion (BAC)					
Budget du projet	Project budget	Budget, plankosten	Presupuesto del proyecto	Orçamento de projeto		
Budget encouru	Incurred budget	Belastetes budget	Presupuesto previsto	Orçamento efetivo		
Budget initial	Basic budget, initial budget	Ausgangsbudget	Presupuesto inicial	Orçamento inicial		
Budget préliminaire	Preliminary budget		Presupuesto preliminar			
Budgetisation	Cost budgeting	Budgetierung	Presupuestación	Orçando		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Bureau des projets	Project office, project management office					
But d'un projet	Project purpose					
Cadre logique	Logical framework, logframe					
Caf – coût, assurance et fret		Voir Incoterms				
Cahier des charges (CdC)	Project scope statement, job instructions	Ausschreibungsbedingungen	Pliego de condiciones	Documento de encargos		
Cahier des charges fonctionnel (CdcF)	Functional performance specification	Funktionelle Leistungsmerkmale (lastenheft)	Pliego de condiciones funcional	Documento de mcargos funcionais		
Calcul au plus tard, calcul à rebours	Backward pass	Rückwärtsrechnung	Cálculo de los tiempos más tarde	Cálculo do tempo mais tarde		
Calcul au plus tôt, calcul progressif	Forward pass	Vorwärtsrechnung	Cálculo de los tiempos más pronto	Cálculo do tempo mais cedo		
Calendrier	Calendar	Kalender	Calendario	Calendário		
Calendrier d'une ressource	Resource calendar		Calendário de un recurso	Calendário de um recurso		

Table de correspondance

**Table
de correspondance**

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
CALS	Computer aided acquisition and logistic support	Rechnerunterstützte akquisition und logistik	CALS	CALS		
CALS	Continuous acquisition and life cycle support	Kontinuierliche akquisition und lebenswegunterstützung	CALS	CALS		
Capacité d'autofinancement (CAF)	Cash earnings					
Capacité nominale	Nominal capacity, rated capacity, nameplate capacity					
CAPEX	Voir dépenses d'investissement					
Capital	Capital	Kapital	Capital	Capital		
Capital amortissable	Depreciable capital	Tilgungskapitel	Capital amortizable	Capital amortizável		
Capital fixe	Fixed capital	Anlagevermögen	Capital fijo	Capital fixo		
Capital investi	Invested capital	Investierte kapital	Capital invertido	Capital investido		
Capitalisation	Capitalization	Kapitalisierung	Capitalización	Capitalização		
Capital-risque	Venture capital					
Capitaux empruntés	Debt capital, loaned capital	Fremdkapital	Capitales ajenos	Capital emprestado		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Capitaux propres	Equity, equity capital, shareholder equity, common equity	Eigenkapital	Capitales propios	Capitais próprios		
Caractérisation des risques	Risk description				Опис ризику/ризикової події	Описание риска/рисковой ситуации
Carnet de câbles	Cable schedule	Leistungsplan	Libreta de cables	Programação de cabos		
Carte de contrôle		Voir diagramme de contrôle				
Cash flow	Cash flow	Cash flow	Flujo de efectivo	Fluxo de caixa		
Caution	Bond	Bürgschaft	Fianza, garantía	Caução		
Caution de bonne fin de travaux ou de bonne exécution	Performance bond	Leistungsbürgschaft	Garantía de finalización	Garantia de conclusão		
Caution de restitution d'acomptes	Deposit bond					
Caution de soumission	Bid bond	Bietungsgarantie	Garantía de licitación	Garantia de licitação		
Cellule <i>ad hoc</i>	Voir organisation par projets					
Certificat de bonne terminaison	Certificate of acceptance	Übergabezertifikat	Acta de aceptación	Certificado de aceitação		

Table de correspondance

**Table
de correspondance**

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Certificat de conformité	Voir attestation de conformité					
Certification	Certification	Zertifizierung	Certificación	Certificação		
Certification des compétences	Certification of competencies	Beglaubigung der kompetenzen	Certificación de las competencias	Certificação das habilidades		
Cession d'un contrat	Assignment, transfer	Abtretung, übertragung, übergang	Cesión de un contrato	Cessão de um contrato		
CFR - coût et fret	Voir Incoterms					
Chaînage arrière	Voir ordonnancement au plus tard					
Chaînage avant	Voir ordonnancement au plus tôt					
Chaîne critique	Critical chain					
Chaîne logistique	Supply chain	Logistische kette (programm)	Cadena logística	Proveja cadeia		
Chambre de commerce internationale (CCI)	International chamber of commerce (ICC)		Câmara internacional de comercio	Câmara de comércio internacional		
Chantier	Site works, work site	Bauarbeiten, arbeitsort		Obra		
Charge	Charge	Lasten, belastungen, verpflichtung	Gasto	Despesa		
Chargé d'affaires	Voir ingénieur d'affaires					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Charge d'exploitation	Operating charge, operating expense					
Charge de preuve	Burden of proof	Beweislast	Carga de la prueba	Elemento da prova (no contencioso)		
Charge de travail	Work	Arbeitsbelastung	Carga de trabajo	Carga de trabalho		
Charge financière	Financial charge, financial cost, financial expense, interest	Finanzierungszinsen	Gasto financiero	Despesa financeira		
Charge fixe	Fixed charge, fixed cost	Fixkosten	Carga fija	Despesa fixa		
Charge initiale de produit	Initial load of products	Anfangsbelastung der produkte	Carga inicial de los productos	Despesas iniciais de produtos		
Charge proportionnelle	Proportional charge	Proportionale belastungen	Cargasproporcionale	Despesas proporcionais		
Charge salariale	Payroll burden	Lohnkosten	Costos salariales	Despesas salariais		
Charge variable	Variable charge, variable cost	Variable kosten	Carga variable	Despesas variáveis		
Charte de projet	Project charter					
Charte partie	Charter-party	Chartervertrag, seefrachtvertrag	Póliza de flotamiento	Contrato de afretamento		
Chef de projet		Voir responsable de projet				
Chemin critique	Critical path	Kritischer pfad	Camino crítico	Caminho crítico		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Chemin du réseau ou plan en réseau	Network path, project network diagram, network diagram					
Chemin sous-critique	Near-critical path					
Chevauchement		Voir avance				
Chiffre d'affaires (CA)	Turnover, incomes, revenues, sales	Umsatz	Cifra de negocios, volumen de venta	Faturamento		
Chiffre d'affaires annuel	Annual turnover	Jahresumsatz	Cifra de negocios anual	Faturamento anual		
Choix des fournisseurs	Suppliers selection	Auswahl der lieferanten	Elección de los proveedores	Escolha dos fornecedores		
Circularité		Voir boucle du réseau				
Classe d'estimation des coûts	Cost estimating class		Tipos de estimación de costos	Classes de estimación de custos		
Classe de flexibilité	Class of flexibility	Flexibilitätsklasse	Clase de flexibilidad	Clase de flexibilidade		
Classe de matériels	Materials schedules					
Classe de risques	Risks class	Gefahrenklasse	Clase de riesgos	Clase de riscos	Класифікація ризиків	Класифікация рисков

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Clause de confidentialité	Confidentiality clause, non-disclosure agreement	Klausel von vertraulichkeit	Cláusula de confidencialidad	Cláusula de confidência		
Clause de réserve	Contingency clause					
Client	Customer, buyer, client	Kunde, käufer	Cliente, usuario	Cliente		
Clôture comptable	Accounting closure	Rechnungsschluß	Cierre contable	Fechamento contábil		
Clôture des commandes	Orders close-up		Cierre/clausura de pedidos	Fechamento dos pedidos		
Clôture des coûts	Costs closure		Cierre de los costos	Fechamento de custos		
Clôture du contrat	Contract close-up, contract closure		Cierre del contrato	Fechamento do contrato		
Clôture du projet	Project close-up, project closure		Cierre del proyecto	Fechamento do projeto		
Clôture technique	Technical closure	Technischer anschluß	Cierre técnico	Fechamento técnico		
Code d'identification d'une tâche	Activity code	Vorgangsnummer	Código de identificación de una actividad	Código de identificação de atividade		
Code des coûts	Costs code, code of accounts	Kostennummer	Código de los costos	Código de custos		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Coefficient d'actualisation	Discount factor, discounting factor					
Coefficient d'installation	Installation factor					
Coefficient de capitalisation des résultats	Price earning ratio (PER)					
Coefficient de corrélation	Voir corrélation					
Coefficient de pondération	Voir pondération					
Coefficient de récupération du capital	Capital recovery factor					
Co-entreprises	Joint venture					
Coherence	Coherence, consistency	Zusammenhang	Coherencia	Coerência		
Colisage (liste de –)	Packet, package list	Packliste	Paquetes	Pacotes, encomendas (lista de)		
Collecticiel	Groupware					
Comité de pilotage	Project steering committee	Lenkungsausschuß	Comité de pilotaje	Comité gerencial		
Commande	Purchase order	Bestellung	Pedido	Pedido, encomenda		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Commanditaire	Sponsor	Kommanditist	Socio comanditario	Financeiro		
Commission d'engagement	Commitment fee	Verpflichtungsbühren	Comisión de compromiso	Comissão bancária (de recursos não utilizados)		
Commission de chef de file	Management fee	Managementkosten	Comisión del jefe de fila	Comissão de operação		
Commission de garantie	Underwriting fee	Garantiegebühr	Comisión de garantía	Comissão de garantia		
Commission de gestion	Agency fee	Vermittlungsgebühr, vertretterprovision	Comisión de gestión	Comissão de gerenciamento		
Commission de placement	Underwriting fee	Aufstellungsgebühr	Comisión de inversión	Remuneração de aplicação		
Commission immédiate	Flat fee	Einmalige gebühr	Comisión inmediata	Remuneração imediata		
Communication relative à un risque	Risk communication	Kommunikation der risiken	Comunicación de los riesgos	Comunicação dos riscos	Зв'язок між ризиками	Связь между рисками
Comparatif	Voir tableau de comparaison des offres					
Compensation	Barter deal, counter trade	Ausgleichsgeschäft, ausgleich	Compensación	Compensação		
Compétences	Competencies	Kompetenzen	Competencias	Habilidades		
Compétences projet	Project competencies		Competencias de proyecto	Habilidades de projeto		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Composant	Component	Einteil	Componente/ equipo	Componente		
Compression des délais	Crashing		Reducción de los plazos	Redução dos prazos		
Comptant	Cash	Bargeld	Contante	Pagamento a vista		
Compte rendu d'activités (CRA)	Activities report		Informe de actividades	Relatório de atividades		
Conception à coût global (CCG)	Design to life cycle cost	Gesamtkostenan- satz	Diseño a coste total	Concepção por custo global		
Conception à coût objectif (CCO)	Design to cost (DTC)	Zielkostenansatz	Diseño a coste objetivo	Concepção por custo objetivo		
Conception pour un objectif désigné (CCOD)	Design to objective	Zielkostenansatz	Diseño a coste designado	Concepção para objetivos pre-estabelecidos		
Conception préliminaire	Preliminary design		Diseño preliminar	Concepção preliminar		
Conditions générales de vente	General terms and conditions	Allgemeine geschäftsbedingun- gen	Condiciones generales de venta	Condições gerais de venda		
Conduite de projet	Voir gestion de projet					
Conduite du changement	Change management					
Configuration	Configuration	Konfiguration	Configuración	Configuração		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Configuration de référence	Configuration baseline	Referenzkonfiguration	Configuración de referencia	Configuração de referência		
Conformes à exécution (CAE)	As-built	Ausführungszeichnung	Conforme a la ejecución	Conforme a execução		
Conformité	Conformity	Übereinstimmung	Conformidad	Correspondência		
Connaissance	Bill of lading					
Consolidation des ressources	Resources consolidation		Consolidación de los recursos	Consolidação de recursos		
Consortium	Consortium	Konsortium	Consortio	Consórcio		
Constat d'avancement, ligne brisée, ligne de constat	Status line	Statuslinie	Acta del progreso	Ficha de progresso		
Construction	Construction	Bau, konstruktion	Construcción	Construção		
Consultation	Inquiry, solicitation	Ausschreibung, anfrage	Consultoria, licitación	Consultoria, licitação		
Contenu du projet	Statement of work, requirements specifications	Projekthalt	Amplitud del proyecto	Conteúdos do projeto		
Contexte du projet	Project environment, project context		Contexto del proyecto	Contexto do projeto		
Contractant	Contracting party					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Contrainte	Constraint	Beschränkung, einschränkung	Obligación	Obrigaçao		
Contrainte de planification	Schedule constraint		Limitación de planificación	Constrangimento de planejar		
Contrat	Contract	Vertrag	Contrato	Contrato		
Contrat à coût plus honoraires	Cost plus contract					
Contrat à coûts remboursables	Cost-reimbursable contract					
Contrat à prix fixe avec intéressement	Fixed price incentive fee contract					
Contrat à prix fixe avec intéressement (CPFI)	Fixed price incentive fee contract (FPFI)					
Contrat à prix fixes (CPF)	Firm-fixed-price contract	Festpreisvertrag	Contracto con precios fijos	Contrato a preço fixo		
Contrat à prix forfaitaire	Lump-sum contract					
Contrat à prix maximum garanti (PMG)	Target price contract					
Contrat à terme	Financial futures	Termin-/zeitvertrag	Contrato a plazo	Contrato a prazo		
Contrat avec intéressement		Voir risques partagés (contrat à –)				

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Contrat clé en main	Turn key contract	Schlüsselfertig	Contrato “llaves en mano”	Contrato “chavena mão”		
Contrat convertible	Convertible contract		Contrato convertible	Contrato conversível		
Contrat d’achat	Purchase contract	Kaufvertrag	Contrato de compra	Contrato de compra		
Contrat d’affrètement	Contract of affreightment	Chartervertrag	Póliza de fletamiento	Contrato de afretamento		
Voir contrat à coûts remboursables						
Contrat en régie au pourcentage des coûts (CRPC)	Cost-plus-fee contract (CPF)					
Contrat en régie avec honoraires fixes (CRHF)	Cost plus fixed fee contract (CPFF)					
Contrat en régie avec intéressement (CRI)	Cost plus incentive fee contract (CPIF)					
Contrat <i>intuitu personae</i>	Intuitu personae contract					
Contrat pièces et main-d’œuvre	Time and material contract – T&M					
Contributeur		Voir acteurs-projet				
Contrôle	Checking	Kontrolle, überwachung	Control	Controle		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Contrôle de la qualité	Inspection	Qualitätsprüfung	Control de la calidad	Controle da qualidade		
Contrôle des coûts	Costs control	Preisprüfung	Control de costos	Controle de custos		
Contrôle des délais	Scheduling check		Control de plazos	Controle de prazos		
Contrôleur d'avancement, informateur	Quantity surveyor	Qualitätssicherer	Controlador del progreso	Supervisor de controle de progresso		
Convention de groupement	Joint venture agreement	Joint venture vertrag	Convenio de agrupación	Protocolo de joint venture		
Coordinateur de projet	Project coordinator					
Coproduit	Coproduct	Koppelprodukte, nebenerzeugnisse	Coproducto	Co-produto		
Corps d'état	Building trade					
Corrélation	Correlation	Korrelation	Correlación	Correlação		
Coentreprise	Co-contracting		Co-contratista	Joint venture		
Courbe d'avancement	Voir courbes en s					
Courbe de dépenses	Expended costs curve	Ausgabenkurve	Curba de gastos	Curva de despesas		
Courbe de distribution	Distribution curve	Verteilungskurve	Curba de distribución	Curva de distribuição		
Courbe en S	S curve		Curba en S	Curva em S		
Coût	Cost	Kosten	Costo	Custo		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Coût actuel			Voir coût réel			
Coût budgété à l'achèvement			Voir budget à l'achèvement			
Coût budgété du travail effectué (CBTE)	Budgeted cost of work performed (BCWP)	Aktueller fertigstellungswert	Costo presupuestado del trabajo realizado	Custo orçamentário do trabalho efetuado		
Coût budgété du travail prévu (CBTP)	Budgeted cost of work scheduled (BCWS)	Geplanter fertigstellungswert	Costo presupuestado del trabajo previsto	Custo orçamentário do trabalho previsto		
Coût cible	Target cost					
Coût commun de construction	Common construction cost	Baugesamtkosten	Costes comunes de construcción	Custos comuns de construção		
Coût d'acquisition	Acquisition cost					
Coût d'industrialisation	Industrialization cost					
Coût d'ingénierie	Engineering cost	Engineering-kosten	Costes de la ingeniería	Custo de engenharia		
Coût d'opportunité	Opportunity cost					
Coût d'opportunité des fonds propres	Total shareholder return (TSR), shadow cost					
Coût d'option			Voir coût d'opportunité			

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Coût de chantier	Field cost, site cost	Baustellenkosten	Costo de obra	Custo da obra		
Coût de conformité	Cost of conformity					
Coût de détection et de contrôle	Detection and control cost					
Coût de développement	Development cost					
Coût de fabrication	Manufacturing cost	Herstellungskosten	Gastos de fabricación	Custo de fabricação		
Coût de la qualité	Cost of quality		Costo de la calidad	Custo da qualidade		
Coût de non-conformité	Cost of non conformance		Costos de no conformidad	Custos de dissidência		
Coût de non-qualité	Cost of non quality		Costo de no calidad	Custo de não-qualidade		
Coût de prévention	Prevention cost		Costo de prevención	Custo de prevenção		
Coût de production	Production cost	Produktionskosten	Coste de producción	Custo de produção		
Coût de renoncement		Voir coût d'opportunité				
Coût de revient	Manufacturing cost	Herstellungskosten	Coste de producción, de fabricación	Preço de custo		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Coût de revient économique	Equivalent cost					
Coût de transformation	Processing costs	Transformationskosten	Coste de transformación	Custo de transformação		
Coût des capitaux propres	Cost of equity					
Coût direct	Direct cost	Direkte kosten	Costes directos	Custo directos		
Coût du projet	Project cost		Costos del proyecto	Custo do projeto		
Coût encouru	Incurred/spent cost	Ist-kosten, belastete kosten	Costo efectuado	Custo efetuado		
Coût engagé		Voir engagement				
Coût envisagé	Forecasted cost	Voraussichtliche kosten	Costo previsto	Custopretendido		
Coût estimé	Estimated cost	Vorgeschätzte kosten	Costo estimado	Custo estimado		
Coût estimé pour achèvement (CEA)	Estimate to complete (ETC)					
Coût final estimé	Estimate at completion (EAC)		Costo final estimado	Custo final estimado		
Coût final prévisionnel	Predicted cost	Voraussichtliche kosten	Costo programado			
Coût global	Life cycle cost	Lebenswegkosten	Coste total	Custo global		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Coût indirect	Indirect cost	Indirekte kosten	Costos indirectos	Custo indireto		
Coût marginal	Incremental cost, marginal cost	Geringfügige kosten, grenzkosten	Coste marginal	Custo marginal		
Coût moyen pondéré du capital (CMPC)	Weighted average cost of capital (WACC)					
Coût opératoire	Operating cost	Betriebskosten	Coste operativo	Custo operacional		
Coût physique	Material cost	Materialkosten	Costo del material	Custo físico		
Coût planifié (CP)			Voir coût budgété du travail prévu			
Coût prévisionnel			Voir coût final estimé			
Coût prévisionnel total (CPT)			Voir coût final estimé			
Coût récurrent	Recurrent cost					
Coût réel (CR)	Actual cost (AC)					
Coût réel du travail effectué (CRTE)	Actual cost of work performed (ACWP)	Aktueller fertigstellungs- wert	Costo real del trabajo realizado	Custo real do trabalho efetuado		
Coût sec	Bare cost	Reine kosten	Costo seco	Custo previewal sem margens		
Coût technique	Technical cost	Technikkosten	Costo técnico	Custo técnico		
Coût unitaire	Unit cost	Einheitskosten	Coste unitario	Custo unitário		
Coûtenance	Cost control	Kostensteuerung	Control de los costes	Controle de custos		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Coûteneur	Cost-controller	Kostenüberwachung, kost controller	Controlador/verificador de los costes	Encarregado do controle de custo		
Couverture financière du risque	Risk financing				Попереджуючі витрати, щодо усунення чи попередження ризику	Предупредительные затраты по предотвращению рисков
Cpt - port payé jusqu'à						
Voir Incoterms						
Créance	Debit	Forderung	Crédito	Débito		
Crédit	Loan	Darlehen, kredit	Crédito	Crédito		
Crédit documentaire	Documentary credit	Warenakkreditiv	Crédito documentario	Crédito documentário		
Critère	Criteria	Kriterium	Criterio	Critério		
Critère d'appréciation d'une fonction	Estimation criteria of a function					
Critères de rentabilité	Profitability criteria	Wirtschaftlichkeitskriterien	Criterios de rentabilidad	Critérios de rentabilidade		
Critères de risque	Risk criteria		Criterios de riesgo	Critérios de risco	Критерії ризику (щодо визначення ризиків)	Критерии риска (по выявлению рисков)

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Criticité d'un risque	Severity				Оцінка ступеню впливу ризику	Оценка степени влияния риска
Culture d'entreprise		Voir culture d'un organisme				
Culture d'un organisme	Organizational culture		Cultura de un organismo	Cultura de um corpo		
Culture projet	Project culture		Cultura de proyecto	Cultura do projeto		
Cycle de vie d'un produit	Product life cycle		Ciclo de vida de un producto	Ciclo de vida de um produto		
Cycle de vie d'un projet	Project life cycle		Ciclo de vida de un proyecto	Ciclo de vida de um projeto		
Date butée	Plug date					
Date calendaire	Calendar date					
Date cible d'achèvement	Target completion date					
Date cible de début	Target start date (TS)					
Date cible de fin	Target finish date (TF)					
Date d'achèvement du projet	Project completion date					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Date d'achèvement prévu	Expected completion date					
Date d'échéance		Voir date cible de fin				
Date de début	Start date	Starttermin	Fecha de inicio	Date o começo		
Date de début au plus tard	Late start date (LS)	Spätester startzeitpunkt				
Date de début au plus tôt	Early start date (ES)	Frühester anfangstermin				
Date de début de référence	Baseline start date					
Date de début planifié	Planned start date, scheduled start date					
Date de début prévu	Expected start date, current start date					
Date de début réel	Actual start date					
Date de fin	Finish date		Fecha de fin	Date o fim		
Date de fin au plus tard	Late finish date (LF)	Spätester endzeitpunkt				
Date de fin au plus tôt	Early finish date (EF)	Frühester endtermin				

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Date de fin de référence	Baseline finish date					
Date de fin planifiée	Planned finish date, scheduled finish date					
Date de fin prévue	Current finish date, expected completion date					
Date de fin réelle	Actual finish date					
Date de lancement du projet	Project start date					
Date de mise à jour	Update date					
Date de validité	As-of-date, data date, time-now date	Gültigkeitsdatum	Fecha de validez	Date validez		
Dates clés	Key dates					
Dates contractuelles	Contract dates					
Dates effectives	Voir date de début réel ou date de fin réelle					
Dates imposées	Imposed dates		Fechas impuestas	Dates compulsórias		
Dates objectifs	Voir date cible de début ou date cible de fin					
DCF rate of return	Voir taux de rentabilité interne					
Début planifié	Voir date de début planifié					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Début réel	Voir date de début réel					
Décaissement	Paid-out, payment, disbursement	Auszahlung	Desembolso, salida	Desembolso		
Décalage	Shift	Unterschied	Desfase			
Déchéance du terme	Event of default	Fristversäumnis	Privación del plazo	Antecipação de débito		
Décideur	Decision-maker	Entscheider	Responsable	Tomador de decisão		
Décile	Decile					
Découpage	Break-down	Strukturierung, aufgliederung	Descomposición	Divisão		
Dédouanement	Custom clearance	Verzollung, zollabfertigung	Trámites aduaneros	Procedimentos alfandegários		
Défaillance	Failure		Desfallecimiento	Fracasso		
Défaillance du projet	Project failure				Провал/ негативне завершення проекту	Провал/ неуспех проекта
Défaut	Defect	Fehler, defekt	Defecto	Defeito		
Défaut croisé	Cross default	Kreuzfehler	Incumplimiento	Obrigação cruzada		
Déflation	Deflation	Deflation, aufwertung	Deflación	Deflação		
Dégoulotage	Debottlenecking	Engpassbeseitigung	Destapar	Eliminação de gargalos		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Délai	Delay	Verzögerung	Plazo	Prazos		
Délai de carence	Waiting period	Karrens, nachfrist, zahlungsunfähigkeit	Franquicia, plazo de carencia	Prazo de carência		
Délai de garantie	Defect realibility period					
Délai de lancement	Time-to-market (TTM)		Plazo de lanzamiento	Prazo final de lançamento		
Délai de récupération	Payback period, pay-out period, pay-out time		Plazo de recuperación	Prazo final de recuperação		
Délai sur la liaison	Delay on the link					
Délégation	Delegation, deputing	Vertretung, übertragung, beauftragung	Delegación	Delegação		
Délégation de charte-partie	Delegation of charter party	Delegation an dritte	Delegación de la póliza de flotamiento	Delegação de apólice de fretamento		
Délégation de pouvoir	Delegation of authorities, deputing					
Délégué du maître d'ouvrage	Owner representative	Eigentumsvertretung	Representate del cliente	Representante do cliente		
Demande d'achat	Purchase request	Bestellanfrage	Petición de compra	Demanda de compra		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Demande de cotation économique	Voir demande de prix					
Demande de modification	Change request		Demanda de modificación	Pedido de modificação		
Demande de prix	Request for quotation (RFQ)		Demanda de precio	Pedido de preços		
Demandeur	Inquirer	Erforderer	Solicitador	Solicitante, cliente		
Démarrage	Start-up	Start	Puesta en marcha	Arrancada		
Dépendance	Voir liaison					
Dépensé	Expended	Ausgegeben	Gastado	Despesas já efetuadas		
Dépenses d'exploitation	Operating expenditures, operating expenses (OPEX)					
Dépenses d'investissement	Capital expenditures, capital expenses (CAPEX)					
Dépenses de fonctionnement	Voir dépenses d'exploitation					

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Dépenses locales	Local expenditures, local costs, on-shore expenditures	Lokale ausgaben	Gastos locales	Despesas locais		
Déploiement	Deployment	Entfaltung	Despliegue	Desenvolvimento		
Déploiement des fonctions qualité (DFQ)	Quality function deployment (QFD)					
Dépôt de garantie	Security deposit	Pfand, einlage, kaution, anzahlung	Fianza	Depósito de garantia		
Dépréciation	Depreciation	Wertminderung, wertverlust	Depreciación	Depreciação		
Dépréciation naturelle	Depletion	Substanzverlust, wertverlust durch abnutzung	Depreciación natural	Depreciação natural		
Dérive	Drift	Drift	Deriva	Desvio		
Dérive de coûts	Costs drift		Deriva de custos	Desvio de custos		
Dérogation (après production)	Concession					
Dérogation (avant production)	Deviation permit					
Descendant	Successor activity	Nachfolgervorgang	Actividad posterior, Posterior	Successor		
Désinflation	Disinflation					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Désinvestissement	Desinvestment	Desinvestment, investitionsstop	Desinversión	Desinvestimento		
Dessin de disposition	Lay-out drawing					
Défectabilité	Detectability				Міра/ступінь виявлення (ризiku)	Мера/степень выявления (риска)
Développement durable	Sustainable development		Desarrollo sostenible	Desenvolvimento sustentável		
Déviation, écart	Deviation	Abweichung	Desviación	Desviação		
Devis	Quotation, tender	Kostenanschlag, angebot	Presupuesto	Orçamento		
Diagramme à barres	Bar chart	Balkendiagramm	Diagrama de barras	Gráfico de barras		
Diagramme à barres lié	Linked bar chart	Vernetzter balkenplan	Diagrama de barras ligado	Gráfico de Gantt ligado, gráfico de Gantt em flechas		
Diagramme à boules			Voir diagramme temps/temps			
Diagramme à échelle de temps			Voir diagramme de Gantt fléché			
Diagramme causes-effet	Ishikawa diagram					

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Diagramme d'Ishikawa	Voir diagramme causes-effets					
Diagramme de contrôle	Control chart					
Diagramme de Gantt	Gantt chart	Balkendiagramm	Diagrama de Gantt	Gráfico de Gantt		
Diagramme de Gantt fléché	Linked bar chart, time-scaled schedule network diagram	Vernetzter balckenplan	Diagrama de Gantt ligado	Gráfico de Gantt em flechas		
Diagramme de Pareto	Pareto chart	Pareto diagramm	Diagrama de Pareto	Gráfico de Pareto		
Diagramme des 5M	Voir diagramme causes-effets					
Diagramme des flux	Process flowchart					
Diagramme en arête de poisson	Voir diagramme causes-effets					
Diagramme fléché	Arrow diagram	Pfeildiagramm	Diagrama de flechas	Gráfico flechado		
Diagramme temps/temps (ou diagramme « à boules »)	Time time diagram					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Didacticiel	Courseware, teachware	Trainings-/lernprogramme	Programa informático para la enseñanza	Software educacional		
Différé d'amortissement			Voir délai de carence			
Différé de remboursement	Deferred redemption period					
Directeur de programme	Program manager		Dirección de programa	Direção de programa		
Directeur de projet			Voir responsable de projet			
Direction	Direction	Führung, richtung, ausrichtung	Dirección	Direção		
Direction de chantier	Site management	Bauleitung	Dirección de la obra	Direção de obra		
Direction de projet	Project mastery	Projektmanagement	Dirección de proyecto	Direção de projeto		
Directives d'un projet	Project guidelines					
Disponibilité	Availability, point wise reliability	Verfügbarkeit	Disponibilidad	Disponibilidade		
Disponibilité de la ressource	Resource availability		Disponibilidad del recurso	Disponibilidade do recurso		
Distribution de probabilités	Probability distribution		Distribución de probabilidades	Distribuição de probabilidade		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Document d'ingénierie	Engineering document	Engineering-dokumente	Documento de ingeniería	Documento de engenharia		
Document de cadrage du projet	Project general framework document					
Dommage	Damage	Schaden	Daño	Estrago		
Donnée	Data	Größe, datum	Dato	Dado		
Données de base	Basic data	Ausgangsdaten, basiswerte	Datos de base	Dados de base		
Données de procédé	Data sheet, process data	Datenblatt, prozessdaten	Datos del procedimiento	Dados de processo		
Dossier d'appel d'offres	Tender documents					
Dossier d'entreprise	Business case					
Dossier d'orientation	Orientation file					
Dossier de concept de produit	Voir dossier de conception préliminaire					
Dossier de conception préliminaire	Preliminary design file					
Dossier de consultation	Voir dossier d'appel d'offres					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Dossier de contrôle	Inspection file	Prüfbericht	Informe de control	Dossiê de controle		
Dossier de définition	Definition file	Festlegungssakte	Informe de definición	Dossiê de definição		
Dossier de définition préliminaire			Voir dossier de conception préliminaire			
Dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE)	Operating license file					
Dossier de fabrication	Manufacturing file	Herstellprozess	Informe de fabricación	Dossiê de fabricação		
Dossier de lancement	Launching file		Informe de lanzamiento	Dossiê de lançamento		
Dossier de lancement du développement	Launching development file					
Dossier de management des risques	Risk response plan		Informe de gestión de los riesgos	Dossiê de administração dos riscos	План протиризиков их заходів	План противорисковы х меропрятий
Dossier de sécurité			Voir dossier technique de sécurité			
Dossier industriel	Industrial file		Informe industrial	Dossiê industrial		

Table de correspondance

**Table
de correspondance**

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Dossier justificatif de définition	Definition justification file	Begründungsordner	Informe justificativo de definición	Dossiê justificativo de definição		
Dossier projet			Voir plan de projet			
Dossier technique de sécurité	Safety technical manual	Sicherheitshandbuch	Informe técnico de seguridad	Dossiê técnico de segurança		
Dotation	Endowment	Finanzausstattung	Dotación	Dotação		
Durabilité	Sustainability	Dauerhaftigkeit	Durabilidad	Durabilidade		
Durée	Duration	Dauer	Duración	Duração		
Durée cumulée d'un chemin	Path total duration	Gesamtdauer	Duración acumulada de un camino	Duração acumulada		
Durée de récupération			Voir délai de récupération			
Durée de vie d'un investissement	Investment life cycle					
Durée fixe	Fixed duration	Feste dauer	Duración fija	Duração fixa		
Durée planifiée	Planned duration	Geplante dauer	Duración planificada	Duração estratégica		
Durée réelle	Actual duration	Wirkliche dauer	Real duración	Real duração		
Durée restante	Remaining duration	Restliche dauer	Duración restante	Duração restante		
Durée variable	Variable duration	Veränderliche dauer	Duración variable	Duração variável		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Écart d'inflation	Escalation variance	Inflationsabweichung	Desviación de inflación	Desvio de inflação		
Écart de coût (EC)	Cost variance (CV)	Kostenabweichung	Diferencia del coste	Desvio de custo		
Écart de délais (ED)	Schedule variance (SV)		Diferencia del plazo	Desvio de prazo		
Écart sur budget	Over run/under run		Diferencia del presupuesto	Desvio sobre orçamento		
Écart sur l'échéancier	Voir écart de délai					
Écart-type	Standard deviation	Standardabweichung	Desviación estándar	Desvio padrão		
Échange de données informatisé (EDI)	Electronic data interchange					
Échantillonnage	Sampling	Bemusterung	Muestreo	Amostragem		
Échéancier de paiement	Payment schedule	Zahlungsplan	Calendario de pago	Prazo de pagamento		
Échéancier des jalons	Voir jalonnement					
Échéancier du projet	Project schedule/table of payment					
Effet	Effect	Wechsel	Efecto	Efeito		
Effet de levier	Leverage effect					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Effet de taille			Voir facteur d'extrapolation			
Effet externe	Externality					
Efficacité	Effectiveness	Wirksamkeit	Rendimiento	Eficácia		
Efficience	Efficiency	Leistungsfähigkeit	Eficiencia	Eficiência		
Effluent	Effluent		Efluente			
Élaboration progressive	Progressive elaboration					
E-learning			Voir formation en ligne			
Émergence d'un projet	Project emergence					
Emprunt	Loan	Anleihe	Empréstito	Empréstimo		
En cours	In progress	In bearbeitung	En curso	Atividade em andamento, em curso		
En usine (ENU)			Voir Incoterms			
Encaissements	Paid-in	Einzahlung	Cobro, ingreso	Parcelas pagas		
Enclenchement	Sequencing	Ablaufplanung	Condiciones de iniciación	Sequenciamento		
Engagement	Commitment		Compromiso	Compromisso		
Énoncé des travaux	Statement of work (SOW)					
Enregistrement	Record	Registrierung	Registro	Registrando		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Enregistrement de l'état de la configuration	Configuration status accounting					
Enrichissement relatif en capital	Payback index of profitability	Kapitalzuwachsrate	Enriquecimiento relativo en capital	Enriquecimento relativo em capital		
Ensemblier	Main contractor	Hauptauftragnehmer	Contratista general	Contratante principal		
Entrée en vigueur d'un contrat	Coming into force of a contract	Inkrafttreten	Entrada en vigor de un contrato	Entrada em vigor de um contrato		
Entrepôt de données	Data warehouse					
Entrepreneur	Contractor	Vertragspartner	Contratista, empresario	Empreendedor		
Entrepreneur général			Voir ensemblier			
Entrepise en ligne	Virtual corporation					
Entretien			Voir maintenance			
E-procurement			Voir approvisionnement en ligne			
E-projet	E-project					
Équipe virtuelle	Virtual team					
Équipement	Equipment	Ausstattung, ausrüstung	Equipo	Equipamento		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Équipement itemisé	Itemised equipment	Kostenerfasste austrüstung	Equipo principal	Equipamento principal		
Équipe-projet	Project team	Projektschaft	Équipe proyecto			
Escalation			Voir inflation			
E-sourcing			Voir sélection des fournisseurs			
Espérance mathématique	Expectation value, mathematical expectation	Erwartungen	Esperanza matemática	Esperança matemática		
Essai	Test	Test, versuch	Ensayo, prueba	Ensaio		
Essai à chaud	Hot test, commissioning	Kommissionierung	Ensayos operacionales	Ensaio a quente		
Essai à froid	Cold test, pre-commissioning	Vorversuch	Ensayos preoperacionales	Ensaio a frio		
Essai à vide			Voir essai à froid			
Essai de performance			Voir essai de réception			
Essai de réception, recette	Acceptance test, test-run	Eingangsprüfung, probelauf	Pruebas de recepción	Ensaio de recepção		
Essai en charge			Voir essai à chaud			
Essai mécanique	Mechanical test	Mechanische tests	Pruebas mecánicas	Ensaio mecânicos		
Estimateur	Estimator	Schätzender	Estimador, perito	Estimador		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Estimation	Estimating, estimation, estimate	Schätzung	Estimación	Estimação		
Estimation à 3 points	Three-point estimate					
Estimation analogique	Analogical cost estimating		Estimación analógica	Estimação analógica		
Estimation analytique	Analytic cost estimating		Estimación analítica	Estimação analítica		
Estimation ascendante	Bottom-up estimating		Estimación ascendiente	Estimação ascendente		
Estimation de la durée des tâches	Activity duration estimating		Estimación de la duración de las tareas	Estimação da duração das tarefas		
Estimation des coûts	Costs estimating	Kostenschätzung	Estimación de los costos	Estimação de custos		
Estimation des ressources	Activity resource estimating		Estimación de los recursos	Estimação de recursos		
Estimation des risques	Risks estimation		Estimación de los riesgos	Estimação de riscos	Оцінка (вартісна) ризику	Оценка (стоимостная) оценка
Estimation détaillée	Detailed cost estimating		Estimación detallada de los costes	Estimação detalhada de custos		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Estimation factorielle	Factorial cost estimating		Estimación factorial de los costes	Estimação fatorial de custos		
Estimation globale	Up-bottom estimating					
Estimation modulaire	Modular cost estimating		Estimación modular de los costes	Estimação modular de custos		
Estimation par similitude	Voir estimation analogique					
Estimation paramétrique	Parametric cost estimating	Parametrische schätzung	Estimación paramétrica de los costes			
Estimation préliminaire	Conceptual cost estimating, preliminary cost estimating		Estimación preliminar de los costes	Estimação preliminar de custos		
Estimation probabiliste de la durée d'une tâche	Activity probabilistic estimate	Schätzung der wahrscheinlichen vorgangsdauer	Estimación probabilística de la duración de una actividad	Estimação probalista de uma duração de atividade		
Estimation semi-analytique	Semi-analytic cost estimating					
Estimation semi-détaillée	Semi-detailed cost estimating					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Étalonnage	Benchmarking					
Étape	Node	Stufe	Etapla, nudo	Etapla		
Étape clé	Key event, key node	Schlüsselereignis	Etapla clave	Etapla chave		
Étape relais	Interface node	Verbindungsschritt	Etapla de relevo	Etapla de substituição		
État d'avancement	Progress status	Fortschrittstatus	Estado de relevo	Avanço físico de um projeto		
État d'un produit	Product status	Produktstand	Estados de un producto	Estados de um produto		
État des lieux	Base-line study					
Étude d'avant-projet	Preliminary design study					
Étude d'enjeux			Voir étude d'opportunité			
Étude d'esquisse	Conceptional study					
Étude d'exécution	Execution study					
Étude d'identification	Identification study					
Étude d'impact	Environmental impact assessment	Umweltverträglichkeitsstudie	Estudios del entorno	Estudos de impactos		
Étude d'opportunité	Opportunity study					
Étude de base	Basic design study					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Étude de conception	Design study	Konzeptstudie	Estudios del diseño	Estudos de concepção		
Étude de définition	Definition study		Estudios de definición	Estudos de definição		
Étude de détail	Detailed engineering study	Detailstudie, detailplanung	Estudios detallados	Estudos detalhados		
Étude de diagnostic	Diagnostic study					
Étude de faisabilité	Feasibility study	Machbarkeitsstudie	Estudio de factibilidad	Estudo de factibilidade		
Étude de localisation	Location study					
Étude de marché	Market study	Marktstudie	Estudio del mercado	Estudo de mercado		
Étude de pré-faisabilité	Pre-feasibility study					
Étude de pré-investissement	Pre-investment study					
Étude de procédé	Process study	Prozessgestaltung	Estudio del procedimiento	Estudo de processo		
Étude de projet		Voir étude de base				
Étude de réalisation	Implementation study	Designstudie	Estudios de la realización	Estudos de realização		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Étude de rentabilité	Profitability study	Wirtschaftlichkeitsstudie	Estudio de la rentabilidad	Estudo de rentabilidade		
Étude des dangers	Safety report		Estudio de los peligros	Estude dos perigos		
Étude préalable	Preparatory study					
Étude préliminaire	Preliminary study	Vorstudie	Estudios preliminares	Estudo preliminares		
Euros à base contrat						
Euros actualisés	Discounted value					
Euros constants	Constant euros, constant value					
Euros courants	Current euros, current value	Tageswert	Francos corrientes			
Évaluation	Appraisal, évaluation	(Ab)schätzung	Evaluación	Avaliação		
Évaluation de projet	Project evaluation, project assessment		Evaluación de proyecto	Avaliação de projeto		
Évaluation des compétences	Competencies evaluation		Evaluación de las competencias	Avaliação das habilidades		
Évaluation des fournisseurs	Suppliers evaluation		Evaluación de los proveedores	Avaliação dos fornecedores		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Évaluation des impacts	Voir analyse d'impacts					
Évaluation des risques	Risks evaluation		Evaluación de los riesgos	Avaliação dos riscos	Оцінка (кількісна) ризику	Оценка (количественная) риска
Évaluation <i>ex-ante</i>	Voir évaluation préalable					
Évaluation <i>ex-post</i>	Voir évaluation rétrospective					
Évaluation préalable (<i>ex-ante</i>)	Ex-ante evaluation					
Évaluation rétrospective (<i>ex-post</i>)	Ex-post evaluation					
Évaluation sociale	Social rating					
Évaluation sociétale	Voir évaluation sociale					
Événement	Voir étape					
Événement amont	I node	Vorgelagertes ereignis	Nudo de origen	Evento retardada		
Événement aval	J node	Nachgelagertes ereignis	Nudo posterior	Evento anterior		
Évitement du risque	Risk avoidance				Уникнення ризику	Избежание риска/ рисков ой ситуации

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Excédent brut d'exploitation (EBE)	Gross operating profit, earning before interest, taxes, depreciation and amortization (EBIDTA)					
Excédent de trésorerie d'exploitation (ETE)	Operating cash flow					
Exception (gestion par –)	Exception reporting	Ausnahmebericht	Excepción	Exceção		
Exécution	Voir réalisation					
Exigence	Requirement	Forderung	Exigencia	Exigência		
Existants	Existing works	Bestände	Construcciones existentes	Existentes		
Exploitant	Operator	Betreiber	Explotador, usuario	Usuário		
Exposition au risque	Risk exposure				Виявлення ризику	Выявление риска
Externalisation	Outsourcing		Externalización	Terceirizando		
Extraction de connaissances à partir de données (ECD)	Knowledge discovery data (KDD)					

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Extraction/ extrapolation de données	Data mining					
Extrant	Output	Ausgangsgröße	Expediente	Saída, output		
Extrapolation de données			Voir extraction de données			
FAB - franco à bord			Voir Incoterms			
Facilitateur	Project facilitator					
Faciliteur		Voir facilitateur				
Facteur d'échelle	Sizing factor	Größenfaktor	Factor de extrapolación	Fator de escala, de extrapolação		
Facteur d'extrapolation	Scaling factor	Skalierungsfaktor	Factor de extrapolación	Fator de extrapolação		
Facteur de charge	Capacity factor, demand factor	Auslastungs-/ nutzungsgrad	Tipo de utilización	Fator de carga		
Facteur de Chilton		Voir facteur d'extrapolation				
Facteur de Lang	Lang factor	Lang-faktor	Factor de Lang	Fator de Lang		
Facteur de localisation	Location factor	Standortfaktor	Factor de localização	Fator de localização		
Facteur de marche	On-stream factor, operating asset usage rate (OUA rate)	Verlaufsfaktor	Factor de marcha	Fator de mercado		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Facteur de productivité	Labor factor	Arbeitsfaktor	Factor de productividad	Fator de produtividade		
Facteurs-clés de succès d'un projet	Key-factors to project success		Factores-llaves de éxito de un proyecto	Fatores-chaves de sucesso de um projeto		
Facture	Invoice	Rechnung	Factura	Fatura		
FCT – franco-transporteur			Voir Incoterms			
Feuille de temps	Time sheet		Hoja/formulario de tiempo			
Fiabilité	Reliability	Funktionssicherheit	Fiabilidad	Confiabilidade		
Fiche d'activité			Voir fiche de tâche			
Fiche de modification	Engineering change notice	Änderungsantrag	Ficha de modificación	Ficha de modificação		
Fiche de prix	Price sheet	Preisaufstellung	Ficha de precios	Ficha de preço		
Fiche de prix d'offre	Fee sheet, price sheet	Angebotspreisübersicht, gebührenlisten	Ficha de precios de oferta	Ficha de preço de oferta		
Fiche de risque	Risk sheet		Ficha de riesgo	Ficha de risco	Перелік можливих ризиків	Список возможных рисков
Fiche de tâche	Task sheet, job card, statement of work, work order	Aufgabenbeschreibung, leistungsbearbeitung, leistungsbearbeitungsblatt	Ficha de tarea	Ficha de tarefa		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Fiche projet	Voir plan de projet					
Fin, achèvement	Finish	Abschluß, ende, beendigung	Terminación	Fim		
Finalités du projet	Project goals		Finalidades del proyecto			
Financement sur projet	Project financing		Financiamiento de proyecto	Financiando de projeto		
Flèche	Voir arc					
Flexibilité d'un niveau	Flexibility of a level	Flexibilität	Flexibilidad de un nivel	Flexibilidade (de um nível)		
FLN – franco le long du navire	Voir Incoterms					
Flottement, battement d'une étape	Slack	Wartezeit	Holgura de una etapa	Intervalo de tempo entre etapas		
Flux de fonds propres	Equity cash-flow					
Flux de liquidités	Voir flux de trésorerie					
Flux de trésorerie	Cash flow	Liquidität, zahlungsfluß, geldstrom	Flujo de caja	Fluxos líquido de tesouraria		
Flux de trésorerie disponible	Free cash flow (FCF)					
Fonction	Function	Funktion	Función	Função		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Fonction achat	Purchase function					
Fonction approvisionnement	Procurement function					
Fonction d'estime	Voir fonction de service					
Fonction d'usage	Voir fonction de service					
Fonction de service	User related function	Benutzerfunktionen	Función de servicio	Função de serviço		
Fonction principale	Voir fonction de service					
Fonction technique	Product related function	Produktfunktionen	Función técnica	Função técnica		
Fonctionnement non piloté par l'effort	No effort driven					
Fonctionnement piloté par l'effort	Effort driven					
Fonds	Funds		Capital	Capital		
Fonds de roulement	Working capital	Betriebskapital	Capital circulante	Capital circulante		
Fonds propres	Voir capitaux propres					
Force majeure	Act of god	Höhere gewalt	Fuerza mayor	Força maior		
Forfait	Voir contrat à prix forfaitaire					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Formation	Training, education	Ausbildung, schulung, aus- und weiterbildung	Formación	Formação		
Formation en ligne	E-learning, e-training, on-line training					
Formulation d'un projet	Project formulation					
Formule d'actualisation des prix (FAP)	Price adjustment formula	Preisaupassungformel	Fórmula de actualización de los precios	Formula de atualização de preços		
Formule d'estimation du coût (FEC)	Cost estimation relationship (CER)	Kostenschätzungsformula	Fórmula de estimación del coste	Formula de estimação De custo		
Formule de révision des prix (FRP)	Price escalation formula	Kostensteigerungsformel	Fórmula de reajuste de los precios	Formula de revisão de preços		
Fournisseur	Supplier, vendor	Lieferant	Abastecedor, proveedor	Fornecedor		
Fourniture	Supply	Lieferung	Abastecimiento, suministro	Fornecimento		
Frais d'études et d'ingénierie	Engineering fees					
Frais d'exploitation	Exploitation costs		Gastos de explotación	Despesas de exploração		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Frais de commercialisation	Selling expenses	Verkaufsausgaben	Gastos de comercialización	Despesas de comercialização		
Frais de démarrage	Start up expenses	Anlaufkosten	Gastos de puesta en marcha	Despesas de início de atividades		
Frais financiers			Voir charges financiers			
Frais généraux	Administrative overheads, general overheads, overheads	Gemeinkosten	Gastos generales	Despesas gerais		
Frais généraux usine-siège	Plant overheads, administrative overheads	Betriebs- und verwaltungskosten	Gastos generales	Despesas gerais planta-matriz		
Frais indirect			Voir coût indirect			
Frais opérateurs			Voir coûts opératoires			
Franco à bord	Free on board (FOB)					
Francs historico-bloqués	Historical costs accounting			Francos-histórico-bloqueados		
Fréquence d'apparition	Frequency	Frequenz, häufigkeit	Frecuencia	Frequência	Частота виникнення появи (ризик)	Частота появления/возникновения (риска/рисковой ситуации)

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Gain à l'achat	Buy-out	Ankaufsgewinn	Ganancia a la compra, beneficio a la compra	Ganho na compra		
Gammes d'activités	Activity range		Gama de actividades	Gama de atividades		
Garantie	Guarantee		Garantía	Garantia		
Garantie de performance	Performance guarantee	Leistungsgarantie	Garantía de resultado	Garantia de desempenho		
Garantie mécanique	Mechanical guarantee	Mechanische garantie	Garantía mecánica	Garantia mecânica		
Génie civil	Civil works	Bauarbeiten, bauleistungen	Ingeniería civil	Engenharia civil		
Gestion axée sur les résultats	Results-based management (RBM)					
Gestion de l'information du projet	Project information management					
Gestion de la chaîne logistique (GCL)	Supply chain management (SCM)					
Gestion de la configuration	Configuration management	Konfigurationsman agement	Gestión de la configuración	Gerência de configuração		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Gestion de la documentation	Voir gestion documentaire du projet					
Gestion de la relation client (GRC)	Customer relationship management (CRM)					
Gestion de projet	Project control	Projektsteuerung	Gestión del proyecto	Gerência de projetos		
Gestion de trésorerie	Cash management	Finanzmanagement	Gestión de la tesorería	Gerência de tesouraria		
Gestion des commandes (ou administration)	Purchase order management					
Gestion des coûts	Costs management	Kostenmanagement	Gestión de costos	Gerência de custos		
Gestion des flux d'information	Workflow					
Gestion des marges	Slack management	Toleranzkontrolle	Gestión de las márgenes	Gerência de margens		
Gestion des risques d'un projet	Project risks control		Gestión de los riesgos de un proyecto	Gerência de riscos de um projeto	Контроль за ризиками у проекті	Контроль за рисками в проекте
Gestion documentaire du projet	Project document management					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Gestion du portefeuille de projets	Voir management de portefeuille de projets					
Gestion électronique des approvisionnements	E-procurement					
Gestion électronique des documents (GED)	Electronic document management		Gestión electrónica de los documentos	Administração eletrônica de documentos		
Gestion par la valeur acquise	Voir management par la valeur acquise					
Glissement	Slippage	Gleiten	Retraso	Atraso involuntário		
Gouvernance des projets	Projects governance					
Graphe	Diagram, chart	Graph, linienzug	Diagrama, grafo	Grafo		
Graphique de contrôle	Voir diagramme de contrôle					
Graphique de ressources	Resource plot	Einsatzmittelganglinie	Gráfico de los recursos	Gráfico de recursos		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Gravité des conséquences	Severity of consequences		Gravedad de las consecuencias	Gravidade das conseqüências	Міра/ступінь впливу ризику/ризикової події	Мера/ степень влияния риска/ рисковои ситуации
Gruppe d'activités			Voir tâche récapitulative			
Groupeware			Voir collectif			
Guide de management de projet	Project management guide					
Histogramme	Block diagram, histogram	Histogramm	Histograma	Histograma		
Histogramme d'une ressource	Resource histogram		Histograma de un recurso	Histograma de um recurso		
Homologation	Approval		Homologación	Ratificação		
Hors contrat	Outside					
Identification d'un projet	Project identification		Identificación de un proyecto	Identificação de um projeto		
Identification des risques	Risks identification	Identifizierung der risiken	Identificación de los riesgos	Identificação dos riscos	Ідентифікація ризику	Ідентифікація риска
Immobilisation			Voir actif immobilisé			
Impact	Impact	Aufschlag	Entorno	Impacto		
Impôt sur les sociétés	Income taxes	Einkommenssteuer, steuern	Impuestos, tasas	Impostos		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Imprévu	Unforeseen, contingency	Unerwartete	Imprevisto	Imprevisto	Непередбачений ризик/ризикова подія	Непредвиденный риск/рисковое событие
Imputation	Imputation	Kostenrechnung	Imputación, repartición	Imputação		
Incertitude	Uncertainty	Unsicherheit	Incertidumbre	Incerteza	Невизначеність	Неопределенность
Incoterms	Incoterms	Inco-bezeichnungen	Incoterms	Incoterms		
Indicateur	Indicator	Anzeiger	Indicador	Indicador		
Indicateur clé de succès	Key indicator of success					
Indicateur de performance	Performance indicator	Leistungsanzeiger	Indicador de realización	Indicador de desempenho		
Indice	Index	Index	Índice	Índice		
Indice composite	Composite price index	Mischpreis, index	Índice compuesto de los precios	Índice composto de preços		
Indice de mise à jour	Cost index	Kostensatz	Índice de puesta al día	Índice de atualização		
Indice de performance des coûts (IPC)	Costs performance index (CPI)		Indicio de realización de los costos	Índice de desempenho de custos		
Indice de performance des délais (IPD)	Schedule performance index (SPI)		Indicio de realización de los plazos	Índice de desempenho de prazos		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Indice de performance pour l'achèvement du projet	To-complete-performance-index (TCPI)					
Indice de profitabilité (IP)	Index of profitability (IP)					
Indice des prix à la consommation	Consumers price index (CPI)	Preisindex	Índice de precios de consumo	Índice de preços ao consumidor		
Indice économique	Cost index	Wirtschaftlichkeitskennzahlen	Índices económicos	Índices econômicos		
Industrialisation	Production preparing system	Arbeitsvorbereitung	Industrialización	Industrialização		
Inférence de Bayes		Voir analyse de Bayes				
Inflation	Escalation, inflation	Inflation, abwertung	Inflación	Inflação		
Infogérance	Facilities management					
Information de la configuration	Product configuration information					
Information historique	Historical information	Historische information	Información histórica	Informação histórica		
Ingénierie	Engineering	Ingenieurwesen	Ingeniería	Engenharia		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Ingénierie concourante	Voir ingénierie simultanée					
Ingénierie de base	Basic engineering					
Ingénierie de détail	Detailed engineering		Ingeniería de detalle	Engenharia de detalhe		
Ingénierie de projet		Voir montage de projet				
Ingénierie de systèmes	System engineering					
Ingénierie inversée	Reverse engineering					
Ingénierie préliminaire	Preliminary engineering		Ingeniería preliminar	Engenharia preliminar		
Ingénierie simultanée	Concurrent engineering	Concurrent engineering	Ingeniería simultánea	Engenharia simultâne Engenharia concorrente		
Inspection	Inspection	Inspektion	Inspección	Inspeção		
Installation	Facilities	Installation	Instalación	Instalação		
Installation annexes	Off-site, offsite facilities	Abseits				
Installation de fabrication	On-site, onsite facilities					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Installations générales et stockage	Auxiliary facilities, off-sites, off-plot	Hilfs-/zusatzrichtungen, installationen und lagerung	Instalaciones generales y abastecimiento	Instações gerais e estocagem		
Instruction aux soumissionnaires	Instructions to bidders					
Instrumentation	Instrumentation	Instrumentierung	Instrumentación	Instrumentação		
Intégration	Integration	Integration	Integración	Integração		
Intelligence économique	Business intelligence, competitive intelligence					
Intensité d'utilisation d'une ressource	Resource intensity					
Intérêt	Interest	Zinsen	Interés	Juro		
Intérêt intercalaire	Intermediate interest, interim interest payment, interest during construction	Stichtagszinsen	Intereses intercalares	Juros intercalados		
Intérêt pendant la période de construction	Voir intérêt intercalaire					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Intérêts composés	Compound interests	Zinseszins	Interés compuesto	Juro composto		
Intérêts contractuels	Contractual interests	Vertragszinsen	Intereses contractuales	Juros contratuais		
Internalisation	Insourcing					
Interruption d'un contrat	Contract suspension		Interrupción de un contrato	Interrupções de um contrato		
Intrant	Input	Eingangsgröße, eingeabe	Entrada	Entrada		
Intuitu personae	Intuitu personae	Intuitu personae	Intuitu personae	Intuitu personae		
Investissement	Investment	Investition	Inversión	Investimento		
Investissement amortissable		Voir capital amortissable				
Investisseur	Investor	Investor	Inversor	Investidor		
Investisseur providentiel	Business angel		Inversor providencial	Investidor providencial		
Isométrique d'études	Isometric	Isometrisch	Isométrico	Isométrica		
Item	Item	Item	Ítem	Ítem		
Itération		Voir elaboration progressive				
Jalon	Milestone	Meilenstein	Hito, jalón	Marco		
Jalonnage		Voir jalonnement				

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Jalonnement	Milestone schedule					
Joint venture		Voir co-entreprise				
Jour chômé	Non-working day					
Jour ouvrable	Week day	Werktag	Días hábiles, laborales	Dias úteis		
Jour ouvré	Working day	Arbeitstage	Días efectivos	Dias trabalhados		
Jugement d'expert	Expert judgment		Juicio de experto	O julgamento de perito		
Justificatifs	Back up sheets	Belege, nachweise, beweisstücke	Justificativos, probatorios	Justificativos		
Know-how		Voir savoir-faire				
Knowledge management (KM)		Voir management des connaissances				
Lean	Lean					
Lean Six Sigma	Lean Six Sigma					
Lettre d'intention de commande	Notice of award, letter of intent to order	Bestellungsb-sichtserklärung	Carta de intenciones	Carta de intenção de encomenda		
Lettre de garantie à l'arrivée	Guarantee for missing bill, letter of guarantee, letter of indemnity					

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Lettre de mission	Job description	Auftragsnotiz	Nota de misión	Mota de missão		
Lettre de transport maritime	Seaway bill					
Levée de réserves	Held works close out	Auflösung der reserven	Levantar las reservas	Suspensão de reservas		
Liaison	Relationship, dependency	Verbindung, verknüpfung	Enlace, relación	Ligação		
Liaison début-début	Start to start relationship	Anfang-anfang-beziehung	Enlace inicial	Ligação início-início		
Liaison début-fin	Start to finish relationship	Ende-anfang-beziehung	Enlace inverso	Ligação início-fim		
Liaison directe			Voir liaison fin-début			
Liaison finale			Voir liaison fin-fin			
Liaison fin-début	Finish to start relationship	Ende-anfang-beziehung	Enlace directo	Ligação fim-início		
Liaison fin-fin	Finish to finish relationship	Ende-ende-beziehung	Enlace final	Ligação fim-fim		
Liaison initiale			Voir liaison début-début			
Liaison inverse			Voir liaison début-fin			
Lien, lien logique			Voir liaison			
Ligne budgétaire	Budget item		Línea presupuestaria	Linha de orçamento		
Ligne directrice	Guide line	Richtlinie	Directivas	Linhas diretrizes		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Ligne isochrone	Status line, time now line		Línea del estado del progreso			
Lignesd'objectif	Range line	Bereichsgrenzen	Líneas de los objetivos	Linhas de objetivos		
Limite d'acceptation	Borderline acceptability	Akzeptanzgrenze	Límite de aceptación	Límite de aceitação		
Limite de batterie	Battery limit	Anlagengrenze	Límites de la obra	Límite de batería		
Limite de contrôle	Control limit					
Limite de fourniture	Scope of work	Arbeitsumfang	Límites del suministro, límites de la provisión	Límites de fornecimento		
Limite de spécification	Specification limit		Límites de especificación	Límites de especificação		
Limite des unités			Voir limite de batterie			
Lissage des ressources	Resource smoothing	Glättung	Alisado de los recursos	Distribuição de recursos		
Liste d'équipements	Equipment list	Stückliste	Lista de los equipos	Lista de equipamentos		
Liste de colisage	Packing list					
Liste de contrôle	Check-list	Kontrolliste, checkliste	Lista de control	Liste de controle		
Liste de lignes			Voir liste de tuyauteries			

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Liste de pointage	Punch list	Auswahlliste	Lista de verificación, lista de entrada y salida	Lista de verificação		
Liste de réserves	Punch list					
Liste de tuyauteries	Lines list	Leitungsliste	Lista de las líneas			
Liste des fournisseurs	Suppliers list, short-list	Liste von Lieferanten	Lista de los proveedores	Lista dos fornecedores		
Liste des tâches	Activities list		Lista de las tareas	Lista das tarefas		
Liste du matériel banalisé	List of ancillary equipment					
Liste du matériel principal	List of main equipment					
Livrabile	Deliverable	Produkt, ergebnis				
Livraison	Delivery	Lieferung, zustellung, aushändigung	Entrega	Entrega		
Livre de procédé	Process data-book	Prozesshandbuch	Libro del procedimiento	Documento de processo		
Localisation	Location					
Logigramme	Logic diagram	Logikdiagramm	Diagrama lógico	Logigrama		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Logique du réseau	Project network logic	Projektnetzanalyse	Lógica de la red	Lógica de rede		
Logistique de projet	Project logistic		Logística de proyecto	Logística de projeto		
Loi de probabilité	Distribution	Gesetz der verteilung	Ley de probabilidad	Lei de probabilidade		
Lot de contrat	Contract package		Lote de contrato	Lote de contrato		
Lot de travail (LT)	Work package (WP)	Arbeitspaket	Lote de trabajo	Lote de trabalhos		
Lotissement	Work breakdown structure					
Macro tâche			Voir tâche récapitulative			
Maille, sous-réseau	Subnet	Teilnetz	Malla	Malha		
Main-d'œuvre	Labor	Arbeitskraft	Mano de obra	Mão-de-obra		
Maintenabilité	Maintainability		Mantenibilidad	Sustentabilidade		
Maintenance	Maintenance	Instandhaltung	Mantenimiento	Manutenção		
Maître d'œuvre	Engineer, contractor, project owner, seller	Bauherr	Contratista (director de proyecto)	Contratado		
Maître d'ouvrage	Product owner, owner, client, buyer, contracting part	Eigentümer	Licitador, propietario	Contratante, proprietário, cliente		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Maîtrise d'œuvre				Voir maître d'œuvre		
Maîtrise d'ouvrage				Voir maître d'ouvrage		
Maîtrise de l'échéancier				Voir maîtrise des délais		
Maîtrise de la qualité	Quality control	Qualitätskontrol	Control calidad	Controle da qualidade		
Maîtrise de la valeur	Value management (VM)	Wertemanagement	Management del valor	Controle do valor		
Maîtrise des communications				Voir management des communications du projet		
Maîtrise des coûts	Cost control	Kostenkontrol	Control de los costos	Controle dos custos		
Maîtrise des délais	Scheduling control	Terminsteuerung	Control de los plazos	Controle dos prazos		
Maîtrise des évolutions	Change control		Control de las evoluciones	Controle das evoluções		
Maîtrise des modifications	Change control	Änderungs kontrol	Control de las modificaciones	Controle das modificações		
Maîtrise du contenu	Scope control					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Maîtrise du projet	Project management		Control del proyecto	Controle do projeto		
Make-good		Voir reprise gratuite				
Management de la configuration	Configuration management	Konfigurationsmanagement	Gestión de la configuración	Administração da configuração		
Management de la qualité	Quality management	Management der Qualität	Gestión de la calidad	Administração da qualidade		
Management de la qualité du projet	Project quality management		Gestión de la calidad del proyecto	Administração da qualidade do projeto		
Management de la qualité totale	Total quality management		Gestión de la calidad total	Administração da qualidade total		
Management de portefeuille de projets	Portfolio management					
Management de projet	Project management	Projektmanagement	Management del proyecto	Administração de projeto		
Management des communications du projet	Project communications management		Gestión de las comunicaciones del proyecto	Administração das comunicações do projeto		
Management des connaissances	Knowledge management		Gestión de los conocimientos	Administração do conhecimento		

Table
de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Management des coûts	Costs management		Gestión de los costos	Administração dos custos		
Management des délais	Scheduling management, project time management, time-related management		Gestión de los plazos	Administração dos prazos		
Management des modifications		Voir maîtrise des modifications				
Management des risques d'un projet	Project risks management		Gestión de los riesgos de un proyecto	Administração dos riscos de um projeto	Управління ризиком у проекті	Управление рисками в проекте
Management multiprojet (MMP)	Multi project management					
Management par activité	Activity-based management					
Management par la qualité		Voir management de la qualité totale				
Management par la valeur	Value management		Gestión por el valor	Administração pelo valor		
Management par la valeur acquise	Earned value management (EVM)					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Management par projets	Management by project					
Mandant	Principal		Mandante	Principal		
Mandat	Mandate, terms of reference		Mandato	Ordem de dinheiro		
Mandataire	Agent, agency	Agent, beauftragter	Mandatario, mandatorio, representante	Mandatário		
Mandatement	Invoice payment	Rechnungsausgleich	Orden de pago	Ordem de pagamento		
Manuel d'entretien	Maintenance manual	Wartungsbuch	Manual de mantenimiento	Manual de manutenção		
Manuel de projet	Voir plan de management de projet					
Manuel opératoire	Operating manual	Betriebshandbuch	Manual operativo	Manual operatório		
Manuel qualité	Quality handbook, quality manual	Qualitätshandbuch	Manual de la calidad	Manual de qualidade		
Maquette	Mock-up, model	Modell	Boceto, maqueta	Maquete		
Marché à prix unitaire	Unit price contract	Einheitspreisvertrag	Mercado a precio unitario	Mercado a preço unitário		
Marché à terme	Forward market	Terminmarkt	Operación a plazo	Mercado a prazo		
Marché au comptant	Spot market	Kassamarkt	Operación al contado	Mercado a vista		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Marché de travaux	Construction contract, subcontract	Untervertrag	Contrato de obras, subcontrato	Mercado de trabalho		
Marche industrielle	Normal running	Industriebetrieb	Marcha industrial	Mercado industrial		
Marge	Margin					
Marge brute	Gross margin	Grober rahmen	Margen bruto	Margem bruta		
Marge brute d'autofinancement			Voir capacité d'autofinancement			
Marge d'une tâche	Float	Spanne	Margen	Margem		
Marge libre (ML)	Free float (FF)	Freier puffer	Holgura libre	Margem livre		
Marge négative	Negative float	Negativer puffer	Holgura negativa	Margem negativa		
Marge nette	Net margin		Margen neto	Margem líquida		
Marge pour aléas	Management reserve	Risikorahmen	Margen para los riesgos	Margem para imprevistos		
Marge réservée	Pad	Rücklage	Margen reservada	Margem reservada		
Marge totale (MT)	Total float (TF), slack	Vorgangspuffer	Holgura total de la actividad	Margem total		
Marge totale du projet			Voir marge totale			
Matériaux	Materials	Material	Materiales	Materiais		
Matériel	Material, equipment	Material, werkstoff	Componentes físicos, material	Hardware, equipamento, material		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Matériel banalisé	Bulk material	Schüttgut	Materiales banalizados	Materiais banalizados		
Matériel corrélatif			Voir matériel secondaire			
Matériel principal	Main equipment		Material principal	Material principal		
Matériel secondaire	Auxiliary equipment		Material auxiliare	Material secundário		
Matières premières	Raw materials	Rohmaterialien	Materias primas	Matérias-primas		
Matrice d'affectation des rôles et responsabilité	Responsibility assignment matrix (RAM)					
Matrice de décision	Decision matrix		Matriz de decisión	Matriz de decisão		
Maturation de l'équipe de projet	Team development building		Desarrollo del equipo proyecto			
Médiane	Median	Median	Mediana	Mediana		
Menace	Threat	Bedrohung	Amenaza	Ameaça	Загроза	Угроза
Mentor	Coach					
Mercuriales	Market price list					
Mesure des performances	Performances measurement		Medida realizaciones	Meça dos desempenhos		
Métarègle	Meta-rule					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Méthode ABC	Voir méthodes des coûts par activité					
Méthode AHP (processus d'analyse hiérarchique)	Analytic hierarchic process method	AHP methode	Método AHP	Método AHP		
Méthode analogique	Voir estimation analogique					
Méthode analytique	Voir estimation analytique					
Méthode CPM	Critical path method	CPM methode	Método CPM	Método CPM		
Méthode d'estimation factorielle	Voir estimation factorielle					
Méthode d'évaluation par scores	Scoring method					
Méthode de la chaîne critique	Critical chain method					
Méthode de Monte-Carlo	Monte-Carlo method	Monte Carlo methode	Método de Monte-Carlo	Método de Monte Carlo		
Méthode des antécédants	Precedence diagram method (PDM)	Vorrangsmethode	Método por potencial	Método por potencial		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Méthode des coûts cibles (MCC)	Target costing					
Méthode des coûts par activité (MCA)	Activity-based costing method (ABC)					
Méthode des coûts stables (MCS)	Feature costing					
Méthode des effets	Effects method					
Méthode des potentiels metra (MPM)	MPM method	MPM methode	Método MPM	Método PMP		
Méthode des prix de référence	Shadow prices method					
Méthode détaillée	Voir estimation détaillée					
Méthode du chemin de fer						
Méthode du RACI	RACI method	RACI methode	Método RACI	Método RACI		
Méthode du taux constant	Declining balance method					
Méthode GERT	GERT method	GERT methode	Método GERT	Método GERT		
Méthode ITIL	Information technology infrastructure library method	ITIL methode	Método ITIL	Método ITIL		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Méthode Latin hypercube	Latin hypercube method					
Méthode modulaire	Voir estimation modulaire					
Méthode paramétrique	Voir estimation paramétrique					
Méthode PERL (planification d'ensemble par réseau linéaire)	PERL method	PERL method	Método PERL	Método PERL		
Méthode PERT	Program of évaluation and review technique method	PERT method	Método PERT	Método PERT		
Méthode potentiel-tâches	Voir méthode PDM					
Méthode QQQQCCP	QQQQCCP method					
Méthode semi-analytique	Semi-analytic cost estimating method					
Méthode semi-analytique	Semi-analytic cost estimating method					
Méthode semi-détaillée	Voir estimation semi-détaillée					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Méthode Six Sigma	Six Sigma method	Six Sigma methode	Método Six Sigma	Método Six Sigma		
Méthodes d'estimation des coûts	Costs estimating methods	Kostenschätzung methoden	Métodos de estimación de los costos	Métodos de estimação de custos		
Méthodes de planification	Planning methods	Planungsmethoden	Métodos de planificación	Métodos de planejamento		
Méthodes de structuration d'un projet	Project structuration methods					
Métré	Material take-off, bill of quantities	Ausmessen, stücklisten	Medición	Quantidade de materials		
Métriques qualité	Quality metrics					
Mieux-disant	Best bidder	Beste(r) (an-)bieter	Al mejor postor	Melhor oferta		
Mise à disposition	Release, hand-over	Ausgabe	Puesta a la disposición	Disponibilidade		
Mise en charge	Oil-in					
Mise en production			Voir mise en service (industrielle)			
Mise en route, en marche ou en fonctionnement	Commissioning	Inbetriebnahme	Arranque, puesta en marcha	Colocação em funcionamento		
Mise en service industrielle	Industrial commissioning	Inbetriebnahme	Arranque, puesta en funcionamiento	Colocação em serviço		

**Table
de correspondance**

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Mission	Mission	Mission, auftrag	Misión	Missão		
Mitigation	Risk mitigation				Пом'якшення ризиків/ мінімізація ризиків	Уменьшение негативного воздействия риска/рискер ситуации
Mobilisation	Mobilization	Einsatz	Movilización	Mobilização		
Mode	Mode	Modus	Modo	Moda		
Modèle de maturité	Maturity model					
Modèle déterministe	Deterministic model	Bestimmungsmo- dell	Modelo determinista	Modelo determinista		
Modèle EFQM	European foundation quality management model					
Modèle stochastique	Stochastic model	Stochastikmodell				
Modélisation	Modelisation	Modellbildung	Acción de modelar, ajustar	Modelização, modelagem		
Modification	Change in scope, modification, scope change	Abänderung, neugestaltung, änderung, ände- rungsumfang	Modificación	Modificação		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Moins-disant	Low bidder	Unterbieter	Al menor postor	Menor preço total (em uma concorrência)		
Monitorat			Voir contrat à coûts plus honoraires			
Montage	Erection	Zusammenbau, errichtung	Instalación, montaje, montaje	Montagem		
Montage de projet	Project arrangement					
Montée en cadence			Voir montée en charge			
Montée en charge	Load increase					
Moyen	Resource	Einsatzmittel	Medio, recurso	Meio		
Moyenne arithmétique	Arithmetic mean	Arithmetisches mittel	Media aritmética	Média aritmética		
Moyenne arithmétique pondérée	Weighted mean	Gewichtetes arithmetisches mittel	Media aritmética ponderada	Média aritmética ponderada		
Négociation d'un contrat	Negotiation of a contract		Negociación de un contrato	Negociação de um contrato		
Niveau d'un critère d'appréciation	Estimation criteria level					
Niveau de qualité acceptable	Acceptable quality level	Annehmbar qualität	Nivel de calidad aceptable	Nível de qualidade aceitável		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Nivellement des ressources	Resource leveling	Einsatzmittelabgleich	Recursos limitados	Nivelamento dos recursos		
Nœud			Voir étape			
Nœud d'interface	Interface node	Verbindungsknoten	Nudo interface	Etapa de interface		
Nomenclature	List of items	Nomenklatur	Nomenclatura	Nomenclatura		
Non-conformité	Non conformance	Keine übereinstimmung	No conformidad	Não conformidade		
Non-qualité	Non quality	Nichtqualität	No calidad	Não-qualidade		
Note de cadrage	Framework memorandum					
Note de clarification	Clarification note					
Note de lancement	Kick-off notice	Startvereinbarung	Nota de lanzamiento	Nota de lançamento		
Note pour les décideurs	Executive summary					
Novation du contrat	Novation agreement					
Objectif du projet	Project objectives		Objetivos del proyecto	Objetivos do projeto		
Objectif qualité	Quality objective		Objetivo calidad			
Obligation de moyens	Best effort undertaking		Obligación de medios	Melhor empreendimento de esforço		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Obligation de résultat	Obligatory results, obligation of results		Obligación del resultado			
Occurrence	Occurrence				Виникнення (ризик)	Появление (риска)
Offre	Bid, quotation, offer	Angebot	Oferta	Oferta		
Off-shore	Off-shore	Küstennah	Off-shore	Off-shore		
Off-sites	Off-sites	Abseits	Off-sites	Off-sites, unidades complementares (à unidade de produção, em uma empresa)		
Omission	Omission	Unterlassung	Error, omisión	Omissão		
Opération	Operation	Betrieb	Operación	Operação		
Opération élémentaire	Work item	Arbeitsselement	Operación elemental	Operação elementar		
OPEX	Voir dépenses d'exploitation					
Opportunité	Opportunity	Zweckmäßigkeit	Oportunidad	Oportunidade	Можливість	Возможность
Optimisation des ressources	Resource optimization		Optimización de los recursos	Otimização dos recursos		
Option réelle	Real option					
Ordonnancement amont	Voir ordonnancement au plus tard					

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Ordonnancement au plus tard	Backward pass					
Ordonnancement au plus tôt	Backward pass					
Ordonnancement aval		Voir ordonnancement au plus tôt				
Ordonnancement des tâches	Scheduling	Terminplanung	Planificación de las tareas	Programação das tarefas		
Ordre d'exécution d'un contrat	Order to carry out a contract, authorization to proceed	Auftragsfreigabe	Orden de ejecución de un contrato	Ordem de execução de um contrato		
Ordre de grandeur	Order of magnitude estimate	Größenordnungsabschätzung	Orden de dimensiones	Ordem de altura		
Ordre de modification	Change order	Änderungsauftrag	Orden de modificación	Ordem de modificação		
Ordre de travail	Work order	Arbeitsauftrag	Orden de trabajos	Ordem de trabalhos		
Organigramme	Organization chart	Organigramm	Organigrama	Organograma		
Organigramme des ressources		Voir structure de décomposition des ressources				
Organigramme des tâches (OT)	Work breakdown structure (WBS)	Projektstrukturplan	Organigrama de las tareas	Estrutura hierarquizada das tarefas		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Organigramme du projet	Project organization chart		Organigrama del proyecto	Organograma do projeto		
Organigramme fonctionnel (OF)	Organizational breakdown structure (OBS)	Organisationsstrukturplan	Organigrama funcional	Organograma funcional		
Organigramme technique			Voir organigramme des tâches			
Organisation de projet	Project organization		Organización de proyecto	Organização de projeto		
Organisation fonctionnelle	Functional organization		Organización funcional	Organização funcional		
Organisation matricielle	Matrix organization	Matrixorganisation	Organización matricial	Organização de matriz		
Organisation par projet	Projectized organization, commando, task-force, skunk work					
Organisme	Organization	Organisation				
Ouvrage	Works	Werk	Obra, construcción	Obra, trabalho, construção		
Ouvrage sur site vierge	Grass roots	Wurzeln	Obra, construcción			
PAP - port, assurance payés jusqu'à			Voir Incoterms			

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Paramètre	Parameter	Parameter	Parámetro	Parâmetro		
Pareto (règle de –)	80-20 rule	Pareto-regel	Regla de Pareto	Regra de Pareto		
Parité technique	Plant investment parity rate					
Parrainage	Sponsoring					
Part étrangère	Foreign part		Parte extraña	Parte estrangeira		
Part locale	Local part		Parte local	Parte local		
Part nationale	Domestic part		Parte nacional	Parte parte nacional		
Part rapatriable	Reexportable part		Parte repatriable	Parte repatriavel		
Part transférable	Exportable part		Parte transferible	Parte transferível		
Partenaires du projet		Voir acteurs-projet				
Partenariat	Partnership	Partnerschaft	Colaboración	Sociedade		
Partenariat public – privé (PPP)	Public private partnership					
Partie intéressée		Voir partie prenante				
Partie prenante au projet	Stakeholder	Projektinteressierte	Partes interesadas al proyecto	Partes envolvidas o projeto		
Peines et soins	Fees					
Pénalité	Penalty	Strafbarkeit	Penalización	Penalidade		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Perception du risque	Risk perception		Percepción del riesgo	Percepção do risco	Усвідомлення ризику	Осознание риска
Pérennité			Voir durabilité			
Performance d'un projet	Project performance		Resultados de un proyecto	Desempenhos de um projeto		
Périmètre du projet	Statement of work	Projekthalt	Amplitud del proyecto	Perímetro do projeto		
Période active	Active period				Активний період	Активный период
Période de grâce			Voir différé de remboursement			
Permis de démarrer	Start-up authorization					
PERT			Voir méthode PERT			
Pertinence	Relevance	Sachdienlichkeit	Pertinencia	Relevância		
Phasage	Phasing					
Phase	Phase	Phase	Fase	Fase		
Pilotage de projet			Voir maîtrise du projet			
Pilotage des coûts	Cost control		Pilotaje de los costos	Pilotagem dos custos		
Pilote	Pilot					
Pilote de risque	Risk controller				Контролер за реакцією на ризик	Контролер за реакцией на риск

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Plan architectural	Architectural drawing	(Architekten-)zeichnung	Plano de la arquitectura	Plano arquitetural		
Plan d'affaires	Business plan					
Plan d'aire			Voir plan-guide au sol			
Plan d'assurance qualité	Quality assurance plan	Qualitätsplanung	Plan de garantía de la calidad	Plano de garantia da qualidade		
Plan d'ensemble	General plot plan	Zusammenstellungszeichnung	Plano del conjunto	Plano de conjunto		
Plan d'exécution	Execution drawing	Ausführungszeichnung	Plano de ejecución	Plano de execução		
Plan d'exécution du projet (PEP)			Voir plan de management de projet			
Plan d'implantation	Plot plan		Plano de implantación	Plano de colocação		
Plan d'installation de tuyauterie	Piping lay-out, piping general arrangement					
Plan de charge d'une ressource	Resource load, workload schedule	Einsatzplan	Carga de trabajo de un recurso	Alocação de um recurso		
Plan de circulation de fluides (PCF)	Piping and instrument diagram (PID)	Rohrleitungsplan	Plano de circulación de los fluides	Plano de distribuição de equipamentos		
Plan de communication			Voir plan de management des communications			

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Plan de déroulement	Execution plan, implementation plan		Plano de desarrollo	Plano de progresso		
Plan de développement	Development plan					
Plan de développement de projet (PDP)			Voir plan de management du projet			
Plan de gestion de la configuration	Configuration management plan	Konfigurationsmanagementplan	Plano de gestión de la configuración	Plano de gerência de configuração		
Plan de gestion des coûts			Voir plan de management des coûts			
Plan de gestion du contrat			Voir plan de management du contrat			
Plan de management des communications	Communication management plan		Plano de gestión de las comunicaciones	Plano de administração das comunicações		
Plan de management des coûts	Costs management plan		Plano de gestión de los costos	Plano de administração dos custos		
Plan de management des risques (PMR)	Risks management plan		Plano de gestión de los riesgos	Plano de administração dos riscos	План управління ризиками	План управления рисками

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Plan de management du contrat	Contract management plan		Plano de gestión del contrato	Plano de administração do contrato		
Plan de management du projet	Project management plan	Projektplan	Plano de proyecto	Plano de gerência de projeto		
Plan de masse	General lay-out	Gesamtlay-out, lageplan	Plano del sitio	Plano de massa		
Plan de montage	Assembly drawing					
Plan de projet	Project plan		Plano de proyecto	Plano de projeto		
Plan de rattrapage	Recovery plan		Plan de reajuste			
Plan de situation	Site plan					
Plan des cheminements principaux	Main routing drawing					
Plan directeur de projet (PDP)						
Voir plan de management de projet						
Plan général d'implantation						
Voir plan d'implantation						
Plan qualité	Quality plan	Qualitätsplan	Plan de la calidad	Plano de qualidade		
Plan stratégique de projet						
Voir plan de management de projet						
Plan-guide	Guide drawing	Richtzeichnung	Plano guía	Plano guia		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Plan-guide au sol	Guide drawing at ground level					
Plan-guide de bâtiments et structures	Building and structural guide drawing					
Plan-guide de fondation	Foundation guide drawing					
Plan-guide de tuyauterie	Pipping guide drawing					
Planificateur	Scheduler, scheduling manager		Planificador	Planejador		
Planification	Scheduling	Planung	Planificación	Planejamento		
Planification à délai limité	Time limited scheduling	Zeitplanung	Planificación con plazo limitado	Planejamento a prazo limitado		
Planification à ressources limitées	Resource limited scheduling	Einsatzmittelauslastungsdiagramm	Planificación con recursos limitados	Planejamento com recursos limitados		
Planification de la qualité	Quality planning		Planificación de la calidad	Planejando da qualidade		
Planification des approvisionnements	Procurement planning, purchases and acquisitions plan		Planificación de los abastecimientos	Planejando dos aprovisionamentos		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Planification des communications	Communications planning		Planificación de las comunicaciones	Planejando das comunicações		
Planification opérationnelle	Operational planning.	Planung und berechnung	Planificación operacional	Planejamento operacional		
Planigramme			Voir planning			
Planning	Schedule	Zeitplan	Planning	Planejamento		
Planning d'ensemble			Voir planning directeur			
Planning de référence	Schedule baseline		Planning de referencia	Planejamento de referência		
Planning détaillé	Detailed schedule		Planning detallado	Planejamento detalhado		
Planning directeur	Master schedule	Gesamtplan				
Planning général	General schedule		Planning general	Planejamento general		
Planning standard	Schedule model		Planning estándar	Planejamento standard		
Point d'équilibre			Voir seuil de rentabilité			
Point de contrôle	Control point	Kontrolpunkt	Punto de control	Ponto de controle		
Point mort			Voir seuil de rentabilité			
Politique achat	Purchasing policy					
Politique qualité	Quality policy					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Pondération	Weighting	Gewicht, gewichtung	Ponderación	Ponderação		
POP - port payés jusqu'à			Voir Incoterms			
Portail	Portal					
Portefeuille de projets	Project portfolio					
Porteur du projet	Sponsor					
Potentiel-étapes	Activity on arrow	Vorgangspfeil				
Potentiel-tâches	Activity on node	Vorgangsknoten				
Pourcentage d'achèvement	Percent complete		Porcentaje de terminación	Porcentagem de conclusão		
Prédécesseur	Predecessor activity	Vorgängervorgang	Actividad anterior	Antecedente		
Préestimation	Pre-estimating	Voreinschätzung	Preestimación	Pre-estimação		
Préfinancement	Pre-financing	Vorfinanzierung	Prefinanciación	Pré-financiamento		
Préparation à la mise en route	Precommissioning	Betriebsvorbereitung	Preparación de puesta en marcha	Preparação para início de projeto		
Préparation au démarrage			Voir préparation à la mise en route			
Présélection des fournisseurs	Pre-qualification of contractors		Preselección de los proveedores	Pré-seleção dos fornecedores		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Présérie	Pre-production	Vorserie	Preserie			
Prêt au démarrage	Ready for start up					
Prévision	Forecast	Prognose, vorhersage	Previsión	Previsão		
Prime de risque	Market risk premium, risk premium					
Voir diagramme de Pareto						
Principe des 80/20						
Priorisation des projets	Project prioritization		Priorisation de los proyectos	Prioritisation dos projetos		
Priorité	Priority	Priorität	Prioridad	Prioridade		
Prise de possession	Take over	Übernahme	Toma de posesión	Apropriação material da obra		
Prise de risque	Risk ownership				Відповідальність за ризик	
Prix	Price	Preis	Precio	Preço		
Prix affichés	Posted prices	Marktpreise	Precios anunciados	Preço estabelecido		
Prix contrat à long terme	Long term contract price	Langfristige ver-tragspreisbindung	Preciocontractual durante un largo periodo	Preço contrato de longa duração		
Prix d'achat	Purchasing prices	Kaufpreis	Precio de compra	Preço de custo		
Prix de cession interne	Inter-divisional transfer pricing					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Prix de cotation	Cotation	Quote	Precio de cotización	Preço de cotação		
Prix de revient			Voir coût de revient			
Prix de revient ajusté	Adjusted cost		Precio de costo ajustado	Preço de custo ajustado		
Prix de revient brut	Costs without overheads		Precio de costo bruto	Preço de custo bruto		
Prix de transfert	Transfer prices		Precio de transferencia	Preço de transferência		
Prix de vente	Sales price, selling price	Verkaufspreis	Precio de venta	Preço de venda		
Prix de vente ponctuel	Spot price	Einzelverkaufspreis	Precio de venta puntual	Preço de venda pontual		
Prix définitif	Fixed price	Festpreis	Precio definitivo	Preço definitivo		
Prix ferme	Firm price	Endpreis	Precio firme	Preço firme, preço acordado		
Prix fixe	Fixed-price		Precio fijo	Preço fixo		
Prix forfaitaire	Lump sum price	Pauschalpreis	Precio alzado	Preço global em um projeto		
Prix maximum garanti (PMG)	Target price	Zielpreis	Precio máximo garantizado	Preço máximo garantido		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Probabilité d'apparition	Probability of occurrence	Erscheinungswahrscheinlichkeit	Probabilidad de aparición	Probabilidade de aparecimento	Можливість/вирогідність виникнення ризику/ризикової події	Возможность/вероятность возникновения риска/рисковой ситуации
Probabilité de détection	Probability of detection	Aufspürungswahrscheinlichkeit	Probabilidad de detección	Probabilidade de descoberta	Можливість/вирогідність виявлення ризику/ризикових факторів	Возможность/вероятность выявления риска/рисковых факторов
Problème	Problem	Problem	Problema	Problema	Проблема	Проблема
Procédure	Procedure	Vorgehensweise	Procedimiento	Procedimento		
Procédure d'essais	Test procedure	Versuchsvorgang	Procedimiento de las pruebas	Procedimento de coordenação		
Processus	Process	Prozess	Proceso	Processo	Процес	Процесс
Processus achat	Purchase process		Proceso de las compras	Processo dos compras		
Processus aléatoire	Random process		Proceso aleatorio	Processo aleatório		
Processus de capitalisation	Capitalization process		Proceso de capitalización	Processo de capitalização		
Productivité constatée	Productivity to-date	Ermittelte produktivität	Productividad comprobada	Produtividade constatada		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Produit	Product	Produkt	Producto	Produto	Продукт	Продукт
Produits d'exploitation	Operating products					
Progiciel	Software package	Bündel, paket	Paquete de programas	Pacote de software		
Progiciels de gestion intégrée des ressources (PGI)	Enterprise resource planning (ERP)					
Programmation linéaire	Linear programming	Lineare programmierung	Programación lineal	Programação linear		
Programme	Program	Programm	Programa	Programa	Програма	Программа
Projet	Project	Projekt	Proyecto	Projeto	Проект	Проект
Projet sorti		Voir organisation par projets				
Promoteur du projet	Project promoter					
Proposition	Proposal	Vorschlag	Propuesta, oferta	Proposição, oferta		
Protagoniste		Voir partie prenante au projet				
Prototypage	Prototyping					
Prototype	Prototype	Prototyp	Prototipo	Protótipo		
Provision	Reserve, allowance	Vorrat	Provisión	Provisão		
Provision courante	General risk, contingency	Gesamtrisikolückstellung	Provisión corriente	Provisão corrente		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Provision de projet	Project allowance	Entwicklungsnachlass	Provisión del proyecto	Provisão de projeto, provisão orçamentária		
Provision pour aléas	Contingency reserve or contingency allowance					
Provision pour imprévus	Voir provision de projet					
Provision pour risques	Voir provision de projet					
Provision technique	Voir provision de projet					
Qualification	Qualification	Qualifikation	Calificación	Qualificação		
Qualité	Quality	Qualität	Calidad	Qualidade		
Qualité d'un projet	Voir qualité					
Qualité totale	Total quality		Calidad total	Qualidade total		
Quantitatifs	Voir métrés					
RAB - rendu à bord	Voir Incoterms					
RAF - rendu à la frontière	Voir Incoterms					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Rapport d'avancement	Progress report, performance report	Fortschrittsbericht	Informe sobre el progreso	Relatório de avanço		
Rapport de chantier	Site report	Baustellenbericht	Informe de obras	Relatório de obra		
Rapport de coût	Cost report	Kostenbericht	Informe sobre el costo	Relatório de custo		
Rapport de performance	Voir rapport d'avancement					
Rapport de site	Site survey	Lagebericht	Informe del emplazamiento	Relatório do local		
RAQ- rendu à quai	Voir Incoterms					
RDA - rendu droits acquittés	Voir Incoterms					
RDD - rendu droits dus	Voir Incoterms					
Réalisation, exécution	Execution	Ausführung, durchführung, realisierung	Realización, ejecución	Realização		
Réception	Acceptance		Recepción	Recepção		
Réception chez les fournisseurs	Voir réception					
Réception définitive	Final acceptance	Endabnahme	Recepción final	Recepção definitiva		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Réception des travaux	Voir réception					
Réception des travaux	Voir réception					
Réception mécanique	Voir acceptation mécanique					
Réception provisoire	Preliminary, provisional acceptance	Vorläufige bzw. Endgültige abnahme	Recepción provisoria	Recepção provisoria		
Recette d'exploitation	Operating revenue					
Recette de l'ouvrage	Voir réception					
Recherche opérationnelle	Operational research, operations research	Betriebsforschung	Investigación operativa	Pesquisa operacional		
Réclamation	Claim	Nachforderung, reklamation	Reclamación	Reclamação		
Reconfiguration	Business re-engineering, re-engineering	Rekonfigurierung	Reconfiguración	Reconfiguração		
Recouvrement	Voir avance					
Redevance	Royalty	Lizenzgebühren	Derecho	Pagamento		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Redevances cash	Paid up royalties	Lizenzgebühr	Derechos al contado	Pagamento global de uma licença		
Redevances courantes	Running royalties	Laufende gebühren	Derechos en curso	Pagamentos correntes		
Ré-engineering			Voir reconfiguration			
Ré-estimation	Re-estimating		Reestimación	Reestimação		
Référence de base	Baseline					
Référenciation			Voir étalonnage			
Référentiel de compétences	Competencies baseline		Base de competencias	Mesa de referência de habilidades		
Référentiel de management de projet	Project management baseline		Base de management del proyecto	Mesa de referência de administração de projeto		
Référentiel de management par projets	Management by projects baseline					
Référentiel du projet	Project baseline		Base de proyecto	Mesa de referência de projeto		
Refus du risque	Risk avoidance		Negativa del riesgo	Recusa do risco	Уникнення ризику	Избежание риска
Régie	Reimbursable, unit price	Verwaltung, preis der einheit	Precio unitario	Preço unitário		
Registre des problèmes	Issues log					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Registre des risques	Risk register				Ресстрація ризику	Регистрация риска
Règle de Chilton		Voir facteur d'extrapolation				
Règles de l'art	Good engineering practice, custom in the industry	Stand der technik	Prática de la ingeniería	Regras da arte		
Relance	Expediting	Wiederaufnahme	Reactivación, relance	Lembrança (na execução de uma tarefa)		
Relation coût-délai d'une activité	Cost-time connection	Kosten-termin-beziehung	Relación del costo-plazo de una actividad	Relação custo-prazo de uma atividade		
Relation d'antériorité ou d'antécédence		Voir liaison				
Rembours	Drawback	(Rück-) erstattung	Reembolso			
Remboursement <i>in fine</i>	Bullet	Einmalige rückzahlung	Reembolso in fine	Reembolso em uma única data		
Remodelage	Revamping	Überarbeitung	Remodelación	Remodelagem		
Remue-ménages	Brainstorming				Мозкова атак	Мозговой штурм
Rémunération	Compensation	Vergütung	Remuneración	Remuneração		
Rémunération en dépenses contrôlées	Compensation on a reimbursable basis	Vergütung erbrachter leistung	Gastos controlados (remuneración en)			

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Rendement de l'investissement	Voir rentabilité de l'investissement					
Rendement des capitaux engagés	Voir rentabilité des capitaux engagés					
Rendement des capitaux propres	Voir rentabilité des capitaux propres					
Rentabilité	Profitability, cash return	Wirtschaftlichkeit, rentabilität	Rentabilidad	Rentabilidade		
Rentabilité de l'investissement (RDI)	Return on invested capital (ROIC)					
Rentabilité des capitaux engagés (RCE)	Return on capital employed (ROCE)					
Rentabilité des capitaux propres (RCP)	Return on equity (ROE)					
Rentrées globales	Voir chiffre d'affaires					
Repérage	Code	Schlüssel	Código	Localização		
Repère fonctionnel	Item		Marca funcional	Localização funcional		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Reporting de projet	Project reporting		Informe de proyecto	Relatório de informação de projeto		
Reprise gratuite	Make-good, corrective engineering		Make-good			
Réquisition	Requisition	Anfrage	Solicitud, informe, requerimiento	Requerimento, requisição		
Réseau d'un projet	Project network	Netzwerk	Red	Rede		
Réseau PERT	Pert network	Pert network	Red PERT	Rede PERT		
Réseau standard d'un projet	Project standard network	Standardnetzplan	Red estándar	Rede padrão		
Réserve	Reserve	Reserve	Reserva	Reserva		
Résiliation d'un contrat	Contract termination		Rescisión de un contrato	Rescisão de um contrato		
Résolution d'un contrat	Contract cancellation		Anulación de un contrato	Resolução de um contrato		
Responsabilité	Accountability, responsibility					
Responsable d'affaires	Voir ingénieur d'affaires					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Responsable de projet	Project manager, project leader, project director, project engineer		Jefe de proyecto	Chefe de projeto		
Responsable du projet	Project manager		Jefe del proyecto	Chefe do projeto		
Responsable fonctionnel	Functional manager					
Ressources	Resources	Ressourcen, einsatzmittel	Recursos	Recursos		
Reste à faire (RAF)	Estimate to complete (ETC)	Übrige	Queda por hacer/ restante			
Restriction	Restraint	Beschränkung	Restricción	Restrição		
Résultat avant impôt (RAI)	Pretax profit, earnings before taxes, netincome before taxes	Gewinn vor steuer	Resultado antes impuesto	Resultado antes do imposto		
Résultat brut d'exploitation (RBE)	Voir excédent brut d'exploitation					
Résultat d'exploitation	Operating profit, operating income, earnings before interest and taxes (EBIT)					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Résultat économique	Voir résultat d'exploitation					
Résultat net	Net profit, net income, net earning		Resultado neto			
Résultat net d'exploitation (RNE)	Net operating profit after tax (NOPAT)					
Résultat opérationnel	Voir résultat d'exploitation					
Résumé décisionnel	Executive summary	Zusammenfassung	Extracto, resumen decisorio	Resumo decisório		
Retard	Lag, delay	Verzug, verspätung, verzögerung	Retraso	Atraso		
Retenue de garantie	Retention, retainage	Garantierückstellung	Retención de garantía	Retenção de garantia		
Retour d'expériences	Lessons learned	Erfahrungsrückkehr	Vuelta de experiencias	Experimente avaliação		
Retour d'information	Feed-back	Rückmeldung	Devolución de la información	Retorno de informação		
Retour sur investissement (RSI)	Return on investment (ROI)	Investitionsrückzahlung	Ratio de rentabilidad de la inversión	Retorno sobre investimento		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Réunion d'avancement	Progress review		Reunión de progreso	Reunião de avanço		
Réunion de clôture du projet	Closure meeting		Reunión de cierre del proyecto	Reunião de fechamento do projeto		
Réunion de lancement du projet	Kick-off meeting	Kick off sitzung	Reunión de lanzamiento del proyecto	Reunião de lançamento de projeto		
Réunion de projet	Project meeting	Projektsitzung	Reunión de proyecto	Reunião de projeto		
Revamping			Voir remodelage			
Revenu actualisé	Discounted cash flow, cumulative net annual discounted cash flow, cumulative net present value	Angepasst gewinn	Beneficio actualizado	Beneficio atualizado		
Révision de prix	Price escalation	Preiseskalation	Revisión de precios	Revisão de preço		
Revue de contrat	Contract review		Revista de contrato	Revisão de contrato		
Revue de projet	Project review	Projekt-review	Revista de proyecto	Revisão de projeto		
Revue qualité	Quality review	Qualitäts-review	Pasada en revista calidad	Revisão qualidade		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Risque (d'un projet)	(Project) risk	Risiko	Riesgo de un proyecto	Risco de um projeto	Ризики проекту	Риски проекта
Risque majeur	Major risk	Haupttrisiko	Riesgo superior	Risco principal		
Risque résiduel	Residual risk	Restrisiko	Riesgo residual	Resíduo de risco	Залишковий ризик	Остаточный риск
Risques couverts par la coface	Risks covered by coface	Risikoabdeckung durch coface	Riesgos cubiertos por la cesce	Riscos cobertos pelo coface	Ризики, що покриваються coface	Риски, покрываемые coface
Risques partagés contrat à, bonus/ malus	Incentive, bonus/ penalty	Risikosplittung, bonus, malus	Riesgos compartidos	Riscos partilhados	Стимул, мотивація, нагорода, премія, штраф	Стимул, мотивация, награда, премия, взыскание, штраф
Rupture de contrat	Breach of contract	Vertragsbruch	Ruptura, violación de contrato	Ruptura de contrato		
Rupture du réseau d'un projet	Project network open end					
Satisfaction du client	Customer satisfaction		Satisfacción del cliente	Satisfação do cliente		
Savoir-être	Self-management skills, knowing how to be		Saber-ser	Conhecimento-sendo		
Savoir-faire	Know-how	Anwendungswissen	Conocimiento, saber	Know-how		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Scénario	Scenario	Drehbuch	Guión	Enredo		
Schéma de boucle	Loop diagram	Schleifendiagramm	Esquema de circuitos	Esquema de circuitos		
Schéma de câblage	Wiring diagram					
Schéma de principe	Block diagram	Prinzipskizze/-schema	Esquema de principio	Esquema de principio		
Schéma de procédé	Process flow-sheet	Prozessablaufplan	Esquema del procedimiento	Esquema de processo		
Schéma de tuyauteries et instrumentations			Voir plan de circulation de fluides			
Schéma directeur	Master plan					
Schéma fonctionnel	Functional diagram	Funktionsdiagramm	Esquema funcional	Esquema funcional		
Schéma unifilaire	One-line diagram	Linendiagramm	Esquema de las redes eléctricas	Diagrama on-line (mostrando a configuração das redes elétricas)		
Sécurité	Safety	Sicherheit	Seguridad	Segurança		
Segment d'achat	Purchasing segment					
Sélection des fournisseurs	Vendors selection		Selección de los proveedores	Seleção dos fornecedores		

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Séquence d'actions	Activity sequence	Vorgangsfolge	Secuencia de las actividades	Sequência de ações		
Séquencement des tâches	Tasks sequencing					
Services	Services	Dienstleistungen	Servicios	Serviços		
Services généraux		Voir installations générales et stockage				
Seuil de rentabilité	Break-even point	Kostendeckungspunkt, gewinnschwelle	Punto de equilibrio	Ponto de equilíbrio		
Simulation	Simulation	Simulation	Simulación	Simulação		
Site	Site	Baustelle	Emplazamiento, sitio	Fábrica		
Site central	Main frame	Zentralrechner	Sitio central	Estrutura central (em informática)		
Situation d'avancement	Status progress report	Statusbericht	Informe sobre el progreso	Situação de avanço		
Situation mensuelle	Monthly status	Monatlicher status	Situación mensual	Situação mensal		
Six sigma		Voir méthode Six Sigma				
Solution alternative	Workaround		Solución/opción alternativa	Solução alternativa		
Soumission	Tender, bid					
Soumissionnaire	Bidder, tenderer	(An-)bieter	Licitador	Licitado		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Sourçage	Sourcing, global sourcing, international sourcing					
Sourcing		Voir sourçage				
Sous-commande	Sub-order	Unterauftrag	Suborden	Sub-comando		
Sous-produits	By-products	Nebenerzeugnis	Subproductos	Sub-produto		
Sous-projet	Subproject					
Sous-réseau d'un projet	Project subnetwork	Unternetzwerk	Subred	Sub-rebe		
Sous-traitance	Subcontracting	Unterauftragsvergabe	Subcontratación	Subcontratando		
Soutien logistique intégré	Integrated logistic support	Integrierte logistikunterstützung	Soporte logístico integrado	Apoio logístico integrado		
Spécification	Specification	Spezifikationen	Especificación	Especificação		
Spécification de management	Management specification					
Spécification de procédé	Process data sheet					
Spécification générale	General specification		Especificación general	Especificação general		
Spécification particulière	Particular specification		Especificación particular	Especificação particular		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Spécification technique du besoin	Technical specification	Technische spezifikation	Especificación técnica de las exigencias	Especificação técnica da necessidade		
Sponsor du projet		Voir commanditaire				
Standard	Standard	Standards, norm	Estándar	Padrão		
Standard d'ingénierie	Engineering standard					
Stock de pièces de rechange	Spare parts					
Stratégie d'achat	Purchasing strategy		Estrategia de compra	Estratégia de compra		
Structuration du projet		Voir découpage				
Structure commando		Voir organisation de projets				
Structure de base du travail		Voir organigramme des tâches				
Structure de décomposition des coûts (CBS)	Cost breakdown structure					
Structure de décomposition des responsabilités (OBS)	Organizational breakdown structure					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Structure de décomposition des ressources (RBS)	Resource breakdown structure					
Structure de décomposition du produit (PBS)	Product breakdown structure	Produktstruktur	Estructura del producto			
Structure de décomposition du projet en tâches (WBS)	Work breakdown structure					
Structure de découpage des ressources	Voir structure de décomposition des ressources					
Structure de découpage du contrat (CWBS)	Contract work breakdown structure					
Structure de découpage du projet (SDP)	Voir structure de décomposition du projet en tâches					
Structure par métier	Voir organisation fonctionnelle					
Style de management	Management style		Estilo de management	Estilo de administração		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Successeur	Successor activity	Nachfolgervorgang	Actividad posterior, Posterior	Sucessor		
Suivi d'avancement	Monitoring	Fortschrittskontrolle	Seguimiento del progreso	Acompanhamento de avanço		
Suivi d'un projet	Project monitoring		Seguimiento de un proyecto	Acompanhamento de um projeto		
Suivi des coûts			Voir maîtrise des coûts			
Suivi et contrôle des risques	Risk monitoring and control		Seguimiento t control de los riesgos	Acompanhamento e controle dos riscos	Відстежування та контроль за реакцією на ризик	Мониторинг и контроль за реакцией на риск
Supervision de chantier	Site supervision	Bauüberwachung	Supervisión de la obra	Supervisão de obra		
Supervision des essais et de la mise en route	Test and start up supervision	Inbetriebnahmeprüfung	Supervisión de las pruebas	Supervisão de ensaios e de funcionamento		
Surcharge			Voir surutilisation d'une ressource			
Surcoûts du projet	Project over-costs					
Sûreté	Surety	Sicherheit	Seguridad	Segurança		
Sûreté de fonctionnement	Dependability		Seguridad de funcionamiento	Segurança de funcionar		
Surutilisation d'une ressource	Over-allocated resource					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Suspension d'un contrat	Contract suspension					
Système	System	System	Sistema	Sistema		
Système d'autorisation des travaux	Work authorization system					
Système d'information	Information system		Sistema de información	Sistema de informação		
Système de gestion de bases de données (SGBD)	Data base management system (DBMS)	Datenmanagement-system	Sistema de gestión de bases de datos	Sistema de gestão de base de dados		
Système de gestion de l'information du projet (PIMS)	Project management information system					
Système de gestion de projet	Project control system	Projektsteuerungs-system	Sistema de gestión del proyecto	Sistema de gestão de projeto		
Système de management de la qualité	Quality management system		Sistema de gestión de la calidad	Sistema de gestão da qualidade		
Système de management par projets	Management by projects system					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Système expert (SE)	Expert system (ES)	Expertensystem	Sistema experto	Sistema especialista		
Système qualité	Quality system		Sistema calidad	Sistema qualidade		
Tableau de bord	Control chart	Armaturenbrett	Cuadro/tablero de mando			
Tableau de bord prospectif	Balanced scorecard					
Tableau de comparaison des offres	Bid comparison table	Angebots vergleichsmatrix	Cuadro de comparación de las ofertas	Tabela de comparação das ofertas		
Tableau de financement	Cash flow statement		Cuadro de financiamiento	Declaração de fundos		
Tableau des dépendances	List of activities		Cuadro de las dependencias	Tabela das dependências		
Tableau des ressources	Resources sheet		Cuadro de los recursos	Tabela dos recursos		
Tâche	Task	Aufgabe	Tarea	Tarefa		
Tâche antérieure			Voir prédécesseur			
Tâche critique	Critical task	Kritischer vorgang	Tarea crítica	Tarefa critica		
Tâche enveloppe			Voir tâche récapitulative			
Tâche fictive	Dummy activity	Scheinvorgang	Tarea ficticia	Tarefa ficticia		
Tâche fractionnée	Split task					
Tâche hamac			Voir tâche récapitulative			

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Tâche liée	Tied activity		Tarea dependiente			
Tâche non-critique		Voir tâche critique				
Tâche quasi critique		Voir tâche sous-critique				
Tâche récapitulative	Summary task					
Tâche répétitive	Repetitive task					
Tâche sous-critique	Near critical activity	Unkritische aufgabe	Tarea subcrítica	Tarefa subcritica		
Tâche subcritique		Voir tâche sous-critique				
Tâche subordonnée	Subtask					
Tampon	Buffer					
Taux actuariel	Annual effective interest rate					
Taux d'actualisation	Discount rate, nominal discount rate	Preisnachlaß, aktualisierungsrate	Tipo de actualización	Taxa de atualização		
Taux d'affectation d'une ressource		Voir intensité d'utilisation d'une ressource				
Taux d'échange	Exchange rate	Umtauschkurs, tauschrate	El tipo/la tasa de cambio	Taxa de troca		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Taux d'engagement d'une ressource	Voir intensité d'utilisation d'une ressource					
Taux d'intérêt	Interest rate	Zinsrate	Tasa de interés	Taxa de juro		
Taux d'utilisation	Operating factor	Betriebsfaktor	Tipo de utilización	Taxa de utilização		
Taux de change	Exchange rate	Umtauschkurs, tauschrate	Tasa de cambio	Taxa de câmbio		
Taux de charge	Working factor	Arbeitsfaktor	Factor de carga	Taxa de carga		
Taux de disponibilité	Availability factor					
Taux de distribution	Payout ratio					
Taux de rendement comptable	Accounting rate of return, book rate of return					
Taux de rentabilité des capitaux propres	Equity rate of return					
Taux de rentabilité différentielle	Voir taux de rentabilité relative					
Taux de rentabilité globale	Global rate of return					

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Taux de rentabilité interne (TRI)	Internal rate of return (IRR)	Interne wirtschaftlichkeit	Índice de rentabilidad	Taxa de rentabilidade interna		
Taux de rentabilité relative	Incremental rate of return, differential rate of return					
Taux de rotation du capital	Turn over ratio	Umsatzrate	Coefficiente de rotación del capital	Taxa de rotação do capital		
Taux interbancaire offert (TIO)	Interbank offered rate (IBOR)	Interbank zinsfuß	Tasa interbancaria	Taxa interbancária		
Team building	Voir maturation de l'équipe de projet					
Téléformation	Voir formation en ligne					
Temps de mise sur le marché	Voir délai de lancement					
Temps de récupération	Voir délai de récupération					
Temps de remboursement	Voir délai de récupération					
Tendance	Trend	Trend, tendenz	Tendencia	Tendência		
Termes de paiement	Terms of payment	Zahlungsbedingen	Términos de pago	Termos de pagamento		
Termes de référence	Terms of reference		Términos de referencia	Termos de referência		

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Terminaison du projet.				Voir clôture du projet		
Tests de performance	Test run, performance test, acceptance test					
Titulaire (d'un contrat)	Contractor	Abnehmer	Titular	Titular		
Toile	Piping lay-out, piping general arrangement	Netzwerk, geflecht	Plano de instalación de las tuberías	Toalha		
Tracabilité	Traceability	Verfolgbarkeit	Trazabilidad	Tracabilidade		
Traitement du risque	Risk treatment		Provesamiento del riesgo	Tratamento de risco	Підтвердження ризику	Подтверждение риска
Traitements par lots	Batch processing	Stapelverarbeitung	Procesamiento por lotes	Tratamento por lotes		
Transfert de propriété	Transfer of title, transfer of ownership	Eigentumsübergang	Transmisión de propiedad	Transferência de propriedade		
Transfert de technologie	Technology transfer	Technologietransfer	Transmisión de tecnología	Transferência de tecnologia		
Transfert du risque	Transfer of risk	Risikoübergang	Transmisión de riesgo	Transferência de risco	Перенесення відповідальності за ризик	Перенесение ответственности за риск
Travaux	Construction works	Bauarbeiten	Obras	Trabalhos		

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Trésorerie	Available funds	Kassenbestand	Tesorería	Tesouraria		
Unité calendaire	Calendar unit					
Unité de production	Production unit	Produktionseinheit	Unidad de producción	Unidade de produção		
Usuels (documents –)	Templates		Formularios usuales			
Utilisateur	User					
Utilités	Utilities	Zubehör	Servicios generales	Utilidades		
Valeur	Value, worth	Wert	Valor	Valor		
Valeur acquise	Earned value	Fertigstellungswert	Valor adquirido	Valor adquirido		
Valeur actualisée	Present value	Aktualisierter wert, fertigstellungswert				
Valeur actualisée des flux de trésorerie			Voir bénéfice actualisé			
Valeur actualisée nette (VAN)	Net present value (NPV), discounted cash flow (DCF)	Kapitalwert, skonto	Valor actualizado	Valor atualizado líquido		
Valeur actuelle			Voir valeur actualisée			
Valeur ajoutée	Added value, value added	Mehrwert	Valor añadido	Valor adicionado		
Valeur ajoutée économique	Economic value added (EVA)					

Table de correspondance

Table
de correspondance

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Valeur d'acquisition	Cost value	Akquisitionskosten	Valor de adquisición	Valor de aquisição		
Valeur d'échange	Exchange value	Umtauschwert	Valor en cambio	Valor de troca		
Valeur d'estime	Esteem value	Schätzwert	Valor de valoración/ estimación	Valor de estima		
Valeur d'usage	Use value	Nutzungswert	Valor de uso	Valor de uso		
Valeur engagée			Voir engagement			
Valeur estimée	Estimated value	Geplanter wert	Valor estimado	Valor estimado		
Valeur monétaire attendue (VMA)	Expected monetary value (EMV)		Valor monetario esperado			
Valeur planifiée (VP)	Planned value (PV)					
Validation	Validation	Gültigkeitserklärung	Validación	Validação		
Variable aléatoire	Random variable	Variabler speicher	Variable aleatoria	Variável aleatória		
Variables indépendantes	Independent variables		Variables independientes	Variáveis independentes		
Variance de l'échéancier			Voir écart de délai			
Variance, écart	Variance	Varianz	Varianza	Variância		
Variance-coût			Voir écart de coûts			
Variance-délai			Voir écart de délais			

Français	Anglais	Allemand	Espagnol	Portugais	Ukrainien	Russe
Variantes	Alternatives	Varianten, alternativen	Variantes	Variantes		
Variantes d'un projet	Project alternatives		Variantes de un proyecto	Variantes de um projeto		
Variation économique (VE)	Economical increase	Wirtschaftswachstum	Variación económica	Variação econômica		
Vendeur	Voir fournisseur					
Ventilation des coûts	Costs allocation, costs breakdown		Repartición de los costos	Ventilação dos custos		
Vérification	Checking, verification	Überprüfung	Verificación	Verificação		
Vérification de la conformité	Voir conformité					
Vérification du contenu	Scope verification					
Viabilité	Voir durabilité					
Vice caché	Latent defect	Verborgener fehler	Vicio oculto	Defeito oculto (em um equipamento)		